



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 024-01/23-01/5
URBROJ: 2186-02/1-23-1
Varaždin, 26. rujna 2023.

**VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**PREDMET: Odgovor na pitanje vijećnika Županijske skupštine
ŽELJKA BEDEKOVIĆA- dostavlja se**

Na sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije održanoj 12. srpnja 2023. godine, vijećnik Županijske skupštine **ŽELJKO BEDEKOVIĆ**, postavio je pitanje koje se daje u citatu:


„Hrvatska je turistička zemlja, Varaždinska županija ima par turističkih bisera koja moramo iskorištavati kako bismo pratili taj tempo razvoja. Jedan od tih bisera je Trakošćansko jezero. Počeli su radovi 29. studenog 2021.godine, trebali su biti gotovi 28. travnja 2022., sada se nalazimo u srpnju 2023. Turistička godina 2022. je bila ubijena, a 2023. je ubijena, turizam u Trakošćanu trenutno spava. Mene zanima, osim što vidim u medijima najavu da će se graditi žičara, mene zanima kada će Trakošćan opet dobiti svoje jezero?“

ODGOVOR:

U prilogu vam dostavljamo odgovor Hrvatskih voda, VGO za Muru i gornju Dravu.

ŽUPAN
Andelko Stričak





HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA MURU I GORNJU DRAVU
42000 Varaždin, Medimurska 26b

Telefon: 042 / 40 70 00

Telefax: 042 / 40 70 03

KLASA: 008-02/23-01/0000003

URBROJ: 374-26-1-23- 6

Datum: 26.09.2023.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

Franjevački trg 7

42 000 Varaždin

PREDMET: Pitanje vlječnika Županijske skupštine Željka Bedekovića

- Odgovor, daje se

Poštovani,

Na osnovi vašeg dopisa Klasa: 024-01/23-01/3, URBROJ: 2186-02/1-23-6, od 18. srpnja 2023 godine kojim prosljeđujete upit županijskog vijećnika gospodina Željka Bedekovića odgovaramo kako slijedi:

Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu krajem mjeseca srpnja 2023. godine donijele su Odluku o poništenju otvorenog postupka javne nabave za radove nastavka čišćenja akumulacijskog jezera Trakošćan od nataloženog sedimenta. Predmetni postupak javne nabave poništen je iz razloga što cijena pristigle ponude prelazi planirana, odnosno osigurana sredstva naručitelja u iznosu od 2.500.000,00 miliona eura bez PDV-a. Pristigla ponuda gospodarskog subjekta iznosila je 5.644.800,00 eura bez PDV.

Slijedom prethodno navedenog, Hrvatske vode su temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu usluga preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području 20: područje malog sliva Plitvica-Bednja, te ponude za otvoreni postupak nabave prema Zakonu o javnoj nabavi iz 2022. godine, početkom mjeseca kolovoza 2023. godine sklopile Ugovor u uslugama preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području 20: područje malog sliva Plitvica-Bednja za projekt nastavka čišćenja akumulacijskog jezera Trakošćan od nataloženog sedimenta s licenciranim trgovačkim društvom HIDROING d.o.o. iz Varaždina.

Kroz odredbe Ugovora definirana je količina vađenja sedimenta u iznosu od 201.000m³, odnosno do zapunjenja deponije. Cijena ugovorenih radova je 2.494.476,00 eura bez PDV-a koji će se obračunati na iznos ugovorene cijene.



07888546

S obzirom da su Hrvatske vode raskinule Ugovor s bivšim izvođačem radova, trgovačko društvo Bagerkop-Roberto d.o.o., je zatražio legalnu zaštitu svojih prava pred Trgovačkim sudom u Varaždinu u smislu provedbe dokaznih radnji vezanih za priznate/nepriznate količine iskopanog sedimenta od strane glavnog nadzornog inženjera i nadzornog inženjera za građevinske radove.

Hrvatske vode nisu osporavale ravnopravan pristup pravosuđu ali su bile protiv bilo kakvih radnji u smislu smetanja posjeda od strane bivšeg Izvođača radova koje je redovito provodio na gradilištu na način da je postavljao građevinske strojeve na gradilišne putove s ciljem onemogućavanja kretanja strojeva trgovačkog društva HIDROING d.o.o..

S ciljem žurnog nastavka radova čišćenja jezera Trakošćan, dana 6. rujna 2023. godine, Hrvatske vode VGO za Muru i gornju Dravu podnijele su zahtjev za određivanjem privremene mjere na predaju posjeda gradilišta slobodnog od osoba i stvari pri Trgovačkom sudu u Varaždinu.

Rješavajući predmet u žurnom postupku Trgovački sud u Varaždinu dana 18. rujna 2023. godine, donio je Rješenje kojim se zabranjuje ometanje suposjeda te naložio trgovačkom društvu Bagerkop-Roberto d.o.o. da svoje strojeve, uređaje, opremu i mehanizaciju makne s onih dijelova gradilišta na kojem se odvijaju radovi čišćenja jezera Trakošćan i svih onih dijelova gradilišta na kojima se ometa daljnje čišćenje jezera Trakošćan.

Istovremeno su Hrvatske vode VGO za Muru i gornju Dravu pokrenule postupak inspekcijskog nadzora te je Rješenjem od 15. rujna 2023. godine Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Služba za nadzor zaštite okoliša i vodoprivredne inspekcije zabranila pravnoj osobi Bagerkop-Roberto d.o.o. smještaj građevinskih strojeva na prostoru jezera Trakošćan.

Temeljem potpisanog Ugovora trgovačko društvo HIDROING d.o.o. započelo je s radovima tek 6. rujna 2023. godine u dijelovima jezera gdje nisu postojale prepreke kretanja građevinskih strojeva.

Do današnjeg dana 26. rujna 2023. godine obavljani su pripremni radovi na uređenju deponije, izgradnji sustava kanal za odvodnju oborinskih voda s pribrežnih dijelova jezera Trakošćan, utvrđivanju i izgradnji pristupnih rampi na deponiji, izgradnja i posipavanje gradilišnih putova, čišćenja i produbljivanje glavnog odvodnog kanala, košnji i uređenju površine jezera kao i pripremi površina za smještaj radnika i strojeva. Uz sve navedeno Hrvatske vode VGO za Muru i gornju Dravu su ishodile sve akte i suglasnosti za nastavak radova!!!

S obzirom da je postupak vještačenja utvrđivanja dokaznih radnji pri Trgovačkom sudu u Varaždinu vezanih uz iskopane količine sedimenta od strane sudskog vještaka geodetske struke završen 25. rujna stvorile su se pretpostavke za radove nastavka vađenja i odvoza sedimenta s jezera na deponiju.



Sukladno trenutnim činjenicama na projektu nastavka čišćenje akumulacije Jezera Trakošćan od nataloženog sedimenta, Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu izdalo je nalog za radove koje se odnose na iskop, prijevoz i deponiranje sedimenta. Svjesni smo činjenice da se s radovima ušlo u ključni period godišnjeg doba, stoga je naglasak u ovom trenutku na pripremnim radovima koji bi osigurali kontinuitet vađenja i odvoza sedimenta.

Neosporni su napori Hrvatskih voda i trgovačkog društva HIDROING d.o.o. u nastojanju čišćenja i završetka radova na jezeru Trakošćan ali smo oprezni u obećanjima s obzirom na nepredvidive vremenske uvjete i moguće značajnije padaline na području Trakošćana.

Ono što je Inženjerski prihvatljivo je činjenica kada se ostvare svi preduvjeti za čišćenje jezera, s posebnim naglaskom na vremenski period od stotinjak dana bez značajnih padalina Trakošćan će opet dobiti svoje jezero.

S poštovanjem,

Direktor:

Izv. prof. dr. sc. Milan Rezo, dipl.ing.geod.

Na znanje:

1. Arhiv, ovdje



078889546