



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 024-01/24-01/4
URBROJ: 2186-02/1-24-2
Varaždin, 17. rujna 2024.

**PREDSJEDNIKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Predmet: Prijedlog odluke o prihvatanju projekta „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“

Na temelju odredbe članka 48. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. - pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - pročišćeni tekst, 123/17., 98/19., 144/20.) i članka 60. točke 1. Statuta Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 14/18., 7/20., 65/20. – pročišćeni tekst i 11/21) Županijskoj skupštini Varaždinske županije dostavljam:

- **Prijedlog odluke o prihvatanju projekta „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“**

Prijedlog odluke se dostavlja na raspravu i prihvatanje, sukladno odredbi članka 33. točke 4. i 8. Statuta Varaždinske županije.

Sukladno odredbi članka 39. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 26/18., 7/20., 65/20. – pročišćeni tekst i 11/21.), Prijedlog odluke će obrazložiti župan Anđelko Stričak i pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Dragutin Vincek.

ŽUPAN
Anđelko Stričak

Digitally signed by:
ANDELKO STRIČAK

Date:
17-ruj-2024
14:39:03

Web e-Potpis



DN:
C=HR
O=VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
2.5.4.97=#130D4852313538
L=VARAŽDIN
S=STRIČAK
G=ANDELKO
CN=ANDELKO STRIČAK



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 970-01/22-01/1

URBROJ: 2186-01/1-24-162

Varaždin, 2024.

PRIJEDLOG

Na temelju članka 48. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 119/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 33. točke 8. Statuta Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 14/18., 07/20., 65/20. - pročišćeni tekst i 11/21.) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 26/18, 07/20, 65/20. - pročišćeni tekst i 11/21.), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 2024. godine, donosi

ODLUKU

o prihvatanju projekta „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“

Članak 1.

Prihvaća se projekt Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija, na lokaciji spomenika parkovne arhitekture, Vinica Marčan.

Članak 2.

Korisnik i investitor projekta je Varaždinska županija, OIB: 15877210917, koja će provoditi projekt zajedno sa partnerima Turističkom zajednicom Varaždinske županije, OIB: 47150552254 i Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, OIB: 41913392636, a projekt je sufinanciran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. („Narodne novine“ broj 78/21.) u iznosu od 6.587.525,20 eura.

Članak 3.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 10.299.105,27 eura, a ostatak sredstava u iznosu od 3.711.580,07 eura osigurava se u Proračunu Varaždinske županije za 2024., i projekcijama Proračuna za 2025. i 2026. godinu.

Članak 4.

Varaždinska županija će, nakon provedenih postupaka nabave i zaključivanja ugovora s odabranim ponuditeljima, utvrditi stvarnu vrijednost projekta, prilagoditi dinamiku financiranja po godinama s dinamičkim planom izvođenja radova do visine osiguranih sredstava.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK
dr. sc. Josip Križanić

OBRAZLOŽENJE

Varaždinska županija, zajedno s partnerima Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije te Turističkom zajednicom Varaždinske županije, prijavila je projekt „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“ na javni Poziv Ministarstva turizma i sporta, za dodjelu bespovratnih sredstava „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“, Grupa 1 (referentni broj: NPOO.C1.6.R1-II.01) u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Odlukom o financiranju od strane Ministarstva turizma i sporta od 29. srpnja 2024. godine (KLASA: 983-01/24-01/35, URBROJ: 529-03-01-01-02/4-24-1), Varaždinskoj županiji su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 6.587.525,20 eura.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 10.299.105,27 eura. Varaždinskoj županiji dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 6.587.525,20 eura uz stopu vlastitog sufinanciranja od 35,7864384%, te će navedeni ostatak sredstava do vrijednosti ukupne provedbe ugovora u iznosu od 3.711.580,07 eura, Varaždinska županija osigurati u Proračunu za 2024., 2025. i 2026. godinu.

ŽUPAN
Andelko Stričak

Prilozi:

1. Odluka o financiranju Ministarstva turizma i sporta, KLASA: 983-01/24-01/35; URBROJ: 529-03-01-01-02/4-24-1
2. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 970-01/22-01/1, URBROJ: 2186-02/1-24-156



P/21656439

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

KLASA: 983-10/24-01/35
URBROJ: 529-03-01-01-02/4-24-1
Zagreb, 29. srpnja 2024.

Na temelju Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. godine o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost, Provedbene odluke Vijeća Europske unije o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske kojeg je Vijeće Europske unije usvojilo 28. srpnja 2021., Odluke Vlade Republike Hrvatske o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021.-2026. (Narodne novine, broj 78/2021) te Odluke Vlade Republike Hrvatske o suglasnosti na povećanje iznosa sredstava za ugovaranje projekata za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C1.6.R1-I1.01 „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti" unutar Grupe 1 od 11. srpnja 2024. godine, ministar turizma i sporta donosi sljedeću

ODLUKU O FINANCIRANJU

I.

(1) Ministarstvo turizma i sporta, nadležno tijelo u postupku odabira projekata u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava *NPOO.C1.6.R1-I1.01-V1 „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti – GRUPA 1“* ukupnog iznosa 24.553.719,56 EUR, nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekata donosi Odluku o financiranju za sljedeći projekt:

NPOO.C1.6.R1-I1.01-V1.0009 *Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, Franjevački trg 7, 42000 Varaždin, OIB: 15877210917, u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova u visini 10.258.775,61 EUR od kojih bespovratna sredstva iznose 6.587.525,20 EUR, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 35,7864384%.*

Partneri:

- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Ulica Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin, OIB: 41913392636
- TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE VARAŽDINSKE, Kratka ulica 1, 42000 Varaždin, OIB: 47150552254

(2) Svi navedeni troškovi projekta iz stavka 1. točke I. financirat će se s Razdjela 090 Ministarstva turizma i sporta, Glava 09005, Aktivnost A916035, Funkcijsko područje 0473.

II.

Međusobna prava i obaveze između Ministarstva turizma i sporta, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Korisnika bespovratnih sredstava iz točke I. ove Odluke uredit će se Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.





**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA**

**UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE KOJI SE
FINANCIRAJU IZ MEHANIZMA ZA OPORAVAK I OTPORNOST**

ARBORETUM OPEKA - ODRŽIVA ZELENA DESTINACIJA

NPOO.C1.6.R1-I1.01-V1.0009




**REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta**



**Financira
Europska unija
NextGenerationEU**

PRAZNA STRANICA



PRILOG 1.

**UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE KOJI
SE FINANCIRAJU IZ MEHANIZMA ZA OPORAVAK I OTPORNOST**

("Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava", u nastavku teksta: Ugovor)

NPOO.C1.6.R1-II.01-V1.0009

Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija

Tijelo nadležno za podkomponentu 1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma
(u nastavku teksta: NT), **Ministarstvo turizma i sporta**, OIB: 87892589782, Prisavlje 14, 10
000 Zagreb, Hrvatska

i

Provedbeno tijelo (u nastavku teksta: PT), **Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
programa i projekata Europske Unije (SAFU)**, OIB: 11548277852, Ulica grada Vukovara
284, 10000 Zagreb, Hrvatska

s jedne strane, i

Korisnik bespovratnih sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost (u nastavku teksta:
RRF)

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Franjevački trg 7, 42 000 Varaždin

OIB: 15877210917

Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR4423600001800005007

(u nastavku teksta: Korisnik)

s druge strane,


(u nastavku teksta: Strane) složile su se kako slijedi:

Svrha

Članak 1.

1.1. Svrha ovog Ugovora je dodijeliti bespovratna sredstva Korisniku u svrhu provedbe projekta pod nazivom: ***Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija*** (u nastavku teksta: Projekt) opisanog u Prilogu I ovog Ugovora: Opis i proračun projekta, koji je sastavni dio ovog Ugovora.

1.2. Bespovratna sredstva se dodjeljuju Korisniku u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom Ugovoru, za koje Korisnik ovim putem izjavljuje da ih je u cijelosti primio na znanje, da ih je razumio i prihvatio.



1.3. Korisnik se obvezuje provesti Projekt u skladu s opisom i opsegom Projekta kako je navedeno u uvjetima ovog Ugovora, te eventualnimodobrenim naknadnim izmjenama Ugovora.

1.4. Izjava partnera Korisnika sastavni je dio Ugovora te ne dovodi u pitanje obvezu sklapanja i primjenu Sporazuma o partnerstvu.

1.5. Izjava partnera Korisnika iz stavka 1.4. ovoga članka ne dovodi u pitanje obveze Korisnika koje iz Ugovora za njega proizlaze u odnosu na njegovog partnera.

Provedba Projekta

Članak 2.

2.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu onoga dana kada ga potpiše posljednja ugovorna Strana te je na snazi do izvršenja svih prava i obaveza ugovornih Strana, odnosno do dana raskida Ugovora.

2.2. Razdoblje provedbe Projekta je od 6. rujna 2024. godine do 30. lipnja 2025. godine.

2.3. Razdoblje prihvatljivosti izdataka Projekta je od 06.09.2024. do roka za dostavu završnog Zahtjeva za nadoknadu troškova.

2.4. Korisnik ima pravo izabrati hoće li zahtjevom za nadoknadu sredstava potraživati izdatke po metodi nadoknade, troškove po metodi plaćanja ili kombinacijom navedenih metoda, osim u Završnom ZNS-u kada može koristiti samo metodu nadoknade.

Iznos bespovratnih sredstava, postotak financiranja Projekta i uređenje plaćanja

Članak 3.


3.1. Ukupna vrijednost Projekta se određuje u iznosu 10.299.105,27 eura.

3.2. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 10.258.775,61 eura, kao što je utvrđeno u Prilogu I Opis i proračun Projekta, u skladu s Općim uvjetima Ugovora.

3.3. Dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 6.587.525,20 eura što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta navedenih u stavku 3.2. ovoga članka.

3.4. Iznosi bespovratnih sredstava koji se plaćaju Korisniku tijekom provedbe Projekta i konačni iznos financiranja utvrđuju se u skladu s Općim uvjetima Ugovora.

3.5. Korisnik se obvezuje osigurati sredstva u svrhu pokrića troškova i izdataka za koje se naknadno utvrdi da su neprihvatljivi te je odgovaran za osiguravanje raspoloživosti sredstava



ukupne projektne vrijednosti u svrhu pokrića neprihvatljivih troškova i izdataka te razlike između ukupno dodijeljenih sredstava i ukupne vrijednosti projekta.

3.6. Korisnik ima pravo zatražiti plaćanje predujma. Ukupni iznos predujma ne može biti viši od 50% vrijednosti bespovratnih sredstava.

3.7. Ako Korisnik ne postupi u skladu s odlukom kojom je naložen povrat sredstava, i/ili je bankovni račun Korisnika blokiran zbog prisilne naplate potraživanja, u odnosu na Korisnika obustavljaju se daljnje isplate, ili se po odluci NT-a iznos koji je Korisnik trebao vratiti odbija od iznosa daljnjih plaćanja.

Trajnost projekta i osiguravanje revizijskog traga

Članak 4.

Ograničenja u pogledu zahtjeva trajnosti i osiguravanja revizijskog traga u okviru projekta primjenjuju se pet godina od dana završnog plaćanja (temeljem odobrenog završnog ZNS-a).

Partneri

Članak 5.

Projekt će provesti Korisnik i sljedeći partneri:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Ulica
Stanka Vraza 4, 42 000 Varaždin
OIB: 41913392636

TURISTIČKA ZAJEDNICA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, Franjevački Trg 7, 42 000
Varaždin,
OIB: 47150552254

Sporazum o partnerstvu je prilog ovog Ugovora.

Neprihvatljivi izdaci

Članak 6.

Sljedeće vrste izdataka nisu prihvatljive za financiranje u okviru Projekta:

- (1) PDV ako je povrativ;
- (2) Cesije, faktoring, otkupi potraživanja;



- (3) Doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje potkrijepljeno dokumentima odgovarajuće dokazne vrijednosti;
- (4) Kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora te postupka pred tijelima za postupanje po žalbama
- (5) Kamate i ostali financijski troškovi (garancije i sl.);
- (6) Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj;
- (7) Bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, troškovi garancije za predujam, naknade za financijske transfere i drugi troškovi u potpunosti financijske prirode;
- (8) Amortizacija opreme i druge imovine nabavljene iz bespovratnih sredstava;
- (9) Bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, troškovi garancije za predujam;
- (10) Naknade za financijske transfere i drugi troškovi u potpunosti financijske prirode;
- (11) Plaćanje u gotovini;
- (12) Troškovi kredita;
- (13) Kupnja ili zakup zgrade;
- (14) Kupnja ili zakup zemljišta;
- (15) Kupnja ili zakup polovne i korištene opreme;
- (16) Komunalna naknada;
- (17) Kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja projektom;
- (18) Izdatak povezan s ulaganjem u aerodromsku infrastrukturu;
- (19) IT, komunikacijska i ostala oprema za redovito poslovanje koje nije povezano sa svrhom projekta;
- (20) Kupnja opreme koja se ne nalazi u prva 2 razreda potrošnje vode EU vodne oznake ;
- (21) Kupnja opreme i materijala koje u svom sastavu sadrže više od 0,06 mg formaldehida po m³ materijala ili više od 0,001 mg kategorija 1A i 1B kancerogenih hlapivih organskih spojeva po m³ materijala ili komponente;
- (22) Kupnja opreme i materijala koje u svom sastavu sadrže azbest ili druge opasne tvari (REACH);
- (23) Uredski materijal;
- (24) Operativni troškovi (npr. sirovine, energija, gorivo, telekomunikacije, grijanje, održavanje i sl.);
- (25) Nematerijalna imovina koja neće ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora;
- (26) Nematerijalna imovina koja nije uključena u imovinu;
- (27) Nabava repromaterijala;



- (28) Sitni inventar;
- (29) Otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja te bonusi za zaposlene;
- (30) Savjetodavne usluge povezane s redovitim aktivnostima;
- (31) Ostale savjetodavne usluge nastale izvan prihvatljivog razdoblja;
- (32) Troškovi edukacija za usavršavanja koja korisnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim normama;
- (33) Prethodno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti;
- (34) Trošak energetskog certifikata prije rekonstrukcije objekta;
- (35) Trošak izdavanja certifikata i eko oznaka EU ECOLABEL, EMAS i sl.;
- (36) Kupnja, obnova, rekonstrukcija, modernizacija objekata za osobnu uporabu;
- (37) Kupnja, obnova, rekonstrukcija, modernizacija objekata za najam ili prodaju;
- (38) Trošak opreme za obavljanje zdravstvenih usluga sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20);
- (39) Kupnja ili poboljšanje plovila namijenjenih zabavi, jahti i brodova (osim ako nisu predmet ulaganja i obavljanja djelatnosti);
- (40) Trošak objave u elektroničkom oglasniku javne nabave;
- (41) Trošak plaća i svi povezani troškovi;
- (42) Ostali troškovi koji ne spadaju u kategorije navedene pod prihvatljive troškove.

Mjere osiguravanja informiranja, komunikacije i vidljivosti


Članak 7.

Na zahtjev NT-a i PT-a Korisnik se obvezuje provoditi i/ili sudjelovati u oglašavanju i mjerama osiguravanja javnosti i vidljivosti, povrh onih koje su opisane u Općim uvjetima Ugovora.

Upravljanje projektnom imovinom i prijenos ugovora

Članak 8.

8.1. Imovina koja je stečena u Projektu mora se koristiti u skladu s opisom Projekta sadržanim u Prilogu I ovog Ugovora i u skladu sa zahtjevima trajnosti.



8.2. Turistička infrastruktura mora biti u vlasništvu korisnika/partnera u razdoblju od pet godina od završnog plaćanja (na temelju odobrenog završnog ZNS –a) te se vlasništvo ne smije prenijeti ili opteretiti založnim pravom. Uvjeti se ne odnose na Korisnika/partnere koji upravljaju imovinom Republike Hrvatske ili javnim/općim dobrom temeljem druge valjane osnove.


8.3. Iznimno, moguće je prenijeti vlasništvo i druga stvarna prava, kao i imovinska prava u razdoblju od pet godina od završnog plaćanja (na temelju odobrenog završnog ZNS –a), ako je isto nužno za očuvanje rezultata projekta, uz pisanu suglasnost NT-a i PT-a.

8.4. Ako je odobren prijenos ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u skladu s Općim uvjetima ovog Ugovora, pisani sporazum kojim se uređuje pitanje predmetnog prijenosa prilaže se ovom Ugovoru.

Ostali uvjeti

Članak 9.

- 9.1. Korisnik je uz Završno izvješće obavezan predati i Revizorsko izvješće neovisnog ovlaštenog revizora o provjeri troškova projekta.
- 9.2. Korisnik zajedno sa svojim partnerima tijekom razdoblja od pet godina od dana završnog plaćanja (temeljem odobrenog završnog ZNS-a), mora osigurati:
- a. održavanje opreme i druge imovine nabavljene tijekom projekta, u skladu s uputama/preporukama proizvođača,
 - b. održivost aktivnosti i rezultata kako bi se osiguralo ostvarenje ciljanih pokazatelja utvrđenih u točki 1.1. Predmet Poziva te 1.2., Svrha (cilj) Poziva u Uputama za prijavitelje,
 - c. da ne dođe do bitne izmjene projektnih rezultata uslijed promjene prirode vlasništva dijela infrastrukture ili prestanka obavljanja djelatnosti za koje su dodijeljena bespovratna sredstva,
 - d. da ne dođe do druge značajne promjene koja utječe na prirodu projekta, ciljeve ili provedbene uvjete, koji bi doveli u pitanje prvotne ciljeve projekta,
- 9.3. Korisnik zajedno sa svojim partnerima mora osigurati održivost projekta na način da osigura upravljanje infrastrukturuom na najmanje pet (5) godina od dana završnog plaćanja (temeljem odobrenog završnog ZNS-a) na jedan od sljedećih načina:
- a. korisnik upravlja infrastrukturuom koja je predmet projekta;
 - b. partner upravlja infrastrukturuom koja je predmet projekta;
 - c. korisnik i/ili partner će putem otvorenog, transparentnog i nediskriminirajućeg postupka ugovoriti treće osobe za upravljanje infrastrukturuom koja je predmet projekta.



- 9.4. U slučaju da rezultati projekta zahtijevaju obavljanje ugostiteljske ili djelatnosti za pružanje usluga u turizmu, korisnik mora osigurati da do datuma završnog plaćanja (temeljem odobrenog završnog ZNS-a) sam korisnik, partner, upravitelj infrastrukturom (iz prethodne točke) ili treća osoba ugovorena od strane korisnik/partnera putem otvorenog, transparentnog i ne diskriminirajućeg postupka ima registriranu gospodarsku djelatnost za ugostiteljstvo ili pružanje usluga u turizmu.
- 9.5. Korisnik je dužan u roku od pet (5) godina od datuma završnog plaćanja (temeljem odobrenog završnog ZNS-a) ishoditi certifikat ISO 14001:2015.
- 9.6. Korisnik je obavezan jednom godišnje podnositi izvješća nakon provedbe Projekta, u razdoblju od pet (5) godina od završnog plaćanja Korisniku. Rok za dostavu navedenog izvješća je 30 (trideset) dana nakon isteka svake godine od datuma završnog plaćanja (temeljem odobrenog završnog ZNS-a).
- 9.7. NT i/ili PT mogu provjeravati točnost podataka navedenih u Projektom prijedlogu u bilo kojoj fazi provedbe Projekta.
- 9.8. Korisnik je obavezan ostvariti doprinos pokazateljima Poziva sukladno navedenom u Prilogu I ovog Ugovora.
- 9.9. Financijske korekcije vezane uz neostvarivanje pokazatelja kako su navedeni u Prilogu I ovog Ugovora neće se primijeniti ako se nisu ostvarili zbog nastupa više sile, društvenogospodarskih ili okolišnih čimbenika, odnosno nastupa važnih promjena u gospodarskim ili okolišnim uvjetima u državi, koji su utjecali na ostvarenje pokazatelja Projekta. Nadležno tijelo procjenjuje svaki konkretni slučaj te utvrđuje ostvarenje navedenih čimbenika, kao i mogućnost ostvarenja zadanih pokazatelja. Financijska korekcija određuje se sukladno Prilogu III. Pravila o financijskim korekcijama. Financijska korekcija se može odrediti bez obzira što je Projekt završen.

Komunikacija ugovornih Strana


Članak 10.

10.1. Korisnik i Provedbena tijela koriste sustav eNPOO tijekom provedbe i definiranog roka izvještavanja nakon provedbe projekta. U svakom obliku komunikacije koji je povezan s ovim Ugovorom navodi se referentni broj Ugovora (kod projekta). Iznimno, komunikacija se može obavljati i na druge načine, u skladu s Općim uvjetima Ugovora, na sljedeće adrese:

Za NT

Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, NT pisanim putem dostavlja Korisniku podatke o osobi i adresi elektronske pošte za kontakt.

Za PT



Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije (SAFU), Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, PT pisanim putem dostavlja Korisniku o podatke o osobi i adresi elektronske pošte za kontakt.

Za Korisnika

Varaždinska županija, Franjevački trg 7, 42 000 Varaždin, Korisnik pisanim putem dostavlja NT-u i PT-u podatke o osobi i adresi elektroničke pošte za kontakt.

10.2. NT, PT i Korisnik su obvezni bez odgađanja, a najkasnije u roku od tri dana od dana nastanka promjene vezane uz kontakt podatke iz stavka 10.1. ovog članka, obavijestiti pisanim putem kroz za to predviđeno mjesto u sustavu eNPOO druge ugovorne Strane o nastaloj promjeni. Jedna ugovorna Strana ne odgovara za štetu koja drugoj ugovornoj Strani nastane zbog neobavješćavanja o promjenama vezanim uz kontakt podatke, ako se komunikacija putem raspoloživih kontakt podataka nije mogla ostvariti.

Odredbe o mjerodavnom pravu i rješavanju sporova proizašlih iz Ugovora

Članak 11.

Na rješavanje mogućih međusobnih sporova proizašlih iz tumačenja ili primjene ovog Ugovora, primjenjuje se članak 29. Općih uvjeta.

Prilozi

Članak 12.

Sljedeći prilozi sastavni su dio Ugovora, te Strane ovim putem potvrđuju da su ih razumjele te da ih potpisom Ugovora prihvaćaju:

Prilog I: Opis i Proračun Projekta

Prilog II: Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz Mehanizma za oporavak i otpornost

Prilog III: Pravila o financijskim korekcijama

Prilog IV: Izjava prijavitelja

Prilog V: Izjava partnera

Prilog VI: Sporazum o partnerstvu



Završne odredbe

Članak 13.

Ovaj Ugovor sačinjen je u tri (3) istovjetna primjeraka, svaki sa snagom izvornika, od kojih svaka Strana zadržava po jedan primjerak.

Za Tijelo nadležno za podkomponentu 1.6. Za Provedbeno tijelo
Razvoj održivog, inovativnog i otpornog
turizma NPOO

Ministarstvo turizma i sporta

Ime: Tonči Glavina

Funkcija: Ministar turizma i sporta

Potpis:



Datum: 10.9.2024.

KLASA: 983-10/24-01/35

URBROJ: 529-03-01-01-02/4-24-3

Središnja agencija za financiranje i
ugovaranje programa i projekata
Europske unije (SAFU)

Ime: Dragan Jelić

Funkcija: Ravnatelj Središnje agencije za
financiranje i ugovaranje programa i
projekata Europske unije

Potpis:



Datum: - 5 -09- 2024

KLASA: 984-01/24-01/205

URBROJ: 358-05-03-03-24-2

Za Korisnika

Varaždinska županija

Ime: Anđelko Stričak

Funkcija: Župan

Potpis:



Datum: 16.9.2024.

KLASA: 970-01/22-01/1

URBROJ: 2186-02/1-24-156



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta



Financira
Europska unija
NextGenerationEU

PRILOG I
PRIJAVNI OBRAZAC

PRAZNA STRANICA

Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija - NPOO.C1.6.R1-I1.01-V1.0009

Opći podaci o projektu

Kod projekta	NPOO.C1.6.R1-I1.01-V1.0009
Naziv projekta	Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija
Kod poziva	NPOO.C1.6.R1-I1.01
Naziv poziva	Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - GRUPA 1

POČETNI PODACI

Opći podaci ugovora

Datum stupanja ugovora na snagu	-
Datum stupanja dodatka ugovora na snagu	-
Početak razdoblja provedbe projekta	06.09.2024
Kraj razdoblja provedbe projekta	30.06.2025
Početak razdoblja prihvatljivosti izdataka	06.09.2024
Kraj razdoblja prihvatljivosti izdataka	30.07.2025
Isplata bespovratnih sredstava	Za nastale troškove isplaćuju se bespovratna sredstva
IBAN broj računa	HR4423600001800005007
Primjenjivo je definiranje najnižeg iznosa izdatka na ZNS-u	NE
Odaberite mjernu jedinicu	-
Najniži iznos izdatka u ZNS-u	-
Najniži iznos izdatka primjenjiv je na prvi ZNS	-
Najniži iznos izdatka primjenjiv je na završni ZNS	-
Dozvoljena isplata predujma	DA
Prema odredbama ugovora potrebno je jamstvo za predujam	NE
Iznos postotka za "Uvjetno" dostavljanje jamstva za predujam	-
Odaberite mjernu jedinicu	Postotak
Maksimalni iznos predujma	50,00 %
Dostava izvješća nakon provedbe projekta	DA
Broj godina u kojima korisnik mora dostavljati izvješća nakon provedbe projekta	5
Metoda plaćanja	DA
Metoda nadoknade	DA
Označiti ukoliko je poduzeće u trenutku predaje projektne prijave mlađe od 36 mjeseci. Starost MSP-a računa se od datuma osnutka MSP-a do dana predaje projektne prijave	Nije Primjenjivo

DODATNI PODACI

Oblik financiranja	Bespovratna sredstva
Kategorija regije	Razvijena

Područja intervencija

R.br.	Naziv	Postotak
1	Obnova radi povećanja energetske učinkovitosti ili mjere energetske učinkovitosti za javnu infrastrukturu, demonstracijski projekti i mjere otpore	40,00 %
-	UKUPNO	40,00 %

Vrsta teritorija

R.br.	Naziv	Postotak
1	07 Nije primjenjivo	100,00 %
-	UKUPNO	100,00 %

Mehanizam teritorijalne provedbe i teritorijalni fokus

R.br.	Naziv	Postotak
1	07 Nije primjenjivo	100,00 %
-	UKUPNO	100,00 %

Gospodarska djelatnost

R.br.	Naziv	Postotak
1	15 Turizam, djelatnosti pružanja smještaja i usluživanja hrane	100,00 %
-	UKUPNO	100,00 %

Ima li poziv elemente državnih potpora ili potpora male vrijednosti?

Da

Obrazloženje odgovora vezanog uz državne potpore

U skladu s Programom dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma i ugostiteljstva, sredstva će se dodjeljivati za sljedeće kategorije državnih potpora povezane s primjerima prihvatljivih aktivnosti:

A) Regionalne potpore, i to:

- potpore za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u potpomognutim područjima sukladno uvjetima iz članka 14. Uredbe br. 651/2014;

B) Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti iz članka 38. Uredbe br. 651/2014;

C) Potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz članka 41. Uredbe br. 651/2014;

D) Potpore za ulaganja kulturu i očuvanje baštine iz članka 53. Uredbe br. 651/2014;

- kao potpore za ulaganja u kulturu i očuvanje baštine, a uključuju potpore za građenje kulturne infrastrukture;

E) Potpore za ulaganja sportsku i rekreativnu infrastrukturu iz članka 55. Uredbe 651/2014:

- kao potpore za ulaganje u sportsku infrastrukturu ako ona nije namijenjena korištenju samo jednog profesionalnog sportskog korisnika;

F) Potpore za ulaganje u lokalne infrastrukture iz članka 56. Uredbe br. 651/2014;

G) *De minimis* potpore (potpore male vrijednosti).

PRIJAVITELJ

Opći podaci o prijavitelju

Naziv prijavitelja	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Jedinstveni broj	15877210917
Vrsta naručitelja prema ZJN-u	Javni naručitelj
Vrsta pravnog subjekta	Tijela državne uprave
PDV je povrativ na troškove prijavitelja koji nastaju u okviru projekta	Ne
Veličina poslovnog subjekta	

Kontakt podaci

Ulica i kućni broj	Franjevački trg 7
Općina/grad	Varaždin
Poštanski broj	42000
Država	
Broj telefona	+38542390564
Broj telefaksa	
E-pošta	ivana.golubic-horvat@vzz.hr
Internetska stranica	https://www.varazdinska-zupanija.hr/

Podaci o odgovornoj osobi

Ime i prezime	STRIČAK ANĐELKO
Funkcija	Župan
E-pošta	zupan@vzz.hr
Broj telefona	+38542390555
Broj telefaksa	

Pravni status prijavitelja

Naziv registracijskog tijela	Varaždinska županija
Datum upisa u matični registar	30.12.1992
Registarski broj	2628210
Oblik organizacije	Jedinica područne (regionalne) samouprave
Upravljačka struktura	Tijela upravljanja županijom su: 1. Županijska skupština, kao predstavničko tijelo - donosi statut, poslovnik, opće i pojedinačne akte iz samoupravnog djelokruga Županije, odlučuje o ustrojstvu upravnih tijela Županije, donosi proračun županije i prostorne planove te obavlja dr. zakonom propisane poslove. 2. Župan, kao izvršno tijelo županije - priprema prijedloge općih i dr. akata, donosi opće akte, izvršava odluke Skupštine, upravlja imovinom u vlasništvu Županije u vrijednosti do milijun kuna, upravlja Proračunom Županije, zaključuje ugovore te obavlja dr. zakonom određene poslove.
Dugotrajna materijalna imovina (EUR)	16.920.470,64 €
Dugotrajna nematerijalna imovina (EUR)	36.136,57 €
Kratkotrajna materijalna imovina (EUR)	0 €
Kratkotrajna nematerijalna imovina (EUR)	8.742.557,17 €
Broj zaposlenih	160

Osnivači	Zastupnički dom Sabora RH na sjednici održanoj dana 29. prosinca 1992. donio je Ukaz o proglašenju Zakona o područjima županija, gradova i općina u RH kojim su osnovane ukupno 20 županija i Grad Zagreb sa statusom jedinica područne (regionalne) samouprave, među kojima je i Varaždinska županija.
Cilj osnivanja	Uvođenje županija kao jedinica regionalne samouprave imalo je za cilj povećanje samoupravnog djelokruga regija te decentralizaciju državne vlasti, što doprinosi gospodarskom napretku regije.
Područje djelovanja	Županija je jedinica područne (regionalne) samouprave koja predstavlja prirodnu, povijesnu, prometnu, gospodarsku, društvenu i samoupravnu cjelinu, ustrojenu radi obavljanja poslova od regionalnog interesa. Varaždinska županija u svom samoupravnom djelokrugu obuhvaća područje 6 gradova i 22 općine.
Djelatnosti (uključujući i gospodarske)	Varaždinska županija u svom samoupravnom djelokrugu, sukladno zakonu obavlja poslove koji se odnose na obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, prometnu infrastrukturu, održavanje javnih cesta, izdavanje akata vezanih uz gradnju te dr. poslove sukladno zakonu.

Financijski kapaciteti

Godina	2021
Ukupno ostvareni prihodi organizacije (EUR)	34.967.027,41 €
Prihodi poslovanja (EUR)	33.539.392,00 €

Državne potpore i potpore male vrijednosti

Je li prijavitelj* primio potporu male vrijednosti u tekućoj godini i u prethodne dvije godine	Ne
Iznos potpore male vrijednosti(EUR)	-
Je li prijavitelj*, osim ove prijave, podnio drugu prijavu za dodjelu državne potpore ili potpore male vrijednosti za troškove koji su istovjetni troškovima navedenima u opisu projekta?	Ne
Je li prijavitelj* primio državnu potporu u tekućoj godini i u prethodne dvije godine za troškove koji su istovjetni troškovima navedenima u opisu projekta?	Ne

** Pojam prijavitelja za potrebe pitanja vezanih uz državne potpore i potpore male vrijednosti definira se sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 (članak 2.stavka 2.).*



PARTNERI

Sudjelovanje partnera i suradnika

Sudjeluje li na projektu, uz Da
prijavitelja, i projektni partner?

Popis partnera

OIB	Naziv	Vrsta pravnog subjekta
41913392636	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije	Ostala tijela javnog prava
47150552254	TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE VARAŽDINSKE	Tijela državne uprave

Detaljni popis partnera

Opći podaci

Naziv Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije
OIB 41913392636
Vrsta naručitelja prema ZJN-u Javni naručitelj
Vrsta pravnog subjekta Ostala tijela javnog prava
Vrsta lokalne i područne np
samouprave
Osnivač/izvor financiranja/ vršitelj nadzora Županija
PDV na troškove partnera koji Ne
nastaju u okviru projekta je
povrativ kroz redovno
poslovanje?
Ulica i kućni broj Ulica Stanka Vraza 4
Općina/Grad Varaždin
Poštanski broj 42000
Naselje Varaždin
Država Hrvatska

Pravni status

Naziv registracijskog tijela Trgovački sud u Varaždinu
Datum upisa u matični registar 15.10.1999
Registarski broj 070054923
Oblik organizacije Ustanova
Upravljačka struktura Ustanovom upravlja Upravno vijeće, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti prirode. Upravno vijeće Ustanove ima 5 članova. Članove Upravnog vijeća imenuje župan Varaždinske županije. Mandat članovima Upravnog vijeća traje 4 godine.
Broj zaposlenih 4
Osnivači Osnivač Ustanove je Varaždinska županija
Područje djelovanja Područje djelovanja Ustanove usmjereno je na upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti prirode.
Djelatnosti Djelatnost obuhvaća zaštitu, održavanje i promicanje zaštić. područja VŽŽ, nadzor provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode, monitoring, upravljanje područjima ekološke mreže u VŽŽ. Prema NKD obavlja djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata (br.o. raz. 9104), NKD 2022: 92530.

Financijski kapaciteti

Godina	Ukupno ostvareni prihodi organizacije	Prihodi poslovanja
--------	---------------------------------------	--------------------

Godina:	Ukupno ostvareni prihodi organizacije	Prihodi poslovanja
2021	2.951,09 €	229.056,08 €

Državne potpore i potpore male vrijednosti

Je li partner primio potporu male vrijednosti u tekućoj godini i u prethodne dvije godine?

Da

Iznos potpore male vrijednosti (EUR)

4.600,52 €

Je li partner, osim ove prijave, podnio drugu prijavu za dodjelu državne potpore ili potpore male vrijednosti za troškove koji su istovjetni troškovima navedenima u opisu projekta?

Ne

Iznos druge prijave za dodjelu državne potpore ili potpore male vrijednosti za troškove koji su istovjetni troškovima navedenima u opisu projekta (EUR)

0,00 €

Je li partner primio državnu potporu u tekućoj godini i u prethodne dvije godine za troškove koji su istovjetni troškovima navedenima u opisu projekta?

Ne

Iznos državne potpore ili potpore male vrijednosti za troškove koji su istovjetni troškovima navedenima u opisu projekta (EUR)

0,00 €

Opći podaci

Naziv TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE VARAŽDINSKE

OIB 47150552254

Vrsta naručitelja prema ZJN-u Javni naručitelj

Vrsta pravnog subjekta Tijela državne uprave

Vrsta lokalne i područne samouprave np

Osnivač/izvor financiranja/vršitelj nadzora np

PDV na troškove partnera koji nastaju u okviru projekta je povrativ kroz redovno poslovanje? Ne

Ulica i kućni broj Kratka ulica 1

Općina/Grad Varaždin

Poštanski broj 42000

Naselje Varaždin

Država -

Pravni status

Naziv registracijskog tijela Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske

Datum upisa u matični registar 08.06.2012

Registarski broj 153



Oblik organizacije	Turistička zajednica
Upravljačka struktura	Turističkom Zajednicom upravlja Skupština koju čine predstavnici lokalnih turističkih zajednica osnovanih na području Zajednice. Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Zajednice, ima predsjednika i deset članova. Predsjednik Zajednice je predsjednik Skupštine i Turističkog vijeća, a dužnost predsjednika Zajednice obnaša župan.
Broj zaposlenih	2
Osnivači	Sukladno odredbama Zakona o TZ osnivači turističke zajednice su njezini članovi (subjekti koji plaćaju tur. članarinu), osnivači Turističke zajednice Varaždinske županije su turističke zajednice gradova, općina i područja osnovane na području Varaždinske županije
Područje djelovanja	Područje djelovanja obuhvaća područje Varaždinske županije.
Djelatnosti	Djelatnost obuhvaća promociju tur. destinacije, upravljanje JTI, izradu strategije razvoja turizma na nivou županije, promociju turističke ponude, pružanje stručne pomoći TZ-ima s područja županije, prikupljanje i obrada podataka o turističkom prometu, suradnja s regionalnim turističkim zajednicama

Finacijski kapaciteti

Godina	Ukupno ostvareni prihodi organizacije	Prihodi poslovanja
2021	306.781,44 €	306.781,44 €

Državne potpore i potpore male vrijednosti

Je li partner primio potporu male vrijednosti u tekućoj godini i u prethodne dvije godine?	Ne
Iznos potpore male vrijednosti (EUR)	0,00 €
Je li partner, osim ove prijave, podnio drugu prijavu za dodjelu državne potpore ili potpore male vrijednosti za troškove koji su istovjetni troškovima navedenima u opisu projekta?	Ne
Iznos druge prijave za dodjelu državne potpore ili potpore male vrijednosti za troškove koji su istovjetni troškovima navedenima u opisu projekta (EUR)	0,00 €
Je li partner primio državnu potporu u tekućoj godini i u prethodne dvije godine za troškove koji su istovjetni troškovima navedenima u opisu projekta?	Ne
Iznos državne potpore ili potpore male vrijednosti za troškove koji su istovjetni troškovima navedenima u opisu projekta (EUR)	0,00 €

PROJEKT

Opći podaci o projektu

- Sažetak projekta** Projektom se revitalizira zaštićeni spomenik parkovne arhitekture Arboretum Opeka, u cilju tur. valorizacije prirodne baštine i razvoja destinacije u kojoj se uživa kroz fizičku aktivnost - šetnjom. Dendrološko bogatstvo će se očuvati, a određene površine zasaditi vegetacijom, što će doprinijeti bioraznolikosti i otpornosti Arboretuma kao ekosustava. Projektom Arboretum dobiva atraktivni tur. sadržaj uređenjem staza, centra za posjetitelje, digitalnom interpretacijom lokacije te tur. atrakcije reminiscencije postojećeg bazena i predimenzionirane skulpture/igrala insekata, kao i ugostiteljsku ponudu ruralnog kraja. Projektom ulaganjem Arboretum postaje atraktivna cjelogodišnja zelena turistička destinacija.
- Opis projekta** Arboretum Opeka (AO) je zaštićeni dio prirode - spomenik parkovne arhitekture (najstarije zaštićeno područje RH, 54 ha), koji je prvenstveno, kao cjelina, zelena infrastruktura (ZI), sukladno čl. 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 144/18, 39/19, 98/19), a potom i, sukladno Pravilniku o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 136/21), čl. 3. st. 1-3, svojim zelenilom, šetnicama i pripadajućim popratnim sadržajima, postojeća, primarna javna turistička infrastruktura koja izravno utječe na razvoj turizma i turističke ponude destinacije.
- ZI, sukladno Zakonu, su planski osmišljene zelene i vodene površine te druga prostorna rješenja temeljena na prirodi koja se primjenjuju unutar gradova i općina, a kojima se pridonosi očuvanju, poboljšanju i obnavljanju prirode, prirodnih funkcija i procesa radi postizanja ekoloških, gospodarskih i društvenih koristi održivog razvoja.
- Financijski najznačajniji dio aktivnosti ne odnosi se na gradnju nove niti rekonstrukciju postojeće turističke infrastrukture, već na ulaganje u revitalizaciju i očuvanje prirodnog kapitala, odn. zelene infrastrukture, čime projekt podupire klimatske ciljeve u području intervencije 050 Priloga VI. Uredbe (EU) 2021/241. Unatoč tome, u ovome projektu samo promatranje prirode nije fokus, već fizička aktivnost/šetnja u zdravom zelenom okruženju i uživanje u eko tradicijskoj ponudi ruralnog kraja, dok upravo prirodna baština ostaje ključni element doživljaja.
- Predmet projekta je revitalizacija, valorizacija i interpretacija vrijedne stoljetne dendrološke zbirke, čija se vrijednost očituje u raznorodnosti vrsta iz raznih dijelova svijeta, kroz koju vode staze i u kojoj je moguće uživati kroz fizičku aktivnost pojedinca/šetnjom, s pripadajućim sadržajima, koji se revitaliziraju, obogaćuju i/ili prenamjenjuju u atraktivne sadržaje te tako stavljaju u funkciju tur. ponude destinacije (uređenje staza, centra za posjetitelje/ info točke, digitalna interpretacija lokacije, reminiscencija postojećeg bazena, uvođenje predimenzioniranih igrala insekata, jednostavno ugostiteljstvo i dr.). Projektom ulaganjem Arboretum postaje atraktivna cjelogodišnja zelena turistička destinacija.
- Projektom konzorcij čine: Varaždinska županija - prijavitelj/korisnik, Javna ustanova Priroda Varaždinske županije (JU PID) – partner/upravitelj lokalitetom, TZ Varaždinske županije (TZ VŽŽ) – partner.
- Projekt ima četiri glavne aktivnosti: 1. Revitalizacija AO, 2. Stvaranje dodane vrijednosti destinacije, 3. Vidljivost i promocija, 4. Upravljanje projektom. Sve započinju po potpisu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i završavaju s krajem provedbe projekta.
- Aktivnost 1 - Revitalizacija AO - mikro aktivnosti:** revitalizacija i uspostava svih sadržaja AO, izvedba sustava teh. zaštite, obnova ograde, prenamjena Vrtlarove kuće u centar za posjetitelje/ info točku, izrada en. certifikata, priključenja na mreže te usluge nadzora (stručni, projektantski, arheološki, konzervatorski, zaštita prirode), koordinatora zaštite na radu i voditelja projekta gradnje. Revitalizacija i uspostava sadržaja podrazumijeva: zahvate na postojećoj vegetaciji, uređenje staza, čišćenje jezera, uređenje zona (uspostavu parternog i senzornog vrta te ukrasnog povrtnjaka, uređenje jezera, gredica, sadnju stablašica i grmova, uspostavu „zračnih kupališta“), izvedbu sustava navodnjavanja, uspostavu reciklažne eko točke, uređenje eko dječjeg igrališta, prenamjenu bazena u vodenu atrakciju, obnovu i nabavu vrtnje opreme, obnovu ledenice, izvedbu biljetarnice sa suvenirnicom i sanitarijama, učionice na otvorenom, mobilnog objekta za jednostavno ugostiteljstvo, punionice za el. vozila, postavljanje ploča, izvedbu elektroinstalacija i rasvjete te sustava vodovoda i odvodnje.
- Aktivnost 2 - Stvaranje dodane vrijednosti destinacije - mikro aktivnosti:** izrada i emitiranje promo spota i filma o destinaciji, izrada profi fotografija za aktivnosti marketinga i vidljivosti, izrada web stranice destinacije, mobilna aplikacija za posjetitelje, nabava softvera za online prodaju ulaznica, dizajn vizualnog identiteta destinacije s knjigom graf. standarda, izrada brošure, marketing plana s kom. strategijom, implementacija inovativnih oblika komunikacije o destinaciji/ press putovanje tur. ambasadora, izrada plana upravljanja posjetiteljima, nabava električnih vozila za osobe smanjene pokretljivosti i prijevoz tereta, uspostava sustava upravljanja poslovnim procesima na arborikulturi, koji služi i za produkciju podloga za mobilnu aplikaciju, uvođenje sustava unaprjeđenja poslovnih procesa (ERP sustav), produkt dizajn, izrada, isporuka i montaža predimenzioniranih igrala insekata, izrada studije za ishođenje certifikata ISO 14001, provedba dod. horizontalnih aktivnosti: "Orodneni rad" (ravnopravnost spolova) - predavanja te osmišljavanje i postavljanje izložbe, konferencija o jednaki mogućnostima u poslovima u tur. (promicanje jednaki mogućnosti i nediskriminacije), 3 radionice o zamkama rodne perspektive u ophođenju s posjetiteljima te kontinuirani rad JU PID i TZ VŽŽ na osmišljavanju i razradi raznih aktivnosti i programa koje će biti ponudene posjetiteljima/ turistima i povezivanju s relevantnim dionicima, što je već započeto u fazi pripreme ovog projekta, sklapanjem 54 sporazuma o suradnji.
- Aktivnost 3 - Vidljivost i promocija - mikro aktivnosti:** organizacija uvodne i završne konferencije, uz prisutnost znakovnog prevoditelja; nabavu promo materijala; izradu, tisak, isporuku i montažu privremene i trajne ploče te naljepnica za opremu; objavu članaka u tiskanim medijima te izradu i emitiranje tv emisije o projektu.
- Aktivnost 4 - Upravljanje projektom - podrazumijeva angažman projektnih partnera u poduzimanju svih radnji da projekt bude proveden cjelovito, pravodobno, unutar raspoloživih fin. sredstava te u skladu s ugovorom o dodjeli besp. sredstava i primjenjivih pozitivnih pravnih propisa. Aktivnost uključuje i nabavu usluge fin. revizije.**

1.1.1.a Najznačajniji dio investicije se ne odnosi na rekonstrukciju tur. infrastrukture.

1.1.1.b Najznačajniji dio investicije se ne odnosi na građenje nove tur. infrastrukture

1.1.1.c Najznačajniji dio investicije ne odnosi se na gradnju ni rekonstrukciju postojeće tur. infrastrukture već na ulaganje u revitalizaciju i očuvanje prirodnog kapitala sa svim popratnim sadržajima, odn. zelene infrastrukture, sukladno intervenciji 050 Uredbe (EU) 2021/241, odnosno na zahvate na postojećoj vegetaciji, čišćenju jezera, uređenju zona Arboretuma (parterni vrt ispred dvorca, senzorni vrt s povišenim gredicama, ukrasni povrtnjak, uređenje jezera s mostićem, eko dječje igralište, gredice, sadnja stablašica i grmova, uspostava „zračnih kupališta“ na šumskoj stazi). Sadnjom nove, samo drvenaste vegetacije (279 stabala/12075 grmova; bez trajnica u senzornom vrtu i parteru) povećat će se apsorpcija CO₂ za 1,1 tonu već po završetku projekta, a povećanjem volumena zasađene hortikulture, u narednim će se godinama dodatno povećavati te će, prema procjenama, nakon 20 g. ona iznositi 5,6 t/g. Gledajući projektni prijedlog u cjelini (uključujući rekonstrukciju Vrtlarove kuće), proračun emisija CO₂ ukazuje da je Arboretum Opeka ugljični ponor (sustav koji apsorbira više ugljika nego ga emitira) zahvaljujući sekvencijalnoj (uklanjanje CO₂ iz atmosfere) te postaje još veći nakon provedbe projekta: prije CO₂e iznosi -10.06483 t/g, a po provedbi -17.592 t/g, čime je doprinos 1. okolišnom cilju 100%-ni, odnosno značajan.

1.1.2. Projektom se doprinosi povećanju upotrebe obnovljivih izvora energije na lokaciji kroz ugradnju dizalice topline u centru za posjetitelje/info točki (sustav za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje (zrak/aerotermaalna energija), nazivne snage u uvjetima grijanja 23,9 kW, odnosno 22,4 kW hlađenja.

1.1.3. Projekt doprinosi povećanju upotrebe obnovljivih izvora energije na lokaciji kroz ugradnju fotonaponske elektrane na učionici na otvorenom, za vlastite potrebe.

1.1.4. / 1.2.1. / 1.3.1. / 1.4.1. Projekt će rezultirati dobvoljnim certifikatom HRN EN ISO 14001:2015., sustavom upravljanja okolišem. Implementacija i provođenje sustava ISO 14001:2015 rezultat će smanjenjem emisija CO₂, dopriniti zaštiti vodnih resursa, učinkovitom korištenju resursa, praksama kružnog gospodarstva i onečišćenja okoliša.

1.5.1. ZeJN će se upotrijebiti u nabavci vozila za potrebe kretanja osoba s tjelesnim oštećenjima po stazama Arboretuma te prijevoz tereta unutar obuhvata Arboretuma, obzirom da potrošnjom fosilnih goriva prilikom vožnje dolazi do emisije stakleničkih plinova i tvari koje onečišćuju zrak te emisije buke.

2.1.1. Kao doprinos digitalnoj tranziciji, projektom će se uspostaviti digitalni katastar stabala za upravljanje zahvatima na arborikulturi i praćenje zdravstvenog stanja stabala, s cjelovitom inventarizacijom te vrednovanjem ekoloških benefita stabala, kao i utvrđivanjem mikrohabitatna na stablima i 3D snimanjem pojedinih posebno vrijednih jedinki, a što će se koristiti i za prezentaciju i interpretaciju posjetiteljima raznim metodama i alatima; uvesti digitalna interpretacija prirodnih vrijednosti Arboretuma u centru za posjetitelje; uvesti online prodaja ulaznica; izraditi mobilna aplikacija za vođenje posjetitelja po Arboretumu s prezentacijskim, interpretacijskim sadržajima i lokatorom te će se u poslovanje uvesti ERP sustav.

3.1.1. Arboretum će poslovati tijekom svih 12 mjeseci.

3.2.1. Projektom je predviđeno otvaranje 14 radnih mjesta kao rezultat provedbe projektnih aktivnosti (1 voditelj, 1 administracija, 2 čišćenje prostorija, 2 djelatnika na info-pultu, 2 vodiča, 2 prodaja ulaznica, 1 pomoćni tehnički djelatnik, 3 radnika na arborikulturi)

3.3.1. Specifične aktivnosti pristupačnosti za osobe s invaliditetom: 1. uspostavlja se „zelena soba/senzorni vrt“ za osobe s raznim vrstama oštećenja koju čini velika uzdignuta gredica primjerena visinskom dosegu osoba u kolicima, koja prati rubove „zelene sobe“ (niz stabala), prepuna bilja koje pobuđuje vizualni, taktilni, olfaktivni i zvučni interes; 2. za kretanje osoba s teškoćama po Arboretumu nabavljaju se električna vozila (i za sjedenje i za smještanje invalidskih kolica), 3. na dijelu staza izvodi se posebna podloga/stabilizier za olakšano samostalno kretanje u invalidskim kolicima, 4. planirane su piknik klupe koje s jedne strane mogu primiti invalidska kolica, tako da osoba u kolicima može ugodno sjediti za stolom bez odmaka, 5. na pojedinim interpretacijskim pločama primjenjuje se Brailleovo pismo, 6. aplikacija za vođenje po Arboretumu ima i audio vodič, 7. na uvodnoj i završnoj konferenciji prisutan je znakovni prevoditelj, 8. u promo filmu o destinaciji prisutan je znakovni prevoditelj.

3.4.1. Specifične aktivnosti promicanja jednakih mogućnosti i nediskriminacije: 1. za zaposlenike partnerskog konzorcija i lokalno stanovništvo - 3 radionice na temu promicanja ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrane diskriminacije, s fokusom na tur. sektor, s ciljem osvještavanja stereotipa, kreiranja pozitivnih stavova i prihvaćanja različitosti, kako bi se stvorili pozitivni stavovi o prihvatu i ophođenju s posjetiteljima, korisni za budući rad i ophođenje s posjetiteljima; 2. konferencija o položaju žena u djelatnostima tur. i ug., odnosno o jednakim mogućnostima u poslovima u turizmu 3. „Orodneni rad“ - terensko istraživanje etnologa teme ravnopravnosti spolova o tradicionalnoj, spolnoj raspodjeli poslova na zemlji i uzgoju bilja (audio i video kazivanja o životnim iskustvima muškaraca i žena i bilježenje posjedovanja starih oruđa) radi postavljanja izložbe prikupljenih saznanja i alata, popraćene izlaganjem etnologa.

3.5.1. Projekt se provodi na potpomoćnom području – Općina Vinica, IV. skupina prema indeksu razvijenosti.

3.6.1. Prijavitelj je Varaždinska županija. 2 partnera: TZ Varaždinske županije i JU Priroda Varaždinske županije.

4.1.1. Projekt doprinosi suradnji i umrežavanju dionika u tur. i ug. sektoru kroz 15 potpisanih Sporazuma o suradnji („kuće za odmor s pričom“ - 7, vinari - 7 i ugostitelji - 1) te stvaranju multiplikacijskih učinaka s povezanim sektorima kroz potpisane sporazume s eko proizvođačima (13), školama (19), stručnim institucijama iz područja zaštite okoliša, rada, kulture i turizma (6) i udrugama (1).

5.1.1.a AO je zaštićeno kulturno dobro (Z-3439AO), sukladno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara, čl. 2.

5.1.1.b Projekt se provodi u zaštićenom području prirode (Spomenik parkovne arhitekture, Odluka Zemaljskog

5.2.1. Projekt se provodi u Općini Vinica, IV. kategorija ITR.

Projektom se značajno (100%) doprinosi okolišnom cilju 1, ulaganjem u području intervencije 50 Priloga VI. Uredbe (EU) 2021/241. (Zaštita prirode i biološke raznolikosti, prirodne baštine i resursa, zelene i plave infrastrukture) te sukladno Uredbi (EU) 2020/852. čl. 10, stavak f), obzirom da projekt predstavlja kopneni ponor ugljika. Izrađena je Dokumentacija o pregledu i pripremi infra. u skladu s Tehničkim smjernicama za pripremu infra. za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027. (Dokumentacija) koja je utvrdila da proces ublažavanja klim. promjena za ovaj projekt završava 1. fazom (pregled) i detaljna procjena ugljičnog otiska nije potrebna, obzirom da proračun CO₂e ukazuje da je AO ugljični ponor (sustav koji apsorbira više ugljika nego ga emitira) zahvaljujući sekvestraciji (uklanjanje CO₂ iz atmosfere) te postaje još veći po provedbi projekta: prije CO₂e iznosi -10.06483 t/g, a po provedbi -17.592 t/g, čime nadilazi minimum doprinosa DNSH načelu za taj okolišni cilj i predstavlja 100%-ni doprinos. Projektne aktivnosti koje značajno doprinose navedenom: očuvanje postojeće dendroflora, sadnja 279 stabala i 12075 grmova, uspostava novih bio zona, revitalizacija jezera, obnova centra za posjetitelje (zgrada izvan upotrebe) - izrađen je en. certifikat (Q"H,nd, energetski razred F; Eprim razred E); nakon rekonstrukcije: prema Q"H,nd biti energetskog razreda E, prema Eprim C, što je ušteda od 30,18% za Q"H,nd, 81,35% za Eprim te smanjenje emisije CO₂ za 81%.

Cilj 2 - u sklopu Dokumentacije učinjena je procjena za utvrđivanje potencijalnih klim. rizika, sukladno Nacionalnoj strategiji prilagodbe klimatskim promjenama, a na temelju analize osjetljivosti, izloženosti i ranjivosti te je projekt pripremljen za prilagodbu. Projekt ima visok rizik suše te je definirano 11 mjera prilagodbe - njih 5 početak će se implementirati u provedbi ovog projekta: sadnja vrsta prilagodljivih klim. promjenama, praćenje stanja drveća (digitalni katastar), praćenje prognoza širenja štetnika, pošumljavanje, unaprijeđenje održivog upravljanja i održive infra. u prirodnim ekosustavima. U centru za posjetitelje uvažene su sve moguće mjere koje će doprinijeti stjecanju ISO certifikata sustava upravljanja okolišem (CO₂, zaštita vodnih resursa, smanjenje onečišćenja i učinkovito korištenje resursa/prakse kružnog gosp. - dizalica topline, rekuperatori, automatizirano upravljanje, učinkoviti sustavi potrošnje vode i dr.)

Projekt doprinosi cilju 3. - na održiv način koristi i štiti vodne resurse. Uređaji za vodu su štedni, s perlatorima (onemogućava bespotrebno istjecanje). Vodovodne armature su u prva dva razreda potrošnje vode prema EU Water Label (slavine protok do 6,0 l/min., vodokotlići 6/3l). Sustav navodnjavanja ima senzore kišenja i vlage tla kako bi se smanjila potrošnja vode. Posađena stabla navodnjavat će se samo prve 3 g. Otpadne vode sakupljat će se u sabirnim jamama, a kasnije priključiti na aglomeraciju (u izvedbi). Oborinske vode ispuštaju se u okoliš. U južnom dijelu AO izvodi se sustav sakupljanja kišnice (zaličevanje vrta). Revitalizira se jezero (interpretira se tematika vode). Vodena atrakcija (nekadašnji bazen) koristi principe kruženja vode u strojarskom sustavu te će biti u funkciji samo u radnom vremenu AO.

Projekt doprinosi cilju 4. - projektiranim mjerama Centra smanjena je uporaba primarnih sirovina i postignuto učinkovito korištenje resursa i energije, smanjeno stvaranje otpada nastao građnjom i rušenjem. Konstrukcija objekta je od opeke i drva pa će nakon rušenja najmanje 73,0% neopasnog građevinskog otpada biti moguće koristiti za ponovnu uporabu, recikliranje, uključujući operacije zatrpavanja za otpad koji zamjenjuje druge materijale, u skladu s hijerarhijom otpada i EU protokolom o gospodarenju građevinskim otpadom i otpadom od rušenja. Zbrinjavanje nastalog otpada je usklađeno sa Protokolom EU-a za gospodarenje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja. Revitalizacija AO primjenjuje principe kružnog gosp.: ostaci biljnog materijala koriste se za izradu sječke (staze, sigurnosna podloga, senzorna staza dječjeg igrališta) i igrala, tradicijskih ograda u povrtnjaku, hotela za kukce te za tematske aktivnosti (aranžmani, suvenir...). Mulj se prosuše i koristi za eko vrt, u kojem je i kompostirane te sustav sakupljanja kišnice. Uspostavlja se „zelena točka“ po principu reciklažnog dvorišta, radi sustavnog razvrstavanja otpada. Dio otpada koristit će se iznova u poslovnim procesima. Sustav navodnjavanja ima senzore kišenja i vlage tla kako bi se smanjila potrošnja vode. Stabla će se navodnjavati prve 3 godine, prema potrebi, do adaptacije. Za rasvjetu se koristi isključivo LED. Na krovu učionice na otvorenom instalira se OIE sustav proizvodnje el. energije.

Projekt doprinosi cilju 5. - ne dovodi do povećanja emisija onečišćujućih tvari u zrak, vodu ili tlo. Tijekom građ. radova poduzet će se mjere smanjenja emisije buke, prašine i onečišćujućih tvari. Svi građevinski dijelovi i materijali koji se koriste u obnovi ne sadrže azbest niti tvari koje izazivaju veliku zabrinutost, kako je utvrđeno na temelju popisa tvari za koje je potrebno odobrenje iz Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006. U centru za posjetitelje ugrađuje se dizalica topline čime se smanjuje emisija onečišćenih tvari u zrak, vodu ili zemlju. Nije predviđeno korištenje materijala i građ. dijelova koji sadržavaju azbest ili emitiraju više od 0,06 mg formaldehida po m³ materijala ili komponente i manje od 0,001 mg kategorije 1A i 1B kancerogenih hlapljivih organskih spojeva po m³ materijala ili komponente, nakon ispitivanja u skladu s CEN / TS 16516 i ISO 16000-3 ili drugim usporedivim standardiziranim uvjetima ispitivanja i metodom određivanja. Radovi će se izvoditi samo u dnevnom razdoblju, svi rastresiti materijali će biti sklonjeni kako bi se spriječilo rasipanje tijekom kiše i vjetrova, a sva uklanjanja i demontaže građ. elemenata i materijala vršit će se tehnikama koje sprečavaju širenje prašine i štetnih tvari. Posebna pažnja biti će usmjerena čuvanju postojeće vegetacije dok traju radovi.

Projekt doprinosi cilju 6 - obnavlja se dendrološki materijal (sprečavanje propadanja postojeće vegetacije, očuvanje raznolikosti staništa, vrsta i genske raznolikosti), sadi 279 stabala (otpornije na suše), više od 12075 grmova, uspostavljaju se cvjetne gredice, parterni vrt, tradicijski eko povrtnjak (očuvanje genskog materijala), izmulljuje jezero i sade močvarne biljke (očuvanje vodenog ekosustava), uspostavlja se „zelena soba“, u livadnom dijelu dio livade se kosi, dok se na nekošenom dijelu interpretira livadni ekosustav i dr.

Sukladno članku 6. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš nadležan UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša VŽŽ izdao je mišljenje da za zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš (PUO) niti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO), kao i da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

JU PID je dala pozitivno mišljenje za provedbu projekta.

Podaci o lokaciji projekta

Razina na kojoj se provodi projekt	Županija	Grad/Općina	NUTS 2 regija	Index razvijenosti	Planirani postotak projekta proveden na odabranoj lokaciji
Općina/Grad	Varaždinska županija	Vinica	Sjeverna Hrvatska	0.99659	100,00 %

Svrha i opravdanost projekta

Svrha i opravdanost Problem: Arboretum Opeka, zaštićena prirodna, ujedno i kulturna baština, u svojstvu spomenika parkovne arhitekture - arboretuma, sa svim svojim stazama i popratnim sadržajima na njima, postojeća je, ali trenutno neatraktivna javna turistička, ujedno i zelena infrastruktura, na turistički slabije razvijenom području Općine Vinica (ITR4), ujedno i potpomognutom području skupine IV, koji je nedostatan održavan, zbog čega nije siguran za boravak posjetitelja, u kojem izuzetne prirodne vrijednosti nisu primjereno prezentirane te ni na koji način valorizirane, zbog čega iziskuje značajna ulaganja upravo u očuvanje, kvalitetnu prezentaciju i valorizaciju te plansko, održivo upravljanje destinacijom, u skladu s okolišnim ciljevima EU.

Bez skorog i značajnog ulaganja, nesporni su rapidno daljnje propadanje čitavog obuhvata Arboretuma, gubitak vrijedne dendroflоре koja odumire zbog nepostojeće brige i skrbi o njenom zdravlju, prezentaciji i valorizaciji, a čime će se ujedno nepovratno izgubiti i vrijedna turistička destinacija velikog potencijala za razvoj selektivnog turizma usmjerenog na mirno posjećivanje, fizičku aktivnost u prirodi, uživanje u prirodnim vrijednostima i lokalnoj tradicijskoj gastro i eno ponudi i podizanje svijesti o važnosti zaštite okoliša i prirode.

Obzirom da vlasnik, država RH, nije brižni skrbnik, projektni partneri udružili su svoje snage s namjerom da Arboretum postane održiva zelena turistička destinacija, čijoj se vrijednosti primjereno i stručno pristupa, adekvatno ju se valorizira te kojom se planski upravlja. Upravo provedbom ovog projekta ispravit će se nepravda koju trpi ova vrijedna destinacija i postići svrha, a koju partneri vide u razvoju održive zelene turističke destinacije, koja će poslovati čitave godine.

Projekt nije moguće provesti bez osiguravanja bespovratnih sredstava, obzirom da su za potrebni opseg ulaganja potrebna i značajna financijska sredstva, a projektni konzorcij nema dostatni financijski kapacitet osigurati sredstva za njegovu realizaciju. Projekt se, na način opisan u ovoj projektnoj prijavi neće moći provesti bez potpore iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost jer prijavitelj nema osigurana sredstva za provedbu projekta na način, u opsegu i vremenskom okviru kako je opisano projektom, odnosno potporom iz NPOO osigurava se dodana vrijednost, kako u opsegu, tako i u kvaliteti aktivnosti te u pogledu vremena potrebnog za ostvarivanje ciljeva projekta.

Prema procjenama JU PID i TZ VŽŽ, perivojni dio, i u ovakvom zapuštenom i potencijalno opasnom stanju, godišnje nekontrolirano, ili uz najavu JU PID/TZ VŽŽ, posjeti oko 1.500 posjetitelja, a njegov potencijal prihvata u revitaliziranom stanju bio bi do 100.000 posjetitelja godišnje, cca do 300 posjetitelja na sat, do 1.000 dnevno, dok gravitacijsko područje (lokalno stanovništvo; županije sjeverne i središnje Hrvatske - Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Bjelovarsko-bilogorska, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, Karlovačka i Grad Zagreb) ima, prema podacima DZS-a o popisu stanovništva iz 2021., ukupno 1.907.453 stanovnika. Informacije radi, sama Općina Vinica ima 3.020 stanovnika, a Varaždinska županija 159.487.

Prevladavajuće korištenje infrastrukture Arboretuma najpreciznije je moguće procijeniti temeljem indirektnih, ali egzaktnih statističkih pokazatelja za čitavi obuhvat Općine Vinica; ne isključivo infrastrukture koja je predmetom projekta, obzirom da za istu ne postoji sustav praćenja i upravljanja posjetiteljima. Temeljem službenih podataka iz e-visitora u Općini Vinica je, u razdoblju od 2019.-2022. ostvareno ukupno 3.144 noćenja stranih turista (786 noćenja prosječno po godini) i 2.334 noćenja domaćih turista (583,5 noćenja prosječno po godini). Sva navedena noćenja su ostvarena u privatnim smještajnim kapacitetima, tzv. kućama za odmor jer hotelskih ili drugih smještajnih kapaciteta na prostoru Općine Vinice nema.

Ciljne skupine projekta su: posjetitelji/turisti, lokalno stanovništvo, učitelji/profesori i učenici, studenti i mentori, znanstvenici i stručne grupe vezane uz hortikulturu, rekreativci, zaposlenici partnerskog konzorcija.

1. Posjetitelji/ turisti traže i biraju kvalitetne, atraktivne i sadržajne destinacije, visoke dodane vrijednosti, a provedbom projekta Arboretum postaje upravo takva destinacija u kojoj posjetitelji mogu zadovoljiti visoke standarde svoje potražnje, s fokusom na fizičku aktivnost na svježem zraku u vrijednom prirodnom i atraktivnom zelenom okruženju.

2. Lokalno stanovništvo (s gravitacijskog područja) želi kvalitetno sadržajno obogaćivanje životne sredine u kojoj postoji zeleni otok opuštanja, fizičke aktivnosti na svježem zraku i sjedinjenja s prirodom, a koji ujedno ima i značajni neizravni učinak na razvoj zajednice i kvalitetu življenja kroz povećanje broja događanja/manifestacija, povećanje kapaciteta obiteljskog smještaja, povećanje udjela ekološkog segmenta gastro i eno ponude, učinak na međusektorsko povezivanje sa svrhom kompletiranja ponude destinacije, a za što su već i u fazi pripreme ovog projektnog prijedloga poduzimani koraci u vidu sklapanja 54 sporazuma o suradnji prijavitelja i relevantnih dionika s područja Varaždinske županije i dr.

3. Učitelji/ profesori i učenici imaju u nastavnom procesu izraženu potrebu za praktičnom nastavom prirodoslovne, kineziološke i zdravstvene tematike, provedbu škola u prirodi, ekskurzijama, stručnim tematskim vođenjima prilagođenima školskom uzrastu, a ovim projektom čitavi obuhvat Arboretuma postaje učionica na otvorenom te se u južnom dijelu obuhvata oprema prostor „učionice bez zidova“.

4. Studenti i njihovi mentori imaju potrebu za poligonom za stjecanje znanja i provedbu studentskih istraživanja zadane tematike i za njih Arboretum postaje upravo poligon za praktično usvajanje znanja i provedbu projekata.

5. Znanstvenici i stručne grupe vezane uz tematiku fizičke aktivnosti u prirodi i benefita iste na ljudsko zdravlje i hortikulturu imaju potrebu za korištenjem laboratorija na otvorenom u kojem mogu provoditi istraživanja stručne tematike, očuvanje i praćenje pojedinih vrsta i visokovrijednih primjeraka dendroflora kroz dulji vremenski period te za njih Arboretum postaje mjesto istraživanja, a rezultati se koriste za daljnji razvoj fizičkih aktivnosti za posjetitelje, kao i vrsta, pojedinih jedinki i čitavog obuhvata Arboretuma.

6. Rekreativci imaju potrebu za uživanjem u prirodi, kretanjem, boravkom na svježem zraku te provedbom projekta dobivaju uređenu turističku destinaciju za uživanje i rekreaciju, okruženi prirodnim ljepotama, s ukupno 6,4 km staza kroz zaštićeno područje parkovne arhitekture.

7. Zaposlenici partnerskog konzorcija imaju potrebu za usvajanjem novih znanja i vještina u segmentima prezentacije prirodne baštine korištenjem digitalnih tehnologija koja u fokusu ima postulate okolišnih ciljeva, unaprjeđenja poslovnih procesa i upravljanja posjetiteljima te će se kroz projekt jačati upravo takva njihova znanja i vještine.

Krajnji korisnici: SŠ Arboretum Opeka, eko poljoprivredni proizvođači, proizvođači zaštićenih poljoprivrednih proizvoda, vlasnici „Kuća za odmor s pričom“, restorani uključeni u projekt „Okusi varaždinskog kraja“, vinari, udruge iz područja zaštite prirode i okoliša, osnovnoškolske/srednjoškolske/visokoškolske ustanove, Studentski centar/servis, Hrvatski zavod za zapošljavanje, stručne institucije u području zaštite okoliša, kulture i turizma.

S velikim brojem institucija, predstavnika ciljnih skupina i krajnjih korisnika već su u ovome trenutku potpisani Sporazumi o suradnji radi stvaranje mreže suradnika, promotora, korisnika Arboretuma te stvaranja doista zrele, sadržajne i održive turističke destinacije koja se razvija u svrhu očuvanja prirodne baštine i prihvata posjetitelja željnih fizičke aktivnosti, uživanja u zdravom načinu života, ali vodeći računa o benefitima lokalne zajednice i sinergije destinacije sa zajednicom, njezinim potrebama, željama, ograničenjima ili neslaganjima.

SOCIO-EKONOMSKI OKVIR

Socio-ekonomski okvir

Zadovoljstvo ili nezadovoljstvo kvalitetom života svakog pojedinca i zajednice u cjelini određuje izravno socijalna i ekonomska kretanja nekog područja. Kvaliteta života je usko povezana s konceptom životnog standarda koji najčešće ovisi o konkurentnosti. Životni standard se odnosi na fizičke uvjete u kojima ljudi žive, dobra i usluge koje mogu trošiti i resurse kojima imaju pristup. VŽŽ nastoji biti zajednica ugodna za život, u kojoj se svi građani osjećaju sigurno jer znaju da će moći zadovoljiti svoje potrebe i razviti svoje osobne potencijale te se aktivnosti razvoja socijalnog okvira fokusiraju na povećanje dobrobiti i kvalitete života osoba u potrebi, poboljšanje kvalitete i dostupnosti usluga, kao i širenju ponude usluga u zajednici, poštujući individualne potrebe, pravo na slobodu izbora, uz stalno unaprjeđivanje znanja, vještina i kompetencija. Međutim, kao i u ostatku RH evidentno je smanjivanje ukupnog broja stanovnika, dodatno naglašeno migracijom stanovništva radno sposobne dobi u bogatije europske države, a što bi se moglo zaustaviti upravo dostizanjem znatno više razine gospodarskog razvoja, u sprezi s poboljšanom kvalitetom života.

Navedeno je oprečno s činjenicom da se u Hrvatskoj bilježi rast životnog standarda, uključujući i SZ Hrvatsku, koja ima najveću regionalnu konkurentnost u RH. Kao i svi ostali dijelovi RH, nakon pristupanja RH Europskoj uniji 2013. godine, i Varaždinska županija stremi cilju postizanja povoljnih stopa rasta i održivog razvoja, smanjenju dohodovnih razlika u odnosu na prosjek EU te savladavanju socio-ekonomskih izazova (izgradnji pozitivne poduzetničke klime, diversifikaciji turističke ponude, rastu zaposlenosti, industrijske proizvodnje i izvoza).

Prednosti i potencijali ulaganja u Varaždinsku županiju temelje se, prije svega, na njezinom povoljnom zemljopisnom položaju, gospodarskoj infrastrukturi, razvijenom poduzetništvu, tradiciji u poslovanju sa svijetom, modernom zakonskom okviru za strana ulaganja, velikim mogućnostima razvitka turizma i trgovine te obučenoj i vrijednoj radnoj snazi.

Vlada RH usvojila je nekoliko strateških i razvojnih dokumenata utemeljenih na promijenjenom kontekstu i gospodarsko- socijalnim potrebama u nadolazećem periodu, s ciljem definiranja prioriteta područja i instrumenata za postizanje ciljeva. Pitanja održivog razvoja, očuvanja prirodnih i kulturnih bogatstava uz prihvatljive stope ekonomskog rasta, kojima se smanjuje nezaposlenost, u fokusu su strategija društveno-ekonomskog razvoja.

Glavne karakteristike socio-ekonomskog okruženja: teritorijalni i demografski aspekt, socio-kulturalno nasljeđe; ekonomski aspekt (tip gospodarskih aktivnosti, podaci o djelatnostima, prihodima i sl.)

VŽŽ nalazi se na sjeveru RH i graniči s Republikom Slovenijom na SZ, Međimurskom županijom na SI, Koprivničko-križevačkom županijom na JI, Zagrebačkom županijom na J te Krapinsko-zagorskom županijom na JZ; spada u NUTS II statističku regiju/Kontinentalnu Hrvatsku. Temeljni prirodni resursi su: poljoprivredna zemljišta, šume, mineralni i vodni resursi. VŽŽ ima izražito velik broj malih naselja te vrlo disperzivnu naseljenost. Prevladavaju naselja do 1.000 stanovnika, u kojima živi gotovo polovica ukupnog stanovništva. Koncentracija stanovništva u gradskim naseljima je znatno niža od prosjeka RH. Naselja su pretežito ruralnih obilježja.

Općina Vinica, u kojoj se projekt provodi, nalazi se u Hrvatskom zagorju, na obroncima Haloze, pri prelasku u nizinu rijeke Drave. „Arboretum Opeka“ u Marčanu je najznačajniji i najvažniji pojam vezan uz Vinicu, prostire se na površini od 54 ha. Kraj je izrazito ruralno područje.

VŽŽ ima 160.264 stanovnika (popis 2021.), što čini 4,12% ukupnog stanovništva RH. Administrativno je podijeljena na 6 gradova i 22 općine. Sjedište je grad Varaždin. VŽŽ je u vrhu po gustoći naseljenosti sa 126,37 stanovnika/km², gotovo dvostruko više od prosjeka RH. U općini Vinica živi 3.030 stanovnika.



Težište gospodarstva VŽŽ je na preradi mlijeka, proizvodnji mliječnih proizvoda i pića, mesnoj industriji, proizvodnji za automobilsku ind., proizvodnji kožne obuće i galanterije, ženske i muške konfekcije, tkanina i drugih tekstilnih proizvoda, metalnoj industriji, kemijskoj, farmaceutskoj i industriji gume te plastike, proizvodnji opreme za obnovljive izvore energije te proizvodnji drvenog namještaja.

U 2020. g., u VŽŽ je bilo ukupno 4.276 poduzeća, koja su zapošljavala 43.889 ljudi. Ukupan je prihod iznosio više od 27 mlrd HRK, uz realiziranu dobit od 1,25 mlrd HRK. Turizam je, za sada, manje važna komponenta u ukupnom gospodarstvu VŽŽ. U svim županijama Kontinentalne Hrvatske ostvaruje se tek oko 5% noćenja.

Definiranje svrhe projekta i njegov utjecaj (doprinos) na društveno-gospodarsko okruženje

Svrha projekta jest razvoj održive zelene turističke destinacije, koja će poslovati čitave godine, na resursnoj osnovi prirodne baštine destinacije Arboretum Opeka.

Unatoč bogatoj resursnoj osnovi, turizam na području VŽŽ je u početnim fazama razvoja te su potrebna znatna ulaganja kako bi se potaknuo njegov daljnji razvoj. Kada bi se postojeći nedovoljno iskorišteni resursi stavili u funkciju riješio bi se problem održivog korištenja i očuvanja prirodne i kulturne baštine.

Tur. valorizacijom povećava se prepoznatljivost lokaliteta, što dovodi do povećanja broja posjetitelja, raznovrsnosti ponude, stvaranja novih tur. proizvoda, otvaranja novih smještajnih kapaciteta i ug. objekata, radnih mjesta i dr. te tako dolazi do izravnih i neizravnih benefita za cjelokupnu lokalnu zajednicu, stvaranje novih lok. lanaca vrijednosti i, u konačnici, do povećanja gosp. snage kraja.

Stvaranje novih lokalnih lanaca vrijednosti potaknuto je već u fazi pripreme ovog projekta pozivanjem na suradnju raznih dionika iz regije i sklapanjem 53 sporazuma o suradnji kojima VŽŽ stvara suradničku mrežu koja će udahnuti život ovoj destinaciji (kuće za odmor s pričom - 7, vinari - 7, ugostitelji - 1, eko proizvođači - 13, škole - 18, stručne institucije iz područja zaštite okoliša, rada, kulture, turizma - 6 i civilnoga društva - 1). Upravo ovakvo umrežavanje imat će najveći učinak na multiplikacijske efekte i doprinos razvoju lokalne i šire zajednice. AO postaje održiva zelena tur. destinacija, „učionica bez zidova“, poligon za istraživanja, prostor za prakticiranje umjerene fizičke aktivnosti u umirujućem zelenom okruženju.

Usuglašenost s EU i nacionalnim okvirima (relevantnim strateškim dokumentima)

Projekt je usuglašen s NRS RH do 2030. g., RS 1 Održivo gospodarstvo i društvo, SC1 Konkurentno i inovativno gospodarstvo, PP Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma jer ulaže u održivu valorizaciju prirodne baštine u destinaciji, koristi nove tehnologije, uvažava sve okolišne ciljeve, pruža cjelovit turistički doživljaj, produljuje sezonu i stvara radna mjesta.

Uključivanjem raznih dionika u tur. lance vrijednosti, kroz Sporazume o suradnji, odnosno umrežavanjem s privatnim i javnim sektorom ostvaruje multiplikacijski učinke.

Projekt je usklađen s RS 3 Zelena i digitalna tranzicija, SC 8 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost, PP Zaštita prirodnih resursa i borba protiv klimatskih promjena jer doprinosi smanjenju zagađenja i negativnih utjecaja na okoliš uvođenjem digitalnih i zelenih tehnologija u destinaciju i poslovne procese te projektiranjem infrastrukture u skladu sa svim okolišnim ciljevima EU.

Projekt je u skladu sa Zelenim planom za Europu, ciljem Zelena prisega: „ne činiti štetu“ kroz korištenje novih tehnologija, uključivanje konkretnih mjera brige o okolišu i smanjenja negativnih utjecaja na isti. Svojim aktivnostima doprinosi poboljšanju i obnavljanju prirode, prirodnih funkcija i procesa, čime se postižu izravne ekološke i društvene koristi.

Projekt je u skladu sa Strategijom razvoja održivog turizma do 2030. g., SC1. Cjelododijni i regionalno uravnoteženiji turizam kroz razvoj destinacije i tur. usluge više dodane vrijednosti u kontinentalnom dijelu RH, dostupne posjetiteljima kroz cijelu godinu, čime se ublažava dominantna sezonalnost hrvatskog turizma i njegova koncentracija vezana uz ljeto i more. U skladu je i sa SC 2. Turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu jer je usmjeren prema okolišnoj i resursnoj održivosti. Također, u skladu je i sa SC3. Konkurentan i inovativan turizam jer se projektom potiče digitalna transformacija turizma kroz uvođenje novih digitalnih procesa u poslovanje destinacije.

Institucionalni aspekt: izvori financiranja; opis relevantnog pravnog okvira, administrativnih i proceduralnih obveza, očekivano vrijeme za ishodovanje licenci, dozvola i poticaja

Sve katastarske čestice, cjelokupnog kompleksa AO, koji je predmet projektne investicije, vlasništvo su RH. Obzirom da je primarna zaštita AO spomenik parkovne arhitekture, sukladno čl. 130, st. 1. Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), istim upravlja JU PID, a sukladno st. 3., istog članka citiranog Zakona, jedini osnivač JU PID je VŽŽ.

Obzirom na financijske i provedbene kapacitete koji joj omogućuju da uz minimalne rizike vlastitog poslovanja preuzme potpunu pravnu i financijsku odgovornost za provedbu projekta, prijavitelj projekta je Varaždinska županija, koja je, dodatno, temeljem Ugovora o uporabi kompleksa AO dobila od RH na korištenje, na rok od 50 godina, u svrhu prijave i provedbe projekta(a)ta.

Uz VŽŽ, kao prijavitelja, aktivnosti projekta će, sukladno djelokrugu vlastitog poslovanja, provoditi i partneri na projektu - JU PID i TZ VŽŽ. Obzirom da će, nakon provedbe projekta, u djelokrugu vlastitog poslovanja, destinacijom i dalje upravljati JU PID, u projektu će biti provoditelj projektnih aktivnosti koje se odnose na procese vezane uz buduće operativno upravljanje destinacijom. TZ VŽŽ će provoditi aktivnosti koje se odnose na stvaranje dodane vrijednosti destinacije kroz promociju i stvaranje prepoznatljivosti destinacije, horizontalne teme te aktivnosti vidljivosti i promocije EU projekta. Detalji međusobnog odnosa partnera definirat će se Sporazumom o partnerstvu, a obzirom na formalnopravnu zakonsku povezanost i međusobnu nadležnost partnera, ne postoje nikakve proceduralne prepreke za kvalitetno provođenje svih projektnih aktivnosti.

Projekt će se financirati kombinacijom bespovratnih i vlastitih sredstava.

Za provedbu istoga ishodovane su sve dozvole i suglasnosti, u imovinsko-pravnom i projektno-tehničkom

smislu, te je u potpunosti spreman za provedbu.

IDENTIFIKACIJA PROJEKTA

Opis trenutnog stanja Od 1947. godine (izvor: www.bioportal.hr) Arboretum Opeka (cca 54 ha) zaštićeni je dio prirode i najstarije je zaštićeno područje u RH, ujedno i pojedinačno zaštićeno kulturno dobro (od 2007.), upisano u Registar kulturnih dobara pod oznakom Z-3439. Granice dvojake zaštite, prirodne i kulturne, ne podudaraju se u potpunosti, ali obje obuhvaćaju perivoj engleskog stila, dvorac Opeku, Vrtlarovu kuću i šumski dio.

Predmet projekta jest revitalizacija, valorizacija i interpretacija vrijedne stoljetne dendrološke zbirke, čija se vrijednost očituje u raznorodnosti vrsta iz raznih dijelova svijeta, kroz koju vode staze i u kojoj je moguće uživati samo kroz fizičku aktivnost pojedinca/šetnjom, s pripadajućim sadržajima, koji se revitaliziraju, obogaćuju i/ili prenamjenjuju u atraktivne sadržaje te tako stavljaju u funkciju tur. ponude destinacije (uređenje staza, centra za posjetitelje, digitalna interpretacija lokacije, reminiscencija postojećeg bazena, uvođenje predimenzioniranih igara insekata, jednostavno ugostiteljstvo i dr.)

Opeka se prvi puta spominje u 17. st., a kao prvi vlasnici navode se grofovi Keglevići, dok je za razvoj perivoja najzaslužniji grof Marko Bombelles. Kroz gotovo dva stoljeća postojanja AO je do 1945. g. bio raskošni perivoj vlastele da bi, prelaskom u društveno vlasništvo, postao praktikum za potrebe Vrtlarskog školskog centra, odnosno park otvorenog tipa. Nakon toga, a zbog nedostatnih financijskih sredstava i izostanka čvrste strukture upravljanja, dolazi do njegove devastacije i propadanja. Arboretum Opeka, sa svim svojim stazama, trenutno je nedostavno održavan, prirodne vrijednosti nisu primjereno prezentirane, nije siguran za boravak posjetitelja, nedostavno je markiran, bez sadržajne interpretacije i iziskuje značajnija ulaganja u obnovu i uređenje, a s obzirom na svoju povijesnu, umjetničku, dendrološku vrijednost i nesporni potencijal razvoja selektivnog turizma temeljenog na fizičkoj aktivnosti pojedinca u zdravom, zelenom okruženju i pripadajućoj lokalnoj tradicijskoj eno i gastro ponudi.

Područjem, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, upravlja JU PID, koja nema financijska sredstva za investicijska ulaganja. Prema procjenama JU PID i TZ VŽŽ, perivojnim dijelom, i u ovakvom zapuštenom i potencijalno opasnom stanju, godišnje nekontrolirano, ili uz javnu JU PID/TZ VŽŽ, prošeće oko 1.500 posjetitelja. Ulaz je slobodan i ne postoji sustav kontrole posjetitelja, niti sustav upravljanja istima. Posjetitelji su uglavnom pojedinci ili manje skupine koje u vlastitom aranžmanu prošeću stazama. U istome postoji 6,4 km staza/šetnica različitih razina ušćavanosti, s djelomično postojećim povijesnim mobilijarom te brojni zapušteni sadržaji na rutama staza: Vrtlarova kuća, ledenica, dvorac Opeka, spomenik konju i psu, bazen grofa Bombellesa, jezero s otočićem, stoljetna stabla iz raznih dijelova svijeta, prostrana južna tratina, uključujući i vrijedne portale na istočnim ulazima. Dvorac Opeka nije predmetom investicije ovog projekta jer se rekonstruira za potrebe Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi, djelomično i bespovratnim sredstvima EU (KK.09.1.01.0008); korisnik Srednja škola Arboretum Opeka, i bit će funkcionalan do kraja 2023., djelomično otvoren i za vizitaciju posjetitelja. Pojedinih godina u AO su se održali i koncerti u sklopu Varaždinskih baroknih večeri jer prostor nekadašnjeg bazena ima iznimna akustična svojstva. Sporadične aktivnosti u istome povremeno ima i Srednja škola AO, prvenstveno u vidu tematskih događanja otvorenih za javnost, bez naplate (npr. obilježavanje Tjedna botaničkih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki; eko projekti) i pokaznih aktivnosti u sklopu praktične nastave.

Obzirom na svoje stanje, AO nije uključen u turističke aranžmane iako predstavlja izuzetnu vrijednost i velik potencijal za razvoj održivog, selektivnog, zelenog turizma visoke dodane vrijednosti.

Procjena budućih trendova U današnje vrijeme sve više raste svijest stanovništva o potrebi održivog turizma. Suprotno uvriježenom stereotipu da turizam čine isključivo sunce, more i planine, aktualna i buduća potražnja usmjerena je na personalizirana iskustava, unaprjeđenje fizičkog i mentalnog zdravlja, ublažavanje stresa i anksioznosti, autentične proizvode i kulture, brigu o okolišu, digitalnu dostupnost, odabir održivih proizvoda koje je moguće kupiti bez osjećaja krivnje i sl.

AO je nedostavno održavan, prirodne vrijednosti nisu primjereno prezentirane, nije siguran za boravak posjetitelja, nedostavno je markiran, bez sadržajne interpretacije i iziskuje značajnija ulaganja u obnovu i uređenje, a s obzirom na svoju povijesnu, umjetničku, dendrološku vrijednost i nesporni potencijal razvoja selektivnog turizma temeljenog na fizičkoj aktivnosti pojedinca u zdravom, zelenom okruženju i pripadajućoj lokalnoj tradicijskoj eno i gastro ponudi.

Revitalizacijom, valorizacijom i interpretacijom dendrološke zbirke, kroz koju vodi 6,4 km staza, i u kojoj je moguće uživati kroz fizičku aktivnost pojedinca/šetnjom na svježem zraku, s pripadajućim sadržajima, koji se revitaliziraju, obogaćuju i/ili prenamjenjuju u atraktivne sadržaje te tako stavljaju u funkciju tur. ponude destinacije (uređenje staza, centra za posjetitelje, digitalna interpretacija lokacije, reminiscencija postojećeg bazena, uvođenje predimenzioniranih igara insekata, jednostavno ugostiteljstvo i dr.), AO postaje tur. destinacija spremna na prihvati upravo izrazito održivo usmjerenih posjetitelja, osvjешtenih i željnih iskustava koja će im stvoriti osjećaj harmonije sa životnim prostorom, osloboditi ih stresa svakodnevice, omogućiti otkrivanje izuzetnih mikrolokacija, pružiti mogućnost fizičke aktivnosti, ali i uživanja u eko i tradicijskoj ruralnoj ponudi.

Neizravni i mrežni učinci Prijavitelj, VŽŽ, predvodnik razvoja regije, u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove koji se odnose na

projekta obrazovanje, zdravstvo, prostorno/urbanističko planiranje, gosp. razvoj, prometnu infra., izdavanje akata za gradnju i dr. U VŽŽ se posebna briga vodi o dobrima od interesa za žitelje VŽŽ i RH; osobito tlu, vodnim resursima, dijelovima prirode, nekretninama i pokretninama od osobitog kult., pov., gosp. i ekološkog značenja, za potrebe čega su osnivani i namjenski pravni subjekti; primjerice, AO, temeljem Zakona o zaštiti prirode, upravlja JU PID, kojoj je VŽŽ osnivač.

AO je u vlasništvu RH, ali je dan na uporabu VŽŽ, upravo kako bi predmetno dobro bilo spašeno od propadanja i stavljeno u svrsishodnu upotrebu, uz stvaranje dodane vrijednosti, zbog čega je razrađen ovaj projekt, prepoznat u strateškim dok. razvoja VŽŽ - „Županijskoj razvojnoj strategiji VŽŽ do 2020. g.“ (produženo važenje do donošenja Plana razvoja); prioritet 1.3. Razvoj tur. destinacije, mjere 1.3.1. Unaprjeđenje konk. tur. ponude i destinacijske tur. infra. te 3.3.1. Očuvanje prirodne baštine i biološke i krajobrazne raznolikosti, kao i u „Provedbenom programu Općine Vinica za razdoblje 2021.-2025.“ mjera 4.4. Ulaganje u modernizaciju turizma, povećanje kvalitete ponude i smještajnih kapaciteta, kao i u Strategiji razvoja turizma VŽŽ 2015.-2025., koja se temelji na postulatima održivog turizma, koristeći okolišne resurse kao ključni element tur. razvoja, zadržavajući bitne ekološke procese i pomažući u zaštiti prirodne baštine. Održivi i „zeleni“ turizam, usklađen s potrebama lok. zajednice, postaje osnova za razvoj turizma na lokalnoj razini, uz uvažavanje postojeće resursne osnove te razvoj novih atrakcija i ponude.

Projektni konzorcij je stvorio sve preduvjete za realizaciju projekta (političke, imovinsko-pravne, projektno-tehničke), međutim, u sklopu svojih redovnih fin. kapaciteta nema snagu osigurati sredstva za potrebno sveobuhvatno ulaganje i nužna je participacija bespovratnih sredstava. U budućnosti, destinacija, kao javna tur. infra., predstavljat će određeno fin. opterećenje partnerskom konzorciju, koje je spreman preuzeti, očekujući da će upravo multiplikativni učinci nivelirati financijski napor.

Revitalizacijom, valorizacijom i interpretacijom dendrološke zbirke, kroz koju vodi 6,4 km staza, i u kojoj je moguće uživati kroz fizičku aktivnost pojedinca/šetnjom, s pripadajućim sadržajima, koji se revitaliziraju, obogaćuju i/ili prenamjenjuju u atraktivne sadržaje te tako stavljaju u funkciju tur. ponude destinacije, AO postaje vrijedan sačuvani resurs s izuzetnim potencijalom daljnjeg razvoja i zadovoljenja potreba stanovnika gravitirajuće regije, što u konačnici jest i cilj i zadatak svih poslovnih procesa partnerskog konzorcija. Tur. valorizacijom povećava se prepoznatljivost lokaliteta, što dovodi do povećanja broja posjetitelja, raznovrsnosti ponude, stvaranja novih tur. proizvoda, otvaranja novih smještajnih kapaciteta i ug. objekata, radnih mjesta i dr. te tako dolazi do izravnih i neizravnih benefita za cjelokupnu lokalnu zajednicu, stvaranje novih lok. lanaca vrijednosti i, u konačnici, do povećanja gosp. snage kraja.

Stvaranje novih lokalnih lanaca vrijednosti potaknuto je već u fazi pripreme ovog projekta pozivanjem na suradnju raznih dionika iz regije i sklapanjem 54 sporazuma o suradnji kojima VŽŽ stvara suradničku mrežu koja će udahnuti život ovoj destinaciji (kuće za odmor s pričom - 7, vinari - 7, ugostitelji - 1, eko proizvođači - 13, škole - 19, stručne institucije iz područja zaštite okoliša, rada, kulture, turizma - 6 i civilnoga društva - 1). Upravo ovakvo umrežavanje imat će najveći učinak na multiplikacijske efekte i doprinos razvoju lokalne zajednice, kako je to naznačeno i u poglavlju ciljnih skupina i njihovih potreba iz kojeg je razvidno da AO postaje održiva zelena tur. destinacija, „učionica bez zidova“, poligon za istraživanja, prostor za prakticiranje umjerene fizičke aktivnosti u umirujućem zelenom okruženju.

Krajnji korisnici SŠ AO koja dobiva siguran prostor za odgoj. obrazovne aktivnosti;

Eko poljoprivredni i proizvođači zaštićenih poljop. proizvoda-mogućnost plasmana proizvoda po nediskriminirajućim kriterijima (ugostiteljska ponuda i asortiman suvenirnice);

Vinari - povećanje potražnje;

Vlasnici „Kuća za odmor s pričom“- povećanje potražnje za smještajem;

Restorani uključeni u projekt „Okusi varaždinskog kraja“ - povećanje potražnje i nediskriminirajuće mogućnosti dobivanja koncesije za ugostiteljsku djelatnost;

Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša -multidisciplinarna umrežavanja;

Odgojno-obrazovne institucije - održavanje praktične nastave, ekskurzije;

Studentski centar - zapošljavanje studenata temeljem Studentskog ugovora;

HZZ - zapošljavanje ranjivih skupina na povremenim poslovima održavanja;

Stručne institucije u području kulture -reprezentativno okruženje za kulturna događanja;

Stručne institucije u području turizma- promocija lokaliteta u turističke svrhe.

Ciljne skupine (skupine na koje projektne aktivnosti izravno utječu)

Posjetitelji/turisti kojima se nudi kvalitetna, atraktivna i sadržajna kontinentalna turistička destinacija visoke dodane vrijednosti temeljena na primjerenoj prezentaciji prirodne baštine.

Lokalno stanovništvo - gospodarskim, prvenstveno turističkim razvojem područja podiže se standard življenja i kvaliteta života, povećava se dostupnost sadržaja, kapaciteti obitelji. smještaja, a sve to ima multiplikacijski učinak.

Učitelji/profesori i učenici dobivaju opremu i prostor „učionice bez zidova“ za jačanje njihovih znanja.

Studenti i mentori dobivaju poligon za održavanje praktičnih radionica i istraživanja zadane tematike.

Znanstvenici i stručne grupe vezane uz hortikulturu dobivaju mjesto za istraživanja čiji se rezultati koriste za daljnji razvoj vrsta, pojedinih jedinki i čitavog obuhvata.

Rekreativcima se nudi uređena turistička destinacija za (fizičko) uživanje u prirodnim ljepotama;
Zaposlenici partnerskog konzorcija kroz provedbu projekta jačaju svoje kapacitete i znanja.

ANALIZA IZVEDIVOSTI I OPCIJA

Identifikacija i analiza ostalih mogućnosti (nema promjena, učini minimalno, učini nešto drugo)

Projekt „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“ predstavlja u bitnome revitalizaciju, valorizaciju i interpretaciju vrijedne stoljetne dendrološke zbirke, čija se vrijednost očituje u raznorodnosti vrsta iz raznih dijelova svijeta, kroz koju vodi 6,4 km staza i u kojoj je moguće uživati kroz fizičku aktivnost pojedinca/šetnjom, s pripadajućim sadržajima, koji se revitaliziraju, obogaćuju i/ili prenamjenjuju u atraktivne sadržaje te tako stavljaju u funkciju tur. ponude destinacije (uređenje staza, centra za posjetitelje, digitalna interpretacija lokacije, reminiscencija postojećeg bazena, uvođenje predimenzioniranih igrala insekata, jednostavno ugostiteljstvo i dr.). Projektom ulaganjem Arboretum postaje atraktivna cjelogodišnja zelena turistička destinacija.

Kako bi se dokazala nužnost ulaganja u predmetni projekt, studijom izvedivosti su definirana tri alternativna projekta (opcije), koji/e su analizirane te uspoređene prema svojem pozitivnom i/ili negativnom potencijalu/kriteriju.

Prva alternativa ovom projektu je „ne realizirati projekt“, odnosno ne ulagati u Arboretum Opeku i pripadajuće sadržaje. Bez ulaganja u revitalizaciju područja „Arboretum Opeka“ i pripadajuće sadržaje, neće se po nijednom kriteriju unaprijediti život stanovnika ovog područja Varaždinske županije, što dugoročno uzrokuje depriaciju prostora. Ovom se opcijom neće ostvariti niti jedan od utvrđenih ciljeva te će ova alternativa dovesti do niza negativnih učinaka: propadanja arboretuma i svih postojećih sadržaja u njegovom obuhvatu, daljnje zapuštenosti i povećanja opasnosti kretanja po stazama na području arboretuma, neprepoznatljivosti ovog dijela županije kao tur. destinacije, stagnacije broja turista na području, izostanka novog zapošljavanja i dr. U slučaju da VŽŽ odustane od realizacije projekta, vrijednost i prepoznatljivost područja „Arboretum Opeka“ nastavit će, u odnosu na konkurentna područja, zaostajati i propadati, a preduvjeti za očuvanje i popularizaciju prirodne baštine i botanike područja neće biti osigurani. Bez projekta, doći će do propadanja čitavog obuhvata Arboretum Opeke, gubitka vrijedne dendroflоре, čime se nepovratno gubi i vrijedna postojeća zelena infrastruktura, kao i cjelokupna turistička zelena destinacija velikog potencijala.

Druga alternativa „učiniti minimalno“, odnosi se na djelomično uređenje područja „Arboretum Opeka“, bez ulaganja u popratne sadržaje. Minimalnim intervencijama, stvorio bi se, međutim, efekt dvostrukog troška. Ulaganjem u eventualno samo novo djelomično revitaliziranje perivojno-pejzažnog parka, postavljanje rasvjete i parkirališta, bez ulaganja u sadržaje (prenamjena „Vrtlarove kuće“, postavljanje ograde, postavljanje objekata za naplatu ulaznica, ugostiteljstva, wc-a i dr.) kratkoročno bi se riješio problem koji je projektom razmatran, međutim obuhvat aktivnosti i radova ne bi bio isti onom u cjelokupnom projektu. Ukoliko bi se stvorile takve minimalne vrijednosti realizacijom projekta, lokalna zajednica ne bi ostvarila pretpostavljene učinke pa bi se istodobno javila i potreba za dodatnim, segmentiranim ulaganjima, a nakon nekog vremena, javila bi se potreba za ponovnim ulaganjem u iste elemente. Naime, bez ulaganja u sadržaje koji su povezani s AO, prostor arboretuma bi sam po sebi i nadalje imao postojeće probleme; bez sustava upravljanja posjetiteljima, ugostiteljske ponude, sanitarnih čvorova, suvenirnice i dr. Takav model nikako nije turistički prihvatljiv i njime nije moguće ostvariti turistički iskorak kojem „Arboretum Opeka“ teži. Ova opcija sa financijskog aspekta zvuči prihvatljivo jer je u pitanju manje početno ulaganje, ali uzimajući u obzir niz negativnih aspekata koje bi ova opcija donijela, i ona je ocijenjena kao neprihvatljiva. S obzirom na sva sagledana ograničenja, ova opcija ne bi doprinijela ni postavljenim ciljevima predmetnog projekta ni očekivanim učincima, a to je u konačnici čini neprihvatljivom.

Treća opcija, „učini nešto drugo“ podrazumijeva da se umjesto realizacije predmetnog projekta realizira ulaganje u dodatno uređenje šumskog dijela arboretuma te izgradnju smještajnih kapaciteta, izvan područja arboretuma. Ova opcija je teško izvediva ili neizvediva. Iako bi takva opcija pokrila više sastavnica segmenta turizma, ograničenje prilikom njezine realizacije bilo bi u vremenskom periodu za realizaciju, imovinsko-pravnim odnosima, pronalaženju investitora za dio ulaganja izvan obuhvata arboretuma itd. Čitavi obuhvat arboretuma prostire se na 54 ha, perivojni dio (23) već je formiran i minimalno održavan, dok je šumski dio (31 ha) u potpunosti zarastao te bi prilagodba šumskog dijela iziskivala čitavi niz pripremnih mikro radnji prije bilo kakvih konkretnih intervencija u prostoru radi njene prilagodbe za prihvata posjetitelja. Uz to, iako smještajni kapaciteti unutar arboretuma nikako nisu opcija, u blizini arboretuma imaju smisla, ali dobivanje svih potrebnih dozvola te izrada projektne dokumentacije u ovom bi trenutku bila preduga, kao i pronalazak investitora. Drugo ograničenje je dodatni invazivni ulazak u prostor šume/prirode koja bi se samo djelomično mogla i smjela namijeniti posjećivanju posjetitelja. Stručne službe, koje brinu o očuvanju arboretum, ne bi blagonaklono gledale na nova ulaganja u prostor šumske bioraznolikosti, izuzev zdravstvenih intervencija i očuvanja postojećih vrijednosti, prvenstveno u znanstveno-istraživačke svrhe. Ovakvom bi se intervencijom turizam širio na uštrb prirode, koja treba biti resursna osnova turizmu u konkretnom slučaju. Treće ograničenje predstavljaju financijski i ljudski kapaciteti VŽŽ, koja bi ovom opcijom morala voditi još zahtjevniji projekt od upravo planiranog, s više segmenata i više raznih dionika, u kojima su mogući vanstroškovnički i dodatni nepredviđeni radovi.

Definiranje i obrazloženje najbolje mogućnosti sukladno prethodnom (definiranje projekta)

Projekt „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“ predstavlja u bitnome revitalizaciju, valorizaciju i interpretaciju vrijedne stoljetne dendrološke zbirke, čija se vrijednost očituje u raznorodnosti vrsta iz raznih dijelova svijeta, kroz koju vodi 6,4 km staza i u kojoj je moguće uživati kroz fizičku aktivnost pojedinca/šetnjom, s pripadajućim sadržajima, koji se revitaliziraju, obogaćuju i/ili prenamjenjuju u atraktivne sadržaje te tako stavljaju u funkciju tur. ponude destinacije (uređenje staza, centra za posjetitelje, digitalna interpretacija lokacije, reminiscencija postojećeg bazena, uvođenje predimenzioniranih igrala insekata, jednostavno ugostiteljstvo i dr.). Projektom ulaganjem Arboretum postaje atraktivna cjelogodišnja zelena turistička destinacija.

Glavnina projektnih aktivnosti provodit će se u perivojnom dijelu Arboretuma Opeka, površine cca 23 ha, dok preostali dio otpada na obodni dio šumskog dijela Arboretuma, na prijelazu iz perivojnog u šumski dio, u kojem se uređuje šetnica. Arboretum ima ukupno osam funkcionalnih cjelina: prostor za izložbe na otvorenom, centar za posjetitelje, dvorac s parternim vrtom, senzorni vrt, šumski dio, povrtnjak i voćnjak, središnja tratina s vodenom atrakcijom (nekadašnji bazen) te jezero. Dvorac Opeka nije predmetom ulaganja u ovome projektu, obzirom da je u tijeku rekonstrukcija dvorca za potrebe Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi, financirana dijelom i bespovratnim sredstvima iz EFRR, kroz projekt čiji je korisnik Srednja škola Arboretum Opeka.

Multikriterijskom analizom utvrđeno je da predmetni projekt „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija” ima najvišu sumu ocjena, što ga čini najboljom opcijom i optimalnim rješenjem, a što je potvrdila i financijska i ekonomska analiza.

Dobiveni rezultati ukazuju da projekt iz financijske perspektive nije profitabilan, ali ostvaruje društvene i ekonomske koristi koje nadmašuju troškove projekta. Iz navedenog proizlazi kako predmetni projekt predstavlja društveno korisnu investiciju. Projekt „Arboretum Opeka” ostvaruje ekonomske i društvene koristi proizašle iz rasta gospodarske aktivnosti, poboljšanje životnog uvjeta djece i odraslih, te posljedično cjelokupnog razvoja kroz ulaganje u ovaj turistički proizvod. Dobiveni rezultati analiza te analiza rizika ukazuju nam na činjenicu kako projekt ima veliku potrebu za sufinanciranjem te da, u slučaju odobravanja EU sredstava, projekt neće primiti veća sredstva nego je potrebno za njegovu uspješnu implementaciju. Analiza je također pokazala kako je projekt opravdano sufinancirati iz EU fondova jer će proizvesti značajne društvene i ekonomske koristi koje nadmašuju troškove projekta.

Obrazloženje (kvantificirano) rezultata projekta te doprinosa odgovarajućim strategijama i pokazateljima

Rezultat projekta: Stvorena održiva, zelena, atraktivna, cjelogodišnja turistička destinacija, visoke dodane vrijednosti, kroz očuvanje, valorizaciju i obogaćivanje prirodne baštine - Arboretuma Opeka.

Projektom se doprinosi NRS RH do 2030. g., RS 1 Održivo gospodarstvo i društvo, SC1 Konkurentno i inovativno gosp., PP Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma jer se ulaže u održivu valorizaciju prirodne baštine u destinaciji, koristi nove tehnologije (1 dig. katastar, 1 mobilna aplikacija, 1 ERP sustav, 1 dig. interpretacija u centru za posjetitelje), uvažava sve okolišne ciljeve (Obrazac 3.1. i Dokumentacija o prilagodbi infrastrukture klimatskim promjenama), pruža cjelovit tur. doživljaj, produljuje sezonu (cjelogodišnja destinacija) i stvara radna mjesta (14). Uključivanjem raznih dionika u tur. lance vrijednosti, kroz sporazume o suradnji (53 potpisana sporazuma i prije prijave projekta), odnosno umrežavanjem s privatnim i javnim sektorom ostvaruju se multiplikacijski učinci.

Svojom prirodom doprinosi RS 3 Zelena i dig. tranzicija, SC 8 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost, PP Zaštita prirodnih resursa i borba protiv klim. promjena jer doprinosi zaštiti postojeće vrijedne dendroflore i smanjenju zagađenja (ugljični ponor; sekvencijacija: -17,592 CO₂e t/g nakon ulaganja) i negativnih utjecaja na okoliš uvođenjem digitalnih i zelenih tehnologija u destinaciju (katastar, ERP, aplikacija..) te projektiranjem infrastrukture u skladu s okolišnim ciljevima EU.

Projekt je u skladu sa Zelenim planom za Europu, ciljem Zelena prisega: „ne činiti štetu” kroz korištenje novih tehnologija, uključivanjem konkretnih mjera brige o okolišu i smanjenjem negativnih utjecaja na isti. Projekt doprinosi svim okolišnim ciljevima, pri čemu značajno 1. Ublažavanje klimatskih promjena.

Projekt doprinosi Strategiji razvoja održivog turizma do 2030. g., SC1. Cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam kroz razvoj destinacije i tur. usluge više dodane vrijednosti u kontinentalnom dijelu RH, dostupne posjetiteljima kroz cijelu godinu, čime se ublažava dominantna sezonalnost hrv. turizma i njegova koncentracija vezana uz ljeto i more. Doprinosi i SC 2. Turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu jer je usmjeren okolišnoj i resursnoj održivosti (aktivnosti kružnoga gospodarstva). Također, u skladu je i sa SC3. Konkurentan i inovativan turizam jer se projektom potiče digitalna transformacija turizma kroz uvođenje novih digitalnih procesa u poslovanje destinacije.

Definirani pokazatelji neposrednih rezultata, sukladno Pozivu: 1. C1.6R1-I1-T145 Potpuna dodjela sredstava po natječaju za izgradnju i prilagodbu javne turističke infrastrukture u skladu s kriterijima prihvatljivosti – zatraženi iznos bespovratnih sredstava: 6.636.140,42 EUR.

Pokazatelji neposrednih rezultata specifični za Poziv:

1. Korisnici koji su primili potporu za mjere kojima znatno doprinose zaštiti i obnovi bioraznolikosti i ekosustava – 1 (VŽŽ): Projektnim aktivnostima sanacije orezivanjem postojećih 1320 stabala, čišćenjem od povijuša 1055 stabala, čišćenjem od nametnika imele 75 stabala, sadnjom 279 novih stabala, sadnjom 12075 grmova, izmulljivanjem 1 jezera i uklanjanjem invazivnih vrsta šaševa te stvaranjem poticajne okoline za razvoj stabilnog staništa, projekt će znatno doprinijeti zaštiti i obnovi bioraznolikosti i ekosustava.;
2. Korisnici koji su primili potporu za razvoj ili usvajanje novih ili značajno unaprijeđenih usluga, proizvoda i procesa temeljenih na digitalnim tehnologijama: 1 - VŽŽ (1 digitalni katastar stabala, 1 digitalna interpretacija prirodnih vrijednosti u centru za posjetitelje, 1 sustav online prodaje ulaznica, 1 digitalno/ audio vođenje posjetitelja po arboretumu s lokatorom i interpretacijom posebno vrijednih stabala.);
3. Broj turističkih lokacija za koje je primljena potpora: 1 turistička lokacija (Arboretum Opeka).

ANALIZA POTRAŽNJE

Analiza potražnje

AO se nalazi u općini Vinica, neodržavan je, neprimjeren za prezentaciju, nije siguran za boravak posjetitelja, nedostavno markiran, bez sadržajne interpretacije i iziskuje značajna ulaganja.

Prema procjenama JU PID i TZ VŽŽ, perivoini dio, i u ovakvom zapaštenom i potencijalno opasnom stanju, godišnje, nekontrolirano ili uz najavu JU PID/TZ VŽŽ, posjeti oko 1.500 posjetitelja. Ulaz je slobodan, ne postoji sustav kontrole niti upravljanja posjetiteljima, koji su uglavnom pojedinci ili manje skupine, koje u vlastitom aranžmanu prošeću stazama.

Prema e-visitoru u općini Vinica je, od 2019.-2022., ostvareno 3.144 noćenja stranih turista (786 noćenja prosječno/g.) i 2.334 noćenja domaćih (583,5 noćenja prosj./g.). Sva su ostvarena u privatnim smještajnim kapacitetima, tzv. kućama za odmor jer hotelskih ili drugih smještajnih kapaciteta na prostoru općine nema.

31.12.2022. u obiteljskom smještaju bio je 41 ležaj, registrirano je 2.173 noćenja, uz prosječno trajanje boravka 2,80 dana, iz čega je vidljivo nepostojanje sadržaja koji bi zadržali turiste u destinaciji. Prosječna iskorištenost kapaciteta smještaja 2019.-2022. g. je 15%.

Tur. potencijal općine Vinica, na kojemu će se bazirati imidž i 'priča' Vinice jesu: Arboretum, Dvorac Opeka, SŠ Arboretum Opeka - Regionalni centar kompetentnosti u poljoprivredi, slikoviti ruralni krajolik, tradicija vinogradarstva i vinarstva.

Revitalizacijom, valorizacijom i interpretacijom dendrološke zbirke, s 6,4 km staza, u kojoj je moguće uživati kroz fizičku aktivnost pojedinca/ šetnjom, s pripadajućim sadržajima, koji se revitaliziraju, obogaćuju i/ ili prenamjenjuju u atraktivne sadržaje i stavljaju u funkciju tur. ponude, AO postaje tur. destinacija spremna za prihvat izrazito održivo usmjerenih posjetitelja, osviještenih i željnih iskustava koja će im stvoriti osjećaj harmonije sa životnim prostorom, osloboditi ih stresa, omogućiti otkrivanje izuzetnih mikrolokacija, fizičku aktivnost, uživanje u eko i tradicijskoj ruralnoj ponudi. Projektom se povećava prepoznatljivost lokaliteta, što dovodi do povećanja broja posjetitelja, stvaranja novih tur. proizvoda, novih smještajnih kapaciteta i ug. objekata, radnih mjesta i dr. te dolazi do izravnih i neizravnih benefita za lokalnu zajednicu; stvaranje novih lok. lanaca vrijednosti i povećanja gosp. snage kraja. AO postaje cjelogodišnja tur. destinacija održivog, selektivnog, zelenog turizma, visoke dodane vrijednosti.

Bez projekta, doći će do propadanja čitavog obuhvata AO, gubitka vrijedne dendroflora, čime se nepovratno gubi i vrijedna tur. zelena destinacija velikog potencijala.

Na području RH postoji samo još jedan zaštićeni arboretum, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, na krajnjem jugu Hrvatske, a riječ je o Arboretumu Trsteno, koji je također u vlasništvu RH, ali kojim upravlja HAZU. Arboretum u Trstenom, 25 km zapadno od Dubrovnika, je arhitektonska cjelina povijesnoga ladanjskog posjeda s perivoinima, starim maslinicima i površinama pod prirodnom vegetacijom (28 ha). Isti je 2021. posjetilo 15.153 posjetitelja (agencijski organizirano 1.227, individualnih 13.926), a 2022. njih 20.386 (4.360 agencijskih i 16.026 individualnih). Činjenica da se Arboretum Trsteno nalazi u neposrednoj blizini Dubrovnika, svjetski najpoznatije hrv. tur. destinacije, čija se posjećenost bazira na organiziranim turističkim aranžmanima turističkih agencija, a pretežiti broj posjetitelja Arboretuma Trsteno se odnosi na individualne posjete potvrđuje tezu da će posjetitelji AO činiti individualni posjeti posjetitelja gravitacijskog područja.

AO je u relativnoj blizini državne granice s Republikom Slovenijom (RS), međutim nije realno očekivati dolazak značajnog broja posjetitelja iz RS, obzirom da u RS (74 km zračne linije od AO) postoji slična infrastruktura „Arboretum Volčji Potok“ (AVP), kojemu AO, zbog prostorne i sadržajne limitiranosti, ne može konkurirati. Tome u prilog idu i podaci dobiveni od AVP, iz kojih je razvidno da je isti 2019. posjetilo 204.222 osoba (9,7% stranaca), 2020. njih 204.570, (0,5% stranaca), 2021. njih 308.599 (0,3% stranaca) te 2022. njih 305.197, (0,4% stranaca).

Na temelju realiziranih posjeta sličnim atrakcijama (VŽ groblje, Trakošćan) predviđeno je da će po realizaciji projekta AO „u punom pogonu“ i u najboljem scenariju privući do 100.000 posjetitelja/g., posjećivanjem svih 365 dana u g.

Naplata ulaznica će biti simbolična; cijena nije formirana na temelju tržišnih cijena, ne odražava stvarnu vrijednost usluge koja će se pružati u destinaciji pa se ne radi o gosp. djelatnosti i ne primjenjuju se pravila o državnim potporama iz čl. 107. st. 1. UFEU.

Buduće tržište ostaje u okvirima gravitacijskog područja, koje čine županije sjeverne i središnje Hrvatske (Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Bjelovarsko-bilogorska, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, Karlovačka i Grad ZG), u kojima živi (DZS, 2021.) 1.907.453 stanovnika.

TEHNIČKA/TEHNOLOŠKA ANALIZA

Lokacija i pristupačnost Arboretum je smješten u SZ dijelu VŽŽ, u Općini Vinica, naselju Marčan. Jedini zemljišno-knjižni vlasnik je RH (zk - Prilozi), koja je nekretnine dala VŽŽ (prijavitelj) na uporabu, na rok od 50 godina; Oduke i Ugovori s Vladom RH i nadležnim ministarstvima u Prilozima. Arboretumom, temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), upravlja JU Priroda VŽŽ (partner u projektu). Sve potvrde javnopravnih tijela/dozvole su ishođeni, uključujući i za sve glavne projekte, izuzev tehničke zaštite, koja ne podliježe javnopravnim postupcima vezanima uz građenje.

Kratak opis postojećeg stanja Arboretum Opeka (AO) nalazi se u sjevernom dijelu VŽ županije, u Općini Vinica, naselju Marčan. Predstavlja jedan, od samo dva zaštićena arboretuma u RH. Dok je Arboretum Trsteno pod okriljem brižne skrbi RH, posredstvom HAZU-a, AO, čiji je 100%-ni vlasnik također RH, prepušten je propadanju te predstavlja opasnost za posjetitelje koji šeću zapaštenim stazama na vlastitu odgovornost.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, AO upravlja JU PID, kao jednim od ukupno 26 zaštićenih područja na teritoriju VŽ županije. Zbog velikog broja lokaliteta za koje je nadležna, velikog obuhvata AO, izostanka gospodarenja prostorom i sadržajima te nedostatnih ljudskih i financijskih resursa, isto se svodi na održavanje minimalne

sigurnosti za posjetitelje. AO je, sa svim svojim dendrološkim bogatstvom, stazama i sadržajima na njima, nedostatan održavan, prirodne vrijednosti nisu primjereno prezentirane, nije siguran za boravak posjetitelja, bez sadržajne je interpretacije i markacije te iziskuje značajna ulaganja.

U AO postoji 6,4 km staza različitih stupnjeva ušćivanosti, s djelomično postojećim mobilijarom te zapušteni sadržaji na rutama staza: Vrtlareva kuća, ledenica, dvorac Opeka, spomenik konju i psu, bazen grofa Bombellesa, jezerce, stoljetna stabla iz raznih dijelova svijeta, južna tratina. Dvorac Opeka nije predmetom ulaganja ovog projekta jer se rekonstruira EU sredstvima za potrebe RCK u poljoprivredi i bit će funkcionalan do kraja 2023., otvoren i za vizitaciju posjetitelja.

Prema procjenama JU PID i TZ VŽŽ, stazama godišnje prođe oko 1.500 posjetitelja. Ulaz je slobodan i ne postoji sustav kontrole ili upravljanja posjetiteljima. Riječ je o pojedincima i manjim skupinama koje dolaze u vlastitom aranžmanu. Obzirom na svoje stanje, AO nije uključen u tur. aranžmane iako predstavlja izuzetnu vrijednost i velik potencijal za razvoj održivog, selektivnog, zelenog turizma visoke dodane vrijednosti.

Građevinsko-arhitektonski koncept

Građevinsko-arhitektonski koncept projekta sastoji se od četiri cjeline, od kojih svaka ima svoju vlastitu projektno-tehničku dokumentaciju: 1 - obnova parkovne cjeline, 2 - obnova ograde, 3 - obnova Vrtlareve kuće i stavljanje iste u funkciju malog centra za posjetitelje te 4 - postavljanje sustava tehničke zaštite.

Procjena je da je za realizaciju koncepta potrebno do 20 mjeseci (bez perioda za pripremu i provedbu javne nabave).

1. Projekt Obnova spomenika parkovne arhitekture "Arboretum Opeka" – parkovna cjelina

Ovaj segment arhitektonsko-građevinskog koncepta provodi se sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama, prema glavnom projektu „Obnova spomenika parkovne arhitekture Arboretum Opeka – parkovna cjelina“, izrađenom od projektantskog ureda Studio Landa d.o.o. i za koji su ishođene potvrde javnopravnih tijela. Obzirom na obuhvat i važnost ovog segmenta ulaganja u projekt, on je financijski najizdašniji dio investicije i iznosi cca 8.042.937,49 EUR, s PDV-om.

Aktivnosti koje će se provoditi unutar cjeline:

a) Pripremni radovi na postojećoj parkovnoj vegetaciji, što uključuje numeraciju stabala, uklanjanje grana i stabala, sanaciju stabala, prihranu postojećeg drveća i grmlja, iskolčenje vrtnih površina i izradu sječke od biljnog otpada.

b) Djelomično čišćenje jezera, što uključuje uređenje deponije za prihvrat iskopanog materijala, geodetsko snimanje površine jezera prije početka izvođenja radova, izmuljivanje jezera bez ispuštanja vode, utovar i odvoz iskopanog materijala na deponiju, strojno razastiranje iskopanog materijala po deponiji, strojno planiranje i uređenje okoliša, punjenje jezera vodom i završne radove uređenja područja oko jezera.

c) Radovi uređenja zona sadnje Arboretuma podrazumijevaju uspostavu 6 zona sadnje bilja: parterni vrt, senzorni vrt, ukrasni povrtnjak, jezero, gredice, područja sadnje stablašica.

c1 - Parterni vrt je novi sadržaj i za uspostavu istog uklanja se postojeći travnjak i sloj zemlje, prekopava površina, dovozi i nasipava plodna zemlja, koriste bioaktivator tla i hranjiva, vrši frezanje i ravnanje terena, sade se grmovi, trajnice i cvjetnice.

c2 – senzorni vrt je novi sadržaj i za uspostavu istog dovozi se i nasipa plodna zemlja, koriste bioaktivatori tla i hranjiva, sade grmovi, trajnice, cvjetnice i lukovice.

c3 – ukrasni povrtnjak je novi sadržaj i za uspostavu istog uklanja se postojeće nisko raslinje, vrši oranje površina, koriste bioaktivatori tla i hranjiva, freza se i planira teren, sade se grmovi, voćke, maline, penjačice te se radi sustav špalira.

c4 – jezero je postojeće i ponajprije se čisti i djelomično izmuljuje, a potom se ravna teren oko jezera te sadi močvarna i vodena vegetacija.

c5 – cvjetne gredice su novi sadržaj za potrebe uspostave kojih se uklanjaju postojeći slojevi zemlje, prekopavaju površine, dovozi plodna zemlja, koriste bioaktivatori tla i hranjiva, vrši frezanje, ravnanje terena i sade grmovi, trajnice, trave, lukovice, paprati u pet mikrozona.

c6 – sadnja stablašica podrazumijeva sadnju 279 stabala, njihovo učvršćivanje tokarenim kolcima i gurnama te postavljanje obloge od gumirane plastike za zaštitu debla.

d) Sustav navodnjavanja, prvenstveno za novozasađeno bilje, podrazumijeva nabavu pribora i armature, automatike za navodnjavanje, instalaciju mikronavodnjavanja sustavom „kap-po-kap“ sa samoregulatornim kapaljkama, spojni materijal, ugradnju cjevovoda, uključujući priključak na glavni vod, iskop i izvođenje PE cjevovoda, cijevi kap-po-kap, ventilna okna i programatore.

e) izvođenje staza – kroz AO se izvodi ukupno 6,4 km staza, od čega su neke bile povremeno održavane, dok su druge bile prepuštene silama prirode pa se sada i takve izvode u potpunosti iznova na rutama za koje se pretpostavlja da su nekoć bile postojeće.

e1 – postojeće staze obnavljaju se prokopom duž rubova, betoniranjem rova, polaganjem rubnika, uklanjanjem postojeće sipine i razastiranjem šljunka i pijeska. Djelomično se izvode i sa završnim slojem stabilizirane sipine za olakšano kretanje osoba s fizičkim oštećenjima. Izvodi se i mala senzorna staza na dječjem igralištu.

e2 – za sipinske staze radi se iskop zemlje, razastire i planira tucanik, šljunak te pijesak, betoniraju se rovovi i postavljaju rubnjaci.

e3 - staze od sječke izvode se uklanjanjem vegetacije, iskopom zemlje, nabijanjem posteljice staze te nasipanjem sječke.

f) Formiranje povišene gredice u senzornom vrtu podrazumijeva iskop zemlje i izvedbu trakastih temelja za rubnjake, postavljanje rubnjaka od corten čelika, postavljanje potpornih elemenata graničnika i ugradnju geotekstila.

g) Obnova bazena, s pripadajućim stubištima, i njegova prenamjena u vodenu atrakciju podrazumijeva uklanjanje vegetacije sa školjke bazena i pripadajućih stubišta, pranje, uklanjanje oštećenih dijelova do zdravog sloja betona, saniranje oštećenih dijelova, nanošenje geotekstila, postavljanje hidroizolacije, betoniranja nove betonske obloge, hodnih ploha i stuba, površinsko brušenje i četkanje betona, piljenje razdjelnica, montažu t-profila, izradu i montažu poklopnica, impregnaciju betonske površine. Također, u potpunosti se uspostavlja strojarница za bazensku tehniku (agregat, bazenska crpka, frekventni regulator, spiralna crpka i dr.), a što pretpostavlja iskop, planiranje i zbijanje građevinske jame, izradu tampona ispod podložnog betona, zasipavanje iza zidova strojarnice probраним materijalom iz iskopa, ugradnju betona, izvedbu hidroizolacije, ugradnju drenažno akumulacijskog sloja, ugradnju filterskog sloja-geotekstil. Niz stjenke obnovljenog bazena klizi voda, u svrhu reminiscencije nekadašnje namjene, atraktivnog dojma za posjetitelje i dekorativnog elementa za sva buduća događanja.

f) Obnova ledenice podrazumijeva svojevrsnu konzervaciju postojeće ledenice kao prezentacijske točke nekadašnjeg načina čuvanja namirnica biljnog i životinjskog podrijetla, a isto uključuje uklanjanje vegetacije, sloja zemlje s kupole, čišćenje prostorije ledenice, čišćenje kupole, nanošenje morta za zagladivanje i razdjelnog sloja geotekstila, postavljanje hidroizolacijske membrane, nanošenje razdjelnog sloja geotekstila, ugradnju geosača, demontažu kamenog zida ulaznog dijela ledenice i njegovo ponovno zidanje, postavljanje kamenih poklopnica, vraćanje sloja zemlje i oblikovanje humka ledenice te izradu dvokrilnih vrata ulaza u ledenicu.

g) Obnova mosta na jezeru uključuje uklanjanje postojećih dijelova srušenog mosta, iskop građevinske jame, ugradnju betona za podložni beton temelja, izvedbu AB temelja, ugradnju cor-ten čeličnih greda podkonstrukcije, cor-ten čelične podkonstrukcije, cor-ten čelične ograde mosta, drvene podkonstrukcije mosta, drvenog gazišta mosta te drvenog rukohvata.

h) Oprema perivoja uključuje: a) replike kamenih klupa, kamenih koševa s limenim ulošcima, b) montažne građevine gotove konstrukcije s namjenama prostora za djelatnike, sanitarnog čvora za djelatnike, skladišta, sanitarnog čvora za posjetitelje, biljetarnice, jednostavnog ugostiteljstva, temelje, postavljanje i opremanje montažnih građevina, c) dječje igralište, sigurnosnu podlogu, betoniranje temelja za igrala, zbijanje posteljice, formiranje uporabne zone, posipanje malčem, postavljanje sprava, d) vrtni paviljon i 3 različita tipa vrtnih sjenica (1 za ugostiteljstvo, 1 za učionicu na otvorenom, 1 za sjenicu za el. automobile), koševi za otpatke, reciklažni koševi, ležaljke, piknik stolovi s klupama, platoi za sjedenje i ležanje, stol i stolice za šumu, ugostiteljstvo i posebna događanja, sustav kontrole ulaza, oprema za učionicu na otvorenom, česme za pitku vodu, ograda povrtnjaka, pčelinjak i hotele za kukce.

i) Signalizacija podrazumijeva botaničke oznake-etikete za stabla i info table, s uključenim betoniranjem temelja info tabli, pripremu teksta info tabli, grafičku pripremu za print te samu montažu tabli.

j) polaganje elektroinstalacija kroz park za strojarницу vodene atrakcije, montažne građevine, učionicu na otvorenom, rasvjetna tijela

k) uspostava sustava vodoopskrbe i kanalizacijskog sustava

2. Obnova postojeće ograde obuhvata AO izvodi se sukladno projektu „Obnova spomenika parkovne arhitekture Arboretum Opeka – ograda obuhvata zahvata“, izrađen od Studio Landa d.o.o. i za koji su ishodene potvrde javnopravnih tijela, a što podrazumijeva djelomično postavljanje žičane ograde, dosađivanje žive ograde uz žičanu, instalaciju automatskog navodnjavanja živice, bravarske radove, sanaciju ulaznih portala.

3. Prenamjena Vrtlarëve kuće u centar za posjetitelje/info točku izvodi se sukladno projektu izrađenom od projektantskog ureda Zelena gradnja d.o.o. „Rekonstrukcija Vrtlarëve kuće – info točka Arboretum Opeka“, za koju je izdana pravomoćna građevinska dozvola.

Objekt je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara pod oznakom Z-3439. Novom organizacijom prostora predviđeno je uređenje prizemlja za prihvata posjetitelja, dok je na katu predviđen uredski dio za zaposlenike centra. U prizemlju su organizirane suvenirnica, prezentacija soba te odvojeni ugostiteljski dio sa sanitarnim čvorom za posjetitelje te odvojenim sanitarnim čvorom i garderobom za zaposlenike. Uz ugostiteljski dio na vanjskom dijelu uz zapadno pročelje pozicionirana je sjenica. Na katu su predviđena dva ureda, soba za sastanke te čajna kuhinja sa sanitarnim čvorom.

Rekonstrukcija će se realizirati uvažavajući DNSH načela i doprinos svim okolišnim ciljevima, uz poštivanje konzervatorsko-restauratorskog elaborata.

4. Ugradnja sustava tehničke zaštite izvest će se sukladno projektu izrađenom od strane tvrtke Alarm Automatika d.o.o.

Troškovi izgradnje i/ili opreme

Arboretum Opeka se prostire na 54 ha površine. Obzirom da zbog nedostatnog održavanja nije siguran za boravak posjetitelja te da izuzetne prirodne vrijednosti u njemu nisu primjereno prezentirane te ni na koji način valorizirane, revitalizacija iziskuje značajna ulaganja kojim će se očuvati, kvalitetno prezentirati i valorizirati, stvoriti dodatna vrijednost destinacije te planski i održivo upravljati destinacijom, u skladu s okolišnim ciljevima EU.

Projekt nije moguće provesti bez osiguravanja bespovratnih sredstava, obzirom da su za potrebni opseg ulaganja potrebna i značajna financijska sredstva, a projektni konzorcij nema financijski kapacitet osigurati

sredstva za njegovu realizaciju. Projekt se, na način opisan u ovoj projektnoj prijavi neće moći provest bez potpore iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost jer prijavitelj nema osigurana sredstva za provedbu projekta na način, u opsegu i vremenskom okviru kako je opisano projektom, odnosno potporom iz NPOO osigurava se dodana vrijednost, kako u opsegu, tako i u kvaliteti aktivnosti te u pogledu vremena potrebnog za ostvarivanje ciljeva projekta.

Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 10.299.105,27 EUR, s PDV-om, od čega na troškove gradnje i opremanja, temeljem projektantskih troškovnika, otpada 9.791.858,73 EUR, s PDV-om, što čini 95% ukupnog proračuna projekta. Razlika do ukupne vrijednosti projekta odnosi se na Aktivnosti stvaranja dodane vrijednosti destinacije, 425.341,67 EUR, Aktivnosti vidljivosti i promocije projekta, 29.075,21 EUR te Upravljanje projektom, 12.500,00 EUR, za što su troškovi utvrđeni temeljem informativnih ponuda dobivenih na otvorenom tržištu. Neprihvatljivi troškovi iznose 40.329,66 EUR.

Troškovi stvaranja dodane vrijednosti destinacije uključuju izradu i emitiranje promo spota i filma o destinaciji, izradu profesionalnih fotografija za sve aktivnosti marketinga i vidljivosti, izradu web stranice destinacije sa softverom za online prodaju ulaznica, mobilne aplikacije za posjetitelje (informativni, edukativni i zabavni sadržaji), dizajn vizualnog identiteta destinacije s knjigom grafičkih standarda, izradu brošure o destinaciji, marketing plana s komunikacijskom strategijom, implementaciju inovativnih oblika komunikacije o destinaciji/press putovanje turističkih ambasadora, izradu plana upravljanja posjetiteljima, nabavku el. vozila za osobe smanjene pokretljivosti i prijevoz tereta unutar Arboretuma, uspostavu sustava upravljanja poslovnim procesima na arborikulturi uz staze i izradu podloga za mobilnu aplikaciju, uvođenje sustava unaprijedjenja poslovnih procesa (ERP sustav), produkt dizajn, izradu, isporuku i montažu predimenzioniranih skulptura/igrala insekata, izradu studije za ishođenje eko certifikata ISO 14001, provedbu dodatnih horizontalnih aktivnosti: "Orodni rad"/horizontalna tema ravnopravnosti spolova - obrada teme, priprema i održavanje predavanja te osmišljavanje i postavljanje izložbe, organizaciju konferencije o jednakim mogućnostima u poslovima u turizmu/ horizontalna tema promicanja jednakih mogućnosti i nediskriminacije, organizaciju radionica o zamkama rodne perspektive u ophođenju s posjetiteljima te kontinuirani rad JU PID i TZ VŽŽ na osmišljavanju i razradi raznih aktivnosti i programa koje će biti ponuđene posjetiteljima/turistima, odnosno raznim ciljnim skupinama, i povezivanju s relevantnim dionicima za svaki pojedini segment buduće suradnje.

Troškovi za Vidljivost i promociju podrazumijevaju organizaciju uvodne i završne konferencije projekta, uz prisutnost znakovnog prevoditelja; nabavku promo materijala projekta s tiskom oznaka vidljivosti; izradu, tisak, isporuku i montažu privremene i trajne ploče te naljepnica za označavanje opreme; objavu članaka o projektu u tiskanim medijima te izradu i emitiranje tv emisije o projektu.

Trošak upravljanja projektom podrazumijeva financijsku reviziju projekta, za što je trošak utvrđen temeljem informativne ponude dobivene na otvorenom tržištu, a koja će se provesti nakon završetka investicije.

Samom projektu potrebno je nadodati troškove poslovanja i održavanja. U troškove poslovanja potrebno je uključiti troškove zaposlenih i materijalne troškove.

Projektom nisu predviđena direktna dodatna zapošljavanja u fazi provedbe projektnih aktivnosti. S novim zapošljavanjem će se krenuti nakon završetka implementacije projekta pa su troškovi ljudskih resursa povezani isključivo s fazom eksploatacije projekta. Predviđeno je novo zapošljavanje i otvaranje 14 novih radnih mjesta, a trošak plaća će ukupno iznositi 250.050,00 EUR godišnje.

Procjene godišnjih režijskih i ostalih materijalnih troškova iznose ukupno 135.377 EUR, od čega na režijske troškove (el. energija, voda, trošak IT-a i troškovi interneta, gorivo i dr.) otpada 95.560,00 EUR godišnje, dok na ostale materijalne troškove (troškovi marketinga i trošak sitnog inventara) otpada iznos od 39.817,00 EUR godišnje.

Troškovi održavanja podrazumijevaju košnju trave, održavanje staza, orezivanje živice, uređenje grmova, zahvate na stablima i praćenje zdravstvenog stanja stabala, održavanje gredica u sklopu parternog i senzornog vrta, održavanje ukrasnog povrtnjaka, održavanje i čišćenje jezera, održavanje cvjetnih gredica, parkovnog inventara, trošak bioaktivatora tla i hranjiva, održavanje rasvjetnih tijela i elektro opreme, sustava navodnjavanja, parkovnih instalacija, dječjeg igrališta, bazenske opreme i ugostiteljskih montažnih objekata. Prosječni godišnji troškovi održavanja infrastrukture ukupno iznose 640.205,00 EUR.

Sukladno svemu ranije navedenom, ukupni troškovi poslovanja i održavanja Arboretuma godišnje će iznositi 1.025.632,00 EUR.

Površine i funkcije infrastrukture

AO prostire se na 54 ha te kroz njega vodi cca 6,4 km staza, koje konceptualno povezuju krajobrazne zone/ funkcionalne cjeline AO. Glavni ulaz za posjetitelje je u sjevernom dijelu AO, na povijesnom ulazu br. 2, na koji se, uz glavnu informativnu ploču o arboretumu, postavljaju građevine gotove konstrukcije (moduli do 15 m2), za potrebe prodaje ulaznica i suvenira te sanitarnog čvora, kao i sustav fizičke kontrole prolaska/evidentiranja posjetitelja.

Po ulasku, posjetitelji nailaze na otvoreni zeleni prostor, s desne strane, projektiran kao prostor za održavanje izložba na otvorenom i vrtnih manifestacija te predstavlja prvu (1.) funkcionalnu cjelinu. Postojeća tratina (1,5 ha) uokvirena je četinjačama i pruža savršene uvjete za privremenu montažu šatora, izvedbu vrtnih kreacija i sl. Prostor se zadržava u postojećem stanju, uz izvedbu kružne staze rubom plohe, uz grupacije vegetacije, radi lakše organizacije budućih sadržaja. Duž svih staza, i u pojedinim dijelovima krajobraznih zona, postaviti će se

replike originalnih kamenih klupa i koševa. Krećući se usmjereno od ulaza, posjetitelji mogu krenuti stazom prema centru za posjetitelje i nastaviti prema dvorcu s parternim vrtom ili lijevo prema senzornom vrtu.

Druga (2.) cjelina jest Centar za posjetitelje, nekadašnja Vrtlareva kuća, zaštićeno kulturno dobro (Z – 3439), izgrađen sredinom 19. st. Zgrada je katnica, dimenzija 14,0 m x 6,0 m, neto površine 135,27 m², s turističkim, uslužnim i upravnim sadržajima: u prizemlju je recepcija/info točka, prezentacijsko-interpretacijska soba, suvenirnica te ugostiteljski dio sa sanitarnim čvorom te odvojenim sanitarijama i garderobom za zaposlenike. Uz ugostiteljski dio, na vanjskom dijelu, uz zapadno pročelje, pozicionirana je sjenica. Na katu su dva ureda, soba za sastanke te čajna kuhinja, sa sanitarnim čvorom za zaposlenike.

Treća (3.) funkcionalna cjelina je dvorac s parternim vrtom. Iako se dvorac nalazi unutar perivoja, nije dio ovog projekta u investicijskom smislu, obzirom da se upravo rekonstruira za potrebe Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi, EU sredstvima (korisnik: SŠ AO), ali je značajna tur. sastavnica lokaliteta, obzirom da će se u njemu nalaziti restoran i bit će omogućena njegova djelomična vizitacija. Ispred JI fasade dvorca je livada, sa svih strana omeđena stazama, ljevkastog oblika, površine 7.320 m². Unutar nje, formira se stilski parter, koji upotpunjava vizualni doživljaj dvorca i okoline. Parter je prikaz stilsko-perivojnog oblikovanja, povijesne matrice kasnobaroknog stila perivoja karakterističnih za SZ dio RH. Parter se stazama spaja na vanjske staze, a pojedinim sjecištima s njima stvara manji trg ispred dvorca, za boravak posjetitelja, održavanje ceremonija, ali i postaje mjesto za sagledavanje najatraktivnijih vizura u parku, kao i pogleda na fasadu dvorca. Staze u njemu su koncipirane tako da u prostoru izravno markiraju i spomenike konju i psu, važan dio povijesne baštine AO, a koji se projektom obnavljaju i interpretiraju. Staze, kao i vanjski rub partera su obrubljene dvostrukom živicom, između kojih je potez cvjetnica, trajnica i ukrasnih trava. Plohe između partera i staza, zasade su ukrasnom travom intenzivno crveno-ružičaste boje, prozračne i eterične strukture. Parter je iznutra zasaden mješavinom jednogodišnjih cvjetnica, trajnica i ukrasnih trava.

Četvrti cjelina je Senzorni vrt koji se smješta u postojeću, tzv. „zelenu sobu“, koju čini livada omeđena visokim stablima, koja potpuno zatvaraju prostor stvarajući zelene zidove, dajući osjećaj sigurnosti u zaštićenom ograničenom prostoru. Senzorni vrt je osmišljen imajući na umu prvenstveno osobe s fizičkim oštećenjima, ali atraktivan i ostalim posjetiteljima. Njime se naglašava osebnost mikrolokacija parka. Formira se uzdignuta gredica 60 cm, širine 150 cm, koja „putuje“ i zaokružuje zelenu sobu, prateći prirodne „zidove“. Prepuna je različitog bilja koje pobuđuje vizualni, taktilni, olfaktivni i zvučni interes. Šetajući uz senzornu gredicu izmjenjuju se područja sjene i osunčanosti. Staza je sipinska, s dodatnim stabilizacijskim slojem, vodopropusnim i ekološkim proizvodom koji ju čini prikladnom za kretanje u invalidskim kolicima. Staza koja presijeca livadu senzornog vrta rađena je kao osjetilna staza, reciklažom i korištenjem materijala iz perivoja (biljnim ostacima, oblutcima), s različitim površinskim obradama, koji djeluju pozitivno na koncentraciju, jačanje mišićno-koštanog i imunološkog sustava. Zamišljena je za bosonog hodanje, pri čemu se doživljavaju različiti materijali. Središnji dio ostaje tratina za opušteni boravak. Na njoj se postavlja urbana oprema; ležaljke i česma za pitku vodu, info table i botaničke tablice, uz zvučni zapis, kojem se pristupa skeniranjem QR koda. Table imaju i zapis na Braillovom pismu.

Prolaskom centra za posjetitelje ili prilaženjem dvorcu, otvara se pristup na šumski dio staze, koji predstavlja petu (5.) funkcionalnu cjelinu. Okvirno 31 ha obuhvata AO otpada na šumski dio, koji ima veliko ekološko i zaštitno značenje za cijeli prostor, ali zbog konfiguracije terena i djelomično guste obraslosti, nije konzumni u čitavom obuhvatu za posjetitelje. Na početku ulaza u šumsku zonu je centar za posjetitelje, u čijoj se neposrednoj blizini obnavlja oronula ledenica, koja se u 19. st. koristila za čuvanje leda i kvarljivih namirnica. Uz obnovu i osvjetljenje iste, na otvor ledenice, zbog sigurnosti, montiraju se nova kovana vrata. Šumska staza, ukupne duljine cca 670 m, nakon ledenice, prolazi iza dvorca, nastavlja po vrhu obronka AO i spušta se natrag u perivoj, pred zonu ukrasnog povrtnjaka. Staza je od drvene sječke, a po principima kružnog gospodarenja, sječka će se raditi od uklonjenih crnogoričnih stabala iz perivoja. Uz šumsku stazu postavljaju se „zračna kupališta“; sjenice, platforme za sjedenje, klupe i stolovi, ali i vrtni paviljoni suvremenog dizajna, inspirirani dizajnom prirode, u formi apstraktne šiszarke.

Izlaskom iz šumskog dijela ulazi se u šestu (6.) cjelinu, ukrasni povrtnjak i voćnjak, koji se nalazi na krajnjem južnom dijelu perivoja. Vrijedna stabla u toj zoni sačuvati će se i uklopiti u novo krajobrazno rješenje. Povrtnjak i voćnjak čine ekološki tradicijski vrt, površine 2,3 ha. Unutar njega, u istočnom dijelu, postavljaju se tipske montažne građevine (do 15 m²) u funkciji ugostiteljskih objekata za prodaju gotove hrane i napitaka te sanitarni čvor. U zapadnom dijelu postavljaju se jednaki tipski objekti u funkciji skladišta, sanitarnog čvora i prostora za radnike, pokraj kojeg se postavlja i sustav za skupljanje kišnice za navodnjavanje povrtnjaka. Uređuje se i ploha za događanja i festivale vezane za hranu, piće i prezentaciju tradicijskih posebnosti kraja. Urbana oprema omogućuje boravak i druženje posjetitelja. Izvedeni su infrastrukturni priključci za postavljanje povremenih štandova za organizaciju festivala. U povrtnjaku su postavljene montažne sjenice, gotove konstrukcije, iste pojavnosti, u različitim funkcijama: kao zasjena učionice na otvorenom, sa solarnim panelima, kao zaštita za el. automobile te kao zasjena za korisnike ugostiteljskih modula. Sva vrtna polja su omeđena živicama, potezima špalir voćki, zelenim tunelom graba te tradicijskom ogradom od šiblja, uz koje su posađene penjačice. U vrtnim poljima sade se stare sorte, karakteristične za kraj, ekološkim pristupom proizvodnji, koristeći i genski materijal koji će SŠ AO imati u banci sjemena, u dvorcu Opeka. Plohe povrtnjaka prema perivoju su oblikovane kao potezi cvjetnih livada, koje čine „buffer“ zonu između perivoja i ekološkog povrtnjaka/voćnjaka, i privlače kukce te pridonose ekološkim principima uzgoja. Korištenjem drvenastih biljnih ostataka iz perivoja, izradit će se hoteli za kukce i pčele koji će se smjestiti unutar cvjetne livade.

Kretanjem iz povrtnjaka usmjereno polako prema izlazu, dolazi se na dvije sljedeće funkcionalne cjeline.

Sedmu (7.) cjelinu čini središnja tratina, s vodenom atrakcijom (nekadašnjim bazenom) koja ostaje čista ploha, bez značajnih intervencija, osim sadnje stablašica rubnim dijelom i postavljanjem dječjih igrala i predimenzioniranih maketa kukaca. Bazenska školjka je eliptičnog oblika, s dvostranim stubištima, dimenzija 15x25 m, dubine od 1,35 m do 2,9 m. Povijesno je bazen bio privatno i javno kupalište, a obnovom se, zbog izrazite akustičnosti, prenamjenjuje u pozornicu za glazbene izvedbe. Radi dodatne tur. atraktivnosti, ali i reminiscencije vodene površine u tom prostoru, stjenke bazena izvode se kao vodena zavjesa koja klizi niz

vertikale. Bazen se uokviruje niskom, ali širokom živicom tise, koja onemogućava pristup bazenu, izuzev s dva kraka stubišta. Sjevernim stubištem ulazi se u „korito“ bazena, dok južno stubište završava na 1.6 m od kote dna bazena te se na tom dijelu postavlja pregrada, u širini stubišta, kao ograda, koja će služiti kao info tabla, s prikazom povijesnih crtica o bazenu. U zapadni zid bazena ugrađuje se manja česma za piće.

Posljednja, osma (8.) cjelina, na putu prema izlazu, jest jezero, koje je postojeće, s otočićem u sredini, na kojem se postavljaju drvene ležaljke za odmor posjetitelja. Otočiću se pristupa mostićem koji se obnavlja. U jezeru se vrši djelomično čišćenje mulja, kao primarna radnja, a sediment se koristi u zoni povrtnjaka. Obalna linija otočića i djelomično istočna linija obale jezera, se ne čiste zbog zadržavanja dijela biljne, životinjske i mikrobiološke populacije jezera, kao ishodišnih populacija za ponovno sukcesivno nastanjivanje drugih dijelova jezera, nakon završetka radova. Nakon djelomičnog čišćenja jezera, površina jezera i obale zasađuju se vodenim biljem, trajnicama, papratima i travama. Uz jezero vodi staza od drvene sječke.

Procjena utjecaja na okoliš

Od 1947. g. (izvor: www.bioportal.hr) AO je zaštićeni dio prirode, najstarije zaštićeno područje RH, ujedno i pojedinačno zaštićeno kulturno dobro (od 2007.), upisano u Registar kulturnih dobara (Z-3439). Granice dvojake zaštite ne podudaraju se u potpunosti, ali obje obuhvaćaju perivoj engleskog stila, dvorac Opeku, Vrtlarevu kuću i šumski dio. Predmet projekta su šetnice kroz dendrološku zbirku, s pripadajućim sadržajima, pretežito perivojnog dijela (cca 23 ha), koji se, kao cjelina ovim projektom revitaliziraju, a radi primjerene i sigurne prezentacije i interpretacije posjetiteljima, pri čemu isključivi fokus nije nužno na promatranju prirode već fizičkoj aktivnosti/šetnji u ruralnom području, oplemenjenoj tradicijskim elementima tur. ponude (tradicijski povrtnjak, ponuda eko i tradicijskih proizvoda, prezentacija ponude dionika lanaca dodanih vrijednosti i sl.), ali je upravo prirodna baština ključni element doživljaja.

Projekt AO - održiva zelena destinacija u skladu je sa svih 6 okolišnih ciljeva i zadovoljava kriterije načela DNSH te ne čini bitnu štetu ni po kojoj osnovi.

Projektom se značajno doprinosi cilju 1, ulaganjem u području intervencije 50 Priloga VI. Uredbe (EU) 2021/241. (Zaštita prirode i biološke raznolikosti, prirodne baštine i resursa, zelene i plave infrastrukture) te sukladno Uredbi (EU) 2020/852. čl. 10, stavak f), obzirom da projekt predstavlja kopneni ponor ugljika. Izrađena je Dokumentacija o pregledu i pripremi infrastrukture u skladu s Tehničkim smjernicama za pripremu infra. za klim. promjene u razdoblju 2021.-2027. (Dokumentacija) koja je utvrdila da proces ublažavanja klim. promjena za projekt završava 1. fazom (pregled), tj. detaljna procjena ugljičnog otiska nije potrebna, obzirom da proračun emisija CO₂ ukazuje da je AO ugljični ponor (sustav koji apsorbira više ugljika nego ga emitira) zahvaljujući sekvestraciji (uklanjanje CO₂ iz atmosfere) te postaje još veći nakon provedbe projekta: prije CO₂e iznosi -10.06483 t/g, a po provedbi -17.592 t/g, čime daleko nadilazi minimum dokazivanja ispunjenja doprinosa DNSH načelu za taj okolišni cilj i predstavlja 100%-ni doprinos. Aktivnosti koje značajno doprinose: očuvanje postojeće dendroflora, sadnja 279 stabala i cca 12000 grmova, uspostava novih bgo zona, revitalizacija jezera, obnova centra za posjetitelje. Budući centar za posjetitelje je zgrada izvan upotrebe. Nakon rekonstrukcije zgrada će prema Q^Hnd biti energetskog razreda E, prema Eprim C, što je ušteda od 30,18% za Q^Hnd, 81,35% za Eprim te smanjenje emisije CO₂ za 81%.

Cilj 2 - za potrebe prilagodbe klim. promjenama u sklopu Dokumentacije učinjena je procjena potencijalnih klim. rizika, sukladno rizicima identificiranim u Nacionalnoj strategiji prilagodbe klimatskim promjenama, a na temelju analize osjetljivosti, izloženosti i ranjivosti te je projekt pripremljen za prilagodbu, čime će se osigurati njegova otpornost tijekom životnog ciklusa. Projekt ima visok procijenjeni rizik suše te je definirano 11 mjera prilagodbe - njih 5 početi će se implementirati u provedbi ovog projekta: sadnja vrsta prilagodljivih klim. promjenama, praćenje stanja drveća (digitalni katastar), praćenje prognoza širenja štetnika, pošumljavanje, unaprijeđenje održivog upravljanja i održive infra. u prirodnim ekosustavima. Zgrada centra za posjetitelje projektirana je na način da su uvažene sve mjere koje će, uz sve ostale segmente poslovanja, investitoru u budućnosti omogućiti stjecanje eko oznake i/ili certifikata sustava upravljanja okolišem i/ili energijom, naročito u dijelu koji se odnosi na emisiju CO₂, zaštitu vodnih resursa, smanjenja onečišćenja i učinkovitog korištenja resursa/praksama kružnog gospodarstva (dizalica topline, rekuperatori, automatizirano upravljanje, učinkoviti sustavi potrošnje vode i dr.).

Projekt doprinosi cilju 3. Održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa jer na održiv način koristi i štiti vodne resurse. Uređaji za potrošnju vode projektirani su u „štednoj“ izvedbi s perlatorima čime se onemogućava bespotrebno istjecanje vode. Vodovodne armature su u prva dva razreda potrošnje vode prema EU Water Label. Slavine će imati protok do 6,0 l/min., a vodikotliči 6/3l. Sustav navodnjavanja ima senzore kišenja i vlage tla kako bi se smanjila potrošnja vode za navodnjavanje. Posađena stabla navodnjavat će se prve 3 g., do adaptacije. Planiranim zahvatima otklanja se mogućnost zagađenja tla, zraka ili podzemnih voda nekontroliranim izlivanjem ili procjeđivanjem otpadnih voda i opasnih tekućina. Otpadne vode sakupljat će se u sabirnim jamama, a potom priključiti na gotovo izvedenu aglomeraciju. Oborinske vode ispuštaju se u okoliš radi održavanja vlažnosti tla, a u J dijelu AO izvodi se i sustav sakupljanja kišnice za zalijevanje tradic. vrta. Doprinos se postiže i revitalizacijom jezera. Vodena atrakcija (ex bazen) koristi principe kruženja vode u strojarskom sustavu i ima sustav kontrole uključivanja i isključivanja te će biti u funkciji samo u radnom vremenu AO.

Projekt doprinosi cilju 4. Kružno gospodarstvo. Projektiranim mjerama Vrtlareve kuće smanjena je uporaba primarnih sirovina i postignuto učinkovito iskorištavanje resursa i energije, smanjeno je stvaranje otpada nastalog gradnjom i rušenjem. Konstrukcija objekta je projektirana od takvih materijala (opeka, drvo) da će nakon rušenja najmanje 73,0% neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja biti moguće koristiti za ponovnu uporabu, recikliranje, uključujući operacije zatrpavanja za otpad koji zamjenjuje druge materijale, u skladu s hijerarhijom otpada i EU protokolom o gospodarenju građevinskim otpadom i otpadom od rušenja. Zbrinjavanje nastalog otpada u skladu je s Protokolom EU-a za gospodarenje građ. otpadom i otpadom od rušenja. Projekt ne dovodi do značajnog povećanja stvaranja, spaljivanja ili odlaganja otpada i ne nanosi značajnu i dugoročnu štetu okolišu.

Revitalizacija AO primjenjuje principe kružnog gosp.: ostaci biljnog materijala koriste se za izradu sječke (staze, sigurnosna podloga, senzorna staza eko igrališta), igrala, tradicijske ograde u povrtnjaku, hotel za kukce te u budućnosti za tematske aktivnosti (izrada aranžmana, suvenira i sl.). Mulj iz jezera se prosušuje i koristi za podizanje eko tradicijskog vrta, u kojem se nalazi i kompostišta i sustav sakupljanja kišnice za zalijevanje, a u južnom dijelu AO uspostavlja se „zelena točka“ po principu reciklažnog dvorišta, radi sustavnog razvrstavanja otpada koji će posjetitelji ostaviti za sobom ili će biti nusprodukt poslovnih procesa. Dio otpada koristit će se za ponovnu upotrebu u poslovnim aktivnostima. Sustav navodnjavanja ima najsuvremenije senzore kišenja i vlage tla kako bi se smanjila potrošnja vode. Novo posađena stabla navodnjavat će se prve 3 godine, prema potrebi, do adaptacije. Za rasvjetu se koristi isključivo LED rasvjeta. Na krovu učionice na otvorenom instalira se OIE sustav proizvodnje el. energije za potrebe učionice.

Projekt doprinosi cilju 5. Prevencija i kontrola onečišćenja zraka, vode ili tla - ne dovodi do povećanja emisija onečišćujućih tvari u zrak, vodu ili tlo. Tijekom građevinskih radova poduzet će se mjere za smanjenje emisije buke, prašine i onečišćujućih tvari. U Vrtlarovoj kući predviđena je ugradnja dizalice topline (sustav za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje koja radi isključivo na obnovljive izvore energije (zrak/aerotermaalna energija) čime se smanjuje emisija onečišćenih tvari u zrak, vodu ili zemlju. Projektom nije predviđeno korištenje materijala i građevinskih dijelova koji sadržavaju azbest, koji emitiraju više od 0,06 mg formaldehida po m3 materijala ili komponente i manje od 0,001 mg kategorije 1A i 1B kancerogenih hlapljivih organskih spojeva po m3 materijala ili komponente, nakon ispitivanja u skladu s CEN / TS 16516 i ISO 16000-3 ili drugim usporedivim standardiziranim uvjetima ispitivanja i metodom određivanja. Svi građevinski dijelovi i materijali koji se koriste u obnovi ne sadrže azbest niti tvari koje izazivaju veliku zabrinutost, kako je utvrđeno na temelju popisa tvari za koje je potrebno odobrenje iz Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006. Radovi će se izvoditi samo u dnevnom razdoblju, svi rastresiti materijali će biti sklonjeni (prekrivanjem ili po potrebi vlaženjem) kako bi se spriječilo rasipanje tijekom kiše i vjetrova, a sva uklanjanja i demontaže građevinskih elemenata i materijala vršit će se tehnikama koje sprečavaju širenje prašine i štetnih tvari na susjedne površine, te će se koristiti zaštitne ograde. Posebna pažnja biti će usmjerena čuvanju postojeće vegetacije dok traju radovi.

Projekt doprinosi cilju 6. Zaštita i obnova bio. raznolikosti i ekosustava, budući da se obnavlja dendrološki materijal (očuvanje raznolikosti staništa, vrsta i genske raznolikosti), sadi 279 stabala (otpornije na sušu), više od 12000 grmova, uspostavlja se cvjetne gredice, parterni vrt, tradicijski eko povrtnjak (očuvanje genskog materijala), izmuljuje jezero i sade močvarne biljke (očuvanje vodenog ekosustava), uspostavlja se „zelena soba“ s povišenom gredicom, u livadnom dijelu dio livade se kosi, dok se na nekošenom dijelu interpretira livadni ekosustav, i dr.

Sukladno čl. 6. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, nadležan UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša VŽŽ izdao je mišljenje da za zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš (PUO) niti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO). Uvidom u ekološku mrežu utvrdio je da se lokacija zahvata nalazi izvan ekološke mreže NATURA 2000 te dao mišljenje da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

JU PID je dala pozitivno mišljenje vezano uz provedbu aktivnosti planiranih u projektu, obzirom da će planirane aktivnosti u značajnoj mjeri pridonijeti i zaštiti, obnovi, revitalizaciji i očuvanju prirodnih vrijednosti AO.

Dozvole i tehnička dokumentacija

VŽŽ ima sljedeću projektno-tehničku dokumentaciju i ishoda je sljedeće dozvole/potvrde:

1. GP „Obnova spomenika parkovne arhitekture Arboretum Opeka-parkovna cjelina“, Z.O.P. 30/22, Studio Landa d.o.o., Dubrovnik, Dr. A. Starčevića 17, uz obavijest UO za prostorno uređenje i graditeljstvo o izdanim potvdama glavnog projekta od 20.01.2023.g.
2. GP „Obnova spomenika parkovne arhitekture Arboretum Opeka-ograda obuhvata zahvata, Z.O.P. 10A, Studio Landa d.o.o., Dubrovnik, Dr. A. Starčevića 17, uz obavijest UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša o izdanim potvdama glavnog projekta od 05.05.2021.g.
3. IP sustava tehničke zaštite na objektu Dvorac „Opeka“, IP-DVOP-TZ-078-r01, Alarm automatika d.o.o., Dražice 123/c, 51000 Rijeka (sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti projekt je označen oznakom tajnosti te ne podliježe javnopravnim postupcima vezanima uz ishođenje potvrda sukladno propisima o građenju)
4. Dokumentacija o pregledu i pripremi infrastrukture u skladu s Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027., Apsara Intl., Samostalna djelatnost konzultantskih usluga u području upravljanja okolišem, Sveti Ivan Zelina, Črečan, Črečan 6, Dr.sc. Vladimir Kalinski

a JU PID:

1. GP i IP „Rekonstrukcija Vrtlarove kuće – info točka Arboretum Opeka“, PR 22-23, Zelena gradnja d.o.o., Varaždin, Koprivnička 6b, dana 24.01.2023. godine izdana je građevinska dozvola, pravomoćna s danom 25.01.2023. g.
2. IP unutarnjeg uređenja, opremanja i interpretacije za info-točku Arboretum Opeka, PR 22-23, Zelena gradnja d.o.o., Varaždin, Koprivnička 6b
3. IP projekt unutarnjeg uređenja, opremanja i interpretacije za info-točku Arboretum Opeka, IT i multimedijla dizajn, PR 22-23, Zelena gradnja d.o.o., Varaždin, Koprivnička 6b

DETALJNI OPIS PROJEKTA UNAPRJEĐENJA POSLOVNIH PROCESA

Financije i računovodstvo	<p>Trenutno upravljanje financijama i računovodstvom u JU PID, upravljaču, temelji se na vanjskoj usluzi, kao i postojećem sustavu, koji nije usklađen s budućim potrebama Arboretuma Opeka, kao održive zelene turističke destinacije. Uvođenjem digitalnog rješenja, odnosno ERP sustava (Enterprise resource planning) u poslovanje JU PID, automatizirat će se, olakšati i povezati poslovni procesi te omogućiti dijeljenje podataka, što trenutno nije moguće, a koje će omogućiti i izradu adekvatnih izvještaja, neophodnih za donošenje financijskih odluka. Time će se izbjeći opetovani unos istih podataka na različita mjesta i radi raznih svrha, a istovremeno će se stvoriti kompletan i detaljan pregled stanja, lako će se utvrditi gdje postoje nedostaci te će biti moguće donijeti brze, kvalitetne i informirane odluke za otklanjanje istih. Podacima će se lako i brzo pristupiti, čime se povećava produktivnost poslovanja.</p> <p>ERP sustav, modul Financije i računovodstvo, će uključivati sljedeće procese: izdavanje računa, vođenje blagajne i blagajničkih dokumenta, evidentiranje i isplata putnih naloga, analitičko računovodstvo, evidencije plaćanja, slanje i primanje e-računa, uz mogućnost samostalnog kreiranja izvještaja (grupiranjem i filtriranjem unesenih podataka).</p>
Upravljanje imovinom	<p>Upravljanje imovinom unutar obuhvata Arboretuma Opeka, u ovom trenutku, kao sustavni proces ne postoji, već se svodi na minimalnu brigu o dendroflori i glavnim stazama, prvenstveno radi osiguranja minimalnih sigurnosnih uvjeta za individualne posjetitelje, a što se odvija na iskustvenim podacima i informacijama koji se prikupljanju na temelju ad hoc aktivnosti zaposlenika JU PID, kao upravljača temeljem Zakona o zaštiti prirode. Takav način upravljanja podložan je velikom rizicima, budući da se poslovne odluke donose na sporadičnim i nesustavnim podacima, pa čak i na temelju subjektivne interpretacije zaposlenika. Po provedbi projekta, vrste imovine upravljača, kojom će gospodariti, će se znatno povećati te neće biti moguće upravljati istom nesustavnim i individualnim odlukama. Kako bi se uspostavio sustavni i cjeloviti poslovni proces u dijelu upravljanja imovinom, u projektu će se uvesti ERP sustav koji uključuje modul Upravljanja imovinom. Navedeni modul će uključivati funkcije koje se odnose na praćenje i bilježenje osnovnih podataka koji su neophodni za donošenje informiranih i relevantnih odluka vezano uz održivo i odgovorno upravljanje imovinom, kao što su: amortizacija imovine, evidencija dugotrajne i kratkotrajne imovine, kategorije imovine, evidencije sitnog inventara, lokacije i korištenje imovine, kao i evidencije održavanja imovine. Isti omogućuje upravljaču praćenje i ažuriranje podataka o imovini, kao i planiranje zaduženja imovine, bez dupliranja manualnih radnji.</p>
Logistika	<p>Upravljanje poslovnim procesom logistika, u sklopu sadašnjeg poslovanja upravitelja, temeljeno je isključivo na osobnom znanju, iskustvu i vještinama postojećih zaposlenika. Obzirom da će provedbom projekta Arboretum Opeka postati cjelogodišnja turistička destinacija održivog, selektivnog, zelenog turizma, visoke dodane vrijednosti, a što podrazumijeva značajno povećanje opsega mikro radnji kojima će biti potrebno upravljati, potrebno je osigurati adekvatne alate za optimalno upravljanje istima.</p> <p>U sklopu ERP sustava uspostaviti će se modul Logistika, koji će sadržavati mogućnost kreiranja i slanja upita i narudžbi, praćenje i evidentiranje statusa nabave, izradu primki, kao i različite mogućnosti zaprimanja robe. Na taj način će se osigurati optimalno planiranje logistike u fizičkom, organizacijskom i informacijskom smislu.</p> <p>Uvođenjem ERP-a značajno će se unaprijediti poslovni proces, obzirom da će se uspostaviti alati, procedure i indikatori, kao i baza podataka koja će predstavljati temelj za optimiziranje poslovanja te smanjenje operativnih troškova, kao i za unapređenje odnosa s posjetiteljima.</p>
Marketing	<p>Upravljanje marketingom se trenutno temelji na pojedinačnom angažmanu pojedinog zaposlenika, određenim projektno orijentiranim i povremenim aktivnostima te ne postoji cjelovito i sveobuhvatno upravljanje marketingom kao zasebnim poslovnim procesom.</p> <p>Uvođenjem ERP sustava s modulom Marketing, isti će predstavljati jedan od važnih poslovnih procesa turističke destinacije Arboretum Opeka, a oslanjat će se pretežito na informatička rješenja.</p> <p>Modul Marketing će uključivati operativne funkcionalnosti kao što su: kreiranje potencijala, kreiranje i klasifikaciju prilika, definiranje timova, kreiranje i praćenje svake od faze procesa marketinga, evidenciju sastanaka, elektroničke pošte i poziva s potencijalnim korisnicima, njihovim zastupnicima i/ili drugim pravnim subjektima, kao i praćenje ostvarenih rezultata u području marketinga.</p> <p>Uvođenje ERP sustava značajno će unaprijediti poslovne procese u području marketinga te time pridonijeti transparentnijem i učinkovitijem upravljanju i samom poslovanju turističke destinacije Arboretum Opeka.</p>
Prodaja	<p>Poslovni procesi koji se odnose na prodaju u ovom trenutku ne postoje jer je ulaz u Arboretum Opeka slobodan i ne postoji sustav kontrole posjetitelja, niti sustav upravljanja istima. Kako bi se stvorio integriran i jedinstven sustav koji će omogućiti prikupljanje podataka iz ostalih poslovnih procesa i automatizirati kreiranje potrebnih dokumenata te smanjilo administrativno opterećenje zaposlenika, unutar ERP sustava predviđen je zaseban modul Prodaja. Isti će obuhvatiti sve funkcije od izrade i slanja ponuda, praćenja statusa prodaje, povezivanje dokumenta iz različitih procesa poput narudžbenice, otpremnice ili računa, kao i izradu računa iz prodajnih naloga, fiskalizaciju računa ili kreiranje samostalnih izvještaja.</p> <p>Sve navedeno osigurat će pouzdan sustav upravljanja procesom prodaje, koji će omogućiti dostupnost informacija u realnom vremenu. Obzirom da sektor turizma karakteriziraju izmjene trendova i interesa, kao i fluktuacije posjetitelja, ovaj će sustav omogućiti fleksibilnost prilagodbe novim uvjetima, uz brzo ažuriranje podataka.</p>
Strateško planiranje	<p>Strateško planiranje upravljača treba sadržavati kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve razvoja destinacije. Takva vrsta planiranja je trenutno nepostojeća za destinaciju pa je potrebno ponajprije definiranje ciljeva, popraćeno uspostavom baze podataka, s utvrđivanjem pokazatelja kojima će se mjeriti njihovo postizanje u različitim segmentima poslovanja.</p>

Kao dio ERP sustava, uspostaviti modul Strateško planiranje koji će omogućavati definiranje takvih pokazatelja, kreiranje izvještaja za pokazatelje na jednostavan i pregledan način, kako bi se mogle donositi strateške odluke u realnom vremenu.

Upravljanje rizicima Upravljač ne posjeduje alate za identifikaciju i praćenje potencijalnih rizika u destinaciji, što može imati negativan utjecaj na organizaciju poslovanja i poslovne rezultate. Uvođenjem ERP sustava s modulom Upravljanje rizicima, upravitelj će, za identificirane rizike, moći jasno definirati principe upravljanja istima, a zaposlenici će na raspolaganju imati alat koji će im na jednostavan i pregledan način omogućiti praćenje identificiranih indikatora rizika u realnom vremenu.

Modul Upravljanje rizicima bit će integriran s ostalim modulima na način da omogućuje i kreiranje zahtjeva za održavanjem, servisnog naloga, kao i evidenciju rada zaposlenika na radnom nalogu, povezuje putni nalog s radnim nalogom i sl., izrađuje adekvatne izvještaje i dr.

Unaprijeđenje poslovnih procesa u dijelu Upravljanje rizicima omogućit će praćenje potencijala pojave rizika, umjesto smanjivanja utjecaja rizika nakon njihovog nastupanja te kratkoročno i dugoročno planiranje odgovora na rizike na optimalan način.

Ostalo U sklopu ERP sustava predvidjeti će se modul Ljudski resursi i modul Projekti, kako bi se unaprijedili i zaokružili svi gore navedeni poslovni procesi.

Upravljanje ljudskim resursima se trenutno temelji na iskustvu zaposlenika i internim usuglašavanjima, što iziskuje veliki broj manualnih i repetitivnih radnji.

ERP modul Ljudski resursi pružit će podlogu za informiranje i optimiziranje poslovnih procesa vezano uz upravljanje ljudskim potencijalima te će biti razvijen na temelju specifičnih potreba unutar turističkog sektora i upravitelja. Na taj način će se osigurati ažurne evidencije zaposlenika, upravljanje godišnjim odmorima i izostancima, evidencije radnog vremena, evidencije liječničkih pregleda, zaštite na radu i sl.

Obzirom da je realno za očekivati da će Arboretum Opeka kao održiva turistička destinacija biti angažirana na različitim projektima, kroz modul Projekti omogućit će se praćenje prihoda i rashoda po projektima na temelju dokumenata iz ostalih modula i pridruživanje određenih dokumenata pojedinom projektu, kreiranje zadataka unutar pojedinog projekta i slično.

Unapređenjem poslovnih procesa kroz module Ljudski resursi i Projekti upravitelju će biti omogućeno praćenje svih podataka o projektima i zaposlenicima, njihovoj opterećenosti, ostvarenim pravima i preuzetim obvezama na jednostavan, pregledan i ažuran način te donošenje informiranih poslovnih odluka na temelju realnih i stvarnih podataka.

ODRŽIVOST REZULTATA

Održivost rezultata nakon završetka projekta

Rezultat projekta je „Stvorena održiva, zelena, atraktivna, cjelogodišnja turistička destinacija, visoke dodane vrijednosti, kroz očuvanje, valorizaciju i obogaćivanje prirodne baštine - Arboretuma Opeka“. Završetkom provedbe projekta „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“ stvorit će se nužni preduvjeti za cjelogodišnju turističku ponudu održive turističke destinacije, koja će uključivati primjenu mjera digitalne i zelene tranzicije. Već prilikom planiranja projektnih aktivnosti i formiranja projektnog tima, odn. projektnog konzorcija, posebna se pažnja posvećivala tome da projektne aktivnosti i projektni konzorcij budu formirani na način da nakon provedbe projekta imaju izravan učinak na održivost rezultata projekta. Prijavitelj i partneri su prema participativnom načelu osmislili projektne aktivnosti, a provođenje istih podijeljeno je temeljem specifičnih stručnih znanja prijavitelja, odn. pojedinog partnera, uvažavajući operativne, administrativne, materijalne i financijske kapacitete istih.

Nakon završetka projekta, osmišljavanju i provedbi srodnih aktivnosti nastaviti će doprinositi isti projektni partner koji je svojim stručnim kompetencijama sudjelovao u osmišljavanju i provođenju aktivnosti za vrijeme trajanja projekta te tako izravno pružiti podršku budućem upravljaču.

Organizacijsku održivost rezultata projekta izravno će osigurati Javna ustanova Priroda Varaždinske županije, koja će biti i upravljač destinacijom. Ustanova će se za potrebe održivosti rezultata projekta kadrovski ojačati zapošljavanjem novih 14 djelatnika koji će se baviti isključivo održavanjem i upravljanjem destinacije. Osnovna politika upravljanja destinacijom bazirat će se na osiguranju kontinuiteta posjećenosti tijekom čitave godine, a što će se ostvariti osmišljavanjem i planiranjem raznih događanja, manifestacija, izložbi, usluga, ali i obilježavanjem važnih datuma vezanih uz zaštitu okoliša i prirodnu baštinu, od strane samog upravljača, ali će u ovom segmentu važnu ulogu imati i Srednja škola AO, koja će također organizirati razna tematska događanja otvorena za javnost, bez naplate (npr. obilježavanje Tjedna botaničkih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki; eko projekti), kao i razne pokazne aktivnosti u sklopu praktične nastave. Cjelogodišnjoj atraktivnosti destinacije u bitnom će doprinijeti i dvorac Opeka koji se nalazi unutar perivoja i njegova je neodvojiva cjelina, ali nije dio ovog projekta već se rekonstruira za potrebe Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi, financiranjem sredstvima drugog EU projekta. Dvorac je vlasništvo RH, koji je dan Varaždinskoj županiji na uporabu na rok od 50 godina, a stavljen na raspolaganje srednjoj školi Arboretum Opeka. Nakon provedbe projekta, dvorac će kao dodana vrijednost, postati važna turistička sastavnica parka Arboretum Opeka, obzirom da će se u njemu nalaziti restoran i bit će omogućena njegova djelomična vizitacija. Osim restorana koji će se nalaziti u dvorcu, ugostiteljska ponuda destinacije osigurat će se, sukladno Zakonu o koncesijama i Pravilniku o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području, dodjeljivanjem koncesijskog odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti unutar obuhvata Arboretuma u objektu „Vrtlarova kuća“ i na mikrolokaciji u južnom dijelu perivoja. Turističku ponudu destinacije ojačat će i stvaranje lanaca dodanih vrijednosti kroz suradnju i umrežavanje vanjskih interesnih dionika (proizvođači ekološke hrane, vlasnici „Kuća za odmor s pričom“, lokalni restorani,

lokalni proizvođači vina, obrazovne i stručne institucije, udruge civilnog društva...). U fazi pripreme i provedbe projekta već su sklopljena 54 sporazuma o suradnji sa zainteresiranim dionicima, a aktivnosti širenja mreže dionika lanaca dodanih vrijednosti nastaviti će se i nakon provedbe projekta. Uz proširenje turističke ponude unutar, ali i izvan destinacije, sporazumima o suradnji s vanjskim dionicima, značajno će se doprinijeti i marketinškoj promociji Arboretuma, ali i planiranom stvaranju marketinškog branda „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“. U suradnji s regionalnim koordinatorom Varaždinske županije, Javna ustanova Priroda će kontinuirano pratiti objave Poziva za nacionalno I/III EU financiranje projekata i, u najvećoj mogućoj mjeri, koristiti nacionalna i EU financijska sredstva namijenjena financiranju projekata primjenjivih na daljnja infrastrukturna i ostala ulaganja u destinaciju, ali i u ljudske kapacitete upravitelja. Uz kontinuirano usavršavanje djelatnika, pozornost će biti usmjerena i na praćenje trendova digitalnih tehnologija i turističkih ponuda sličnih destinacija. Zbog brojnosti planiranih aktivnosti i kompleksnosti upravljanja njima, Javna ustanova Priroda će u svrhu održivosti rezultata projekta značajne resurse uložiti i u unaprijeđenje poslovnih procesa. Bitan segment unaprijeđenja poslovnih procesa bit će uvođenje ERP sustava (Enterprise resource planning) u poslovanje. Uvođenjem ERP sustava integrirat će se i ubrzati poslovni procesi financija i računovodstva, prodaje, marketinga, strateškog planiranja, servisa, upravljanja imovinom, rizicima, projektima i ljudskim resursima, a sve u cilju transparentnog, ekspeditivnog i odgovornog upravljanja, uz minimiziranje mogućnosti pogreške u lancu poslovnih procesa.

Obzirom na kompetentnosti i stečena iskustva u provedbi projektnih aktivnosti, koristeći outpute istih, odgovornost za aktivnosti promidžbe, marketinga, stvaranja branda, ali i promicanja horizontalnih načela, nakon završetka projekta, na sebe će preuzeti i Turistička zajednica Varaždinske županije, koja će, sukladno čl. 38. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), biti kontinuirana podrška upravitelju destinacije.

Financijsku održivost, u smislu osiguranja dostatnih operativnih i ostalih troškova, osigurati će Javna ustanova Priroda, neposredno dijelom iz vlastitih prihoda poslovanja destinacije (rezultata projekta) i dijelom posredno iz proračuna Varaždinske županije. Obzirom da je Javna ustanova Priroda proračunski korisnik proračuna Varaždinske županije, Varaždinska županija će u svom proračunu u Glavi 01402, gdje su trenutno osigurana sredstva za rashode poslovanja Javne ustanove Priroda, planirati dodatni Program: „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“, u kojem će svake proračunske godine osigurati potrebna nedostajuća sredstva za operativno funkcioniranje i investicijsko održavanje destinacije, a sve sukladno Financijskom planu Javne ustanove Priroda.

Politička održivost projekta osigurana je vlasničkom i upravljačkom strukturom destinacije, koja je sinergijski vezana od lokalne do nacionalne razine vlasti (RH, Županija, JU PID, Općina Vinica). Dodatno, zaštita Arboretuma kao zaštićenog dijela prirode - spomenika parkovne arhitekture dokaz je vrijednosti i svjesnosti prirodnog i općeg društvenog značaja. Turističkom valorizacijom Arboretuma Opeka, ne samo da će se spriječiti daljnje propadanje velikog prirodnog i kulturnog bogatstva i osigurati njegov održivi razvoj, već će ona imati i značajan utjecaj na razvoj lokalne zajednice. Opisani model upravljanja, zasnovan na participativnom načelu, uključivanjem vanjskih zainteresiranih lokalnih dionika, vodeći računa o potrebama civilnog društva i lokalne zajednice, doprinijet će se stvaranju dodane vrijednosti projekta koja će predstavljati osnovu za usklađeni, zajednički i uključiv gospodarsko-turistički razvoj regije, a posljedična reakcija biti će neizravna zapošljavanja i samozapošljavanja. Turistička valorizacija prirodne i kulturne baštine Arboretuma Opeke, osim što će imati značajan utjecaj na povećanje svijesti o važnosti očuvanja krajolika, potrebi čuvanja prirode i kulturnog nasljeđa, postat će ogledni primjer simbioze prirode i čovjeka na obostranu korist.

FINANCIJSKA ANALIZA

Pretpostavke financijske analize: valuta - cijene korištene u analizi; razdoblje financijske analize procjena prihoda i rashoda; diskontna stopa

Sve cijene izražene su u eurima (EUR) s uključenim PDV-om, a analiza je napravljena na temelju realnih (konstantnih) cijena (korištena referentna god. je 2021.). Vremenski okvir za analizu je 10 godina nakon završetka projektnih aktivnosti, sukladno "Vodiču kroz analizu troškova i koristi investicijskih projekata – 12.2014". Prihodi će se ostvarivati kroz naplatu ulaznica, prihode suvenirnice i koncesiju od ug. objekata. Rashodi se odnose na troškove zaposlenih, održavanja i ostale mat. troškove. God. prihodi će biti manji od 50% god. rashoda. Primijenjena financijska diskontna stopa je 4,00%.

Visina investicije: materijalni troškovi; nematerijalni troškovi (EUR)

Ukupni trošak investicije iznosi 10.299.105,27 EUR, od čega su 9.541.946,90 EUR materijalni, a 716.828,71 EUR čine nematerijalni troškovi. Prema aktivnostima troškovi su: **1. Revitalizacija Arboretuma Opeka** - 9.791.858,73 EUR (9.405.607,30 EUR materijalnih (revitalizacija i uspostava sadržaja Arboretuma; tehnička zaštita; ograda) i 386.251,43 EUR nematerijalnih (ene.. certifikat; priključenja i dozvole; nadzori) troškova; **2. Stvaranje dodane vrijednosti destinacije** - 425.341,67 EUR (306.321,17 EUR nematerijalnih (marketinške usluge, intelektualne usluge, unaprijeđenje posl. procesa...) i 119.020,50 EUR materijalnih (električna vozila i predimenzionirane skulpture/igrala insekata) troškova; **3. Vidljivost i promocija** - 29.075,21 EUR (17.319,10 EUR materijalnih (promo materijal i osvježenja) i 11.756,11 EUR nematerijalnih (marketinške objave i znakovni prevoditelji) troškova; **4. Administracija projekta** - 12.500,00 EUR (nematerijalni troškovi - usluga financijske revizije projekta).

Operativni prihodi i rashodi

Operativni prihodi su prihodi od prodaje ulaznica, koncesije za prostor ugostit. te prihodi od suvenirnice. Prihodi od ulaznica formirani su temeljem procijenjenog broja prodanih ulaznica. Procjena dnevne posjete je 160 posjetitelja u godini n-1 i prvoj godini, u drugoj i trećoj očekuje se porast za 20%, u četvrtoj za 15%, a u petoj za dodatnih 10%. Od 5 do 10 godine, planiran je isti broj prodanih ulaznica dnevno. Prihodi od koncesije prostora za ugostit. i prihodi od suvenirnice su fiksni za čitavo promatrano razdoblje (osim u godini n-1 kada se ti iznosi umanjuju za 50%). Operativne rashode čine rashodi poslovanja i održavanja destinacije (trošak plaća planiranih zaposlenih 14 djelatnika, materijalni troškovi (režijski i ostali materijalni troškovi) te troškovi održavanja). Obzirom da godišnji operativni prihodi ni u jednoj godini ne pokrivaju ni 50 % operativnih rashoda, dodatni novčani primici za pokrivanje operativnih troškova, biti će osigurani u proračunu Varaždinske županije.

Financijski povrat investicije (FNPV© i FRR©)	Uz korišćenu (preporučenu) diskontnu stopu od 4%, Financijska neto sadašnja vrijednost ulaganja (FNSV (c)) iznosi -11.377.809 EUR, dok Financijsku internu stopu profitabilnosti ulaganja (FRR (c)) nije moguće izračunati jer predmetni projekt nema pozitivnih neto primitaka (-15,72%). To ukazuje da projekt ne vraća uloge te da je s financijskog stajališta neisplativ. Neto novčani tijek za cijelo promatrano razdoblje od 10 godina, nakon završetka investicije, je negativan, osim za zadnju godinu kada ostatak vrijednosti u iznosu od 4.652.804 EUR stvara pozitivan neto novčani tijek. Ostatak vrijednosti izračunat je na temelju amortizacije, povezane s troškovima iz aktivnosti Revitalizacija Arboretuma Opeka, uz amortizacijsku stopu od 5% i linearnom metodom. Iznos ukupnog troška Aktivnosti 1 amortizira se na 20 godina. Nakon 10,5 godina eksploatacije projekta - ostaje ostatak vrijednosti (ne amortizirani dio) od 4.652.804 EUR.
Financijski povrat kapitala	Financijski povrat kapitala i financijska stopa povrata kapitala su također indikatori uspješnosti projekta koji u obzir uzimaju samo dio investicijskih troškova koji se pokriva iz nacionalnih izvora. U tom slučaju indikatori se nazivaju financijska neto sadašnja vrijednost nacionalnog kapitala FNSV(K) i financijska stopa povrata nacionalnog kapitala FRR(K). Izračun pokazuje da FNSV(K) ima negativnu vrijednost koja iznosi -583.050 EUR dok je FRR(K) na razini 2,21%. Ovaj rezultat uvjetovan je prilično visokim financiranjem projekta iz vlastitih izvora, s obzirom da se očekuje EU sufinanciranje za tek 64,21% ukupne vrijednosti projekta.
Financijska održivost	Projekt iz operativnih prihoda ne pokriva cjelokupne operativne troškove, te će zbog te činjenice, upravljač destinacijom, Javna ustanova Priroda Varaždinske županije osigurati financijsku održivost i to posredno iz proračuna Varaždinske županije. Obzirom da je Javna ustanova Priroda proračunski korisnik proračuna Varaždinske županije, Varaždinska županija će u svom proračunu u Glavi 01402, gdje su trenutno osigurana sredstva za rashode poslovanja Javne ustanove Priroda, planirati dodatni Program: „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“, u kojem će svake proračunske godine osigurati potrebna nedostajuća sredstva za operativno funkcioniranje i investicijsko održavanje destinacije, a sve sukladno Financijskom planu Javne ustanove Priroda. Planirane subvencije za poslovanje iznose 375.315 EUR u n-1 godini, 750.630 EUR u prvoj godini, do 546.498 EUR u petoj godini, te je taj iznos nepromijenjen u ostalih 5 godina.
Izvori financiranja	Ukupna vrijednost projekta iznosi 10.299.105,27 EUR. Financijska konstrukcija zatvara se bespovratnim sredstvima, u iznosu od 6.587.525,20 EUR te vlastitim sredstvima prijavitelja, Varaždinske županije, u iznosu od 3.671.250,41 EUR. Razliku između ukupno dodijeljenih bespovratnih sredstava i ukupnih prihvatljivih troškova, kao i sve neprihvatljive troškove, do ukupne vrijednosti projekta, podmirit će prijavitelj iz vlastitih sredstava. Bespovratnim sredstvima osigurava se dodana vrijednost u sveobuhvatnosti, kvaliteti i vremenu potrebnima za ostvarenje cilja projekta.

EKONOMSKA ANALIZA

Konverzija tržišnih u ekonomske cijene: primijenjeni konverzijski faktori, iskrivljenost plaća u sjeni, fiskalne korekcije	<p>Metodologija za izradu ekonomske analize proizlazi iz Vodiča za analizu troškova i koristi (The CBA Guide: Cost Benefit Analysis, 2014, European Commission, Directorate General for Regional Policy).</p> <p>Analiza je rađena koristeći fiksne cijene i usvojene vrijednosti za diskontirane faktore koji iznose 4%.</p> <p>Konverzijski faktor - standardni faktor konverzije u Studiji iznosi 1 (u skladu s konzervativnim pristupom analizi), te nije izvršena korekcija cijena.</p> <p>Iskrivljenost plaća u sjeni- tržište radne snage nije savršeno što utječe na iskrivljenost plaća koje predstavljaju oportunitetni trošak radne snage. U Studiji nije primijenjen faktor korekcije plaća, već su korištene stvarne plaće postojećih zaposlenika i procijenjene plaće za novozaposlene koje korespondiraju sa tržišnom cijenom rada za tražene profile zaposlenika.</p> <p>Fiskalne korekcije- investicijski i operativni troškovi promatrani u ekonomskoj analizi temelje se na onima korištenima u financijskoj analizi, uz odbitak PDV-a.</p>
Indikatori ekonomskih učinaka (ekonomska stopa povrata ili neto sadašnja vrijednost projekta u monetarnim uvjetima)	<p>Ekonomske rezultate projekta ocjenjuje se na temelju Ekonomske neto sadašnje vrijednosti ulaganja (ENSV), koja predstavlja razliku između diskontiranih ukupnih društvenih koristi i troškova, Ekonomske interne stope povrata (ERR), koja predstavlja stopu pri kojoj ENPV iznosi 0 te Omjera koristi i troškova (B/C), koji predstavlja omjer između diskontiranih koristi i ekonomskih troškova.</p> <p>Ekonomska analiza projekta „Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija“, rezultirala je sljedećim pokazateljima:</p> <p>Diskontni faktor: 4,0%</p> <p>ENSV 2.291.048</p> <p>ERR 8,3%</p> <p>B/C omjer 1,31</p> <p>Provedenom ekonomskom analizom utvrđeno je kako će projekt ostvariti značajne ekonomske koristi koje nadmašuju troškove projekta, zbog čega je projekt opravdano sufinancirati.</p>
Kvantifikacija društvenih koristi	Realizacijom projekta, vrijednost svih nekretnina u okolici Arboretuma će porasti. Na području je 100 stambenih jedinica, prosj. vrijednosti 85.000,00 EUR. Uz prosječni rast cijena od 10% nakon provedbe projekta monetizirana ekonomska korist u prvoj godini nakon provedbe projekta iznosi 850.000,00 EUR

Broj novozaposlenih osoba projektom je 14, BDP 2021. (€) 57.238.302.000,00 EUR, broj zaposlenih 1.858.942, a BDP po zaposlenom 30.790,79 EUR. Rezultat takve konzervativne analize je iznos od 431.071,00 EUR godišnje, monetizirane ekonomske koristi.

Povećani prihod od turizma odnosi se na prihod od turizma povećan za nove dolaske u Varaždinsku županiju zbog realizacije projekta. Broj turista na području VŽŽ (2021.g.) 73.568, godišnji porast broja turista zbog arboretuma je 10%, prosječna potrošnja dnevno 70 EUR te se očekuje godišnji prihod veći za 514.976,00 EUR, s PDV-om tj. uz fiskalnu korekciju 411.981,00 EUR, tijekom svih promatranih godina, a nakon realizacije projekta

Ostali neizravni učinci

Između ostalih, očekivane su i sljedeće društvene koristi i troškovi čija kvantifikacija izostaje bilo iz nesigurnih indikativnih informacija ili radi objektivno teške financijske kvantifikacije, a to su: ruralni razvoj, smanjenje siromaštva, poboljšanje osnovnih uvjeta života, rast gospodarske i socijalne aktivnosti, poboljšani životni uvjeti djece i odraslih, povećanje aktivnosti regije.

Kvantifikacija gornjih učinaka je složena jer se ne temelji na raspoloživim usporedbama ili lokalnim procjenama, te ista nije uzeta u razmatranje kroz monetizaciju.

Diskontiranje procijenjenih troškova i koristi

Diskontiranje procijenjenih troškova i koristi odnosi se na izračun ukupnih godišnjih ekonomskih koristi i ukupnih godišnjih ekonomskih troškova, koji se diskontiraju uz diskontni faktor 5,0%. U ovoj kalkulaciji izuzeti su svi porezi uz implementaciju faktora korekcije.

Rezultat je negativna ekonomska korist u prve tri godine (kad se provodi investicija) te od tada do kraja promatranog razdoblja, projekt pokazuje veći iznos ekonomskih koristi od ekonomskih troškova.

Iz toga se dolazi do ekonomske neto sadašnje vrijednosti koja je veća od nule i iznosi 1.653.837€, Ekonomskog povrata investicije koji je veći od diskontnog faktora te B/C omjera (omjer koristi i troškova) koji je veći od 1 i iznosi 1,22 – što pokazuje opravdanje sufinanciranja.

METODOLOGIJA USPOSTAVE PROJEKTOG TIMA

Prijedlog organizacijske strukture: definiranje uloga i odnosa korisnika (prijavitelja, partnera i suradnika); definiranje potrebnih kapaciteta korisnika (prijavitelja i partnera)

Struktura: Projektni konzorcij čine 3 pravna subjekta: Varaždinska županija - prijavitelj/korisnik, Javna ustanova Priroda Varaždinske županije – partner/upravitelj lokalitetom, Turistička zajednica Varaždinske županije – partner. Prijavitelj sa svojim partnerima osigurava pravovremenu provedbu svih projektnih aktivnosti i administrativno praćenje projekta/stvaranje revizijskog traga, u skladu sa zahtjevima Poziva/Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i održivost projekta i rezultata.

Projektni tim čine: 1 koordinator projekta iz Varaždinske županije, UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša, 1 stručnjak za nabavu iz Varaždinske županije, UO za proračun i javnu nabavu, 1 koordinator projekta iz JU PID, 1 koordinator projekta iz TZ VŽŽ te 1 voditelj EU projekta koji je osoba izvan projektnog konzorcija i zaposlenik je Regionalnog koordinatora, Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije (JURA), koji će svoju ulogu projektnom timu obavljati u vidu stručne savjetodavne podrške u fazi pripreme i provedbe projekta, bez naknade, sukladno čl. 24 i čl. 25. Zakona o regionalnom razvoju.

Uloge i odnosi i kapaciteti: Svi članovi projektnog konzorcija imaju potrebne administrativne, tehničke i financijske kapacitete za provedbu projekta u onome segmentu koji su zbog svoje stručnosti, odnosno posjedovanja potrebnih specifičnih znanja, vještina i iskustva preuzeli na sebe i za isti odgovaraju, a što je ujedno i razlog zašto je pojedini relevantni dio aktivnosti dodijeljen pojedinom partneru, a nije ih prijavitelj zadržao u svojoj nadležnosti u provedbi projekta.

Varaždinska županija ima 160 zaposlenika, od kojih će dva biti izravno uključena u operativnu provedbu projekta, ukupni proračun za 2023. g. od 230,8 milijuna EUR te relevantno iskustvo u koordinaciji i provedbi projekata financiranih EU sredstvima, kao i relevantno iskustvo u provedbi postupaka javne nabave radova, roba i usluga, uključujući i postupke zelene javne nabave. JU PID, osnovana je od strane Varaždinske županije, ima 4 zaposlenika, od kojih će jedan biti uključen u operativnu provedbu projekta, ukupni proračun od 680.030 EUR te relevantno iskustvo u upravljanju zaštićenim područjem prirode i provedbi EU projekata. TZ VŽŽ, osnovana je od strane Varaždinske županije i turističkih zajednica općina, gradova, mjesta i turističkih zajednica područja te je u projekt uključena upravo sukladno čl. 38 Zakona o turističkim zajednicama i razvoju hrvatskog turizma, ima proračun od 462.195,00 EUR te relevantno iskustvo provedbe EU projekata.

Varaždinska županija preuzima potpunu pravnu i financijsku odgovornost za upravljanje i provedbu projekta i upravljanje projektnim timom. U projektnim aktivnostima Varaždinska županija nastupa kao naručitelj u postupcima nabave vezanima na građenje, opremanje i nadzora te koordinira sve aktivnosti gradnje i opremanja, priključenja, ishodovanja potrebnih dozvola te nabave i provedbe financijske revizije projekta. JU PID u projektnim aktivnostima nastupa kao naručitelj u nabavi i provoditelj aktivnosti koje se odnose na sve procese usko vezane uz buduće operativno upravljanje destinacijom. TZ VŽŽ u projektnim aktivnostima nastupa kao naručitelj u nabavi i provoditelj projektnih aktivnosti koje se odnose na stvaranje dodane vrijednosti destinacije kroz vidove promocije i stvaranje prepoznatljivosti destinacije, horizontalne teme te aktivnosti vidljivosti i promocije EU projekta.

Detaljno utvrđivanje svrhe i opsega suradnje, uloga i odgovornosti, načini komunikacije, upravljanje financijama, reguliranje nadležnosti, vlasništva nad rezultatima i ostali relevantni parametri međusobnih odnosa uredit će se i formalnim sklapanjem Sporazuma o partnerstvu.

Definicija uloga u timu / Raspodjela odgovornosti za upravljanje projektom uz povezivanje s predloženim aktivnostima projekta

Projektni tim čine: 1 koordinator iz VŽŽ, 1 stručnjak za nabavu iz VŽŽ, 1 koordinator iz JU PID, 1 koordinator iz TZ VŽŽ te 1 voditelj EU projekta koji je osoba izvan projektnog konzorcija i zaposlenik je Regionalnog koordinatora, Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije (JURA), koji će svoju ulogu projektnom timu obavljati u vidu stručne savjetodavne podrške u fazi pripreme i provedbe projekta, bez naknade, sukladno čl. 24 i čl. 25. Zakona o regionalnom razvoju.

Ulogu koordinatora VŽŽ preuzet će pomoćnica pročelnika za pravna pitanja u UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša, koja je uključena u proces razrade projekta i pripreme projektnog prijedloga te će u provedbi koordinirati sve aktivnosti koje je VŽŽ preuzela na sebe (radovi, nadzori, dozvole, priključenja, en. certifikat, izrada skulptura/igrala insekata, privremene i trajne ploče, naljepnice za opremu, financijska revizija), kao i usko surađivati s voditeljicom projekta u planiranju i praćenju svih aktivnosti, biti zadužena za stvaranje cjelovite arhive te interno organiziranje fin. praćenja izvršenja projekta, praćenje izvršenja ugovora, izradu dodataka ugovorima, komunikaciju s partnerima i ugovarateljima, izradu izvješća, sazivanje i vođenje sastanaka, praćenje rokova te poduzimanje svih drugih radnji radi postizanja svrhe projekta i njegove pravovremene provedbe.

Stručnjakinja za nabavu iz VŽŽ bit će zadužena za izradu dokumentacije za nadmetanje i provedbu svih postupaka javne nabave za prijavitelja i partnere te pružanje savjetodavne podrške prijavitelju i partneru u postupcima jednostavne nabave. U fazi izvršenja ugovora radit će analize dokumentacije koja će predstavljati podlogu za sklapanje dodataka ugovora, u kontekstu provjere sukladnosti s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje.

Koordinatorica projektnih aktivnosti iz JU PID bit će zadužena za provedbu aktivnosti koje je JU PID preuzela na sebe (web stranica destinacije, mobilna aplikacija, softver za prodaju ulaznica, plan upravljanja posjetiteljima, električna vozila, sustav upravljanja poslovnim procesima na arborikulturi i podloga za aplikaciju, sustav unaprjeđenja poslovnih procesa (ERP sustav), studija za ISO 14001). Kao budući upravljač destinacijom, planirat će i razrađivati, zajedno s Osnivačem (VŽŽ) te TZ VŽŽ, kao i raznim dionicima lanaca dod. vrijednosti mikro aktivnosti (i resurse) koje će se provoditi u Arboretumu po okončanju provedbe projekta, za razne ciljne skupine. U svemu će surađivati s projektnim timom te pripremati sve potrebne podatke, izvješća, izrađivati arhivu, sudjelovati na svim sastancima.

Koordinator projektnih aktivnosti iz TZ VŽŽ bit će zadužen za provedbu svih projektnih aktivnosti koje je TZ VŽŽ preuzela na sebe (promotivni video materijali, profesionalne fotografije, vizualni identitet destinacije, knjiga grafičkih standarda, brošura o destinaciji, marketing plan s komunikacijskom strategijom, inovativni oblici komunikacije o destinaciji, aktivnosti horizontalnih tema: Orodni rad, konferencija o jednakim mogućnostima u poslovima u turizmu, radionice o zamkama rodne perspektive u ophođenju s posjetiteljima, osvježenja za konferencije, znakovni prevoditelj, promo materijali projekta, članci u tiskanim medijima, TV emisija o projektu). U fazi provedbe projekta planirat će i razrađivati, zajedno s Osnivačem (VŽŽ) te JU PID, kao i raznim dionicima iz lanaca dodanih vrijednosti mikro aktivnosti (i potrebne resurse) koje će se provoditi u obuhvatu Arboretuma po okončanju provedbe projekta, za razne ciljne skupine. U svemu će surađivati s projektnim timom te pripremati sve potrebne podatke, izvješća, izrađivati arhivu, sudjelovati na svim sastancima.

Voditeljica EU projekta bit će zadužena savjetodavnu podršku svim projektnim partnerima te za sveukupno planiranje i koordinaciju projektnih aktivnosti, pravovremeno izvršenje istih, kao i izvještavanje o napretku projekta, sve sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Opis potrebnih kvalifikacija / radnog iskustva / kompetencija za pojedino radno mjesto / ulogu u timu

Koordinatorica aktivnosti u VŽŽ bit će pomoćnica pročelnika za pravna pitanja u UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša, obzirom da ima višegodišnje iskustvo rada na poslovima planiranja, upravljanja poslovnim procesima i ljudskim resursima, praćenja i kontrole izvršenja radnih zadataka, praćenja implementacije sustava upravljanja kvalitetom, organizacije događanja, koordinacije, protokola (odvjetnica, pročelnica UO za poslove Skupštine i župana VŽŽ, pomoćnica pročelnika za pravna pitanja u UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša VŽŽ). Na projektu će biti angažirana u prosjeku 50% svojeg radnog vremena, čitavo vrijeme provedbe projekta.

Stručnjakinja za nabavu ima 9 g. iskustva u pripremi i provedbi postupaka javne nabave; od izrade DON-a, preko priprema ponuda, provedbe postupaka, sastavljanja odluka i ugovora, žalbi i odgovora na žalbe. Ima višegodišnje iskustvo u pripremi i provedbi postupaka javne nabave u sklopu EU projekata. Na projektu će biti angažirana periodično, ovisno o vremenu pripreme i provedbe pojedinog postupka nabave, kao i za potrebe analize dokumentacije koja će predstavljati podlogu za sklapanje dodataka ugovora, u kontekstu provjere sukladnosti s uvjetima iz DON-a.

Koordinatorica iz JU PID, dipl.ing. biologije-ekologije, ima dugogodišnje iskustvo na poslovima upravljanja zaštićenim dijelovima prirode u VŽŽ, od čega je najveći broj spomenika parkovne arhitekture. Posjeduje iskustvo osmišljavanja, pokretanja i provedbe projekata zaštite i obnove spomenika parkovne arhitekture, kao i pripreme i provedbe EU projekata te iskustvo organizacije događanja. Kao dugogodišnja ravnateljica JU PID, upravljala je poslovnim procesima i ljudskim resursima te sudjelovala u osmišljavanju aktivnosti u obuhvatima zaštićenih područja te će upravo to iskustvo koristiti u razradi mikro aktivnosti i planiranju potrebnih resursa s dionicima lanaca dodanih vrijednosti te uspostavi poslovnog sustava destinacije. Na projektu će biti angažirana u prosjeku 50% radnog vremena, čitavo vrijeme provedbe projekta.

Koordinator iz TZ VŽŽ je direktor TZ, s više od 25 godina iskustva u medijima. Kao glavni urednik Varaždinske televizije i Regionalnog tjednika, obavljao je poslove vezane uz novinarski dio posla, organizaciju redakcije, koordinaciju programske i tehničke ekipe te realizaciju programa. Posebni segment posla mu je bio izrada media planova za oglašavanje i promidžbu te odnosi s javnošću. Marketingom i promidžbom se bavio i kao voditelj prodaje i marketinga u privatnom sektor, s fokusom na kreiranje promotivnih kampanja, zakup medijskog prostora za oglašavanje, promidžbu i odnose s javnošću. U TZ VŽŽ organizira i koordinira rad lokalnih turističkih zajednica u županiji i turističkog ureda te će upravo zbog iskustvenog povezivanja i svojih stručnih vještina biti zadužen za sve aktivnosti koje se odnose na promociju, marketing i prepoznatljivost destinacije. Na projektu će biti angažiran u prosjeku 30% svojeg radnog vremena, čitavo vrijeme provedbe projekta.



Voditeljica EU projekta iz JURA-e, dipl. oec., ima dugogodišnje iskustvo u bankarskom sektoru, kao menadžer za odnose sa klijentima iz poslovnog i privatnog sektora, u vidu pripreme i obrade kreditnih prijedloga za poslovne i privatne subjekte, vođenje portfelja, naplate, akvizicije, izrade ugovorne dokumentacije i instrumenata osiguranja, blagajničkog i trezorskog poslovanja, savjetodavne podrške klijentima, izrade financijskih analiza, planova i izvještaja te administrativnih poslova, a potom i višegodišnje iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata, a uvjerenje za poslove voditeljice izrade i provedbe EU projekata stekla je 2017. godine. Sudjelovala je u razradi projekta i izradi projektnog prijedloga. Zbog svojeg iskustva u planiranju, upravljanju, praćenju izvršenja, usko će surađivati sa svim članovima projektnog tima radi postizanja cilja projekta. Na projektu će biti angažiran u prosjeku 50% svojeg radnog vremena, čitavo vrijeme provedbe projekta.

NAČIN PRAĆENJA I VREDNOVANJA REZULTATA

Način praćenja i vrednovanja rezultata projekta i njegovog utjecaja na ispunjavanje ciljeva po ziva

Rezultat: stvorena održiva, zelena, atraktivna, cjelogodišnja turistička destinacija, visoke dodane vrijednosti, kroz očuvanje, valorizaciju i obogaćivanje prirodne baštine - Arboretuma Opeka, čime se postiže cilj poziva; prilagodba javne tur. infra. koja je atraktivnija, kvalitetnija, sadržaji produljuju sezonu, u skladu s EU standardima zaštite okoliša.

Unutarnji mehanizam - kvantifikacija pokazatelja na razini projekta; pokazatelj neposrednog rezultata = potpuna dodjela sredstava za prilagodbu javne tur. infra. (6.587.525,20 EUR); pokazatelj neposrednih rezultata spec. za poziv: bioraznolikost i ekosustav – 1, dig. tehnologije – 1, broj tur. lokacija – 1, od kojih se svi postižu potpisom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i o kojima izvještava projektni tim.

Vanjski mehanizam - izrada financijske revizije na kraju projekta s ciljem dokazivanja namjenskog trošenja sredstava i verifikacije svih troškova bez kojih se ne bi mogli ostvariti rezultati projekta.

INFORMACIJE O PROVEDBENIM KAPACITETIMA I ODABIRU PARTNERA

Informacije o provedbenim kapacitetima i odabiru partnera

Svi partneri posjeduju potrebna specifična znanja, vještine i iskustvo u područjima djelovanja za aktivnosti za koje su nadležni, kako je razloženo u poglavljima o projektnom timu. Također, svi partneri posjeduju odgovarajuće kapacitete za provedbu aktivnosti (administrativne, tehničke, financijske) te svaki od njih jedinstveno i nedvojbeno pridonosi uspješnoj provedbi projekta i ostvarivanju projektnih ciljeva upravo zbog svojih stručnih znanja i vještina u područjima u kojima su na sebe preuzeli odgovornost provedbe projektnih aktivnosti.

Varaždinska županija ima 160 zaposlenika, 8 Upravnih odjela i 1 Službu, pri čemu je nadležnost nad ovim projektom u UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša, ukupni proračun za 2023. g. od 230,8 milijuna EUR te relevantno iskustvo u koordinaciji i provedbi projekata financiranih EU sredstvima, kao i relevantno iskustvo u provedbi postupaka javne nabave radova, roba i usluga, uključujući i postupke zelene javne nabave.

Kao jedinica regionalne samouprave nadležna je za brigu i postupanje u području zaštite okoliša i prirode na način da vodi upravne postupke za izdavanje dopuštenja za zahvate i radnje u zaštićenim područjima, glavnu i prethodnu ocjenu za područje ekološke mreže, procjenu utjecaja zahvata na okoliš i ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš; obavlja upravne i stručne poslove u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta zaštite prirode, proglašenja zaštićenih prirodnih vrijednosti, izrade dokumenata zaštite okoliša i dr.

Kao osnivač JU PID, koja upravlja Arboretumom Opeka, izravno je nadležna i odgovorna za iznalaženje mogućnosti sprječavanja daljnjeg propadanja Arboretuma, odnosno svrsishodno ulaganje u zaštićeno područje.

Dokaz postojanja kapaciteta za provedbu projekta jest i činjenica da je Varaždinska županija u razdoblju od 2013. godine pa do danas, samostalno ili koordinacijom ustanova, čiji je osnivač, provela više od 50 projekata ukupne vrijednosti veće od 66 milijuna EUR, dok je u provedbi još 20-ak projekata ukupne vrijednosti veće od 39 milijuna EUR. Okvirni popis projekata dostupan na: [Projekti - Varaždinska Županija \(varazdinska-zupanija.hr\)](http://Projekti-Varazdinska-Zupanija(varazdinska-zupanija.hr)). Najznačajniji EU projekti čija je provedba u tijeku, u kojima je VŽŽ u ulozi korisnika: AT@AT.CB, Interreg HU-HR, 1.245.215,36 EUR; Zajedno možemo (ESF, pomoćnici u nastavi, 649.358,87 EUR); Užina za sve V (FEAD, 132.600,95 EUR).

Kako bi projekt koncipirala i provela na optimalan način, VŽŽ je u njegovu pripremu uključila tri institucije kojima je i sama osnivač, JU PID, TZ VŽŽ, JURA, a zbog njihove stručne, zakonske i operativne nadležnosti nad segmentima ovoga projekta, pri čemu JURA nije dio partnerskog konzorcija već nastupa kao stručna savjetodavna podrška, bez naknade, sukladno čl. 25 Zakona o regionalnom razvoju.

JU PID, osnovana je od strane Varaždinske županije, ima 4 zaposlenika, od kojih će jedan biti uključen u operativnu provedbu projekta, ukupni proračun od 680.030 EUR te relevantno iskustvo u upravljanju zaštićenim područjem prirode i provedbi EU projekata. JU PID nadležna je za upravljanje 26 zaštićenih područja VŽŽ (u kategorijama regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park-šuma i spomenik parkovne arhitekture), kao i za upravljanje s 19 područja ekološke mreže Natura 2000 (3 POP područja odn. područja očuvanja značajnih za ptice, te 16 POVS područja odn. područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove), koji se djelomično ili u cijelosti nalaze na području VŽŽ. Obzirom da JU nema fin. sredstava za značajna investicijska ulaganja, bez udruživanja s partnerima i osiguravanja bespovratnih sredstava, Arboretum će bez ovog projekta biti prepušten daljnjem propadanju i gubitku vrijednosti. Dokaz postojanja kapaciteta za provedbu projekta jest i činjenica da je JU PID provela nekoliko EU projekata, od kojih su dva upravo završena: Riverside HU-HR (954.250,40 EUR) te LifelineMDD DTP (2.987.789,19 EUR).

TZ VŽŽ, osnovana je od strane VŽŽ i turističkih zajednica općina, gradova, mjesta i turističkih zajednica

područja te je u projekt uključena uprava sukladno čl. 38 Zakona o turističkim zajednicama i razvoju hrvatskog turizma, ima proračun od 462.195,00 EUR, 2 zaposlena te relevantno iskustvo provedbe EU projekata.

Samo udruživanjem nadležnosti (politička, upravljačka, turistička), djelatnosti, stručnih znanja i iskustva projektnih partnera projekt dobiva dostatne provedbene kapacitete (administrativne, financijske i tehničke) i optimalnu mogućnost da se Arboretum razvije u održivu zelenu destinaciju.



AKTIVNOSTI

Aktivnosti projekta

Datum početka provedbe 06.09.2024

Trajanje provedbe (mjeseci) 10

R.br.	Oznaka	Naziv	Početak provedbe aktivnosti (mjesec provedbe projekta)	Završetak provedbe aktivnosti (mjesec provedbe projekta)
1	A1	Revitalizacija Arboretuma Opeka	1	10
2	A2	Stvaranje dodane vrijednosti destinacije	1	10
3	A3	Vidljivost i promocija	1	10
4	A4	Upravljanje projektom	1	10

Podaci o aktivnost projekta

A1 Revitalizacija Arboretuma Opeka

Početak provedbe aktivnosti 1

Završetak provedbe aktivnosti 10

Opis aktivnosti

Aktivnost 1 - Revitalizacija Arboretuma Opeka podrazumijeva sljedeće mikro aktivnosti: a) revitalizaciju i uspostavu svih sadržaja Arboretuma, b) izvedbu sustava tehničke zaštite, c) obnovu ograde obuhvata, d) izradu energetskog certifikata nakon obnove za centar za posjetitelje, e) sva priključenja na mreže te f) usluge nadzora (stručni, projektantski, arheološki, konzervatorski, zaštita prirode), koordinatora zaštite na radu i voditelja projekta gradnje.

(Ad a) Revitalizacija i uspostava sadržaja podrazumijeva sve aktivnosti građenja i opremanja u 8 funkcionalnih zona Arboretuma: 1. prostor za održavanje izložba na otvorenom i vrtnih manifestacija, 2. Centar za posjetitelje, nekadašnja Vrtlareva kuća, 3. dvorac s parternim vrtom (sam dvorac nije predmetom investicije u ovom projektu), 4. Senzorni vrt, 5. staza kroz šumski dio AO, 6. ukrasni povrtnjak i voćnjak, 7. središnja tratina, s vodenom atrakcijom (nekadašnjim bazenom), 8. jezero; sve kako je opisano detaljno u poglavlju Površine i funkcije infrastrukture.

(Ad b) Sustav tehničke zaštite izvodi se u segmentu protuprovala i video nadzora za obuhvat Arboretuma, sukladno izvedbenom projektu izrađenom zajedno s projektno-tehničkom dokumentacijom za rekonstrukciju dvorca, s čijim se sustavom nadopunjava.

(Ad c) Ograda obuhvata izvodi se radi zaštite i osiguranja sigurnosti za posjetitelje, a uključuje razgradnju žičanog dijela ograde, podizanje nove žičane ograde, sadnju dijelova žive ulične ograde te obnovu postojećih ulaznih portala.

(Ad d) Po završetku radova na centru za posjetitelje izvršit će se novi energetski pregled zgrade, izradi izvješće te izdati energetski certifikat.

(Ad e) Po obuhvatu zahvata postavljaju se instalacije više sustava (elektro, voda, odvodnja...) te je iste potrebno priključiti na postojeće mreže distributera, a što podrazumijeva radove, naknade i doprinose.

(Ad f) Usluge svih vrsta potrebnih nadzora (stručni, projektantski, arheološki, konzervatorski, zaštita prirode), kao i usluga koordinatora zaštite na radu te voditelja projekta gradnje planirani su sukladno svim primjenjivim pozitivnim propisima.

Sve mikro aktivnosti zajednički provodi projektni konzorcij, pri čemu postupak/postupke nabave za aktivnost Revitalizacija Arboretuma provodi Varaždinska županija i nositelj je troškova za iste te je odgovorna za koordiniranu i pravovremenu provedbu istih.

1 revitaliziran arboretum

1 izveden sustav tehničke zaštite

1 obnovljena oграда

1 izrađen energetski certifikat

1 priključenje na vodoopskrbnu mrežu

1 priključenje na elektro mrežu

1 priključenje na telekomunikacijsku mrežu

1 stručni nadzor

1 projektantski nadzor

1 arheološki nadzor

1 konzervatorski nadzor

- 1 nadzor zaštite prirode
- 1 koordinator zaštite na radu
- 1 voditelj projekta gradnje

A2 Stvaranje dodane vrijednosti destinacije

Početak provedbe aktivnosti 1
Završetak provedbe aktivnosti 10

Opis aktivnosti Aktivnost 2 - Stvaranje dodane vrijednosti destinacije uključuje sljedeće mikro aktivnosti: izradu i emitiranje promo spota i filma o destinaciji, izradu profi fotografija za sve aktivnosti marketinga i vidljivosti, izradu web stranice destinacije, izradu mobilne aplikacije za posjetitelje, nabavu softvera za online prodaju ulaznica, dizajn vizualnog identiteta destinacije s knjigom grafičkih standarda, izradu brošure, izradu marketing plana s komunikacijskom strategijom, implementaciju inovativnih oblika komunikacije o destinaciji/organizaciju press putovanja turističkih ambasadora, izradu plana upravljanja posjetiteljima, nabavu električnih vozila za osobe smanjene pokretljivosti i prijevoz tereta unutar obuhvata Arboretuma Opeka, uspostavu sustava upravljanja poslovnim procesima na arborikulturi/digitalnog katastra stabala, koji služi i za produkciju podloga za mobilnu aplikaciju, uvođenje sustava unaprjeđenja poslovnih procesa (ERP sustav), produkt dizajn, izradu, isporuku i montažu predimenzioniranih Igrala Insekata, izradu studije za ishođenje certifikata ISO 14001, provedbu dodatnih horizontalnih aktivnosti: "Orodneni rad" (ravnopravnosti spolova), koja se sastoji od predavanja te osmišljavanja i postavljanja izložbe, konferenciju o jednakim mogućnostima u poslovima u turizmu (promicanje jednakih mogućnosti i nediskriminacije), 3 radionice o zamkama rodne perspektive u ophođenju s posjetiteljima te kontinuirani rad JU PID i TZ VŽŽ na osmišljavanju i razradi raznih aktivnosti i programa koji će biti ponuđeni posjetiteljima/turistima i povezivanju s relevantnim dionicima, što je već započeto u fazi pripreme ovog projekta, sklapanjem 53 sporazuma o suradnji.

Sve mikro aktivnosti zajednički provodi projektni konzorcij, pri čemu postupke nabave za aktivnost Stvaranje dodane vrijednosti destinacije provode i prijavitelj i oba projektna partnera, sukladno svojim nadležnostima.

- 1 promo spot o destinaciji
- 1 promo film o destinaciji
- 1 set profesionalnih fotografija
- 1 web stranica destinacije
- 1 softver za prodaju ulaznica
- 1 mobilna aplikacija
- 1 knjiga grafičkih standarda
- 1 marketing plan s komunikacijskom strategijom
- 1 plan upravljanja posjetiteljima
- 1 press putovanje turističkih ambasadora
- 3000 brošura o destinaciji
- 3 električna vozila
- 1 digitalni katastar stabala
- 1 ERP sustav
- 3 predimenzionirane Igrala Insekata
- 1 izložba
- 1 konferencija o jednakim mogućnostima/poslovi u turizmu
- 3 radionice o rodnoj perspektivi u turizmu
- 1 studija za ishođenje certifikata

A3 Vidljivost i promocija

Početak provedbe aktivnosti 1
Završetak provedbe aktivnosti 10

Opis aktivnosti Aktivnost 3 Vidljivost i promocija uključuje sljedeće mikro aktivnosti: organizaciju uvodne i završne konferencije, uz prisutnost znakovnog prevoditelja; nabavu promo materijala; izradu, tisak, isporuku i montažu privremene i trajne ploče te naljepnica za opremu; objavu članaka u tiskanim medijima te izradu i emitiranje tv emisije o projektu.

Ciljne skupine za ovu aktivnost jesu: predstavnici JL(R)S-a, zaposlenici partnerskog konzorcija, potencijalni

posjetitelji s gravitacijskog područja, zainteresirana javnost, lokalna zajednica, dionici lanaca dodanih vrijednosti, mediji.

Sve mikro aktivnosti zajednički provodi projektni konzorcij, pri čemu postupke nabave za aktivnost Vidljivost i promocija provode prijavitelji partner TZ Varaždinske županije.

1 uvodna konferencija

1 završna konferencija

1 set promo materijala (roll up 5, plakat 60, letak 1000, majice 500, šalice 1000, kemijske 1000, eko olovka 200)

3 privremene ploče

5 trajnih ploča

1200 naljepnica za opremu

4 članka

3 TV emisije

A4 Upravljanje projektom

Početak provedbe aktivnosti 1

Završetak provedbe aktivnosti 10

Opis aktivnosti Aktivnost 4 Upravljanje projektom podrazumijeva angažman projektnih partnera u poduzimanju svih radnji da projekt bude proveden cjelovito, pravodobno, unutar raspoloživih financijskih sredstava te u skladu s ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i primjenjivih pozitivnih pravnih propisa. Aktivnost uključuje i nabavu usluge financijske revizije projekta, koju provodi prijavitelj, Varaždinska županija.

Projektni tim čine: 1 koordinator projekta iz Varaždinske županije, UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša, 1 stručnjak za nabavu iz Varaždinske županije, UO za proračun i javnu nabavu, 1 koordinator projekta iz JU PID, 1 koordinator projekta iz TZ VŽŽ te 1 voditelj EU projekta koji je osoba izvan projektnog konzorcija i zaposlenik je Regionalnog koordinatora, Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije (JURA), koji će svoju ulogu projektnom timu obavljati u vidu stručne savjetodavne podrške u fazi pripreme i provedbe projekta, bez naknade, sukladno čl. 24 i čl. 25. Zakona o regionalnom razvoju.

Svi članovi projektnog konzorcija imaju potrebne administrativne, tehničke i financijske kapacitete za provedbu projekta u onome segmentu koji su zbog svoje stručnosti, odnosno posjedovanja potrebnih specifičnih znanja, vještina i iskustva preuzeli na sebe i za isti odgovaraju, a što je ujedno i razlog zašto je pojedini relevantni dio aktivnosti dodijeljen pojedinom partneru, a nije ih prijavitelj zadržao u svojoj nadležnosti u provedbi projekta.

Sve su uloge, zadaci i odgovornosti pojedinih članova projektnog tima jasno definirane, sukladno Odluci o imenovanju projektnog tima i detaljno delegiranim mikro radnjama, kako je to pojašnjeno u poglavlju Projektni tim.

1 projektni tim

1 financijska revizija

POKAZATELJI I REZULTATI

1. Rezultat - Stvorena održiva, zelena, atraktivna, cjelogodišnja turistička destinacija, visoke dodane vrijednosti, kroz očuvanje, valorizaciju i obogaćivanje prirodne baštine - Arboretuma Opeka.

Povezane aktivnosti

- Revitalizacija Arboretuma Opeka
- Stvaranje dodane vrijednosti destinacije
- Vidljivost i promocija
- Upravljanje projektom

Naziv pokazatelja	Dovršetak provedbe prihvatljivih projekata ulaganja ili preraspodjela neiskorištenih sredstava za izgradnju i prilagodbu javne turističke infrastrukture prema kriterijima prihvatljivosti
Oznaka pokazatelja	NPOO.C1.6.R1-I1-T145
Mjerna jedinica	Iznos u eurima (EUR)
Polazišna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	0
Ciljana vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	6587525.2
Doprinos unaprijed određenog pokazatelja	6587525.2
Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	Završetak provedbe
Učestalost izvješćivanja	Na određeni rok
Obrazloženje postignuća pokazatelja	Pokazatelj predstavlja iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava za prilagodbu javne turističke infrastrukture. Ostvarenje pokazatelja postiže se po potpisu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Jedinica mjere: EUR. Početna vrijednost: 0. Ciljana vrijednost: 6.587.525,20 EUR. Izvor provjere: Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Naziv pokazatelja	Korisnici koji su primili potporu za mjere kojima znatno doprinose zaštiti i obnovi bioraznolikosti i ekosustava
Mjerna jedinica	korisnici (korisnici)
Polazišna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	0.00
Ciljana vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	1.00
Doprinos unaprijed određenog pokazatelja	1.00
Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	Završetak provedbe
Učestalost izvješćivanja	Na određeni rok
Obrazloženje postignuća pokazatelja	Pokazatelj predstavlja broj korisnika koji primaju potporu za mjere kojima znatno doprinose zaštiti i obnovi bioraznolikosti i ekosustava. Ostvarenje pokazatelja postiže se po potpisu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Jedinica mjere: korisnici. Početna vrijednost: 0. Ciljana vrijednost: 1. Izvor provjere: Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.
	Znatno doprinos ostvaruje se orezivanjem postojećih 1320 stabala, čišćenjem od povijuša 1055 stabala, čišćenjem od nametnika imele 75 stabala, sadnjom 279 novih stabala, sadnjom 12075 grmova, izmuljivanjem 1 jezera i uklanjanjem invazivnih vrsta šaševa te stvaranjem poticajne okoline za razvoj stabilnog staništa.

Naziv pokazatelja	Korisnici koji su primili potporu za razvoj ili usvajanje novih ili značajno unaprijeđenih usluga, proizvoda i procesa temeljenih na digitalnim tehnologijama
Mjerna jedinica	korisnici (korisnici)
Polazišna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	0.00
Ciljana vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	1.00
Doprinos unaprijed određenog pokazatelja	1.00
Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	Završetak provedbe
Učestalost izvješćivanja	Na određeni rok
Obrazloženje postignuća pokazatelja	<p>Pokazatelj predstavlja broj korisnika koji primaju potporu za razvoj ili usvajanje novih ili značajno unaprijeđenih usluga, proizvoda i procesa temeljenih na digitalnim tehnologijama. Ostvarenje pokazatelja postiže se po potpisu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Jedinica mjere: korisnici. Početna vrijednost: 0. Ciljana vrijednost: 1. Izvor provjere: Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.</p> <p>Znatat doprinos ostvaruje se jednim digitalnim katastrom stabala, jednom digitalnom interpretacijom prirodnih vrijednosti u centru za posjetitelje, jednim sustav online prodaje ulaznica, jednom aplikacijom za digitalno/audio vođenje posjetitelja po Arboretumu s lokatorom i interpretacijom posebno vrijednih stabala, jednim ERP sustavom unaprjeđenja poslovnih procesa.</p>

Naziv pokazatelja	Broj turističkih lokacija za koje je primljena potpora
Mjerna jedinica	Turistička lokacija (Turistička lokacija)
Polazišna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	0.00
Ciljana vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	1.00
Doprinos unaprijed određenog pokazatelja	1.00
Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	Završetak provedbe
Učestalost izvješćivanja	Na određeni rok
Obrazloženje postignuća pokazatelja	<p>Pokazatelj predstavlja broj turističkih lokacija za koje je primljena potpora u okviru Mehanizma. Ostvarenje pokazatelja postiže se po potpisu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Jedinica mjere: turistička lokacija. Početna vrijednost: 0. Ciljana vrijednost: 1. Izvor provjere: Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.</p>

PRORAČUN

Aktivnost proračuna

Naziv aktivnosti	Revitalizacija Arboretuma Opeka
Oznaka troška	A1.1
Naziv troška	Revitalizacija Arboretuma Opeka
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	9.405.607,30 €
Ukupan iznos(EUR)	9.405.607,30 €
Nositelj troška	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Kategorija financiranja	Ulaganja koja ne sadrže elemente državne potpore
Opis troška	Revitalizacija AO sastoji se od četiri cjeline/sukladno 4 seta tehničko-projektne dokumentacije: 1 - obnova parkovne cjeline, 2 - obnova ograde, 3 - obnova Vrtlarove kuće i stavljanje iste u funkciju malog centra za posjetitelje te 4 - postavljanje sustava tehničke zaštite. Svi predviđeni radovi će se izvršiti u skladu s ishodenim pravomoćnim građevinskim dozvolama te drugim odgovarajućim aktima nužnima za realizaciju investicije. Postupak nabave provodi Varaždinska županija. Izdatak uključuje PDV jer Varaždinska županija nema pravo na odbitak PDV-a za ovaj projektni trošak.

Oznaka troška	A1.2
Naziv troška	Energetski pregled i energetski certifikat s izvješćem za centar za posjetitelje, nakon rekonstrukcije
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	995,42 €
Ukupan iznos(EUR)	995,42 €
Nositelj troška	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Kategorija financiranja	Ulaganja koja ne sadrže elemente državne potpore
Opis troška	Stavka uključuje trošak energetskog pregleda i izrade izvješća o provedenom energetskom pregledu i izdavanju energetskog certifikata za objekt centra za posjetitelje, nakon rekonstrukcije. Isto je preduvjet izdavanju uporabne dozvole i zakonska obveza. Postupak nabave provodi Varaždinska županija. Izdatak uključuje PDV jer Varaždinska županija nema pravo na odbitak PDV-a za ovaj projektni trošak.

Oznaka troška	A1.3
Naziv troška	Izdavanje dozvola
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	1.990,84 €
Ukupan iznos(EUR)	1.990,84 €
Nositelj troška	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Kategorija financiranja	Ulaganja koja ne sadrže elemente državne potpore
Opis troška	Stavka uključuje izdatke za tehnički pregled i uporabnu dozvolu za centar za posjetitelje i Arboretum. Izdatak uključuje PDV jer Varaždinska županija nema pravo na odbitak PDV-a za ovaj projektni trošak.

Oznaka troška	A1.4
Naziv troška	Priključenja na infrastrukturne mreže



Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	18.166,44 €
Ukupan iznos(EUR)	18.166,44 €
Nositelj troška	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Kategorija financiranja	Ulaganja koja ne sadrže elemente državne potpore
Opis troška	Stavka uključuje sve neophodne troškove priključenja Arboretuma i Centra za posjetitelje na vodoopskrbnu mrežu, elektro mrežu, telekomunikacijsku mrežu te trošak vodnog i komunalnog doprinosa za Centar za posjetitelje. Izdatak uključuje PDV jer Varaždinska županija nema pravo na odbitak PDV-a za ovaj projektni trošak, u dijelu na koji se PDV obračunava.

Oznaka troška	A1.5
Naziv troška	Nadzori i voditelj projekta gradnje
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	365.098,73 €
Ukupan iznos(EUR)	365.098,73 €
Nositelj troška	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Kategorija financiranja	Ulaganja koja ne sadrže elemente državne potpore
Opis troška	Stavka uključuje troškove svih zakonski potrebnih nadzora (projektantski, stručni, arheološki s uslugama geodeta, koordinatora zaštite na radu) i voditelja projekta gradnje, za sva 4 segmenta ulaganja u projektu: arboretum, ograda, centar za posjetitelje, tehnička zaštita. Postupak nabave provodi Varaždinska županija. Izdatak uključuje PDV jer Varaždinska županija nema pravo na odbitak PDV-a za ovaj projektni trošak.

Aktivnost	9.791.858,73 €
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)	0,00 €
Ukupno aktivnost	9.791.858,73 €

Naziv aktivnosti	Stvaranje dodane vrijednosti destinacije
Oznaka troška	A2.1
Naziv troška	Promo spot o destinaciji
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	21.500,00 €
Ukupan iznos(EUR)	21.500,00 €
Nositelj troška	TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE VARAŽDINSKE
Kategorija financiranja	Ulaganja koja ne sadrže elemente državne potpore
Opis troška	U svrhu promocije te stvaranja prepoznatljivosti destinacije izradit će se promo spot o destinaciji za emitiranje u elektroničkim medijima; isti će biti prilagođen za emitiranje na TV, besplatnim kanalima (društvene mreže, web stranica destinacije, web stranice projektnih partnera, Youtube, Facebook) i portalima. Stavka uključuje vanjsku uslugu izrade promo spota koji će se emitirati na regionalnom/lokalnom TV kanalu. Postupak nabave provodi TZ VŽŽ. Izdatak uključuje PDV jer TZ VŽŽ nema pravo na odbitak PDV-a za ovaj projektni trošak.

Oznaka troška	A2.2
Naziv troška	Promo film o destinaciji, prilagođen osobama oštećenog sluha

Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	6.967,95 €
Ukupan iznos(EUR)	6.967,95 €
Nositelj troška	TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE VARAŽDINSKE
Kategorija financiranja	Ulaganja koja ne sadrže elemente državne potpore
Opis troška	U svrhu promocije te stvaranja prepoznatljivosti destinacije izradit će se promo film o destinaciji. Stavka uključuje izradu promo filma o destinaciji koji je prilagođen osobama oštećenog sluha te će se emitirati na regionalnom/lokalnom TV kanalu. Promo film će biti prilagođen i za emitiranje na besplatnim kanalima te korišten za buduću promociju destinacije na raznim manifestacijama. Postupak nabave provodi TZ VŽŽ. Izdatak uključuje PDV jer TZ VŽŽ nema pravo na odbitak PDV-a za ovaj projektni trošak.

Oznaka troška	A2.3
Naziv troška	Profesionalne fotografije za aktivnosti marketinga i vidljivosti
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	11.281,44 €
Ukupan iznos(EUR)	11.281,44 €
Nositelj troška	TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE VARAŽDINSKE
Kategorija financiranja	Ulaganja koja ne sadrže elemente državne potpore
Opis troška	U svrhu promocije i stvaranja prepoznatljivosti destinacije izrađivat će se profesionalne fotografije tijekom provedbe i po završetku provedbe projekta, a koje će se koristiti tijekom provedbe projekta za aktivnosti promocije i vidljivosti te u budućnosti za aktivnosti marketinga i promocije. Stavka uključuje pravo naručitelja na neograničeno korištenje proizvedenog materijala u svim ugovorenim formatima. Postupak nabave provodi TZ VŽŽ. Izdatak uključuje PDV jer TZ VŽŽ nema pravo na odbitak PDV-a za ovaj projektni trošak.

Oznaka troška	A2.4
Naziv troška	Web stranica turističke destinacije Arboretum Opeka
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	26.957,60 €
Ukupan iznos(EUR)	26.957,60 €
Nositelj troška	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije
Kategorija financiranja	Ulaganja koja ne sadrže elemente državne potpore
Opis troška	U svrhu promocije i prepoznatljivosti destinacije bit će izrađena web stranica destinacije, koja će biti funkcionalna krajem provedbe projekta. Stavka uključuje izradu web stranice, troškove hostinga i održavanja. Na web stranici objavljuivat će se informacije o destinaciji, omogućiti online prodaja ulaznica, virtualna šetnja prezentacija dijela digitalnog katastra stabala s informacijama o najvrjednijim biljnim jedinkama arboretuma (3D, mikrohabitati, ekološki benefiti). Postupak nabave provodi JU PID. Izdatak uključuje PDV jer JU PID nema pravo na odbitak PDV-a za ovaj projektni trošak.

Oznaka troška	A2.5
Naziv troška	Mobilna aplikacija za posjetitelje
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	76.750,00 €
Ukupan iznos(EUR)	76.750,00 €
Nositelj troška	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije

Kategorija financiranja Ulaganja koja ne sadrže elemente državne potpore

Opis troška U svrhu promocije te prepoznatljivosti Arboretuma Opeka - održive zelene destinacije izradit će se mobilna aplikacija za navođenje posjetitelja po destinaciji, s uključenom audio i video prezentacijom i interpretacijom, GPS lokatorom, igricom za djecu. Stavka uključuje dizajn i izradu mobilne aplikacije za iOS i android. Postupak nabave provodi JU PID. Izdatak uključuje PDV jer JU PID nema pravo na odbitak PDV-a za ovaj projektni trošak.

Oznaka troška A2.6

Naziv troška Tekstovi o destinaciji za web i aplikaciju

Vrsta troška Stvarni trošak

Broj jedinica 1

Iznos po jedinici 4.977,11 €

Ukupan iznos(EUR) 4.977,11 €

Nositelj troška Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije

Kategorija financiranja Ulaganja koja ne sadrže elemente državne potpore

Opis troška U svrhu promocije te stvaranja prepoznatljivosti Arboretuma Opeka kao održive zelene destinacije izradit će se stručni i marketinški prilagođeni tekstovi (storytelling) o destinaciji za web stranicu i mobilnu aplikaciju. Postupak nabave provodi JU PID. Izdatak uključuje PDV jer JU PID nema pravo na odbitak PDV-a za ovaj projektni trošak.

Oznaka troška A2.7

Naziv troška Dizajn vizualnog identiteta destinacije, s knjigom grafičkih standarda

Vrsta troška Stvarni trošak

Broj jedinica 1

Iznos po jedinici 14.466,79 €

Ukupan iznos(EUR) 14.466,79 €

Nositelj troška TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE VARAŽDINSKE

Kategorija financiranja Ulaganja koja ne sadrže elemente državne potpore

Opis troška U svrhu promocije te stvaranja prepoznatljivosti Arboretuma Opeka kao održive zelene destinacije bit će izrađen cjelokupni vizualni identitet destinacije koji će se primjenjivati konzistentno u svim komunikacijskim kanalima, a što će uključivati i dizajn osnovnih poslovnih materijala, informativnih i promotivnih sredstava, predloške za oglašivačke materijale. Postupak nabave provodi TZ VŽŽ. Izdatak uključuje PDV jer TZ VŽŽ nema pravo na odbitak PDV-a za ovaj projektni trošak.

Oznaka troška A2.8

Naziv troška Brošura o destinaciji

Vrsta troška Stvarni trošak

Broj jedinica 1

Iznos po jedinici 8.046,32 €

Ukupan iznos(EUR) 8.046,32 €

Nositelj troška TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE VARAŽDINSKE

Kategorija financiranja Ulaganja koja ne sadrže elemente državne potpore

Opis troška U svrhu promocije te stvaranja prepoznatljivosti Arboretuma Opeka kao održive zelene destinacije planiran je trošak usluge dizajna i tiska brošure na eko papiru. Tekst za brošuru osigurava naručitelj. Postupak nabave provodi TZ VŽŽ. Izdatak uključuje PDV jer TZ VŽŽ nema pravo na odbitak PDV-a za ovaj projektni trošak.

Oznaka troška A2.9

Naziv troška Marketing plan promocije s komunikacijskom strategijom

Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	5.806,62 €
Ukupan iznos(EUR)	5.806,62 €
Nositelj troška	TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE VARAŽDINSKE
Kategorija financiranja	Ulaganja koja ne sadrže elemente državne potpore
Opis troška	U svrhu promocije te stvaranja prepoznatljivosti Arboretuma Opeka kao održive zelene destinacije bit će izrađen marketing plan promocije, s komunikacijskom strategijom i prijedlogom slogana. Postupak nabave provodi TZ VŽŽ. Izdatak uključuje PDV jer TZ VŽŽ nema pravo na odbitak PDV-a za ovaj projektni trošak.

Oznaka troška	A2.10
Naziv troška	Inovativni oblici komunikacije o destinaciji - press putovanje tur. ambasadora
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	4.977,11 €
Ukupan iznos(EUR)	4.977,11 €
Nositelj troška	TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE VARAŽDINSKE
Kategorija financiranja	Ulaganja koja ne sadrže elemente državne potpore
Opis troška	U svrhu promocije te stvaranja prepoznatljivosti Arboretuma Opeka kao održive zelene destinacije planiran je trošak vanjske usluge turističkih ambasadora, kao inovativnog oblika komunikacije o destinaciji. Stavka uključuje organizaciju press putovanja u Arboretum Opeka za turističke ambasadore, medijske objave na portalima i objave na društvenim mrežama, a sve sa svrhom stvaranja dodatne promocije destinacije. Postupak nabave provodi TZ VŽŽ. Izdatak uključuje PDV jer TZ VŽŽ nema pravo na odbitak PDV-a za ovaj projektni trošak.

Oznaka troška	A2.11
Naziv troška	Plan upravljanja posjetiteljima
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	16.590,35 €
Ukupan iznos(EUR)	16.590,35 €
Nositelj troška	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije
Kategorija financiranja	Ulaganja koja ne sadrže elemente državne potpore
Opis troška	Kao segment poslovnih procesa upravljanja zaštićenim područjem prirode, bit će izrađen Plan upravljanja posjetiteljima, a kako bi se uskladilo samo posjećivanje sa zaštitom vrijednosti u Arboretumu Opeka. Postupak nabave provodi JU PID. Izdatak uključuje PDV jer JU PID nema pravo na odbitak PDV-a za ovaj projektni trošak.

Oznaka troška	A2.12
Naziv troška	Nabavka električnih vozila za osobe s teškoćama u kretanju i prijevoz tereta
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	60.645,50 €
Ukupan iznos(EUR)	60.645,50 €
Nositelj troška	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije
Kategorija financiranja	Ulaganja koja ne sadrže elemente državne potpore
Opis troška	U svrhu olakšanog kretanja osoba s teškoćama i prijevoza tereta unutar Arboretuma, bit će nabavljena električna vozila. Stavka uključuje jedno vozilo za prijevoz do 2 osobe u kolicima s rampom, drugo za prijevoz do 6 osoba smanjenje pokretljivosti i teretno električno vozilo s kabinom i teretnim prostorom, kojim će se

služiti zaposlenici. Postupak nabave provodi JU PID. Izdatak uključuje PDV jer JU PID nema pravo na odbitak PDV-a za ovaj projektni trošak.

Oznaka troška A2.13
Naziv troška Sustav upravljanja poslovnim procesima na arborikulturi i izrada podloga za mobilnu aplikaciju
Vrsta troška Stvarni trošak
Broj jedinica 1
Iznos po jedinici 71.069,75 €
Ukupan iznos(EUR) 71.069,75 €
Nositelj troška Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije
Kategorija financiranja Ulaganja koja ne sadrže elemente državne potpore
Opis troška S ciljem uspostave digitalnog sustava praćenja zdravstvenog stanja stabala, upravljanja zahvatima arborikulture, označavanja stabala, inventarizacije i vrednovanja ekoloških benefita i mikrohabitata, osiguravanja sigurnosti posjetitelja, prezentacije zanimljivih činjenica o stablima upotrebom digitalnih tehnologija, planirana je usluga uspostave sustava upravljanja poslovnim procesima na arborikulturi i izrade podloga/materijala za aplikaciju za posjetitelje. Postupak nabave provodi JU PID. Izdatak uključuje PDV jer JU PID nema pravo na odbitak PDV-a za ovaj projektni trošak.

Oznaka troška A2.14
Naziv troška Sustav unaprjeđenja poslovnih procesa (ERP sustav)
Vrsta troška Stvarni trošak
Broj jedinica 1
Iznos po jedinici 28.634,95 €
Ukupan iznos(EUR) 28.634,95 €
Nositelj troška Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije
Kategorija financiranja Ulaganja koja ne sadrže elemente državne potpore
Opis troška S ciljem optimizacije i unaprjeđenja poslovnih procesa, obzirom na financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistiku, marketing, prodaju, strateško planiranje, upravljanje rizicima i ostale kategorije, planira se implementacija i3 Odoo ERP sustava. Stavka uključuje troškove instalacije na server, implementaciju i3 Odoo ERP sustava i edukaciju korisnika za korištenje sustava. Postupak nabave provodi JU PID. Izdatak uključuje PDV jer JU PID nema pravo na odbitak PDV-a za ovaj projektni trošak.

Oznaka troška A2.15
Naziv troška Produkt dizajn, izrada, isporuka i montaža predimenzioniranih igrala insekata
Vrsta troška Stvarni trošak
Broj jedinica 1
Iznos po jedinici 58.375,00 €
Ukupan iznos(EUR) 58.375,00 €
Nositelj troška VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Kategorija financiranja Ulaganja koja ne sadrže elemente državne potpore
Opis troška U svrhu promocije te prepoznatljivosti Arboretuma Opeka kao održive zelene destinacije planiran je trošak vanjske usluge produkt dizajna, izrade i instalacije predimenzioniranih igrala insekata. Stavka uključuje idejno i izvedbeno rješenje, produkt dizajn skulpture (mrav, skakavac, jelenjak), projektantski nadzor, izradu i instalaciju istih. Postupak nabave provodi Varaždinska županija. Izdatak uključuje PDV jer Varaždinska županija nema pravo na odbitak PDV-a za ovaj projektni trošak.

Oznaka troška A2.16
Naziv troška Studija za ishođenje eko certifikata ISO 14001

Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	8.295,18 €
Ukupan iznos(EUR)	8.295,18 €
Nositelj troška	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije
Kategorija financiranja	Ulaganja koja ne sadrže elemente državne potpore
Opis troška	S ciljem sprečavanja onečišćenja okoliša i racionalnog trošenja prirodnih resursa JU PID uvest će u poslovanje sustav upravljanja zaštitom okoliša. Stavka uključuje analizu postojećeg stanja, prijedloge mjera za otklanjanje nedostataka i izradu dokumentacije/studije za buduće ishođenje certifikata ISO 14 001:2015. Postupak nabave provodi JU PID. Izdatak uključuje PDV jer JU PID nema pravo na odbitak PDV-a za ovaj projektni trošak.

Aktivnost	425.341,67 €
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)	0,00 €
Ukupno aktivnost	425.341,67 €

Naziv aktivnosti	Vidljivost i promocija
Oznaka troška	A3.1
Naziv troška	Informiranje i vidljivost
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	28.154,10 €
Ukupan iznos(EUR)	28.154,10 €
Nositelj troška	TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE VARAŽDINSKE
Kategorija financiranja	Ulaganja koja ne sadrže elemente državne potpore
Opis troška	Trošak uključuje uvodnu i završnu konferenciju, TV emisije o projektu, novinske članke, promo materijal, usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika za gluhe i nagluhe. Postupak nabave provodi TZ VŽŽ. Izdatak uključuje PDV jer TZ VŽŽ nema pravo na odbitak PDV-a za ovaj projektni trošak.

Oznaka troška	A3.2
Naziv troška	Privremena i trajna ploče te naljepnice za opremu
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	921,11 €
Ukupan iznos(EUR)	921,11 €
Nositelj troška	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Kategorija financiranja	Ulaganja koja ne sadrže elemente državne potpore
Opis troška	U svrhu informiranja javnosti o potpori dobivenoj iz NPOO-a, planiran je trošak privremenih i trajnih ploča, naljepnica za opremu. Postupak nabave provodi Varaždinska županija. Izdatak uključuje PDV jer Varaždinska županija nema pravo na odbitak PDV-a za ovaj projektni trošak.

Aktivnost	29.075,21 €
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)	0,00 €
Ukupno aktivnost	29.075,21 €

Naziv aktivnosti	Upravljanje projektom
Oznaka troška	A4.1
Naziv troška	Trošak revizije projekta
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	12.500,00 €
Ukupan iznos(EUR)	12.500,00 €
Nositelj troška	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Kategorija financiranja	Ulaganja koja ne sadrže elemente državne potpore
Opis troška	Trošak uključuje financijsku reviziju na kraju projekta, s ciljem verifikacije troškova projekta od strane neovisnog stručnjaka - ovlaštenog revizora. Postupak nabave provodi Varaždinska županija. Izdatak uključuje PDV jer Varaždinska županija nema pravo na odbitak PDV-a za ovaj projektni trošak.

Aktivnost	12.500,00 €
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)	0,00 €
Ukupno aktivnost	12.500,00 €

SAŽETAK PRORAČUNA

AKTIVNOST S ANALIZOM TROŠKA

Ukupna vrijednost projekta	10.299.105,27 €
Ukupni prihvatljivi troškovi	10.258.775,61 €
Ukupni neprihvatljivi troškovi	40.329,66 €
Neprihvatljivi troškovi - javna sredstva	40.329,66 €
Neprihvatljivi troškovi - privatna sredstva	0,00 €

Ograničenje troška

Broj 1

Oznaka Trošak građenja i obnove objekta (troškovi pripremni, zemljani, građevinsko-obrtničkih, elektrotehničkih, strojarških i dr. radova)

Iznos 0,00 €

Broj 2

Oznaka Troškovi ishođenja lokacijske, građevinske i uporabne dozvole uključujući troškove pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije

Iznos 0,00 €

Broj 3

Oznaka Troškovi postavljanja i transporta pristana i drugih montažnih objekata

Iznos 0,00 €

Broj 4

Oznaka Trošak opremanja (nabava, ugradnja, montaža i stavljanje u funkciju), preuređenja i modernizacije infrastrukture (uključujući troškove informatičke opreme i multimedijalnog opremanja)

Iznos 0,00 €

Broj 5

Oznaka Troškovi stručnog i projektantskog nadzora

Iznos 0,00 €

Broj 6

Oznaka Troškovi hortikulturnog uređenja (nabava sjemenki, sadnica, nabava i ugradnja hortikulturne opreme, projektiranje i uređenje) infrastrukture i parcele

Iznos 0,00 €

Broj 7

Oznaka Trošak urbane opreme (nabava, ugradnja, montaža i stavljanje u funkciju)

Iznos 0,00 €

Broj 8
Oznaka Trošak tehničke zaštite (nabava, ugradnja, montaža i stavljanje u funkciju)
Iznos 0,00 €

Broj 9
Oznaka Troškovi nabave i uvođenja digitalnih rješenja (softver) potrebnih za provedbu projekta i obavljanje projektom predviđenih djelatnosti
Iznos 0,00 €

Broj 10
Oznaka Troškovi savjetodavnih usluga i izrade prateće dokumentacije ekološkog označavanja i/ili sustava upravljanja okolišem i/ili energijom
Iznos 0,00 €

Broj 11
Oznaka Troškovi savjetodavnih usluga povezanih s upravljanjem projektom koje pružaju vanjski konzultanti, a koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja
Iznos 0,00 €

Broj 12
Oznaka Troškovi edukacije djelatnika vezani uz korištenje tehnologija financiranih projektom (npr. edukacija vezana za korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije financirane projektom i sl.)
Iznos 0,00 €

Broj 13
Oznaka Troškovi vezani za informiranje i vidljivost projekta
Iznos 0,00 €

Broj 14
Oznaka Troškovi vezani uz promociju i marketing infrastrukture u funkciji destinacije
Iznos 0,00 €

Broj 15
Oznaka Trošak revizije projekta
Iznos 0,00 €

Broj 16
Oznaka Troškovi ulaganja u vozila i plovila s nultim emisijama ugljika za potrebe obavljanja djelatnosti, punionica električnih vozila i plovila te ostali troškovi vezani uz održivu mobilnost
Iznos 0,00 €

Broj 17
 Oznaka Troškovi vezani uz postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne, toplinske, rashladne te toplinske i rashladne energije na postojećim građevinama
 Iznos 0,00 €

Broj 18
 Oznaka Troškovi vezani uz energetska obnova objekta
 Iznos 0,00 €

Broj 19
 Oznaka Ostale vrste mogućih prihvatljivih troškova
 Iznos 0,00 €

Izvori financiranja (EUR)

Kategorija financiranja / Nositelj troška	Ukupni prihvatljivi troškovi	Intenzitet potpore	Bespovratna sredstva	Sredstva korisnika
Ulaganja koja ne sadrže elemente državne potpore				
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	9.863.654,84 €	64,2135616 %	6.333.804,08 €	3.529.850,76 €
TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE VARAŽDINSKE	101.200,33 €	64,2135653 %	64.984,34 €	36.215,99 €
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije	293.920,44 €	64,2135606 %	188.736,78 €	105.183,66 €
Ukupno (Ulaganja koja ne sadrže elemente državne potpore)	10.258.775,61 €	64,2135616 %	6.587.525,20 €	3.671.250,41 €
Ukupno	10.258.775,61 €	np	6.587.525,20 €	3.671.250,41 €

Procijenjeni neto prihodi

Metoda procjene neto prihoda Projekt ne generira prihod ili generirani prihod nije relevantan

HORIZONTALNA NAČELA

Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije

Promicanje ravnopravnosti spolova

Pozitivan utjecaj Projekt je u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) i Zakonom o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12). Turistička infrastruktura, koja je predmet projekta, kao i sve aktivnosti koje će se provoditi u Arboretumu bit će dostupne svima pod jednakim uvjetima, bez obzira na rase, etničke pripadnosti, boje kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinsko stanje, članstvo u sindikatu, obrazovanje, društveni položaj, bračni ili obiteljski status, dob, zdravstveno stanje, invaliditet, genetsko nasljeđe, rodni identitet, izražavanje ili spolnu orijentaciju. U svrhu doprinosa ovoj horizontalnoj temi u projektu je osmišljena i dodatna aktivnost nazvana „Orodni rad“, koja ima dvije sadržajne cjeline; jedna je provedba terenskog istraživanja etnologa teme ravnopravnosti spolova u segmentu bliskom samoj prirodi projekta - o tradicionalnoj, spolnoj raspodjeli poslova vezanih uz rad na zemlji i uzgoju bilja, bilo prehrambenog ili ukrasnog, na području Vinice i Šire, i njegovog trženja (kanali, kupci, ambalaža i dr.), pri čemu će se snimati (audio i video) kazivanja o životnim iskustvima muškaraca i žena i bilježiti posjedovanje starih oruđa za rad na zemlji, sve ne bi li se prikupili materijali za drugi segment aktivnosti, izložbu prikupljenih saznanja i alata, popraćenu izlaganjem etnologa, čiji će se postav izložiti u centru za posjetitelje/info točki/Vrtlarevoj kući i učiniti dostupan posjetiteljima bez naknade, a djelomično i u Gradskom muzeju Varaždin, radi maksimalne diseminacije teme i podizanja svijesti o važnosti ravnopravnosti spolova u raznim sferama života. Prikupljena saznanja će se usporedi s današnjim stanjem, također kroz lupu rodne perspektive, stavljajući sve u kontekst rada na arborikulturi u Arboretumu i njegovoj neraskidivoj vezi sa Srednjom školom Arboretum Opeka, koja se nalazi tik uz Arboretum. Izložba će biti popraćena izradom i diseminacijom plakata i deplijana.

Promicanje jednakih mogućnosti i nediskriminacije

Pozitivan utjecaj Projekt je u skladu sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12). U projektu muškarci i žene mogu ostvariti jednaki status i jednake mogućnosti, odnosno primjenjivat će se takve mjere koje će uvažiti različite potrebe, status i mogućnosti budućih korisnika infrastrukture i time smanjiti prepreke i ograničenja u korištenju te iste tur. infrastrukture, odnosno projektne su aktivnosti osmišljene na način da se iz njih neće isključivati pojedinci ili grupe na temelju rase, etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovinskog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije. Kod organizacije promotivnih događanja vodit će se računa o posebnim zahtjevima pojedinih sudionika u svezi prehrane, vjerskih običaja i prilagodbe materijala.

Dodatno su osmišljene i dvije posebne aktivnosti promicanja jednakih mogućnosti i nediskriminacije; za zaposlenike partnerskog konzorcija i lokalno stanovništvo bit će organizirane 3 radionice na temu promicanja ravnopravnosti žena i muškaraca i zabranu diskriminacije po bilo kojoj osnovi, s fokusom na turistički sektor, a s ciljem osvježavanja stereotipa, kreiranja pozitivnih stavova i prihvatanja različitosti, kako bi se stvorili pozitivni stavovi o prihvatu i ophođenju s posjetiteljima (različite rase, kulture, vjeroispovijesti), korisni za budući rad i ophođenje s posjetiteljima za sve skupine za koje se radionice organiziraju.

Također, u sklopu provedbe projekta organizirat će se i konferencija o položaju žena u djelatnostima turizma i ugostiteljstva, odnosno o jednakim mogućnostima u poslovima u turizmu, koja će biti medijski popraćena, s ciljem podizanja svijesti o važnosti stvaranja jednakih mogućnosti i nediskriminacije, odnosno „društva jednakih šansi“.

Pristupačnost za osobe s invaliditetom

Pristupačnost građevinama

Pozitivan utjecaj Projekt je u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13) u svim primjenjivim segmentima, o čemu je vođeno računa prilikom razrade projektnog prijedloga i projektiranja te se promišljalo o temi i u kontekstu građenja, upotrebe i održavanja. U obuhvatu projekta primijenjeni su naročito čl. 6. (uporaba pomagala), čl. 18. (wc), čl. 39. (javna pješačka površina), čl. 59. (postojeće tehničke mogućnosti). S obzirom da je riječ o postojećoj građevini pod kulturnom zaštitom Pravilnik se ne primjenjuje u potpunosti u centru za posjetitelje te se primjenjuje u onom dijelu koje dopuštaju tehničke mogućnosti kulturnog dobra, sukladno čl. 58, odnosno, načela pristupačnosti primijenjena su u prilazu zgradi koji je izveden da nema visinskih razlika, u izvedbi wc-a (čl. 18) i recepcije/pulta (čl. 32). Povrh minimuma zadanih Pravilnikom osmišljene su dodatne aktivnosti pristupačnosti infrastrukturi: uspostavlja se „zelena soba/senzorni vrt“ za osobe s raznim vrstama oštećenja koju čini velika uzdignuta gredica primjerena visinskom dosegu osoba u kolicima, koja prati rubove „zelenih soba“, prepuna različitog bilja koje pobuđuje vizualni, taktilni, olfaktivni i zvučni interes, za kretanje osoba s teškoćama u kretanju po AO nabavljaju je električna vozila (i za sjedenje i za smještanje invalidskih kolica), na dijelu staza izvodi se posebna podloga/stabilizier za olakšano samostalno kretanje u invalidskim kolicima, planirane su piknik klupe koje s jedne strane mogu primiti invalidska kolica, tako da osoba u kolicima može ugodno sjediti za stolom bez odmaka, na pojedinim interpretacijskim pločama primjenjuje se Brailleovo pismo, aplikacija za vođenje po Arboretumu ima i audio vodič prigodan za navođeno kretanje osoba s oštećenjem vida, a u centru za posjetitelje/info točki/Vrtlarevoj kući, gdje god je to primjenjivo, načela univerzalnog dizajna (slavine, vodokotliči, uključivanje/isključivanje rasvjete i dr.)

Informacijsko-komunikacijska pristupačnost

Pozitivan utjecaj Tijekom pripreme projektnog prijedloga i planiranja provedbe projektnih aktivnosti velika se pažnja posvetila primjeni pozitivnih mjera uklanjanja stereotipa iz informativnih i komunikacijskih aktivnosti. S obzirom da postoje različite ciljane skupine planiranih komunikacijskih i informativnih aktivnosti, predviđeno je korištenje različitih komunikacijskih alata, sa sadržajima prilagođenima potrebama i preferencijama ciljanih skupina - od članaka u novinama do digitalnih medija, sve sa svrhom da se osigura adekvatan pristup informacijama, neovisno o dobi, tjelesnom oštećenju ili preferiranim kanalima komunikacije.

Promotivni materijali bit će izrađeni u formatu jednostavnog za čitanje za osobe s intelektualnim teškoćama; koristit će se jednostavni izričaj, izbjegavat će se simboli i metafore, pridavat će se važnosti ilustracijama. Neće se primjenjivati dizajn e-sadržaja koji bi mogao uzrokovati napadaj. Web stranica projekta bit će sadržajno prilagođena za osobe s kognitivnim, motoričkim i osjetilnim oštećenjima, s naglaskom na vizualnu percepciju, u vidu mogućnosti korištenja čarobnjaka za uvećavanje fonta i izbor korištenih boja s dobrim vizualnim kontrastom. Mobilna aplikacija sadržavat će prilagođeni audio i video sadržaj za osobe s kognitivnim i osjetilnim oštećenjima. Fotografije koje će se koristiti u promotivnim materijalima i web-u, imat će, gdje god će to biti primjenjivo, tekstualni opis fotografije.

Tumač za hrvatski znakovni jezik bit će korišten na uvodnoj i završnoj konferenciji projekta te u promo filmu o destinaciji. U sklopu Senzornog vrta svi natpisi/table bit će izrađeni i na Brailleovom pismu.

Razumna prilagodba i univerzalni dizajn

Pozitivan utjecaj Prilagodbe moraju uklanjati barijere i neravnopravnost. U projektu su primijenjene mjere razumne prilagodbe: dio staza izvodi se sa stabiliziranim podlogom radi olakšanog kretanja osoba u invalidskim kolicima; staze se izvode bez vertikalnih visinskih razlika, u jednoj razini, pod nagibima savladivima i osobama s teškoćama u kretanju pa ne postoji potreba za ugradnjom dizala ili rampi; aplikacija za mobilne telefone imat će video i audio sadržaje, a prikazi će biti s jasnim kontrastima i uvećanim fontom; senzorni vrt ima povišenu gredicu, visinski primjeren za osobe u invalidskim kolicima i ciljano je osmišljen za osobe s raznim oštećenjima, koje svoje okruženje percipiraju izoštravanjem svojih osjetila (vizualno, olfaktorno, akustično, taktilno...); Interpretacijske ploče u senzornom vrtu imaju sadržaje i na Brailleovom pismu; u centru za posjetitelje prijemni pult izrađuje se dijelom u razini za prihvat osoba u invalidskim kolicima; u perivoju neke od klupa imaju usjeke za smještaj invalidskih kolica; nabavljaju se i dva električna vozila za olakšano kretanje osoba s fizičkim oštećenjima unutar Arboretuma; ulaz u Arboretum prilagođen je invalidima.

Univerzalni dizajn primijenjen je na stazama koje se izvode bez vertikalnih visinskih razlika, u jednoj razini; ulazi u Arboretum, centar za posjetitelje i ug. objekt su pristupačni svima na jednak način; staze su dovoljno široke za nesmetano kretanje osoba bez i s oštećenjima ili pratiteljima/psom vodičem; u sanitarnim čvorovima koriste se armature sa senzorom i s kontrolom potrošnje vode; u komunikacijskim materijalima koriste se slike i simboli za prijenos informacija, čitljivi fontovi i razumna veličina slova, s dobrim vizualnim kontrastom između teksta i pozadine; primjenjuje se asistivna tehnologija – mobilna aplikacija za vođenje po Arboretumu, s vizualnim i zvučnim sadržajima te mogućnost online kupnje ulaznica.

Sve navedeno uključeno je u glavne projekte, troškovnike, tehničke specifikacije i proračun EU projekta.

Pristupačnost ostalih sadržaja i usluga otvorenih ili namijenjenih javnosti

Pozitivan utjecaj Sa svrhom stvaranja dodane vrijednosti destinacije, tijekom provedbe projekta bit će izrađen kratki promotivni film o destinaciji prilagođen osobama oštećenog sluha (gluhe i gluhočuloosne osobe) dostupan za pregled na besplatnim kanalima (Youtube, facebook, web stranica destinacije). Također, informacije o destinaciji bit će učinjene dostupnima i korištenjem inovativnih kanala komunikacije, prihvatom blogera u destinaciji (press putovanje), koji će o samoj destinaciji pisati i na svojim vlastitim kanalima, dostupnima širokim masama.

Tumač za hrvatski znakovni jezik bit će prisutan prilikom uvodne i završne konferencije projekta. Prilikom odabira lokacije održavanja događaja odabrat će se one koje ne posjeduju arhitektonske barijere za osobe s invaliditetom. Pri osmišljanju organizacije prostora također je, koliko je god bilo moguće, omogućen pristup pratnji osobama s invaliditetom ili psu vodiču.

Prilikom posjeta Arboretumu, osobama smanjene pokretljivosti bit će na raspolaganju osoba za upravljanje električnim vozilom s rampom, prilagođenim za prijevoz slabije pokretnih osoba.

Osobe koje zbog značajnih fizičkih oštećenja neće biti u mogućnosti osobno posjetiti Arboretum, isti će moći razgledati kroz virtualnu šetnju, koja će biti dostupna na web stranici destinacije.

Posjetiteljima će biti omogućen pristup informativnim, edukativnim i zabavnim sadržajima (igra za djecu) i skeniranjem QR koda na raznim pozicijama unutar obuhvata Arboretuma.

Kupnja ulaznica bit će moguća na licu mjesta ili online, kako bi se osobama s eventualnim oštećenjima ostavilo na izbor način kupnje i izbjegavanje čekanja u redovima na blagajni.

U Arboretumu se također postavljaju i piknik klupe koje s jedne strane mogu primiti invalidska kolica, tako da osoba u kolicima može ugodno sjediti za stolom bez odmak, dok se u centru za posjetitelje prijemni pult izvodi na način prilagođen i za osobe u invalidskim kolicima.

Dodatne aktivnosti

Pozitivan utjecaj Sve aktivnosti koje predstavljaju nadstandard, odnosno više od zakonskog minimuma, predstavljaju dodatne aktivnosti. Uz navedeno električno vozilo s rampom, prilagođeno za prijevoz osoba smanjene pokretljivosti, od ulaza do info točke Vrtlarove kuće bit će na stazi postavljena stabilizirana podloga proizvedena u skladu s



načelima zelene gradnje, koja će omogućiti nesmetano korištenje stabilizirane površine invalidima, dječjim kolicima i osobama smanjene pokretljivosti. Također u južnom dijelu obuhvata projekta, uz igralište će biti postavljene klupe unutar kojih se mogu smjestiti osobe u invalidskim kolicima. Planirane veće manifestacije održavat će se u južnom, ravnom dijelu Arboretuma kako bi bio osiguran jednak pristup svima, bez obzira radi li se o osobama s invaliditetom ili ne. U projektu se primjenjuje Brailleovo pismo, uspostavlja se senzorni vrt za osobe s oštećenjima, primjenjuje se asistivna tehnologija, koristi tumač za hrvatski jezik na uvodnoj i završnoj konferenciji te u promo filmu o destinaciji.

Održivi razvoj

Zelena javna nabava

Pozitivan utjecaj Zelena javna nabava (ZeJN), kao dobrovoljni instrument zaštite okoliša kojim se potiče i održiva potrošnja i proizvodnja, bit će primijenjena u projektu. Kriteriji EU za ZeJN, osmišljeni da javnim tijelima olakšaju nabavu robe, usluga i radova sa smanjenim učinkom na okoliš, bit će u postupcima nabave upotrijebljeni djelomično, a u nabavi električnih vozila maksimalno moguće, nakon provjere dostupnosti robe na tržištu na kojem naručitelj posluje, a kako bi se postigla dobra ravnoteža između učinka na zaštitu okoliša, troška i dostupnosti.

Naručitelj će ZeJN primijeniti u tzv. prioritetnoj nabavnoj kategoriji koja se odnosi na nabavu vozila za osobe smanjene pokretljivosti (2) i vozila za prijevoz tereta (1), a kako ne bi koristio vozila s potrošnjom fosilnih goriva, obzirom da prilikom vožnje istih dolazi do emisije stakleničkih plinova i tvari koje onečišćuju zrak te emisije buke. Emisije iz prometa čine značajan dio ukupne emisije stakleničkih plinova. Mjerilima ZeJN potiče se, između ostalog, primjena mjerila za homologaciju emisija CO₂ te nabava automobila s nižom emisijom CO₂, a što će primjenom ZeJN u ovome projektu biti cilj.

Također, Naručitelj će kod izrade dokumentacije o nabavi (DON) uzeti u obzir minimalne ciljeve na način da se određuju energetske učinci i učinci na okoliš za trajanja cijelog radnog vijeka vozila, uključujući potrošnju energije, emisije CO₂ i emisije određenih onečišćujućih tvari, kroz definiranje tehničkih karakteristika ili prilikom izrade kriterija za ekonomski najpovoljniju ponudu. Na taj način će omogućiti nabavu ekološki prihvatljivog vozila. Kod sastavljanja DON-a vodit će se računa da ista sadrži i ostale odredbe relevantne za promicanje i provedbu „zelene“ javne nabave i zaštitu okoliša.

Obzirom da će se destinacija AO prezentirati kao eko, odnosno zelena destinacija, u svim postupcima nabave maksimalno moguće će se koristiti načela i mjerila ZeJN (reciklirani materijali, plastic free, eko promo materijali i dr.)

Klimatski izazovi

Pozitivan utjecaj AO je zaštićena prirodna baština, spomenik parkovne arhitekture, ujedno i zelena infrastruktura (ZI), te sama po sebi jača ekološku stabilnost i prilagođavanje klim. promjenama, sukladno čl. 3 Zakona o prostornom uređenju, ZI je „...planski osmišljena zelena i vodena površina....kojom se pridonosi očuvanju, poboljšanju i obnavljanju prirode, prirodnih funkcija i procesa radi postizanja ekoloških, gosp. i društvenih koristi održivog razvoja“ te je u skladu sa Strategijom prilagodbe klimatskim promjenama u RH, ciljem „smanjenje ranjivosti prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena“, kao i ciljevima u području intervencije 50 Priloga VI. Uredbe (EU) 2021/241. Projektom se u potpunosti (100%) doprinosi okolišnom cilju 1 Ublažavanje klimatskih promjena, ulaganjem u području intervencije 50 Priloga VI. Uredbe (EU) 2021/241 (Zaštita prirode i biološke raznolikosti, prirodne baštine i resursa, zelene i plave infrastrukture). Svojim aktivnostima projekt doprinosi i okolišnom cilju 2 Prilagodba klimatskim promjenama, čime znatno unapređuje otpornost destinacije na klimatske promjene.

Za projekt je izrađena Dokumentacija o pregledu i pripremi infrastrukture u skladu s Tehničkim smjernicama za pripremu infra. za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027. koja je utvrdila da proces ublažavanja klimatskih promjena za ovaj projekt završava 1. fazom (pregled), tj. detaljna procjena ugljičnog otiska nije potrebna, obzirom da proračun emisija CO₂ ukazuje da je arboretum ugljični ponor (sustav koji apsorbira više ugljika nego ga emitira) zahvaljujući sekvencijama (uklanjanje CO₂ iz atmosfere) te postaje još veći nakon provedbe projekta: prije CO₂e iznosi -10.06483 t/g, a po provedbi -17.592 t/g, čime daleko nadilazi minimum dokazivanja ispunjenja doprinosa DNSH načelu za taj okolišni cilj i predstavlja 100%-ni doprinos. Projektne aktivnosti koje značajno doprinose navedenom: očuvanje postojeće dendroflora, sadnja 279 stabala i cca 12000 grmova, obnova centra za posjetitelje.

Za potrebe prilagodbe klimatskim promjenama učinjena je procjena za utvrđivanje potencijalnih klimatskih rizika na temelju analize osjetljivosti, izloženosti i ranjivosti. Rezultati su pokazali da projekt ima visok procijenjeni rizik klimatske nepogode suše te je definirano 11 mjera prilagodbe – njih 5 počeo će se implementirati u provedbi ovog projekta: sadnja vrsta prilagodljivih klim. promjenama, praćenje stanja drveća (digitalni katastar), praćenje prognoza širenja štetnika, pošumljavanje, unapređenje održivog upravljanja i održive infra. u prirodnim ekosustavima..

Kod projektiranja su planirane mjere sprječavanja utjecaja na tlo, vode, krajobrazne, pov. i kulturne vrijednosti i utjecaja u slučaju akcidenta.

Učinkovitost resursa

Pozitivan utjecaj Budući centar za posjetitelje je zgrada izvan upotrebe. Izrađen je en. certifikat (Q⁺H⁺nd, energetski razred F; Eprim razred E). Nakon rekonstrukcije zgrada će prema Q⁺H⁺nd biti energetskog razreda E, prema Eprim C, što je ušteda od 30,18% za Q⁺H⁺nd, 81,35% za Eprim te smanjenje emisije CO₂ za 81%. U rekonstrukciji će biti korišteni reciklirani i reciklabilni materijali. Konstrukcija je od opeke i drva pa će se, od svih nužnih rušenja, najmanje 73% neopasnog građevinskog otpada koristiti za ponovnu uporabu i recikliranje. Prozori će biti drveni.

Ugrađuje se sustav OIE - dizalica topline za grijanje i hlađenje, ventilacijski sustav s povratom topline i sustav automatizacije upravljanja zgradom. Svi uređaji za vodu projektirani su u „štednoj“ izvedbi, s perlatorima da se onemogući bespotrebno istjecanje vode i nalaze se u prva dva razreda potrošnje vode prema EU Water Label; slavine neće imati protok veći od 6 l/min., a ispiranje iz vodikotlića je u režimu 6/3l. Primijenjene su sve smislene mjere koje će, uz ostale segmente poslovanja, investitoru omogućiti doprinos stjecanju eko-oznake i/ili certifikata sustava upravljanja okolišem i/ili energijom.

Revitalizacija AO primjenjuje principe kružnog gosp.: ostaci biljnog materijala koriste se za izradu sječke (staze, sigurnosna podloga i senzorna staza eko dječjeg igrališta) i igrala, za izradu tradicijskih ograda u povrtnjaku, hotela za kukce te u budućnosti za tematske aktivnosti (izrada aranžmana, suvenira i sl.). Mulj iz jezera se prosušuje i koristi za podizanje eko tradicijskog vrta, u kojem se nalazi kompostište i sustav sakupljanja kišnice za zalijevanje, a u južnom dijelu AO uspostavlja se „zelena točka“ po principu reciklažnog dvorišta, radi sustavnog razvrstavanja otpada koji će posjetitelji ostaviti za sobom ili će biti nusprodukt poslovnih procesa. Dio otpada koristit će se za ponovnu upotrebu u poslovnim aktivnostima. Sustav navodnjavanja ima najsuvremenije senzore kišenja i vlage tla kako bi se smanjila potrošnja vode. Novo posađena stabla navodnjavat će se prve 3 godine, prema potrebi, do adaptacije. Za rasvjetu se koristi isključivo LED rasvjeta. Na krovu učionice na otvorenom instalira se OIE sustav proizvodnje el. energije za potrebe učionice.

Poslovni procesi bit će optimizirani radi smanjenja operativnih troškova uvođenjem ERP sustava i imati nikakav ili min. učinak na okoliš; papir će se koristiti iznimno, pretežito reciklirani, komunikacija će se odvijati el. putem; arhiva će biti pretežito digitalna. Pružanje ugostiteljske usluge bit će uvjetovano nuđenjem gotovih jela i pića, u eko/recikliranoj/reciklabilnoj ambalaži. Navedeno je u skladu je sa Strateškom studijom o utjecaju Županijske razvojne strategije VŽŽ na okoliš, Mjera 1.3.1. Unapređenje konk. tur. ponude i destinacije tur. infrastrukture. Provodit će se aktivnosti podizanja svijesti o važnosti primjene ekoloških principa u privatnom i poslovnom životu, pri čemu će AO biti primjer dobre prakse.

Načela zelenog rasta

Pozitivan utjecaj

AO je zaštićeni dio prirode (najstarije zaštićeno područje RH), spomenik parkovne arhitekture, koji je, sukladno Pravilniku o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 136/21), čl. 3, stavcima 1-3, svojim zelenilom, šetnicama i pripadajućim popratnim sadržajima, postojeća, primarna javna tur. infrastruktura koja izravno utječe na razvoj turizma i tur. ponude destinacije u funkciji dodane vrijednosti tur. sadržaja, ujedno i zelena infrastruktura (ZI), sukladno čl. 3 Zakona o prostornom uređenju.

Sukladno Programu razvoja ZI u urbanim područjima za razdoblje od 2021.-2030. (Program), tipološki, AO je prema karakteru biološka ZI, prema fizičkom obliku kombinacija perivoja, šume i jezera te prema mjerilu lokalna ZI, koja je u projektu nositelj identiteta prostora za razvoj turizma.

Projekt je u skladu sa sva tri posebna cilja Programa: kvalitetno planiranje i upravljanje ZI, laka dostupnost te društvena svijesti o održivom razvoju, kroz uspostavu digitalnog sustava praćenja zdravstvenog stanja stabala i upravljanja zahvatima arborikulture za 2900 stabala, označavanjem stabala, inventarizacijom i vrednovanjem ekoloških benefita stabala i mikrohabitata, dijagnostičkim ispitivanjem stabilnosti i zdrav. stanja, 3D skeniranjem (svi podaci služit će za upravljanje poslovnim procesima i za interpretaciju posjetiteljima - promicanje i očuvanje bioraznolikosti), kojima će ZI infra. biti lako dostupna zbog nivelacije i zbijanja staza, nabavke električnih vozila, digitalnih sadržaja. Provodit će se aktivnosti osvještavanja zajednice o vrijednostima i doprinosima ZI. Na 3 mobilna objekta izvodi se zeleni krov. Obnavlja se dendrološki materijal (očuvanje raznolikosti staništa, vrsta i genske raznolikosti), sadi se 279 stabala (otpornije na suše), više od 12000 grmova, uspostavljaju se cvjetne gredice, parterni vrt, tradicijski eko povrtnjak (očuvanje genskog materijala), izmumljuje se jezero i sade močvarne biljke (očuvanje vodenog ekosustava), uspostavlja se „zelena soba“ s povišenom gredicom, eko igralište, uvode predimenzionirane makete kukaca, interpretira košena i nekošena livada, postavljaju hoteli za kukce, uspostavljaju „zračna kupališta“ (odmorišta) u šumskom pojasu, uvodi vodena atrakcija i interpretacija kruženja vode u prirodi i dr.

Za zahvat nije potrebno provoditi PUO, OPUO ni postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, isti je sukladan posebnim uvjetima UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša VŽŽ, koji navode mjere očuvanja biljnih jedinki i očuvanja postojeće bioraznolikosti tijekom pripreme lokacije, izgradnje i rada. Izradit će se plan upravljanja posjetiteljima (doprinos održivom korištenju).

U rekonstrukcijama popratnih sadržaja koriste se svi primjenjivi standardi zelene gradnje primjerenim postupanjem s materijalima, resursima i energijom, kao i korištenjem recikliranih ili reciklabilnih materijala.

Dodatne aktivnosti

Pozitivan utjecaj

Projektom su predviđene dodatne aktivnosti korištenja recikliranih materijala i kružnog gospodarstva kako bi se maksimalno iskoristila učinkovitost resursa.

Koristit će se sječka od crnogorice za prekrivanje staza/šetnica kroz rubni dio šume i za stazu/šetnicu oko jezera. Na dječjem igralištu koristit će se malč podloga, a dio igrališta bit će izrađen od postojećih velikih trupaca koji će biti prilagođeni u tunele za dječje aktivnosti provlačenja. Hoteli za kukce i pčele bit će izrađeni od prirodnih materijala, ostataka drveta, kore, šiba, šupljikavih prirodnih materijala, kako bi se korisnim kukcima i pčelama omogućilo stanište za život i razmnožavanje. Ograda ukrasnog vrta također će biti izrađena od recikliranog drvnog materijala iz obuhvata lokacije projekta. Mulj dobiven izumljivanjem jezera sušit će se u neposrednoj blizini i koristiti kao prirodno gnojivo za ukrasni povrtnjak.

INFORMIRANJE I VIDLJIVOST

Tiskani mediji - ciljna skupina	Potencijalni posjetitelji s gravitacijskog područja, zainteresirana javnost, lokalna zajednica, dionici u lancima dodanih vrijednosti, sve vrste drugih medija. Obzirom da navedene ciljne skupine koriste tiskane medije kao klasični i tradicionalni izvor informacija i smatraju ih relevantnim, oni predstavljaju primjereni medij prezentacije informacija o napretku provedbe projekta te će u istima biti objavljeni članci o projektu.
Elektronički mediji - ciljna skupina	Predstavnici JL(R)S-a, zaposlenici partnerskog konzorcija, potencijalni posjetitelji s gravitacijskog područja, zainteresirana javnost, lokalna zajednica, dionici lanaca dodanih vrijednosti, mediji. Obzirom da navedene ciljne skupine koriste elektroničke medije kao izvor informacija, prate portale i web stranice te ih smatraju relevantnim izvorom informacija, one predstavljaju primjerene medije prezentacije informacija o napretku provedbe projekta. Tijekom provedbe projekta projektni tim će elektroničkim medijima dostavljati ažurne informacije o događanjima i napretku projekta te ih uključivati u realizaciju projektnih aktivnosti, a bit će izrađen i film o projektu.
Internet - ciljna skupina	Predstavnici JL(R)S-a, zaposlenici partnerskog konzorcija, potencijalni posjetitelji s gravitacijskog područja, zainteresirana javnost, lokalna zajednica, dionici lanaca dodanih vrijednosti, mediji. Obzirom da navedene ciljne skupine koriste Internet kao moderni izvor informacija, istražuju, objavljuju, preporučaju, Internet predstavlja primjereni medij prezentacije informacija o napretku provedbe projekta. Uspostavit će se web stranica destinacije na kojoj će se promovirati projekt i sama destinacija, a svaki od projektnih partnera objavljivat će informacije o projektu i na svojim web stranicama.
Seminari, konferencije, radionice itd. - ciljna skupina	Predstavnici JL(R)S-a, zaposlenici partnerskog konzorcija, lokalno stanovništvo, dionici lanaca dodanih vrijednosti te zainteresirana javnost s područja provedbe projekta imat će priliku prisustvovati uvodnoj i završnoj konferenciji projekta, na kojima će imati izravan pristup informacijama o aktivnostima, napretku provedbe projekta te doprinosu EU sredstava provedbi projekta. Održat će se radionice za zaposlenike, partnerske institucije i lokalno stanovništvo na temu promicanja ravnopravnosti žena i muškaraca i zabranu diskriminacije vezanu uz turistički sektor, s ciljem osvještavanja stereotipa, kreiranja pozitivnih stavova i prihvaćanja različitosti, kako bi se stvorili pozitivni stavovi o prihvatu i ophođenju s posjetiteljima. Također u sklopu provedbe projekta bit će održana Konferencija o položaju žena u djelatnostima turizma i ugostiteljstva, odnosno o jednakim mogućnostima u poslovima u turističkoj djelatnosti.
Promotivni materijal - ciljna skupina	Predstavnici JL(R)S-a, zaposlenici partnerskog konzorcija, lokalno stanovništvo, dionici lanaca dodanih vrijednosti te zainteresirana javnost s područja provedbe projekta. U projektu se koriste sljedeći promo materijali: letak projekta, promo majice, šalice, glinene eko teglice sa sjemenkama, eko kemijska, eko olovka. Sudionicima projektnih događanja dijelit će se promotivni materijali s oznakama vidljivosti i činjenice da je isti financiran sredstvima EU, odnosno NPOO-a.
Predloženi novi/inovativni oblici komunikacije s javnošću - ciljna skupina	Predstavnici JL(R)S-a, zaposlenici partnerskog konzorcija, potencijalni posjetitelji s gravitacijskog područja, zainteresirana javnost, lokalna zajednica, dionici lanaca dodanih vrijednosti, mediji. U sklopu projekta planirana je organizacija press putovanja za turističke ambasadore od 2 dana koji će posjetiti AO, upoznati se s njegovim ljepotama, sadržajima, ponudom destinacije te o istome posljedično producirati 10-ak medijskih objava na portalima te do 50-ak objava na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok), u formi teksta, slika, videozapisa, info grafike. Prezentiranjem vlastitog mišljenja o lokalitetu i relativno brzo dobivanje povratnih informacija i komentara od strane čitatelja u realnom vremenu o samom projektu i doprinosu EU sredstava provedbi projekta, kroz ovakav inovativni oblik komunikacije s javnošću doprinosi stvaranju dodatne vrijednosti destinacije.
Znakovlje/plakat postavljen na lokaciji projekta - ciljna skupina	Predstavnici JL(R)S-a, zaposlenici partnerskog konzorcija, lokalno stanovništvo, dionici lanaca dodanih vrijednosti te zainteresirana javnost s područja provedbe projekta. Prilikom održavanja bilo kakvih projektnih aktivnosti koristit će se roll up projekta te plakat projekta. Ujedno, plakati će biti distribuirani po lokalnoj zajednici, dionicima lanaca dodanih vrijednosti, a kako bi bili istaknuti na širem prostornom obuhvatu te tako bili dostupni raznim interesnim skupinama.
Trajna/informacijska ploča - ciljna skupina	Predstavnici JL(R)S-a, zaposlenici partnerskog konzorcija, potencijalni posjetitelji s gravitacijskog područja, zainteresirana javnost, lokalna zajednica, dionici lanaca dodanih vrijednosti, mediji. Privremene i trajne informacijske ploče postavljene na lokaciji projekta namijenjene su pružanju osnovnih informacija o projektu i doprinosu EU sredstava njegovoj provedbi. Postavljaju se tri privremene ploče, na ulaz 1 (namijenjen učenicima SS AO koji imaju smještaj unutar dvorca Opeka), ulaz 2 (glavni ulaz u perivoj) i uz budući centar za posjetitelje te 5 trajnih ploča (ulaz 2, centar za posjetitelje, učionica na otvorenom, objekt jednostavnog ugostiteljstva na južnom dijelu perivoja te objekt spremišta/prostora za zaposlenike).
Oznake vidljivosti na projektnoj dokumentaciji - ciljna skupina	Zaposlenici partnerskog konzorcija, kontrolna i revizijska tijela, dionici lanaca dodanih vrijednosti, mediji. Sveukupna projektna dokumentacija bit će primjereno označena elementima vidljivosti EU i NPOO, a kako bi se naznačilo da je projekt financiran bespovratnim sredstvima EU.
Oznake vidljivosti na opremi - ciljna skupina	Predstavnici JL(R)S-a, zaposlenici partnerskog konzorcija, potencijalni posjetitelji s gravitacijskog područja, zainteresirana javnost, lokalna zajednica, dionici lanaca dodanih vrijednosti, mediji. Sveukupna oprema nabavljena u projektu bit će primjereno označena elementima vidljivosti EU i NPOO, a kako bi se naznačilo da je ista financirana bespovratnim sredstvima EU.

PRILOZI

PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA

Primjenjivo za sve

Naziv 11. Akt za građenje za planirani zahvat
Opis Pravomoćna građevinska dozvola / važeća potvrda glavnog projekta, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem
Prilog Akti za građenje_vrlareva_perivoj_ograda_tehnicka zastita.pdf
Veličina 2.39 MB

Naziv 13. Troškovnici
Opis Troškovnici u .pdf formatu (zip datoteka)
Prilog Troškovnici.zip
Veličina 8.69 MB

Naziv 2. Izjava prijavitelja
Opis Obrazac 2.
Prilog Obrazac 2_Izjava prijavitelja.pdf
Veličina 777.87 KB

Naziv 4. Izjava prijavitelja/partnera o nepovrativosti PDV-a
Opis Obrazac 4.
Prilog Obrasci 4_Izjava prijavitelja i partnera o nepovrativosti PDVa.zip
Veličina 383.61 KB

Naziv 5. Skupna izjava prijavitelja/partnera
Opis Obrazac 5.
Prilog Obrazac 5_Skupna izjava prijavitelja i partnera.zip
Veličina 2.16 MB

Naziv 6. Izjava o korištenim državnim potporama ili potporama male vrijednosti
Opis Obrazac 6.
Prilog Obrazac 6 Izjava o korištenim državnim potporama.zip
Veličina 3.07 MB

Naziv 7. Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi
Opis Obrazac 7.
Prilog Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi.pdf
Veličina 3.81 MB

Naziv 8. Usklađenost projekta s načelom DNSH
Opis Obrazac 8.
Napomena: u ovom obrascu potrebno je navesti sve vrijednosti (npr. uštede primarne energije, smanjenje stakleničkih plinova i sl.) kojima se dokazuje usklađenost s načelom DNSH te znatan doprinos pojedinim ekološkim ciljevima.
Prilog Obrazac 8 Usklađenost projekta s nacelom DNSH.pdf
Veličina 1.13 MB

Naziv 16.Zk izvadak i drugi dokumenti temeljem kojih prijavitelj/partner raspolaže predmetom prijave
Opis Zk izvadak i drugi dokumenti temeljem kojih prijavitelj/partner raspolaže predmetom prijave
Prilog ZK izvadak i drugi dokumenti o raspolaganju.zip
Veličina 2.94 MB

Naziv 14. Rješenje ili drugi odgovarajući dokument u slučaju da je objekt nepokretno kulturno dobro ili ako je dio objekta unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline ili Potvrda nadležnog konzervatorskog tijela ili izjava projektanta u slučaju da objekt nije nepokretno kulturno dobro ili se ne nalazi u dijelu zaštićene kulturno povijesne cjeline
Opis Navedeno se odnosi samo na sljedeće slučajeve:
- postojeća građevina ili njezin dio je nepokretno kulturno dobro zaštićeno posebnim rješenjem, i postojeća građevina ili njezin dio je građevina unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline.
Prilog Rjesenje_nepokretno kulturno dobro i spomenik parkovne arhitekture.zip
Veličina 1.28 MB

Naziv 15. Studija utjecaja na okoliš – SUO (ako je primjenjivo) i rješenje prihvatljivosti zahvata za okoliš (PUO) ili rješenje da je za zahvat proveden postupak ocjene o potrebi PUO kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti PUO ili mišljenje da za zahvat nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi PUO uz odgovarajući akt iz postupka ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu (OPEM) u skladu s EU strategijom za biološku raznolikost (COM (2011) 244), Direktivom o očuvanju divljih ptica (2009/147 / EC), Direktivom o staništima (92/43 / EEC) te na temelju ciljeva očuvanja zaštićenog područja; pozitivno mišljenje javne ustanove nadležne za zaštićeno područje na kojem se predviđa realizacija projekta
Opis Studija utjecaja na okoliš -- SUO (ako je primjenjivo) i rješenje prihvatljivosti zahvata za okoliš (PUO) ili rješenje da je za zahvat proveden postupak ocjene o potrebi PUO kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti PUO ili mišljenje da za zahvat nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi PUO uz odgovarajući akt iz postupka ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu (OPEM) u skladu s EU strategijom za biološku raznolikost (COM (2011) 244), Direktivom o očuvanju divljih ptica (2009/147 / EC), Direktivom o staništima (92/43 / EEC) te na temelju ciljeva očuvanja zaštićenog područja; pozitivno mišljenje javne ustanove nadležne za zaštićeno područje na kojem se predviđa realizacija projekta
Prilog Mišljenje_PUO_OPEM_JU PID.zip
Veličina 1.22 MB

Ostala dokumentacija

Naziv 20. Energetski certifikat
Opis Energetski certifikat
Prilog Energetski certifikat s izvjescem.zip
Veličina 4.3 MB

Naziv 17. Pismo odobrenja od strane Hrvatskog registra brodova s odgovarajućim statusima dostavljene dokumentacije kojim se potvrđuje sukladnost navedene dostavljene dokumentacije s važećim propisima
Opis Pismo odobrenja od strane Hrvatskog registra brodova s odgovarajućim statusima dostavljene dokumentacije kojim se potvrđuje sukladnost navedene dostavljene dokumentacije s važećim propisima
Prilog -

Veličina -

Naziv 3. Izjava partnera
Opis Obrazac 3
Prilog Obrazac 3_Izjave partnera_TZVZZ_JU PID.pdf
Veličina 2.97 MB

Naziv 9. Izjava prijavitelja/partnera o kapacitetima u ITR
Opis Obrazac 9.
Uz Izjavu prijavitelja/partnera za smještajne kapacitete kao dokaz prilaže se i Rješenje o obavljanju ugostiteljske djelatnosti i/ili Rješenje koje je ukinuto rješenjem izdanim nakon 1. veljače 2020. godine.
Prilog -
Veličina -

Naziv 18. Potvrda trgovačkog suda o članovima društva iz koje su vidljivi omjeri udjela članova društva u vlasničkoj strukturi društva
Opis Potvrda trgovačkog suda o članovima društva iz koje su vidljivi omjeri udjela članova društva u vlasničkoj strukturi društva
Prilog -
Veličina -

Naziv 19. Izjava o nepromijenjenim okolnostima
Opis Obrazac 11.
Prilog Obrazac 11_prazni.pdf
Veličina 78.48 KB

Naziv 12. Glavni projekt
Opis Stranice Glavnog projekta koje moraju biti ovjerene od glavnog projektanta potrebno je skenirati NAKON ovjere te ih takve priložiti u .pdf formatu. (zip datoteka)
Za zahvate za koje prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) nije potrebno izraditi glavni projekt, prijavitelj treba dostaviti Tehnički opis namjeravanih radova s troškovnikom
Prilog Glavni projekti_vrtlareva kuca_perivoj_ograda_tehnicka zastita.zip
Veličina 353.12 MB

DODATNA DOKUMENTACIJA

Naziv Izjave o usklađenosti projekta s uvjetima dobivanja certifikata
Prilog Ostalo 1_Izjave o uskladjenosti projekta s uvjetima dobivanja certifikata.zip
Veličina 162.54 KB

Naziv Ostalo 2_Odluka o imenovanju projektnog tima
Prilog Ostalo 2_Odluka o imenovanju projektnog tima.pdf
Veličina 213.6 KB

Naziv Ostalo 3_Dokument o pripremi turističke infra za klim promjene
Prilog Ostalo 3_Dokument o pripremi turističke infrastrukture za klimatske promjene.pdf
Veličina 1.68 MB

Naziv Ostalo 4_Stvaranje lanaca dodanih vrijednosti
Prilog Ostalo 4_Stvaranje lanaca dodanih vrijednosti_sporazumi o suradnji.rar
Veličina 105.91 MB

Naziv Ostalo 5_CV
Prilog Ostalo 5_CV.zip
Veličina 477.9 KB

Naziv Ostalo 6_Arboretum_polozaj_grafika
Prilog Ostalo 6_Arboretum_polozaj_grafika.pdf
Veličina 325.38 KB

KONTROLNI QR KOD



Skeniranje QR koda možete provjeriti elektronički zapis. Isto je moguće učiniti i na adresi <https://fondovieu.gov.hr/institucija/16/download?type=institucijaProjektnaPrijava&uuid=45E68D3C-6809-4DDD-B395-DD8CF19541AA> pregledom navedene poveznice. U oba slučaja sustav prikazuje izvornik dokumenta unesenog u sustav u digitalnom obliku. Dokumentu mogu pristupiti samo ovlaštene osobe institucije, ovlaštene i povezane osobe prijavitelja.



1 P R A
2 H A

S

T R A P

1 C A /



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta



Financira
Europska unija
NextGenerationEU

PRILOG II

**OPĆI UVJETI KOJI SE PRIMJENJUJU NA PROJEKTE
FINANCIRANE IZ MEHANIZMA ZA OPORAVAK I OTPORNOST**

PRAZNA STRANICA



PRILOG II

UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE KOJI SE FINANCIRAJU IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.-2026. (NPOO) (UGOVOR)

OPĆI UVJETI KOJI SE PRIMJENJUJU NA PROJEKTE FINANCIRANE IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.-2026. (NPOO)

Ovaj dokument se objavljuje na stranici planoporavka.gov.hr te predstavlja standardne uvjete koji se primjenjuju na projekte koji se sufinanciraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO). Dokument se objavljuje i čini dostupnim (potencijalnim) prijaviteljima na pozive na dodjelu bespovratnih sredstava, isključivo u ilustrativne svrhe. Uvjeti pod kojima će se sklopiti ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s uspješnim prijaviteljem su uvjeti koji su objavljeni u referentnom pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava.



SADRŽAJ

UVODNE ODREDBE

- Članak 1. Pravna osnova i definicije
- Članak 2. Komunikacija
- Članak 3. Načini dostave Korisniku izvan Sustava
- Članak 4. Načini dostave Koordinacijskom tijelu, Tijelu nadležnom za komponentu/podkomponentu i Provedbenom tijelu
- Članak 5. Pristup informacijama i zaštita osobnih podataka

OBVEZE KORISNIKA

- Članak 6. Odgovornost Korisnika za provedbu projekta
- Članak 7. Nabava i plan nabave
- Članak 8. Obveza obavještanja
- Članak 9. Informiranje, komunikacija i vidljivost
- Članak 10. Vlasništvo i trajnost projekta

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA I ODGODA PROVEDBE

- Članak 11. Razdoblje provedbe projekta
- Članak 12. Odgoda provedbe projekta uslijed nastupa objektivnih okolnosti

PLAĆANJA

- Članak 13. Prihvatljivi troškovi
- Članak 14. Izvješća
- Članak 15. Zahtjev za nadoknadu sredstava
- Članak 16. Pređujem
- Članak 17. Plaćanja
- Članak 18. Računovodstveno evidentiranje, tehničke i financijske provjere
- Članak 19. Konačni iznos financiranja
- Članak 20. Povrati

IZMJENE UGOVORA

- Članak 21. Zajedničke odredbe
- Članak 22. Izmjene Ugovora na temelju zahtjeva ugovorne strane
- Članak 23. Izmjene Ugovora na temelju odluke Provedbenog tijela
- Članak 24. Izmjene manjeg značaja

ODGOVORNOST ZA ŠTETU I RASKID UGOVORA

- Članak 25. Odgovornost za štetu
- Članak 26. Raskid Ugovora – provedbena tijela
- Članak 27. Raskid Ugovora – Izjava Korisnika i sporazumni raskid



ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28. Primjenjivo pravo i jezik Ugovora

Članak 29. Postupanje u dobroj vjeri i međusobna suradnja

Članak 30. Sufinanciranje projekata sredstvima Europske investicijske banke

Članak 31. Korištenje Sustava

Članak 32. Pojednostavljene mogućnosti financiranja



UVODNE ODREDBE

Pravna osnova i definicije

Članak 1.

1.1. Propisi primjenjivi na upravljanje i korištenje sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

- Ugovor o Europskoj uniji (pročišćena verzija; 2016/C 202/01; 07. lipnja 2016.)
- Ugovor o funkcioniranju Europske unije (pročišćena verzija; 2016/C 202/01; 07. lipnja 2016.)
- Uredba Vijeća (EU) 2020/2094 od 14. prosinca 2020. o uspostavi Instrumenta Europske unije za oporavak radi potpore oporavku nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19
- Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost
- Uredba (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088
- Uredba Vijeća (EZ) br. 1466/97 od 7. srpnja 1997. o jačanju nadzora stanja proračuna i nadzora i koordinacije ekonomskih politika
- Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (Financijska uredba).
- Tehničke smjernice Europske komisije o primjeni načela nenanošenja bitne štete u okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost (2021/C 58/01)
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.
- Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene Plana za oporavak i otpornost Hrvatske od 20. srpnja 2021 (10687/21)
- Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. od 8. srpnja 2021. (NN 78/2021)
- Sporazum o financiranju između Komisije i Republike Hrvatske u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost od dana

1.2. Referenca na bilo koji propis ili drugi akt u Ugovoru predstavlja referencu na sve njihove naknadne izmjene, dopune i/ili ispravke, kao i sve propise ili druge akte koji se na temelju njih donose, uključivo provedbene i delegirane, što obuhvaća propise i druge akte koji se donose na nacionalnoj razini ili na razini EU, a odnose se na državu članicu i/ili Republiku Hrvatsku.

1.3. Ako naknadne izmjene i dopune propisa ili dugih primjenjivih akata koji su bili na snazi u vrijeme sklapanja Ugovora utvrđuju obvezne dodatne ili nove uvjete čija primjena je obveza i u izvršavanju Ugovora, primjenjuje se ono što je u njima utvrđeno, na način na koji je u njima utvrđeno. Ako je riječ o dodatnim ili novim uvjetima koji se ispunjavaju na temelju odluke



države članice, Tijelo nadležno za koordinaciju praćenja provedbe NPOO-a ili Tijelo nadležno za komponentu/podkomponentu NPOO-ima pravo definirati poseban način i/ili trenutak primjene tih uvjeta.

1.4. Na izvršavanje Ugovora primjenjuju se i druga obvezno primjenjiva EU i nacionalna pravila, kao što su pravila o zaštiti osobnih podataka, pravila o javnoj nabavi i pravila o državnim potporama/potporama male vrijednosti.

1.5. Referenca na Ugovor predstavlja referencu na Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) sa svim njegovim prilogima (Ugovor) te obuhvaća sve naknadne izmjene i dopune Ugovora koji se utvrđuju na način definiran u ovim Općim uvjetima.

1.6. Za potrebe ovih Općih uvjeta pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. „Akt“ – akt koji je za strane Ugovora pravno obvezujući po svojoj naravi ili po odluci države članice (Koordinacijskog tijela ili Tijela nadležnog za komponentu/podkomponentu NPOO-a), a temelji se na nacionalnim i/ili EU pravilima ili predstavlja nacionalno i/ili EU pravilo.
2. „Dan“ – kalendarski dani ako nije drukčije određeno pojedinim odredbama ovih Općih uvjeta.
3. „Bespovratna sredstva“ – iznos novca koji se može dodijeliti Korisniku. Definira se u apsolutnim brojkama i u omjeru u odnosu na ukupne prihvatljive troškove. Izvor bespovratnih sredstava su sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a mogu biti sredstva državnog proračuna i druga nacionalna sredstva.
4. „Europski ured za borbu protiv prijevара“ (u nastavku teksta: OLAF) – tijelo koje je osnovala Europska komisija. Štiti financijske interese Europske unije (EU) istražujući prijevare, korupciju i druge nezakonite aktivnosti, otkriva i istražuje ozbiljna pitanja koja se odnose na izvršavanje službenih dužnosti članova i osoblja u europskim institucijama i tijelima što bi moglo dovesti do disciplinskih ili kaznenih postupaka, podržava institucije EU-a, posebice Europsku komisiju, u razvoju i provedbi zakonodavstva i politike borbe protiv prijevара.
5. Institucionalni okvir sustava upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru NPOO-a - sukladno članka 3. Odluke o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026, institucionalni okvir čine tijela kako slijedi: Upravljački odbor, Odbor za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Tijelo nadležno za koordinaciju praćenja provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji, Tijela državne uprave nadležna za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Provedbena tijela i Tijelo nadležno za reviziju.
6. „Sustav“ – elektronički sustav za administraciju i upravljanje fondovima za Korisnike i tijela u sustavu upravljanja i kontrole; ujedno je riječ o jedinstvenom mjestu za komunikaciju, razmjenu dokumenata i podnošenje izvještaja među navedenim stranama.
7. „Korisnik“ – uspješan prijavitelj s kojim se potpisuje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ili mu se bespovratna sredstva dodjeljuju Obaviješću o dodjeli bespovratnih sredstava. Izravno je odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta.




8. „Nabava“ – nabava radova, robe i/ili usluga za potrebe projekta koji je predmet Ugovora, a provodi se u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi ili po Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN), koja su, ako je primjenjivo, sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
9. „Operacija“ znači projekt, ugovor, aktivnost ili skupinu projekata koje je odabralo Tijelo nadležno za komponentu gore navedenog programa ili koji su pod njegovom odgovornošću i koji doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta na koje se odnose.
10. „Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).
11. „Načelo nenanošenja bitne štete“ – u smislu Tehničke smjernice Europske komisije o primjeni načela nenanošenja bitne štete u okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost (2021/C 58/01) (eng. „do no significant harm“)
12. „Partner“ – osoba definirana u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava.
13. „Pismo/podnesak“ – pisani oblik komunikacije između strana Ugovora u koji su uključeni primjerice zahtjevi, prijedlozi, ispunjeni obrasci, prijave, molbe, predstavke, prigovori, obavijesti.
14. „Provedbena tijela“ (u nastavku teksta: PT-ovi)
15. „Prijavitelj“ - osoba koja podnosi projektni prijedlog.
16. „Prijevarena“ - pojam koji se koristi za opisivanje spektra ponašanja u svrhu ostvarivanja osobne koristi, koristi za povezanu osobu ili treću stranu ili prouzročenja gubitka za trećega. Prijevarena nema samo potencijalni štetni financijski učinak, već može naštetiti i ugledu tijela sustava upravljanja i kontrole (SUK) koja su odgovorna za upravljanje sredstvima na učinkovit način. Pod terminom „prijevarena“ (eng. *Fraud*) ne podrazumijevaju se samo postupanja koja imaju elemente kaznenog djela Prijevara i kaznenog djela Prijevara u gospodarskom poslovanju u skladu s nacionalnim pravilima kaznenog prava, već se može raditi o takvu postupanju ili propuštanju postupanja koje ima elemente bilo kojeg drugog kaznenog djela, u skladu s tim pravilima. U pogledu izdataka (zaštite financijskih interesa EU) predstavlja i svako namjerno postupanje ili propuštanje postupanja koje je povezano s uporabom ili prezentiranjem netočnih, nepotpunih ili lažnih izjava, koje za posljedicu ima pronevjeru ili protuzakonito zadržavanje sredstava općeg proračuna Unije ili proračuna kojim upravlja ili kojim se upravlja u ime Unije, neotkrivanje informacija (ako navedeno dovodi do povrede specifičnih obveza), s prethodno navedenim učinkom te zloupotreba sredstava (u svrhe drugačije od onih za koju su prvotno navedena sredstva i dodijeljena).
17. „Projekt“ – za financiranje odabire Tijelo nadležno za komponentu navedenog programa, ili se odabire pod njegovom nadležnošću, u skladu s kriterijima koje je utvrdio Odbor za praćenje (OzP), a provodi ga Korisnik samostalno ili u suradnji s jedinim ili više partnera. Provedbom projekata omogućuje se ostvarenje ciljeva pripadajućeg programa.
18. „Razdoblje izvršenja ugovora“ – razdoblje od stupanja Ugovora na snagu do izvršenja svih prava i obveza sukladno Ugovoru.
19. „Razdoblje prihvatljivosti izdataka“ – razdoblje unutar kojeg trošak mora nastati i biti plaćen da bi bio prihvatljiv za financiranje. Ako drugačije nije definirano u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava, izdaci su prihvatljivi za doprinos ako su nastali na teret



Korisnika i ako su plaćeni u prihvatljivom razdoblju. Razdoblje prihvatljivosti izdataka traje 6 mjeseci nakon razdoblja provedbe projekta, odnosno najkasnije lipanj 2026.

20. „Razdoblje provedbe projekta“ – razdoblje koje započinje početkom obavljanja aktivnosti projekta te istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti, ujedno je riječ o razdoblju u kojem trošak mora nastati, da bi bio prihvatljiv za financiranje sukladno Ugovoru. Razdoblje provedbe projekta smatra se razdoblje od datuma početka provedbe (projektnih aktivnosti) do njihovog završetka, a najduže do krajnjeg datuma trajanja provedbe sukladno predmetnom pozivu. Navedeno znači da Korisnik može i ranije završiti provedbu od krajnjeg datuma definiranog predmetnim Pozivom. Detaljni rokovi definiraju se u Ugovoru.
21. „Rokovi“ – su vremenska razdoblja koja se računaju na dane, mjesece i godine. Ako je rok određen na dane, u rok se ne uračunava dan kad je dostava ili priopćenje obavljeno, odnosno dan u koji pada događaj otkad treba računati trajanje roka, već se za početak roka uzima prvi idući dan. Ako posljednji dan roka pada na državni blagdan u Republici Hrvatskoj ili u subotu odnosno nedjelju, rok istječe protekom prvoga idućeg radnog dana. Rok određen na mjesece, odnosno na godine istječe onog dana, mjeseca ili godine koji po svom broju odgovara danu kada je dostava ili priopćenje obavljeno, odnosno danu u koji pada događaj od kojega se računa trajanje roka. Ako toga dana nema u mjesecu u kojem rok istječe, rok istječe posljednjeg dana toga mjeseca. Subote, nedjelje i blagdani ne utječu na početak i na tijek roka.
22. „Sukob interesa“ - situacija u kojoj su privatni interesi osoba u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost, zbog čega nastaje situacija u kojoj se dolazi u prilikom svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogodovati sebi ili sebi bliskim osobama, društvenim skupinama i organizacijama. Smatra se da sukob interesa postoji ako nepristrano i objektivno postupanje, obavljanje funkcija i izvršavanje zadataka može biti ili jest narušeno zbog odnosa srodstva, bliskog osobnog odnosa, gospodarskog ili drugog poslovnog odnosa, zatim zbog političkog ili drugog uvjerenja, te drugog utvrđenog zajedničkog interesa. Sukob interesa razmatra se i u kontekstu članka 61. Financijske uredbe. Sukob interesa za neobveznike Zakona o javnoj nabavi utvrđen je u Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, koja su (kada je primjenjivo) sastavni dio Ugovora.
23. „Teški profesionalni propust“ - pogrešna postupanja koja utječu na profesionalni kredibilitet, a koja su utvrdila nadzorna tijela ili su posljedica neurednog izvršenja ugovornih obveza.
24. „Teško kršenje ugovora“ - kršenje ugovora koje je u toj mjeri teško da je u odnosu na njega zatražen povrat cjelokupnog iznosa dodijeljenih sredstava.
25. „Tijelo nadležno za koordinaciju praćenja provedbe NPOO-a“ (u nastavku teksta: KT) - tijelo državne uprave iz članka 3. i članka 6. Odluke o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
26. „Tijelo za reviziju“ (u nastavku teksta: TR) - tijelo državne uprave iz članka 3. Odluke o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
27. „Tijelo nadležno za komponentu/podkomponentu“ (u nastavku teksta: NT) - tijelo državne uprave iz članka 3. i članka 8. Odluke o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.



28. „Tijela u sustavu“ – tijela iz institucionalnog okvira sustava upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u Republici Hrvatskoj: Tijela državne uprave nadležna za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i Provedbena tijela.
29. „Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava“ (u tekstu: Ugovor).
30. „Ugovorne strane“ – Korisnik i Tijelo nadležno za komponentu/podkomponentu, i/ili PT.

Komunikacija

Članak 2.

2.1. Komunikacija između strana se obavlja putem „Sustava“.

2.2. U iznimnim situacijama, kada komunikacija nije moguća putem Sustava, uvažavajući funkcionalnosti tog sustava, komunikacija između ugovornih strana obavlja se putem pošte (ili ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga), u elektroničkom obliku, ili osobnim dostavljanjem pismena, odnosno na način određen u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava, a što se utvrđuje Ugovorom.

2.3. Pismena se u situacijama iz stavka 2.2 ovog članka dostavljaju uz obvezno naznačivanje referentnog broja Ugovora te se upućuju na dokaziv način, odnosno na način da ugovorna strana koja je uputila pismo raspolaže dokazom da je ugovorna strana kojoj je pismo upućeno isto zaprimila (povratnica/dostavnica, putem elektroničke pošte, odnosno potvrda o primitku druge ugovorne strane kojoj je pismo upućeno u slučaju osobnog dostavljanja).

2.4. Podnesci koji se podnose povodom pravnog lijeka, podnose se neposredno u pisanom obliku, šalju poštom, dostavljaju u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu ili usmeno izjavljuju na zapisnik.

Načini dostave Korisniku izvan Sustava

Članak 3.

3.1. Dostava pismena koja se obavlja poštom, obavlja se slanjem pismena preporučeno s povratnicom te se smatra obavljenom u trenutku kada je Korisnik zaprimio pismo, što se dokazuje, ako je riječ o fizičkoj osobi potpisom na povratnici, odnosno potpisom ovlaštene osobe pravne osobe ili osobe koja je u pravnoj osobi zadužena za zaprimanje pismena.

3.2. Dostava pismena koja se obavlja putem elektroničke pošte smatra se obavljenom u trenutku kada je slanje pismena zabilježeno na poslužitelju za slanje takvih poruka.

3.3. Isto pismo može se dostavljati i kombinacijom načina dostave iz stavaka 3.1. do 3.2. ovoga članka, ako su svi oni određeni Ugovorom, u kojem slučaju je, u svrhu dokazivanja slanja, dovoljno da je uspješno poslano samo na jedan od navedenih načina.



*Načini dostave Koordinacijskom tijelu, Tijelu nadležnom za komponentu/podkomponentu i
Provedbenom tijelu*

Članak 4.

4.1. Korisnik dostavlja podneske na način određen u Ugovoru.

4.2. Dostava podnesaka koja se obavlja poštom, obavlja se slanjem preporučeno s povratnicom te se smatra obavljenom trenutkom predaje pošti. Ako je dostava obavljena putem pošte, ali nepreporučeno, kao vrijeme dostave će se uzeti trenutak primitka podneska putem pošte u prijammu pisarnicu tijela.

4.3. Dostava podnesaka koja se obavlja putem elektroničke pošte smatra se obavljenom u trenutku kada je slanje zabilježeno na poslužitelju za slanje takvih poruka. Nadležno tijelo potvrđuje pošiljatelju primitak.

4.4. Ako je Ugovorom određeno da Korisnik dostavu obavlja predajom podneska pisarnici nadležnog tijela, smatra se obavljenom urudžbiranjem od strane ovlaštene osobe, uz istovremenu potvrdu njezina primitka (prijemni štambilj).

4.5. Pravovremena dostava putem pisarnice tijela u sustavu ili putem pošte nepreporučeno se smatra valjanom.

4.6. Podneske Korisnika potpisuje i ovjerava Korisnik ili osoba koja je za to u njegovo ime ovlaštena učiniti na temelju propisa ili u tu svrhu izdane punomoći. Punomoć se prilaže istovremeno s podnošenjem podneska. Punomoć se podnosi u izvorniku (ovjerenom kod javnog bilježnika, ako se to posebno zahtijeva) ili javnobilježnički ovjеровljenom prijepisu.

4.7. Ugovorne strane odredit će svoje predstavnike s kojima se odvija komunikacija za potrebe izvršenja Ugovora, koji su ujedno ovlašteni za primanje pismena/podnesaka. Osim ovlaštenim predstavnicima, pismena/podnesci se mogu upućivati i ugovornim stranama.

Pristup informacijama i zaštita osobnih podataka

Članak 5.

5.1. Korisnik je obvezan čuvati informacije koje imaju oznaku ograničenosti, povjerljivosti, ili tajnosti (u nastavku teksta: povjerljivost) te ih ne smije davati na uvid ili na bilo koji način učiniti dostupnima trećim osobama. Obveza čuvanja informacija ne odnosi se na informacije koje su osoblju Korisnika i partnera Korisnika potrebne za provedbu projekta jer su izravno uključene u njegovu provedbu, informacije koje ne sadrže oznaku povjerljivosti, izuzev ako čuvanje takve informacije predstavlja opravdani zahtjev tijela u sustavu te informacije koje je Korisnik obvezan objaviti radi poštivanja načela transparentnosti u provedbi projekta, udovoljavanja zahtjevima javnosti i vidljivosti te poštivanja pravila kojima se uređuje pravo na pristup informacijama. Kada je riječ o osoblju Korisnika i partnera Korisnika koje je izravno uključeno u provedbu projekta, Korisnik osigurava da je to osoblje upoznato i svjesno s



činjenicom povjerljivosti informacija, da se iste koriste isključivo u svrhu provedbe projekta i izvršavanja Ugovora, kao i obvezama koje proizlaze iz toga.

5.2. Korisnik je obavezan čuvati izvornike dokumenata koje dostavlja elektroničkim putem i/ili kroz Sustav.

5.3. Tijela u sustavu se obvezuju čuvati i ne otkrivati trećim osobama informacije o Korisniku i partnerima koje su označene kao povjerljive i koje bi mogle naštetiti njihovim poslovnim interesima. Obveza čuvanja informacija ne primjenjuje se u slučaju kada je to opravdano primjenom pravila o obavješćavanju javnosti, pravila o informiranju i vidljivosti, pravilima o pravu na pristup informacijama te potrebom obavješćavanja drugih nacionalnih i EU institucija, što uključuje i sva tijela iz Institucionalnog okvira sustava upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u Republici Hrvatskoj, sektorski nadležna tijela, te osobe zaposlene u tijelima ili osobe koje su tijela sustava upravljanja i kontrole angažirala u svrhu provedbe aktivnosti koje se vežu uz poslove iz njihova djelokruga. U potonjem slučaju, poduzimaju se razumni koraci u svrhu zaštite informacija koje su označene kao povjerljive.

5.4. Korisnik osigurava pristup informacijama osobama kojima su one, u skladu s uvjetima Ugovora, potrebne u svrhu praćenja izvršavanja Ugovora.

5.5. KT osigurava Europskoj komisiji i Europskom revizorskom sudu na zahtjev sve raspoložive popratne dokumente o izdacima za koje se prima potpora iz operacija.

5.6. Dokumentaciju iz stavka 5.5. ovog članka Korisnik i partneri Korisnika čuvaju ili u formatu originala ili kao ovjerenu presliku originala, odnosno u opće prihvaćenim medijima za pohranu podataka poput elektroničkih inačica originala ili dokumenata koji postoje samo u elektroničkoj verziji. Dokumenti moraju biti pohranjeni u obliku koji dopušta identifikaciju osoba na koje se podatci odnose. Kada se podatci čuvaju samo u elektroničkoj verziji, osigurava se da sustav koji se rabi u navedenu svrhu udovoljava prihvaćenim standardima sigurnosti i da je pouzdan u svrhu revizije te da se oprema i softver koji se rabe u navedenu svrhu održavaju funkcionalnima.

5.7. Korisnik potpisom Ugovora pristaje, da u svrhu osiguravanja izvršavanja Ugovora i osiguravanja pravilnosti i zakonitosti izdataka koji se prijavljuju Europskoj komisiji, tijela koja na temelju Ugovora imaju pravo obaviti reviziju projekta imaju pristup dokumentaciji, podatcima i informacijama te da ih prikupljaju, obrađuju i razmjenjuju, a riječ je dokumentaciji, podatcima i informacijama koji mogu sadržavati ili sadrže i osobne podatke Korisnika, njegovih partnera, njihovih zastupnika po zakonu/opunomoćenika te njihovih zaposlenika. Ti se podatci prikupljaju, obrađuju i razmjenjuju isključivo u opsegu u kojem je to potrebno kako bi se obavile provjere. S osobnim podatcima postupa se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18). Podatci se čuvaju dok za navedeno postoji svrha, te ne dovodeći u pitanje pravila koja utvrđuju državne potpore, navedenim tijelima su na zahtjev raspoloživi svi popratni dokumenti o izdacima za koje se prima potpora iz fondova u roku koji ne može biti kraći od roka utvrđenog u stavku 5.5. ovog članka.



5.8. Ugovorne strane obvezne su štititi osobne podatke fizičkih osoba u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka. Osobni podatci koji se odnose na Korisnika i partnera Korisnika se prikupljaju i obrađuju u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) 2016/679, u svrhu sklapanja i izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupaka odabira, postupaka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO). Pristup navedenim podatcima osigurava se osobama kojima su u navedenu svrhu potrebni, u skladu s Ugovorom.

5.9. Ugovorne strane poduzimaju odgovarajuće tehničke, organizacijske i sigurnosne mjere u svrhu zaštite osobnih podataka.

5.10. Osobni podatci mogu se razmjenjivati:

- između tijela sustava upravljanja i kontrole korištenja sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO);
- između tijela sustava upravljanja i kontrole korištenja sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) koja su nadležna za specifični cilj iz kojeg se projekt sufinancira (uključuje Tijela nadležna za komponentu/podkomponentu i Provedbena tijela te KT - za sve specifične ciljeve navedenog programa) te tijela sustava upravljanja i kontrole i sektorski nadležnog tijela;
- između tijela sustava upravljanja i kontrole korištenja sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) koja su nadležna za specifični cilj iz kojeg se projekt sufinancira (uključuje Tijela nadležna za komponentu/podkomponentu i Provedbena tijela te KT - za sve specifične ciljeve navedenog programa i tijela koja su ovlaštena provoditi reviziju, u skladu s pravnim i institucionalnim okvirom (Neovisno revizijsko tijelo, Tijelo za reviziju i Tijelo za ovjeravanje, Europska komisija, Europski revizorski sud, OLAF, drugi revizor kojeg su ta tijela za navedeno ovlastila);
- između tijela sustava upravljanja i kontrole korištenja sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) koja su nadležna za specifični cilj iz kojeg se projekt sufinancira (uključuje Tijela nadležna za komponentu/podkomponentu i Provedbena tijela te KT - za sve specifične ciljeve navedenog programa) te osoba koje su ta tijela angažirala/ovlastila za obavljanje aktivnosti iz njihova djelokruga.

5.11. Osobni podaci koji su se prikupili u okviru projektnog prijedloga su podaci osobe ovlaštene za zastupanje Korisnika (opći podaci - ime, prezime, OIB, e-mail adresa, broj mobitela, ako je naveden; podaci prikupljeni putem povezanih registara - OIB registar, Obrtni registar; podaci o zaposlenju u slučajevima ovlaštenja za zastupanje subjekta u svojstvu Korisnika koje nije moguće automatizirano utvrditi) te podaci povezanih osoba na razini Korisnika ili projekta (opći podaci - ime, prezime, OIB, e-mail adresa, broj mobitela, ako je naveden). U provedbi Ugovora prikupljaju se i podaci dionika u provedbi Ugovora (ime, prezime, OIB, plaća te ostali podaci koji se dostavljaju u sklopu provedbe projekta u obliku priloženih dokumenata u izvještajima, ukoliko se povezani troškovi nadoknađuju kroz ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava). Navedeni osobni podaci, mogu se dalje obrađivati i razmjenjivati i s osobama koje je Tijelo nadležno za komponentu/podkomponentu ovlastio obavljati vrednovanja i revizije na temelju Uredbe (EU) br. 1303/2013 te koristiti u svrhu provedbe tih vrednovanja i revizije, i u situaciji kada se Ugovor više ne izvršava jer je projekt dovršen, ili po nekoj osnovi utvrđenoj Ugovorom.



5.12. Osobni podatci se čuvaju dok za navedeno postoji svrha, a najdulje pet godina nakon zatvaranja Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

5.13. Korisnik ima pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo zahtijevati potvrdu obrađuju li se osobni podaci te ako se takvi podatci obrađuju, pravo zahtijevati pristup i informacije o obradi i kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, pravo na ispravak netočnih i nadopunu nepotpunih podataka, pravo na brisanje osobnih podataka, ako takvi podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako su nezakonito obrađeni, ili nakon isteka roka čuvanja podataka; pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka; pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka; pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

5.14. Sve prethodno navedeno odnosi se i na partnere Korisnika, što je Korisnik obavezan osigurati.

OBVEZE KORISNIKA

Odgovornost Korisnika za provedbu projekta

Članak 6.

6.1. Korisnik je obavezan provesti ugovoreni projekt s pažnjom dobrog gospodarstvenika, transparentno, izvještavati ugovornu stranu/ugovorne strane, dostavljati zatražene informacije u svrhu praćenja provedbe projekta, sve u skladu s najboljom praksom u dotičnom području, Ugovorom, pravnim okvirima te primjenjivim propisima donesenima na temelju istih, kao i primjenjivim nacionalnim pravilima.

6.2. Provedba projekta isključiva je odgovornost Korisnika, čak i kada Korisnik provodi projekt s jednim ili više partnera u skladu sa stavkom 6.4. ovoga članka.

6.3. Korisnik je u skladu s odredbama Ugovora obavezan osigurati financijska i sva druga sredstva potrebna za učinkovitu i uspješnu provedbu projekta. Korisnik je obavezan osigurati kontinuirano financiranje projekta te snositi sve projektne troškove, osim prihvatljivih troškova koji su financirani bespovratnim sredstvima.

6.4. Korisnik provodi projekt samostalno ili s jednim ili više partnera čiji se podatci navode u Ugovoru. Partneri sudjeluju u provedbi projekta te se na prihvatljivost izdataka nastalih kod partnera primjenjuju pravila o prihvatljivosti izdataka koja se primjenjuju i na Korisnika.

6.5. Korisnik putem Sporazuma o partnerstvu osigurava i jamči da njegovi partneri u cijelosti poštuju obveze koje je Korisnik obavezan ispuniti u skladu s Ugovorom te okolnost da se neko pravo ili obveza Korisnika primjenjuje i na partnere Korisnika ne oslobađa Korisnika od odgovornosti za cjelokupnu provedbu projekta u skladu s Ugovorom. Za neispunjavanje zahtjeva iz predmetnog Sporazuma ili zahtjeva koji nisu utvrđeni u predmetnom Sporazumu, ali ih je Korisnik u odnosu na partnere obavezan osigurati u skladu s Ugovorom, što može za posljedicu imati ugrožavanje provedbe projekta te rezultirati i financijskim korekcijama, punu odgovornost snosi Korisnik, te po toj osnovi sva prava i obveze iz projekta, uključujući i pravo na naknadu štete, ostvaruje isključivo i samo u odnosu na partnere te partner isključivo i samo u odnosu na Korisnika.



6.6. Korisnik osigurava zaštitu od svakog oblika diskriminacije i neravnopravnog postupanja sukladno primjenjivim nacionalnim i EU propisima: tijekom provedbe i razdoblja trajnosti projekta osigurava poštivanje načela jednakih mogućnosti, načela nenanošenja bitne štete, načela zaštite i unaprjeđenja okoliša, te ostalih horizontalnih načela, u skladu s odredbama primjenjivih EU i nacionalnih pravila te uvjetima referentnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava.

6.7. Korisnik se obvezuje bez odgađanja obavijestiti PT o svim okolnostima koje utječu ili mogu utjecati na provedbu projekta te okolnostima koje dovode ili mogu dovesti do odstupanja u (pravovremenom) izvršavanju ugovornih obveza.

6.8. Korisnik poduzima sve potrebne radnje i/ili mjere u svrhu sprječavanja ili rješavanja bilo koje situacije koja može ugroziti nepristrano i objektivno izvršenje Ugovora. Korisnik odmah obavještava PT o sumnji na sukob interesa koja se pojavi tijekom izvršenja Ugovora te radnjama koje će poduzeti ili je poduzeo radi sprječavanja sukoba interesa. PT zadržava pravo provjeriti i procijeniti jesu li poduzete radnje i/ili mjere odgovarajuće te zahtijevati poduzimanje dodatnih radnji i/ili mjera. Sve radnje i/ili mjere Korisnik poduzima o svom trošku. Ako za vrijeme izvršavanja Ugovora nastupi sukob interesa ili se naknadno otkrije da je takav sukob postojao u postupku dodjele bespovratnih sredstava ili tijekom izvršavanja Ugovora, ili Korisnik ne poduzme ili je očito da neće poduzeti dodatne radnje i/ili mjere na temelju zahtjeva PT-a i na taj način ispuniti ugovornu obvezu ili se poduzetim mjerama ne ispunjava ugovorna obveza, Ugovor se može raskinuti, uz obvezu povrata sredstava i bez prava Korisnika na naknadu štete.

6.9. Potpisom Ugovora Korisnik jamči da od trenutka podnošenja projektnog prijedloga na poziv na dodjelu bespovratnih sredstava nisu nastale okolnosti koje bi utjecale na dodjelu bespovratnih sredstava i sklapanje Ugovora te da su svi podatci, dokumentacija, informacije i izjave koje je Korisnik te partner Korisnika dao u postupku dodjele bespovratnih sredstava, kao i prije sklapanja Ugovora istiniti i točni.

6.10. Korisnik se obvezuje da neće poduzeti ili propustiti poduzeti bilo koju radnju koja bi dovela do očitog i/ili namjernog narušavanja ugleda KT-a, NT, PT ili Unije te je tu obvezu dužan utvrditi i u odnosu na partnera.

Nabava i plan nabave

Članak 7.

7.1. Ako se u svrhu provedbe projekta provodi nabava radova, robe i/ili usluga, Korisnik i/ili partner Korisnika koji provodi nabavu obavezan je prilikom provedbe nabave poštivati primjenjiva pravila, u skladu s uvjetima Ugovora. Ako je Korisnik i/ili partner koji provodi nabavu naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, obavezan je postupati u skladu s navedenim Zakonom i primjenjivim podzakonskim propisima. Ako Korisnik i/ili partner koji provodi nabavu nije obaveznik Zakona o javnoj nabavi dužan je provesti nabavu sukladno Pravilima za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, koja su sastavni dio Ugovora.

7.2. Korisnik je obavezan prilikom provedbe nabave i sklapanja ugovora o nabavi poštivati načelo nenanošenja bitne štete.



7.3. Korisnik je obavezan dostaviti PT-u projektni Plan nabave kroz sustav u roku od 20 (dvadeset) radnih dana od dana stupanja Ugovora na snagu, koji mora sadržavati informacije iz obrasca Plana nabave.

7.4. Plan nabave se može izmijeniti ili dopuniti ukoliko se za tim ukaže potreba. Izmijenjeni i/ili dopunjeni Plan se dostavlja PT-u na znanje bez odgode.

7.5. PT može, na temelju uočenih nedostataka u Planu nabave, u obliku preporuke predložiti Korisniku izmjene ili dopune Plana nabave.

7.6. Korisnik za potrebe dokazivanja prihvatljivosti nastalog troška dostavlja PT-u svu zahtijevanu dokumentaciju, podatke, informacije i pojašnjenja (u nastavku teksta: informacije) potrebne za utvrđivanje je li nabava provedena u skladu s primjenjivim pravilima i Ugovorom. Potpune informacije se dostavljaju nakon što se nabava provede, a najkasnije u trenutku podnošenja zahtjeva za nadoknadu sredstava u kojem se potražuje trošak/izdatak vezan uz konkretnu nabavu, odnosno u roku iz članka 15. stavka 15.8. ovih Općih uvjeta, ako su navedeni uvjeti primjenjivi.

7.7. Ako se informacije dostavljaju najkasnije 15 (petnaest) dana prije podnošenja Zahtjeva za nadoknadu sredstava ili tek u trenutku podnošenja Zahtjeva za nadoknadu sredstava u kojem se potražuje trošak/izdatak vezan uz konkretnu nabavu, PT ima pravo izuzeti troškove/izdatke u odnosu na koje, zbog opsega dostavljenih informacija, nije u mogućnosti obaviti provjeru u zadanom roku. U svrhu navedene provjere PT može od Korisnika zahtijevati dodatna pojašnjenja u roku koji ne može biti kraći od 3 (tri) radna dana niti dulji od 10 (deset) radnih dana, pri čemu se navedeno razdoblje ne uračunava u rok u kojem je PT obavezan obaviti predmetnu provjeru.

7.8. Korisnik ima pravo uključiti troškove/izdatke iz stavka 7.6 ovoga članka u sljedeći Zahtjev za nadoknadu sredstava.

7.9. Provjera postupka nabave koju obavlja PT ne utječe na pravo ovlaštenog tijela izvršiti reviziju nabave, u skladu s člankom 18. ovih Općih uvjeta.

7.10. PT u roku od 15 (petnaest) radnih dana od dana zaprimanja Plana nabave (odnosno zaprimanja izmijenjenog i/ili dopunjenog Plana). Ako su PT-u potrebne dodatne informacije, kroz sustav će od Korisnika zahtijevati njihovo dostavljanje, u za to naznačenom roku, koji ne može biti kraći od tri (3) niti duži od 10 (deset) radnih dana. Rok od 15 (petnaest) radnih dana nastavlja teći danom kada je Korisnik dostavio zahtijevane informacije.

7.11. Tijekom prethodne (ex-ante) provjere nabave (ako je primjenjivo) provodi se pregled dokumentacije o nabavi koju je podnio Korisnik prije pokretanja postupka nabave. Svrha prethodne provjere dokumentacije je spriječiti eventualne nepravilnosti u postupcima nabave, a posebno dati Korisniku preporuke o bitnim odstupanjima u dokumentaciji koja bi mogla utjecati na prihvatljivost izdataka.

7.12. Nadležno tijelo će upozoriti Korisnika na odstupanja u dokumentaciji uočena prilikom prethodne (ex-ante) provjere te mu dati preporuke za unaprjeđenje dokumentacije o nabavi radi izbjegavanja nepravilnosti, koje bi mogle utjecati na prihvatljivost izdataka i određivanje financijskih korekcija u skladu s Ugovorom (ako je primjenjivo).



7.13. Postupanje u skladu sa stavcima 7.10. i 7.11. ovog članka ne predstavlja isključenje odgovornosti koju Korisnik ili partner Korisnika ima kao (javni) naručitelj u skladu s pravilima (javne) nabave.

7.14. Korisnik je obvezan u projektnom planu nabave navesti sve nabave koje se odnose na prihvatljive troškove projekata, ali na način da, kada se radi o jednom predmetu nabave, ne odvaja stavke prihvatljivih i neprihvatljivih troškova tako da se samo prikazuju prihvatljivi troškovi, jer je riječ o međusobno ovisnim troškovima zbog kojih se predmet nabave razmatra kao cjelina.

7.15. Korisnik je obvezan od ugovaratelja s kojim sklopi ugovor o nabavi tražiti izvadak iz Registra stvarnih vlasnika odnosno jednakovrijedni dokument u državi poslovnog nastana ugovaratelja. Jednaka obveza vrijedi i za podugovaratelje.

Obveza obavještanja

Članak 8.

8.1. Korisnik je obvezan obavještavati PT o napretku u provedbi projekta te o provedbi mjera informiranja, komunikacije i vidljivosti i to podnošenjem izvješća u skladu s člankom 14. ovih Općih uvjeta.

8.2. Neovisno o izvješćima koje je Korisnik obvezan podnositi u skladu s ovim Općim uvjetima, PT i/ili KT/NT mogu zahtijevati dostavu dodatnih informacija o projektu, Korisniku, partneru, trajnosti, održivosti, rezultatima i pokazateljima napretka projekta. Trajnost se osigurava u razdoblju od pet godina od završnog plaćanja Korisniku ili u razdoblju navedenom u pravilima o državnim potporama. Kada doprinos iz fondova dolazi u obliku državnih potpora, razdoblje od deset godina zamjenjuje se rokom koji se primjenjuje prema pravilima o državnim potporama. Korisnik dostavlja tražene informacije u roku koji je odredilo tijelo u sustavu, a koji ne može biti kraći od sedam niti duži od 30 (trideset) dana.

8.3. Osim PT-ovima i NT-ovima, Korisnik i partner(i) moraju omogućiti pristup svim podacima, informacijama i dokumentaciji vezanim uz ugovoreni projekt i KT, Tijelu nadležnom za slanje zahtjeva za plaćanje EK, TR-u, Europskoj komisiji, OLAF-u, Europskom revizorskom sudu, Uredu europskog javnog tužitelja (u mjeri u kojoj je nadležno) i/ili osobama koje su oni ovlastili. Korisnik je obvezan dostaviti sve zahtijevane informacije na zahtjev prethodno navedenih tijela te osigurati i jamčiti da i partner s kojim provodi projekt poštuje tu obvezu.

Informiranje, komunikacija i vidljivost

Članak 9.

9.1. Korisnik mora poduzeti sve potrebne mjere u svrhu osiguravanja informiranja, komunikacije i vidljivosti (u daljnjem tekstu: mjere informiranja) činjenice da EU sufinancira projekt.



9.2. Korisnik mora izvijestiti PT o provedbi mjera iz stavka 9.1. ovoga članka, u skladu s člankom 8. ovih Općih uvjeta.

9.3. Mjere informiranja koje poduzima Korisnik, podrazumijevaju tamo gdje je to primjenjivo, ispravno i vidljivo isticanje osnovnih elemenata vidljivosti u svim komunikacijskim aktivnostima na razini projekta (amblem Europske unije i odgovarajuća izjava o financiranju koja glasi „Financira Europska unija – NextGenerationEU”), uz eventualno korištenje dodatnih elemenata vidljivosti (primjerice projektnog logotipa, logotipa partnera i slično), koje Korisnik prethodno može dostaviti na uvid PT-u. PT zadržava pravo dostave komentara i primjedbi Korisniku. Kada se prikazuje zajedno s drugim logotipom, amblem Europske unije mora biti prikazan barem jednako istaknuto i vidljivo kao i drugi logotipi. Amblem mora ostati zaseban i odvojen i ne može se mijenjati dodavanjem drugih vizualnih oznaka, brendova ili teksta.

Kada je to primjenjivo, potrebno je navesti sljedeće odricanje od odgovornosti: „Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.“

9.4. Mjere informiranja moraju biti usmjerene na krajnje korisnike projekta, opću i stručnu javnost te gdje god je prikladno i medije, a radi podizanja svijesti o rezultatima projekta i dodijeljenoj potpori EU za provedbu projekta. Mjere moraju biti razmjerne opsegu (vrijednosti) projekta.

9.5. Osim mjera koje je Korisnik obvezan poduzeti u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta, Korisnik može poduzeti dodatne mjere informiranja i vidljivosti u svrhu podizanja svijesti o projektu i financijskom doprinosu EU-a.

9.6. Korisnik se obvezuje odazvati na poziv tijela u sustavu za sudjelovanjem na organiziranim događajima informiranja i vidljivosti. Tijela u sustavu obavještavaju Korisnika o organiziranim događajima informiranja i vidljivosti pravovremeno, najkasnije sedam dana prije dana planiranog održavanja.

Vlasništvo i trajnost projekta

Članak 10.

10.1. Ako nije drugačije navedeno u Ugovoru, pravo vlasništva i druga stvarna prava na stvarima (nekretninama, opremi vezanoj uz nekretnine i građevinskoj opremi, vozilima, potrošnom materijalu, rezultatima projekta i sl.) financiranim iz proračuna projekta, kao i imovinska prava koja proizlaze iz provedbe projekta ili je njihov nastanak financiran iz proračuna projekta mogu se prenijeti na projektne partnere ili treće osobe ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

- a) svrha tih stvari i prava ostaje neizmijenjena u odnosu na namjenu definiranu Ugovorom;
- b) prethodno je izdana pisana suglasnost tijela u sustavu, u koju svrhu je Korisnik obvezan istim tijelima prethodno dostaviti svu relevantnu dokumentaciju na uvid. Tijela u sustavu zadržavaju pravo ne izdati suglasnost za prijenos;
- c) nije nastala jedna od sljedećih situacija:
 - (ca) prestanak ili premještanje proizvodne aktivnosti izvan programskog područja



- (cb) promjena vlasništva nad predmetom infrastrukture čime se trgovačkom društvu ili javnom tijelu daje neopravdanu prednost
- (cc) značajna promjena koja utječe na prirodu, ciljeve ili provedbene uvjete i zbog koje bi se doveli u pitanje prvotni ciljevi operacije, a zbog čega operacija koja uključuje ulaganje u infrastrukturu ili proizvodno ulaganje mora vratiti doprinos iz fondova.
- d) ukoliko Korisnik mijenja vlasničku strukturu, a ne i pravni status dovoljna je pisana suglasnost Tijela nadležnog za komponentu/podkomponentu programa i Provedbenog tijela putem Sustava bez pisanog dodatka Ugovoru, sukladno čl. 24 Općih Uvjeta.

10.2. Ograničenja navedena u stavku 10.1. ovoga članka primjenjuju se najmanje pet godina od završnog plaćanja Korisniku ili u razdoblju navedenom u pravilima o državnim potporama.

10.3. Iznosi koji su nepropisno isplaćeni u ime operacije Korisnik vraća razmjerno razdoblju u kojemu zahtjevi iz stavka 10.1. točke c) ovog članka nisu bili ispunjeni, dok se u slučaju neispunjavanja zahtjeva iz stavka 10.1. točke a) ovog članka ti iznosi vraćaju u cijelosti.

10.4. Korisnik jamči trajnost financiranog projekta najmanje pet godina od završnog plaćanja Korisniku ili u razdoblju navedenom u pravilima o državnim potporama. Ako je to određeno uvjetima poziva na dodjelu bespovratnih sredstava, Korisnik jamči trajnost financiranog projekta najmanje tri godine od završnog plaćanja Korisniku u slučajevima koji se odnose na održavanje ulaganja ili radna mjesta koja su stvorili za MSP-ove, a što se utvrđuje i u uvjetima Ugovora.

10.5. Korisnik je obvezan koristiti imovinu nabavljenu u okviru projekta za potrebe projekta i ostvarivanje projektnih rezultata, uzimajući u obzir redovno korištenje i standardnu amortizaciju.

10.6. Ako je tako određeno Ugovorom, Korisnik mora osigurati imovinu nabavljenu u okviru projekta, pod uvjetima navedenima u Ugovoru.

10.7. Ako uvjeti prihvatljivosti poziva na dodjelu bespovratnih sredstva utvrđuju prihvatljivim trošak nabave putem leasinga sve specifičnosti koje proizlaze iz poziva na dodjelu bespovratnih sredstva i propisa o leasingu utvrđuju se u Ugovoru.

10.8. Sve navedeno u ovom članku odnosi se i na partnera Korisnika, što je i Korisnik obvezan osigurati.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA I ODGODA PROVEDBE

Razdoblje provedbe projekta

Članak 11.

11.1. Razdoblje provedbe projekta navedeno je u Ugovoru. Projekt mora biti završen, odnosno svi radovi i usluge moraju biti izvršeni i proizvodi isporučeni, a prihvatljivi troškovi nastati do kraja naznačenog razdoblja provedbe, osim ako pozivom na dodjelu bespovratnih sredstva, u



pregledu točno određenih troškova, nije određeno drugačije, što se naznačuje i u Ugovoru. Navedeno podrazumijeva da je Korisnik/partner Korisnika ishodio i sve akte koje na temelju nacionalnog zakonodavstva mora ishoditi, u svrhu uporabe projektnih rezultata, kao npr. dozvole, suglasnosti i sl., ako je tako propisano pozivom na dodjelu bespovratnih sredstava.

11.2. Korisnik mora bez odgađanja kroz Sustav obavijestiti PT o svim okolnostima koje ugrožavaju ili bi mogle ugroziti provedbu projekta ili uzrokovati kašnjenje u njegovoj provedbi.

11.3. U slučaju da okolnosti iz prethodnog stavka utječu samo na redoslijed i/ili trajanje jedne ili više projektnih aktivnosti, ali ne uzrokuju kašnjenje u provedbi projekta, Korisnik bez odgađanja kroz Sustav obavještava PT o navedenim okolnostima, uz odgovarajuća obrazloženja i podnošenje revidiranog plana provedbe projekta.

11.4. Nastanak okolnosti iz stavka 11.3. ovog članka ne utječe na Korisnikovu obvezu postupati u skladu s preuzetim ugovornim obvezama. Korisnik kroz Sustav obavještava PT o odgodi provođenja projektnih aktivnosti, uz podnošenje revidiranog plana provedbe projekta.

11.5. U slučajevima navedenima u stavcima 11.3. i 11.4. ovoga članka, PT je ovlašten istražiti može li se u novonastalim okolnostima Ugovor i dalje provoditi.

11.6. Ako okolnosti iz ovoga članka zahtijevaju produljenje razdoblja provedbe projekta te ako se na temelju usuglašene odluke NT-a i PT-a, odnosno odluke KT-a (kada je KT ugovorna strana) Ugovor u novonastalim okolnostima i dalje može provoditi, sklapa se dodatak Ugovora, u skladu s ovim Općim uvjetima.

Odgoda provedbe projekta uslijed nastupa objektivnih okolnosti

Članak 12.


12.1. Ugovorna strana kod koje su nastupile objektivne okolnosti tijekom izvršenja ugovora, obvezna je bez odgađanja, a najkasnije u roku pet dana od saznanja za navedene okolnosti, pisanim putem kroz Sustav o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu/druge Ugovorne strane. U obavijesti se navode pojedinosti o prirodi, mogućem trajanju i vjerojatnim posljedicama tog događaja te iznose dokazi iz kojih se može utvrditi nastupanje ovakvog događaja. Ugovorna strana koja ne postupi u skladu s navedenim, odgovorna je drugoj Ugovornoj strani/stranama za štetu koju pretrpi zbog propuštanja davanja predmetne obavijesti. Svaka Ugovorna strana nastaviti će izvršavati svoje Ugovorne obveze do mjere do koje je to razumno moguće. NT/KT i PT zadržavaju pravo na donošenje suglasnosti o odgodi projekta.

12.2. PT utvrđuje može li se u navedenim okolnostima Ugovor nastaviti izvršavati te o tome donosi odluku. Odluku o raskidu Ugovora PT donosi u slučaju da nastale objektivne okolnosti, s obzirom na opseg i značaj, u znatnoj mjeri otežavaju ili u potpunosti onemogućuju izvršavanje Ugovora.

PLAĆANJA

Prihvatljivi troškovi

Članak 13.




13.1. Bespovratna sredstva navedena u Ugovoru djelomično ili u cijelosti sufinanciraju prihvatljive troškove čiju prihvatljivost je potvrdio PT. PT potvrđuje prihvatljivost troškova koji u cijelosti odgovaraju zahtjevima određenima Ugovorom i/ili primjenjivim propisima.

13.2. Prihvatljivi su oni troškovi koji su:

- a) izravno povezani s projektnim aktivnostima i dovode do postizanja rezultata projekta i zadanih pokazatelja;
- b) navedeni u proračunu projekta;
- c) nastali kod Korisnika (ili partnera s kojim je potpisan Sporazum o partnerstvu – u kojem slučaju se smatra da su nastali kod Korisnika koji je u cijelosti odgovoran za provedbu projekta);
- d) nastali tijekom razdoblja provedbe projekta;
- e) plaćeni do kraja razdoblja prihvatljivosti izdataka navedenog u odredbama Ugovora (ako se ne primjenjuje opće razdoblje prihvatljivosti izdataka);
- f) u skladu ograničenjima za posebne kategorije troškova,
- g) u skladu s sa odobrenim manjim izmjenama Ugovora vezanima uz realokaciju sredstava u definiranom proračunu;
- h) izravno povezani s aktivnostima koje se provode tijekom provedbe. Troškovi povezani s nabavom roba su prihvatljivi kada je ista isporučena (i instalirana – ako je primjenjivo) do kraja provedbe projekta (narudžba robe, potpisivanje ugovora ili bilo koji drugi oblik stvaranja obveze za plaćanje prema ugovarateljima tijekom provedbenog razdoblja za robu koja treba biti isporučena nakon isteka provedbenog razdoblja nije u skladu sa zahtjevima prihvatljivosti troška). Prijenos novčanih sredstava između Korisnika i partnera (ako projekt uključuje partnere) neće se smatrati troškom koji je nastao tijekom razdoblja provedbe za projekt naveden u Ugovoru;
- i) razumni, opravdani te udovoljavaju zahtjevima dobrog financijskog upravljanja, osobito u pogledu ekonomičnosti i učinkovitosti te su poštivana pravila (javne) nabave;
- j) isplaćuju se u skladu s odredbama članka 17. stavka 17.1. ovih Općih uvjeta;
- k) iznimno, ne odnose se na troškove navedene u točki a) ovoga članka, ali su kao prihvatljivi (primjerice neizravni troškovi) navedeni u referentnom pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava.

13.3. Neprihvatljive projektne troškove snosi Korisnik. Korisnik snosi i prihvatljive projektne troškove koji se ne financiraju bespovratnim sredstvima, već sredstvima Korisnika, kao i troškove koji su sukladno Ugovoru trebali biti financirani bespovratnim sredstvima, ali prilikom provjere koju obavlja PT, nisu potvrđeni kao prihvatljivi jer nisu u skladu s odredbama Ugovora i/ili primjenjivih propisa ili su naknadno proglašeni neprihvatljivima.

13.4. Pojedinom korisniku bespovratna sredstva mogu se dodijeliti samo jednom za svako djelovanje te se isti troškovi ni u kakvim okolnostima ne smiju dvaput financirati iz proračuna Unije. Također, trošak koji je financiran iz nacionalnih javnih izvora ne može biti financiran iz proračuna Unije i obrnuto.



13.5. Prihvatljivi izdaci projekta koji će se sufinancirati iz fondova unaprijed se umanjuju vodeći računa o mogućnosti projekta stvarati neto prihod u određenom referentnom razdoblju koje obuhvaća provedbu projekta i razdoblje nakon njegova dovršetka, u skladu s metodom koja je navedena u referentnom pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava te Ugovoru. Korisnik mora na zahtjev PT-a, u za to razumno određenom roku, dostaviti sve potrebne podatke o ostvarenima prihodima u obliku izvješća kroz Sustav.

Izvješća

Članak 14.

14.1. Korisnik tijekom izvršavanja Ugovora podnosi PT-u sljedeća izvješća: izvješća o napretku, završno izvješće o provedbi projekta (u nastavku teksta: završno izvješće) te izvješće nakon provedbe projekta. Izvješće o napretku, završno izvješće i izvješće nakon provedbe projekta dostavljaju se putem Sustava. Predmetna izvješća odnose se na ugovoreni projekt u cijelosti, neovisno o izvoru financiranja te sadržajno moraju udovoljavati svim ugovorenim uvjetima.

14.2. Izvješća iz prethodnog stavka Korisnik je dužan podnositi u sljedećim rokovima:

- a) Ukoliko Pozivom na dostavu projektnih prijedloga nije drugačije određeno, izvješća o napretku podnose se u roku 15 (petnaest) dana od isteka svaka tri mjeseca od sklapanja Ugovora, za to tromjesečno razdoblje;
- b) Ako je na temelju Ugovora dopušteno retroaktivno potraživanje sredstava, prvi zahtjev Korisnik može dostaviti od datuma stupanja Ugovora na snagu pa sve do isteka prva tri mjeseca od navedenog datuma. Sve sljedeće zahtjeve Korisnik dostavlja u skladu s točkom a);
- c) Završno izvješće dio je završnog zahtjeva za nadoknadu sredstava i podnosi se u roku 30 (trideset) dana od dana isteka razdoblja provedbe projekta;
- d) Korisnik je obavezan podnositi Izvješće nakon provedbe projekta u roku propisanom pozivom za dodjelu bespovratnih sredstava.

14.3. Ako Korisnik ne podnese izvješća iz prethodnog stavka u predviđenim rokovima, PT ga na navedenu obvezu upozorava pisanim putem kroz Sustav te određuje naknadni rok za dostavu izvješća. Ako Korisnik ne dostavi tražena izvješća ni u naknadno ostavljenom roku, PT može obustaviti daljnja plaćanja (isplate) i/ili se može raskinuti Ugovor sukladno članku 26. ovih Općih uvjeta te zahtijevati povrat isplaćenih sredstava. PT-ovi, KT i NT ne odgovaraju za štetu koja Korisniku ili partneru nastaje zbog mjere obustave plaćanja.

14.4. Ugovorom se mogu odrediti kraći rokovi od onih određenih u stavku 14.2. a), b) i c) ovoga članka, kao i dodatni zahtjevi.

14.5. Ako su za dovršetak provjere izvješća iz stavka 14.2. točke c) i d) ovoga članka PT-u potrebne dodatne informacije, pisanim putem kroz Sustav od Korisnika zahtijeva njihovo dostavljanje, u za to naznačenom roku, koji ne može biti kraći od 3 (tri) niti dulji od 10 (deset) radnih dana. Rok u kojem se izvješće provjerava ne teče do zaprimanja zatraženih informacija te nastavlja teći danom njihova dostavljanja, a do tada proteklo vrijeme uračunava se u ukupno trajanje roka. Također, rok u kojem se izvješće provjerava se može prekinuti ako je pokrenuta istraga u vezi s mogućim nepravilnostima koje se tiču navedenih izdataka.



14.6. Iznimno, ako je tako definirano odredbama poziva na dodjelu bespovratnih sredstava te Ugovorom (ovisno o specifičnostima predmetnog Poziva), odgovni učinak zahtjeva za dostavu dodatnih informacija, dokumentacije ili pojašnjenja od Korisnika, kako je opisano u stavku 14.5. ovoga članka, može se primijeniti i za potrebe provjere izvješća iz stavka 14.2. točke a) ovoga članka.

Zahtjev za nadoknadu sredstava

Članak 15.

15.1. Korisnik je obvezan kroz Sustav dostaviti Provedbenom tijelu početni plan zahtjeva za nadoknadu sredstava, u roku 20 (dvadeset) dana od dana stupanja Ugovora na snagu. Taj rok se može produljiti ako za navedeno postoji potreba, na temelju prethodnog dogovora s Provedbenim tijelom.

15.2. Plaćanje prihvatljivih troškova iz bespovratnih sredstava projekta Korisnik potražuje podnošenjem zahtjeva za nadoknadu sredstava Provedbenom tijelu kroz Sustav. Završni zahtjev za nadoknadu sredstava podnosi se po isteku razdoblja provedbe projekta.

15.3. Zahtjev za nadoknadu sredstava podnosi se Provedbenom tijelu kroz Sustav te, ako funkcionalnosti sustava Provedbenog tijela i Korisnika to podržavaju, može sadržavati elektronički potpis.

15.4. Zahtjevi za nadoknadu sredstava podnose se kroz Sustav sukladno Ugovoru tijekom razdoblja provedbe projekta te po isteku navedenog razdoblja, u skladu s člankom 14. ovih Općih uvjeta.

15.5. Ako je tako utvrđeno Ugovorom, Korisnik može dostavljati zahtjeve za nadoknadu sredstava češće od dinamike predviđene ovim Općim uvjetima.

15.6. Zahtjevi za nadoknadu sredstava moraju biti popraćeni odgovarajućom dokumentacijom o nastalim i potraživanim prihvatljivim troškovima projekta, odnosno ugovorima o nabavi (robe, radova, usluga) s računima izvođača radova i dobavljača robe, pružatelja usluga, potvrđama o prihvatu (robe, radova, usluga), potvrđama, popisom i ostalim dokumentima koji dokazuju prihvatljivost troškova (dokumenti nabave, izmjene ugovora o nabavi, tehnička projektna dokumentacija, građevinske dozvole, dokaz o promidžbenim aktivnostima (članci, fotografije, itd.), popisom sudionika, studijama, certifikatima, revizorskim izvješćem (ako je primjenjivo) i drugim dokumentima koji opravdavaju nastali trošak. Dokumentaciju koja je izvorno u papirnatom obliku, korisnik je dužan čuvati pohranjenu u tiskanom (papirnatom) obliku, te je dostavlja PT-u elektroničkim putem (sken izvornika na za to predviđenom mjestu u Sustavu). PT u svakom trenutku može zahtijevati od Korisnika dostavljanje (dijela) navedene dokumentacije i u papirnatom/tiskanom obliku, odnosno ista dokumentacija mora biti u svakom trenutku dostupna PT-u. Lista nije zatvorena, te PT ima pravo zahtijevati od Korisnika dostavljanje dodatne dokumentacije, u svrhu provjere troška.

15.7. Ako se trošak potražuje metodom nadoknade u skladu s člankom 17. ovih Općih uvjeta, uz zahtjev za nadoknadu sredstava, osim dokumentacije navedene u stavku 15.6. ovoga članka, podnosi se dokumentarni dokaz o izvršenim uplatama za nastale troškove (potvrda o plaćanju,



bankovni izvratci, potvrde o gotovinskim plaćanjima, isplatnice, potvrde o izvršenoj uplati na temelju naloga za plaćanje Državnoj riznici ili drugi odgovarajući dokaz) putem Sustava.

15.8. Ako se trošak potražuje metodom plaćanja u skladu s člankom 17. ovih Općih uvjeta, dokumentarni dokaz o plaćanju prihvatljivih troškova mora se podnijeti PT-u putem Sustava, ako je primjenjivo), nakon što se izvrše isplate dobavljačima robe/izvođačima radova/pružateljima usluga, i to najkasnije u roku 10 (deset) dana od dana uplate sredstava Korisniku, pod uvjetima iz stavka 15.6. ovoga članka. Ako Korisnik ne dostavi dokumentarni dokaz o plaćanju u traženom roku, uvjetno odobrene troškove moguće je proglasiti neprihvatljivima, ukoliko Korisnik ne dokaže postojanje objektivnih okolnosti za nemogućnost plaćanja i dostave dokumentacije u definiranom roku. U slučaju da korisnik niti nakon dodatno određenog roka ne dostavi dokumentarne dokaze plaćanja, uvjetno odobreni troškovi koje Korisnik potražuje proglašavaju se neprihvatljivima te podliježu pravilima o povratu sredstava.


15.9. Ako ovaj Ugovor dopušta retroaktivno potraživanje sredstava (kada razdoblje provedbe projekta počinje prije stupanja Ugovora na snagu), prvim zahtjevom za nadoknadu sredstava Korisnik potražuje troškove nastale prije datuma sklapanja Ugovora, a unutar razdoblja provedbe projekta i razdoblja prihvatljivosti izdataka, izvještavajući o svim aktivnostima koje su završile prije datuma sklapanja Ugovora ili su se počele provoditi prije datuma sklapanja Ugovora. Činjenica da je proveden postupak, u kojemu su aktivnosti koje su završile prije datuma sklapanja Ugovora ili su se počele provoditi prije datuma sklapanja Ugovora ocijenjene prihvatljivima, ne utječe na pravo PT-a na provjeravanje bilo kojeg troška nastalog u okviru te aktivnosti i same aktivnosti. U opisanom slučaju, aktivnosti u okviru projekta (uključivo i postupci nabave) te s tim u vezi povezani troškovi koji se potražuju retroaktivno moraju udovoljavati svim uvjetima pravila javne nabave te pravila po kojima su obvezni postupati neobveznici Zakona o javnoj nabavi, koja su objavljena na stranici struktturnifondovi.hr u trenutku početka provedbe prve nabave u okviru projekta. Ako se ta pravila razlikuju od pravila koja su objavljena u referentnom pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava, primjenjuju se pravila koja su navedena u pozivu, od trenutka objavljivanja poziva.

15.10. U slučaju da korisnik nema dospelih troškova za potraživanje u definiranom izvještajnom razdoblju, isti nije dužan podnositi Zahtjev za nadoknadom sredstava bez potraživanih troškova, no Provedbeno tijelo zadržava pravo putem Sustava zatražiti pojašnjenje statusa ili podnošenje zahtjeva provedbe projekta, ukoliko isto bude smatralo potrebnim, pri čemu je Korisnik dužan tražena pojašnjenja dostaviti u za to naznačenom roku.

15.11. U slučajevima u kojima se u Zahtjevu za nadoknadu sredstava potražuju troškovi koji nisu u skladu s kriterijima utvrđenima u Ugovoru, a navedena neusklađenost može biti otklonjena bez potrebe izmjena Ugovora (izuzeti troškovi), u kasnijoj fazi provjere prihvatljivosti iste stavke troškova mogu postati opravdane/prihvatljive ako ih Korisnik ponovno potražuje u narednim Zahtjevima za nadoknadu sredstava, dostavljajući odgovarajuće dokaze. Svc prethodno navedeno u ovom stavku ne odnosi se na troškove potraživane u Završnom zahtjevu za nadoknadu sredstava.

Predujam

Članak 16.



16.1. Mogućnost, iznosi i uvjeti za podnošenje zahtjeva za plaćanje predujma određeni su Ugovorom. Najviši iznos (postotak) predujma na koji Korisnik ima pravo utvrđuje se u odnosu na dinamiku aktivnosti na projektu i Korisnikove potrebe u svrhu provedbe projekta u Ugovoru.

16.2. Opravdanost potraživanja predujma (uključujući i najvišeg dopuštenog iznosa), dokazuje Korisnik, a procjenjuje PT te mora biti u skladu s planiranim aktivnostima u okviru projekta i napretkom provedbe projekta.

16.3. PT, u odnosu na pojedinog Korisnika, procjenjuje opravdanost korištenja predujma bazirajući se na Korisnikovu planu nabave i planu plaćanja.

16.4. Ako je specifična dinamika potraživanja predujma utvrđena u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava, tada se navedeno utvrđuje i u Ugovoru.

16.5. Korisnik podnosi PT-u zahtjev za plaćanje predujma kroz Sustav.

16.6. Iznos isplaćenog predujma i iznos ukupnih isplaćenih sredstava po zahtjevima za nadoknadu sredstava ne može biti viši od iznosa Ugovorom dodijeljenih bespovratnih sredstava.

16.7. Ako postoji opravdan razlog, predujam se može opravdati prilikom podnošenja završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava.

16.8. PT provjerava zahtjev za plaćanje predujma te donosi odluku o odobravanju ili odbijanju zahtjeva, u roku 10 (deset) radnih dana od dana njegova primitka kroz Sustav. Ako su u svrhu provođenja provjere potrebne dodatne informacije, PT zahtijeva njihovo dostavljanje u roku tri do 10 (deset) radnih dana. Rok u kojem Provedbeno tijelo ima pravo i obvezu provjeriti zahtjev za plaćanje predujma nastavlja teći nakon dostave zahtijevanih informacija, pri čemu se vrijeme proteklo do upućivanja zahtjeva za dostavljanjem dodatnih informacija, uračunava u ukupno trajanje roka.

16.9. Ako Provedbeno tijelo utvrdi da se predujam ne koristi namjenski, može u svakom trenutku zatražiti od Korisnika vraćanje isplaćenog iznosa predujma, pokretanjem procedure povrata u skladu sa člankom 20. ovih Općih uvjeta, a može i izvršiti prijeboj s dospjelim potraživanim iznosom prihvatljivih troškova.


16.10. Ako je predujam odobren, a Korisnik ne započne s provedbom projekta i u roku od 90 (devedeset) dana od dana primitka predujma ne nastanu nikakvi troškovi povezani s provedbom projekta, Provedbeno tijelo može pokrenuti postupak za njegov povrat.

16.11. Ako je u skladu s odredbama ovoga članka određen povrat predujma, nalaže se povrat isplaćenog iznosa predujma.

Plaćanja

Članak 17.

17.1. Prihvatljivi troškovi/izdaci mogu biti plaćeni iz bespovratnih sredstava u sljedećim slučajevima:



- a) nakon što ih je Korisnik ili partner isplatio (u nastavku teksta: metoda nadoknade), ili
- b) prije nego što ih je Korisnik ili partner isplatio (u nastavku teksta: metoda plaćanja).

17.2. Ako drugačije nije određeno Ugovorom, Korisnik ima pravo izabrati hoće li zahtjevom za nadoknadu sredstava potraživati izdatke po metodi nadoknade, troškove po metodi plaćanja ili kombinacijom navedenih metoda, uključujući i u Završnom ZNS-u.

17.3. Ako je Korisniku odobrena isplata predujma, predujam se opravdava u prvim zahtjevima za nadoknadu sredstava, a najkasnije do završnog zahtjeva za nadoknadu sredstava. Dinamiku (iznos i vremenski raspored) opravdavanja predujma Korisnik dogovara s PT-om.

17.4. Troškove/izdatke navedene u zahtjevima za nadoknadu sredstava provjerava i potvrđuje ili odbija PT u roku 30 (trideset) dana od primitka tog zahtjeva. PT može zatražiti dodatne informacije od Korisnika u roku koji ne može biti kraći od 3 (tri) niti duži od 10 (deset) radnih dana. Ako Korisnik ne postupi u skladu sa zahtjevom u roku koji odredi PT i za to nema opravdano obrazloženje, predmetni troškovi se ne potvrđuju.

17.5. Troškovi/izdatci u jednom zahtjevu za nadoknadu sredstava podnesenom tijekom provedbe projekta koje je PT izuzeo zbog nedostatka informacija, mogu se uključiti u sljedeći zahtjev za nadoknadu sredstava (ne odnosi se na troškove koji se potražuju u okviru završnog zahtjeva za nadoknadu sredstava).

17.6. Troškove/izdatke navedene u završnom zahtjevu za nadoknadu sredstava provjerava i potvrđuje PT u roku 60 (šezdeset) dana od dana njegovog primitka. PT može zatražiti dodatne informacije od Korisnika u roku koji ne može biti kraći od 3 (tri) niti duži od 10 (deset) radnih dana. Rok od 60 (šezdeset) dana nastavlja teći nakon primitka zatraženih informacija, pri čemu se vrijeme proteklo do podnošenja zahtjeva za dostavom informacija uračunava u ukupno trajanje roka u kojem se provjerava završni zahtjev za nadoknadu sredstava.

17.7. Troškovi/izdatci u završnom zahtjevu za nadoknadu sredstava, koje PT ne može potvrditi jer Korisnik nije dostavio odgovarajuće informacije ili to nije napravio u za to utvrđenom roku, smatraju se neprihvatljivima.

17.8. Provjera i odobravanje završnog izvješća o napretku preduvjet su za završno plaćanje sredstava potraživanih završnim zahtjevom za nadoknadu sredstava..

17.9. Provjeru izvješća nakon provedbe projekta PT dovršava u roku 30 (trideset) radnih dana od dana njegova primitka. Ako su za dovršetak provjere PT-u potrebne dodatne informacije, pisanim putem od Korisnika zahtijeva njihovo dostavljanje u za to naznačenom roku koji ne može biti kraći od 3 (tri) niti duži od 10 (deset) radnih dana. Rok za provjeru izvješća nastavlja teći nakon primitka zatraženih informacija, pri čemu se vrijeme proteklo do podnošenja zahtjeva za dostavom informacija uračunava u ukupno trajanje roka u kojem se izvješće provjerava.

17.10. Revizorsko izvješće neovisnog ovlaštenog revizora nije obvezno, osim ako to nije navedeno u Ugovoru. Ako je takva obveza utvrđena, revizijsko izvješće sadržava najmanje (Ugovorom se mogu utvrditi i dodatni zahtjevi):

- a) jamstvo usklađenosti s pravilima o prihvatljivosti izdataka,
- b) da se izdaci odnose na stavke odobrene Ugovorom,



- c) da su se poštivale Ugovorne odredbe,
- d) da se navedeno može potvrditi odgovarajućom dokumentacijom te računovodstvenim sustavom bilježenja podataka.

Revizorsko izvješće mora biti opisnog karaktera te iz njega mora biti jasno vidljivo koje su sve radnje provedene, kao i rezultati navedenih radnji.

17.11. Isplate Korisniku izvršavaju se u valuti koja je zakonsko sredstvo plaćanja.

17.12. Rok za izvršenje plaćanja Korisniku je 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za provjeru zahtjeva za predujam/zahtjeva za nadoknadu sredstava/završnog zahtjeva za nadoknadu sredstava. Taj rok ne može biti dulji od 90 (devedeset) dana od dana kada je Korisnik podnio zahtjev za plaćanje, osim ako su ispunjeni uvjeti za prekid roka (ako iznos iz zahtjeva za isplatu ne dospijeva ili nisu dostavljeni odgovarajući popratni dokumenti, te ako je pokrenuta istraga u vezi s mogućim nepravilnostima koje se tiču navedenih izdataka).

17.13. Ako je utvrđeno da je Korisnik ili partner ugrozio izvršavanje Ugovora nepravilnostima, mogu se obustaviti plaćanja, ili zahtijevati povrat plaćenih iznosa razmjerno težini utvrđenih nepravilnosti, pa i kada je riječ o provedbi drugih ugovora koji se financiraju iz Unije ili Državnog proračuna, a za koje je vjerojatno da će utjecati na izvršenje Ugovora. PT-ovi, NT i KT ne odgovaraju za štetu koja Korisniku ili partneru Korisnika nastaje zbog mjere obustave plaćanja.

17.14. Obustava plaćanja te povrati definiraju se i u Pravilima o financijskim korekcijama, u skladu s odredbama Ugovora. Korisnik/partner Korisnika nema pravo na naknadu štete nastale zbog obustave plaćanja određene na temelju stavka 17.13. ovog članka ili Pravila o financijskim korekcijama.


Računovodstveno evidentiranje, tehničke i financijske provjere

Članak 18.

18.1. Troškovi/izdatci uključeni u zahtjev za nadoknadu sredstava moraju se moći utvrditi i provjeriti (praćenje projektnih troškova/izdataka i prihoda korištenjem posebnih šifri projekta/mjesta troška/organizacijske jedinice/posebne analitike konta) te zabilježeni u računovodstvenim evidencijama Korisnika (i partnera Korisnika), a utvrđuju se u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima te u skladu s uobičajenom računovodstvenom praksom. Ovaj se zahtjev također primjenjuje na partnere Korisnika.

18.2. Korisnik je obavezan osigurati da se zahtjevi za nadoknadu sredstava (tijekom provedbe i završni) i drugi financijski podatci povezani s projektom mogu lako i točno uskladiti s njegovim i partnerovim računovodstvenim evidencijama. U tu svrhu pripremaju se i čuvaju odgovarajući trag poravnanja, prateći rasporedi, analize i raščlambe za potrebe nadležnih tijela te radi osiguranja jasnog revizijskog traga.

18.3. Korisnik mora omogućiti tijelima iz institucionalnog okvira sustava upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru NPOO-a, EK, OLAF-u, Europskom revizorskom sudu (ERS) i, u mjeri u kojoj je nadležno, Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO-a) te drugim revizorima/vanjskim osobama koje su u tu svrhu ovlastila navedena tijela, provođenje potrebnih



provjera pregledavanjem dokumenata, pravljenjem preslika tih dokumenata ili izvršenjem provjera na licu mjesta (s ili bez prethodne najave), praćenje provedbe projekta i izvršenje postupka pune revizije, ako je potrebno, na temelju popratnih dokumenata za račune, računovodstvene dokumentacije i bilo kojih drugih dokumenata relevantnih za financiranje projekta. Ne dovodeći u pitanje pravila koja uređuju državne potpore, navedenim tijelima su na zahtjev raspoloživi svi popratni dokumenti o izdacima za koje se prima potpora iz fondova i to u razdoblju iz članka 5. stavka 5.7. ovih Općih uvjeta. Evidencija koja se odnosi na revizije, sudske i druge postupke ili potraživanja koja proizlaze iz provedbe projekta zadržava se sve dok se takve revizije, sudski i drugi postupci ili potraživanja konačno ne riješe. U pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava može se utvrditi i dulji rok, što se tada određuje u uvjetima Ugovora.

18.4. Korisnik mora omogućiti da tijela i ovlaštene osobe iz stavka 18.3. ovoga članka obave provjere i provjere na licu mjesta (s ili bez prethodne najave), u skladu s procedurama definiranim propisima EU za zaštitu financijskih interesa EU od prijevara i ostalih nepravilnosti. U tu svrhu, Korisnik i partner Korisnika se obvezuju omogućiti odgovarajući pristup osoblju ili predstavnicima tih institucija i njihovu posjetu sjedištu i mjestu na kojem se projekt provodi, uključujući i njegove informacijske sustave, kao i sve dokumente i baze podataka koji se odnose na tehničko i financijsko upravljanje projektom te poduzeti sve potrebne korake kako bi olakšao njihov rad.

18.5. Dokumenti moraju biti lako dostupni i spremljeni tako da olakšaju provjeru, a Korisnik mora obavijestiti PT o točnom mjestu na kojem se čuvaju.

18.6. Korisnik osigurava i jamči da su prava tijela iz stavka 18.3., kao i bilo ovlaštenog vanjskog revizora jednako primjenjiva i na Korisnikove partnere, pod istim uvjetima i prema istim pravilima iz ovog članka.

18.7. Pored izvješća iz članka 14. ovih Općih uvjeta, pravo tijela/osoba navedenih u stavku 18.3. ovoga članka na izvršenje provjera odnosi se posebice na:

- a) evidencije iz računovodstvenog sustava koji Korisnik/partner Korisnika koristi za potrebe poslovanja (kao što su glavna knjiga, analitičke evidencije, evidencije dugotrajne/kratkotrajne imovine, sitnog inventara, dnevnici knjiženja),
- b) dokumentaciju vezanu uz provođenje postupaka nabave, kao što su objave nadmetanja, dokumentacije o nabavi/pozivu na dostavu ponuda, ponude ponuditelja i evaluacijska izvješća,
- c) uvid u preuzete obveze na temelju sklopljenih ugovora/narudžbenica,
- d) dokaz o pružanju usluga, kao što su odobrena izvješća, priručnici, evidencije radnog vremena, prijevozne karte, dokazi o pohađanju seminara, konferencija i tečajeva te relevantna dokumentacija i dobiveni materijali, kao što su liste sudionika, prezentacije, radni listovi, certifikati i slično,
- e) dokaz o primitku robe, kao što su primjerice potvrde o isporuci od dobavljača uz potvrde o prihvatu, privremene potvrde o prihvatu i konačne potvrde o prihvatu,
- f) dokaz o završetku radova, poput potvrde o prihvatu, potvrde o preuzimanju, uporabne dozvole i potvrde o izvedbi,
- g) dokaz o kupnji, kao što su računi i priznanice,



- h) dokaz o plaćanju kao što su bankovni izvodi, knjižne obavijesti, dokazi o podmirenju od izvođača,
- i) dokaz da su porezi i/ili PDV plaćeni i da za njih nije moguće ostvariti povrat,
- j) dokaz o putovanju kao što je putni nalog i putni račun, izvještaj s puta, prijevozne karte i ukrcajne propusnice,
- k) ugovor o kreditu koji Korisnik/partner ima s bankom, a vezano uz sredstva kojima osigurava financiranje projekta, te drugu dokumentaciju povezanu s financiranjem projekta putem kredita (obveza je Korisnika to i osigurati u odnosu na banku/dругu financijsku instituciju).

18.8. Korisnik i partner Korisnika surađuju s tijelima/osobama navedenima u stavku 18.3. ovoga članka te osiguravaju dostupnost svih dokumenata, podataka i evidencija povezanih s projektom ili potrebnih za potvrdu da su projekt te projektni izdatci/troškovi u skladu s uvjetima Ugovora i ostalih primjenjivih pravila, te osiguravaju pristup svim prostorijama i mjestima u kojima se projekt provodi, isporučevinama, rezultatima projekta te osoblju koje provodi projekt ili je uključeno u njegovu provedbu.

18.9. Korisnik i partner osiguravaju odgovarajuće pohranjivanje dokumenata navedenih u stavku 18.7. ovoga članka. Ako nakon završetka provedbe projekta Korisnik/partner Korisnika po bilo kojoj osnovi prestaje biti nositelj relevantnih dokumenata, podataka i informacija, odnosno prestane biti u posjedu istih, mora, prije no što to stanje nastupi, obavijestiti NT i PT o novom nositelju/posjedniku te dati njegove kontakt podatke (ime/naziv, adresu/sjedište, broj telefona, adresu e-pošte).

18.10. PT provodi provjeru okolnosti iz stavka 18.9. ovog članka u roku od 5 (pet) radnih dana od primitka traženih informacija. U slučaju kada su u svrhu provođenja provjere dostavljenih informacija potrebni dodatni podatci, rok za njihovo dostavljanje ne može biti kraći od 3 (tri) niti duži od 5 (pet) radnih dana. Rok u kojem se obavlja provjera ne teče do zaprimanja zatraženih informacija te nastavlja teći danom njihova dostavljanja, a do tada proteklo vrijeme uračunava se u ukupno trajanje roka.

18.11. Odredbe ovog članka primjenjuju se jednako na Korisnika i na partnere Korisnika navedene u Ugovoru, što je Korisnik obavezan osigurati.

Konačni iznos financiranja

Članak 19.

19.1. Ukupan iznos isplata Korisniku ne smije prelaziti najviši iznos bespovratnih sredstava koji je određen u Ugovoru u apsolutnom iznosu. Iznos za plaćanje po pojedinom zahtjevu za nadoknadu sredstava/završnom zahtjevu za nadoknadu sredstava utvrđuje se primjenom točnog omjera između najvišeg iznosa bespovratnih sredstava utvrđenih Ugovorom i ukupnog iznosa prihvatljivih izdataka predviđenog u izvorima financiranja proračuna Ugovora, i to, ako je primjenjivo, po pojedinoj financijskoj kategoriji proračuna Ugovora, a u odnosu na iznos provjerenih prihvatljivih izdataka, odobrenih u svakom zahtjevu za nadoknadu sredstava ili završnom zahtjevu za nadoknadu sredstava. U slučaju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava na koji se primjenjuju odredbe Programa dodjele (državnih) potpora / potpora male



vrijednosti, omjer za svaku kategoriju (državnih) potpora / potpora male vrijednosti utvrđuje se u Ugovoru.

19.2. Ako su ukupni prihvatljivi troškovi projekta na kraju provedbe projekta manji od procijenjenih ukupnih prihvatljivih troškova navedenih u proračunu Ugovora, iznos bespovratnih sredstava mora biti ograničen na iznos dobiven primjenom omjera iz prethodnog stavka ovih Općih uvjeta na ukupne prihvatljive troškove projekta koje je provjerio PT.

19.3. Ne dovodeći u pitanje pravo raskida Ugovora u skladu sa člankom 26. ovih Općih uvjeta, PT može, na temelju obrazložene odluke, ako se projekt ne provodi, djelomično se provodi ili se provodi s kašnjenjima, smanjiti iznos prvotno dodijeljenih bespovratnih sredstava prema stvarnom napretku u provedbi projekta, na temelju uvjeta utvrđenih u ovim Općim uvjetima.

19.4. U slučaju kada je pozivom na dodjelu bespovratnih sredstava utvrđeno da se najviši iznos bespovratnih sredstava određuje isključivo u apsolutnom iznosu, pri čemu je u pozivu bio utvrđen način na koji će se obračunati iznos za plaćanje po pojedinom zahtjevu za nadoknadu sredstava/završnom zahtjevu za nadoknadu sredstava, navedeno se unosi i u Ugovor.

Povrati

Članak 20.

20.1. Korisnik se obvezuje vratiti sve preplaćene iznose u roku od 60 (šezdeset) dana od dana primitka obavijesti kojom NT zahtijeva od Korisnika plaćanje dugovanog iznosa.

20.2. Uz iznimku navedenu u stavku 20.6. ovoga članka, u svim situacijama u kojima je na temelju odredbi Ugovora moguće od Korisnika potraživati povrat sredstava, ako Korisnik ne izvrši povrat i zakasni s ispunjenjem obveze, duuguje i zatezne kamate. Sve djelomične uplate prvo nadoknađuju trošak zateznih kamata.

20.3. Iznosi koje je Korisnik obavezan vratiti mogu se prebiti s iznosima dospjelih dugovanja prema Korisniku i to izjavom o prebijanju međusobnih tražbina, ako su za to ostvarene zakonske pretpostavke. Ova odredba primjenjiva je ako je riječ o potraživanjima među istim stranama i iz različitih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, neovisno u kojem financijskom razdoblju je riječ i iz kojeg programa se ugovor sufinancira.

20.4. Bankovne naknade nastale izvršavanjem povrata sredstava po Ugovoru snosi Korisnik.

20.5. U slučaju povrata nezakonitih državnih potpora, kamata se obračunava u skladu sa zahtjevima određenim u važećim pravilima Europske komisije o povratu državnih potpora.

20.6. Korisnik ovim putem razumije i prihvaća da izvršavanje ili neizvršavanje ugovornih obveza posljedica kojih je nastanak nepravilnosti prema članku 26. ovih Općih uvjeta, predstavljaju osnovu za jednostrani raskid Ugovora, uslijed čega je dužan vratiti financijska sredstva koja je primio na temelju Ugovora.

20.7. Ako okolnosti slučaja to opravdavaju, umjesto raskida Ugovora može se primijeniti blaža mjera, primjenom Pravila o financijskim korekcijama, koja su sastavni dio Ugovora.



20.8. NT i PT mogu na zahtjev Korisnika odobriti obročnu otplatu. NT i PT zadržavaju pravo zatražiti potrebne financijske izvještaje i podatke u svrhu procjene opravdanosti odobravanja zahtjeva Korisnika za obročnom otplatom duga. Ako je pitanje obročne otplate nakon sklapanja Ugovora uređeno drugim pravilima na nacionalnoj razini, primjenjuju se ta pravila.

IZMJENE UGOVORA

Zajedničke odredbe

Članak 21.

21.1. Ugovor se ne može izmijeniti u svrhu ili s učinkom koji bi doveo u pitanje uvjete prihvatljivosti i doprinos ostvarenja ciljeva projekta, posebice provjeru prihvatljivosti i ocjenu kvalitete projektnog prijedloga te postupanje u skladu s načelom jednakog postupanja. Ugovor se ne može izmijeniti ukoliko bi izmjena dovela do povećanja iznosa bespovratnih sredstava određenog Ugovorom. Kako bi se utvrdilo utječu li i u kojem opsegu predložene izmjene na rezultate postupka dodjele bespovratnih sredstava, NT i PT imaju pravo utvrditi usklađenost predložene izmjene sa zaključcima iz postupka dodjele, na temelju ponovne ocjene dijela ili cijelog projektnog prijedloga (ovisno o predloženoj izmjeni), isključivo na temelju pravila referentnog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava, osiguravajući načelo jednakog postupanja.

21.2. Izmjene Ugovora kojima se uvode nove i/ili mijenjaju postojeće aktivnosti te s njima povezani prihvatljivi troškovi koje je moguće nadoknaditi u skladu s odredbama Ugovora, prihvatljive su samo u slučaju kada su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

- a) izmjene su nastale zbog objektivnih okolnosti nastalih tijekom provedbe projekta;
- b) izmjene su nužne za uredno izvršenje Ugovora i otklanjaju situaciju u kojoj je izvršenje ugovora postalo pretjerano otežano ili nemoguće;
- c) povezani troškovi ne dovode do povećanja ukupnog iznosa bespovratnih sredstava navedenog u Ugovoru.

21.3. Sve izmjene koje su nužne za izvršenje Ugovora, i kojima se uvode nove i/ili mijenjaju postojeće aktivnosti, a ne ispunjavaju kumulativno uvjete iz stavka 21.2. ovog članka, NT i PT mogu prihvatiti pod uvjetom da troškove povezane s izmjenom snosi Korisnik.

21.4. Ugovorom se mogu odrediti situacije u kojima preraspodjele nisu dopuštene.

21.5. Ako se mijenjaju postojeće aktivnosti koje rezultiraju preraspodjelom sredstava, moguće je primijeniti preraspodjelu sredstava između pojedinih stavki proračuna prvotno sklopljenog Ugovora.

21.6. Dopuštenost izmjena Ugovora koje se odnose na preraspodjelu sredstava između pojedinih stavki proračuna ovisna je o značajkama i ograničenjima pojedinih kategorija financiranja koje su određene u Ugovoru. U slučaju financiranja projekta putem državnih potpora, nedopuštenom se smatra preraspodjela sredstava između pojedinih proračunskih stavki koja bi rezultirala većim intenzitetom potpore od onog dopuštenog i određenog Ugovorom te prekoračenjem najvišeg dopuštenog iznosa bespovratnih sredstava određenog Ugovorom i/ili



prekoračenjem najvišeg dopuštenog iznosa bespovratnih sredstava za određenu kategoriju državnih potpora.

21.7. Sve prethodno opisano u svakom slučaju mora biti u skladu s pravilima (javne) nabave i drugim primjenjivim pravilima, gdje postoji obveza primjene navedenih pravila, kao i s pravilima Ugovora vezano uz ostvarenje ciljnih vrijednosti pokazatelja.

Izmjene Ugovora na temelju zahtjeva ugovorne strane

Članak 22.

22.1. Svaka Ugovorna strana može zahtijevati da se Ugovor izmjeni, ako za izmjenu postoji opravdani razlog. Ako izmjene Ugovora predlaže Korisnik, snosi rizik vezan uz nastanak neprihvatljivih troškova, obustavu isplate/plaćanja te raskid Ugovora prije odobravanja predložene izmjene ili u slučaju njezina neodobravanja. Korisnik podnosi PT-u zahtjev za izmjenama Ugovora. PT, po stupanju na snagu tražene izmjene, može Korisniku odobriti troškove koji su nastali prije toga datuma, a koji se izmjenom uvode kao prihvatljivi.

22.2. Izmjene Ugovora o kojima su se usuglasile sve ugovorne strane sastavljaju se u formi pisanog dodatka Ugovora koji potpisuju sve strane Ugovora.

22.3. Ugovor se može izmijeniti tijekom razdoblja provedbe projekta, a najkasnije do odobrenja završnog izvješća (ovisno o naravi izmjene, što se procjenjuje u svakom pojedinom slučaju) ako se izmjene odnose na:

- a) uvjete vlasništva,
- b) odobreni financijski iznos i/ili iznos postotka Korisnikovog sufinanciranja projekta s time da se iznos bespovratnih sredstava naveden u odluci o financiranju ne može povećati,
- c) izmjena ciljne vrijednosti pokazatelja, samo ako je to posebice opravdano,
- d) produljenja provedbe projektnih aktivnosti dulje od propisanog pozivom na dostavu projektnih prijedloga,
- e) druge aspekte Ugovora koji utječu na opseg projekta i njegove rezultate Izmjene opsega projekta u situaciji nastanka okolnosti koje dovode do nemogućnosti provedbe svih faza/funkcionalnih cjelina u projektu koji se sastoji od više faza/funkcionalnih cjelina koje pojedinačno dovode do ostvarenja pokazatelja na razini NPOO-a ili poziva na dodjelu bespovratnih sredstava, samo u slučaju kada se može dokazati uspješnost izvršenja pojedine faze/funkcionalne cjeline kroz ispunjenje pokazatelja (u protivnom Ugovor se raskida). Sve prethodno navedeno utvrđuju NT i KT.

Sve prethodno opisane izmjene moraju biti opravdane i obrazložene, da bi bile dopustive. Za sve ostale izmjene, korisnik obavještava PT sukladno čl. 24. ovih Općih uvjeta.

22.4. U slučaju izmjena Ugovora, koje je u skladu sa stavkom 22.3. ovoga članka predložio Korisnik, Korisnik mora poslati PT-u zahtjev u pisanom obliku s popratnom dokumentacijom kojom dokazuje navode iz zahtjeva i potkrjepljuje potrebu za izmjenom Ugovora u za to predviđenom mjestu u Sustavu. PT donosi odluku o predloženim izmjenama u roku 20



(dvadeset) kalendarskih dana od primitka zahtjeva. Ako je potrebno, PT može zahtijevati od Korisnika dostavu dodatnih informacija, podataka ili dokumentacije, u kojem slučaju rok za donošenje odluke ne teče do zaprimanja zatraženog te nastavlja teći protekom navedenog roka. Vrijeme proteklo do zastoja toka roka uračunava se u ukupno trajanje roka.

22.5. PT obavještava NT o svojoj odluci na dan njezina donošenja i dostavlja NT sva relevantna obrazloženja o predloženim izmjenama Ugovora. NT donosi odluku o predloženim izmjenama Ugovora u roku 20 (dvadeset) kalendarskih dana od primitka odluke PT-a.

22.6. U slučaju pozitivne odluke, NT dostavlja potpisani dodatak Ugovora (koji mu je prethodno potpisan i ovjeren dostavio PT) na potpis Korisniku. Potpisani dodatak Ugovora Korisnik dostavlja NT i PT-u najkasnije u roku 5 (pet) radnih dana od dana primitka. Elektroničku verziju potpisanog ugovora (skenirano) u za to predviđeno mjesto u Sustavu unosi PT.

22.7. U slučaju negativne odluke, PT obavještava Korisnika putem Sustava u roku od 5 (pet) radnih dana od dana donošenja odluke, uz odgovarajuća obrazloženja.

22.8. Ako Korisnik pravovremeno ne dostavi potpisani dodatak Ugovora, smatrat će se da ne pristaje na njegovo sklapanje. U slučajevima u kojima odluke NT i PT nisu usuglašene, predloženi dodatak Ugovora prilagodit će se uvjetima one strane koja predlaže izmjenu manjeg opsega. Ako se Korisnik ne složi s prihvaćenom izmjenom manjeg opsega (u odnosu na prijedlog izmjene), Ugovor se neće izmijeniti.

22.9. PT-ovi, NT, i KT nisu odgovorni za štetu koja Korisniku ili partneru Korisnika nastane zbog ili povezano s nepotpisivanjem dodatka Ugovora.

22.10. Odluka PT-a o djelomičnom ili potpunom odbijanju Korisnikova zahtjeva za izmjenom Ugovora mora biti obrazložena i dostavljena Korisniku.

22.11. Korisnik snosi punu odgovornost za pravodobno podnošenje zahtjeva kako bi PT-ovi obavili sve potrebne radnje u svrhu sklapanja dodatka Ugovora.

22.12. Izmjena Ugovora na temelju zahtjeva Ugovorne strane stupa na snagu onoga dana kada dodatak Ugovora potpiše posljednja Ugovorna strana.

Izmjene Ugovora na temelju odluke Provedbenog tijela

Članak 23.

23.1. Korisnik razumije i pristaje na to da se Ugovor može izmijeniti, bez potpisivanja dodatka Ugovora u sljedećim slučajevima, u kojima mu PT dostavlja obrazloženu obavijest o izmijenjenom Ugovoru koja postaje sastavni dio Ugovora:



- a) iznos odobrenih bespovratnih sredstava iz Ugovora se smanjuje zbog utvrđenih pogrešaka (primjerice u izračunu prihvatljivih troškova)
- b) iznos bespovratnih sredstva iz Ugovora se mora smanjiti zbog odbitka prihvatljivih troškova temeljem utvrđenja neto prihoda, kada PT donese odluku o potrebi financijskog ispravka Ugovora bez njegova mijenjanja
- c) došlo je do izmjena nacionalnih i/ili EU pravila zbog kojih se Ugovor mora izmijeniti po sili samog pravila ili na temelju odluke NT ili KT-a po osnovi definiranja posebnog načina i/ili trenutka primjene uvjeta koji nastanu na nacionalnoj i/ili EU razini i primjenjuju se
- d) ako se nedvojbeno utvrdi da postoje očite uštede u projektu u usporedbi s odobrenim bespovratnim sredstvima i ostvarenim ili planiranim troškovima
- e) kada se ukazala potreba za izmjenom koja ne utječe na prava i obveze Korisnika, a ne radi se o izmjenama iz članka 24. ovih Općih uvjeta (npr. izmjena tehničke naravi koja ne utječe na opseg već utvrđenih prava i obveza i način njihova izvršavanja, odgoda provedbe projekta i ponovna provedba projektnih aktivnosti, usred nastalih objektivnih okolnosti)

23.2. U slučajevima navedenim u stavku 23.1. ovog članka, Ugovor se može izmijeniti tijekom cijelog razdoblja njegova izvršavanja. PT dostavlja odluku o izmjeni Ugovora nadležnom NT i Korisniku kroz za to predviđeno mjesto u Sustavu, a odluka proizvodi učinak od dana kada je na opisani način dostavljena Korisniku.

Izmjene manjeg značaja

Članak 24.

24.1. U odnosu na izmjene manjeg značaja koje se odnose na promjenu naziva/imena ugovorne strane, adrese, bankovnog računa ili podataka koji se odnose na kontakte, preraspodjelu sredstava, uvođenje/mijenjanje projektnih aktivnosti nije potrebno sklapati pisani dodatak Ugovora već strana u odnosu na koju je nastala takva promjena pisanim putem, bez odgađanja, o nastaloj promjeni obavještava druge strane Ugovora pokretanjem zahtjeva za izmjenom Ugovora kroz za to predviđeno mjesto u Sustavu.

24.2. PT bez odgode obavještava Korisnika o izmjenama manjeg značaja, u pogledu forme obrazaca i pripadajućeg postupanja putem kojih Korisnik, u skladu s Ugovorom, istome dostavlja relevantne podatke i informacije. Riječ je o izmjenama koje ne utječu na već Ugovorom utvrđena prava i obveze Korisnika te u odnosu na njih nije potrebno sklapati pisani dodatak.

24.3. Izmjene manjeg značaja iz stavka 24.1. i 24.4. ovoga članka, Korisnik može uvesti na vlastitu odgovornost na za to predviđenom mjestu u Sustavu bez odgode, od trenutka saznanja za okolnosti koje su uvjetovale takvu vrstu izmjena, u skladu sa stavkom 24.2. ovoga članka. U navedenom slučaju, PT zadržava pravo istražiti je li riječ o izmjenama iz članka 21. i članka 22. ovih Općih uvjeta te dovode li u pitanje daljnju provedbu Ugovora na temelju novonastalih okolnosti. U tu svrhu PT ima pravo zahtijevati od Korisnika dostavljanje dodatnih informacija, dokumentacije ili drugog obrazloženja te ne prihvatiti predloženu izmjenu u skladu s utvrđenim



činjeničnim stanjem. U slučaju da PT utvrdi da se radi o nedopuštenoj izmjeni, tj. izmjeni koja se ne može podvesti pod pojam „izmjene manjeg značaja“ u smislu ovoga članka, troškovi aktivnosti koje se odnose na predmetnu izmjenu bit će neprihvatljivi, a ovisno o okolnostima slučaja PT Ugovor može raskinuti.

24.4. Kada je riječ o izmjeni koja rezultira preraspodjelom proračunskih stavki među aktivnostima Korisnik pokreće zahtjev za izmjenom Ugovora i dostavlja PT-u u skladu sa stavkom 24.2. ovoga članka.

24.5. Korisnik o preraspodjelama sredstava između proračunskih stavki unutar pojedine aktivnosti projekta te o preraspodjeli sredstava među aktivnostima projekta obavještava PT u skladu sa stavkom 24.2. ovoga članka.

ODGOVORNOST ZA ŠTETU I RASKID UGOVORA

Odgovornost za štetu

Članak 25.

25.1. PT-ovi, NT i KT nisu odgovorni za štetu koja nastane Korisniku i/ili partneru te trećim osobama tijekom provedbe projekta ili povezano s provedbom projekta, osim ako je nastala šteta posljedica namjernog postupanja PT-ova, NT-a, KT-a ili osoba za koje oni odgovaraju.

25.2. Korisnik odgovara za štetu koju je on ili osoba za koju odgovara nanijela trećim osobama tijekom provedbe projekta ili povezano s provedbom projekta, zbog povrede Ugovora i/ili važećih drugih pravila, kao i za štetu koju su u navedenom pogledu trećim osobama nanijeli njegovi partneri i/ili osobe za koje isti odgovara.

25.3. PT-ovi, NT i KT te njihovi zaposlenici u navedenu svrhu smatraju se također trećim osobama.

25.4. Korisnik se obvezuje preuzeti u cijelosti obvezu naknade štete (kako troška glavnice, tako i postupovnih troškova, troškova zastupanja, kamata kao i ostalih sporednih potraživanja, bilo da su ostvarena sudskim ili izvansudskim putem) koju osoba za koju Korisnik odgovara, partner Korisnika ili osoba za koju partner Korisnika odgovara te treća osoba potražuje od NT i/ili PT-a i/ili KT-a, a nastala je tijekom provedbe projekta, povezana je s provedbom projekta i/ili kršenjem Ugovora i/ili drugih važećih pravila koje je posljedica postupanja ili propuštanja postupanja Korisnika i/ili partnera Korisnika i/ili osoba za koje Korisnik i/ili partner Korisnika odgovara. Ako NT i/ili PT i/ili KT naknadi opisanu štetu, ima pravo (regresno) potraživati iznos isplaćen po osnovi naknade štete od Korisnika te izvršiti prijeboj iznosa isplaćenog po osnovi naknade štete s dospjelim iznosima koji se duguju Korisniku po bilo kojoj osnovi.

25.5. Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i na zahtjeve nositelja prava intelektualnog vlasništva koji su povezani s provedbom projekta.

Raskid Ugovora – provedbena tijela

Članak 26.




26.1. Korisnik razumije te pristaje na to da PT jednostranom izjavom u za to predviđenom mjestu u sustavu raskida Ugovor, o kojoj namjeri mora obavijestiti ostale strane Ugovora najmanje 7 (sedam) dana unaprijed, u slučajevima kada:

- a) Korisnik bez opravdanog razloga ne ispunji, djelomično ispunji ili zakasni s ispunjenjem ugovorne obveze te unatoč primitku pisanog upozorenja, ugovornu obvezu ne ispunji u roku 30 (trideset) dana od dana primitka upozorenja ili u navedenom roku ne opravda svoj propust
- b) Korisnik obavi prijenos Ugovora ili dijela Ugovora protivno ugovornim odredbama. O namjeri prijenosa Ugovora Korisnik pravovremeno, prije obavljanja prijenosa Ugovora, mora obavijestiti ostale Ugovorne strane, koje procjenjuju može li se Ugovor u slučaju njegova prijenosa nastaviti provoditi. Ukoliko je prijenos Ugovora odobren, provodi se u skladu s pravilima obveznoga prava
- c) Korisnik izvrši statusne promjene, uključujući promjenu pravne osobnosti, na način za koji je utvrđeno da je od utjecaja na postupak dodjele bespovratnih sredstava (uzimajući u obzir kriterije na temelju kojih se dodjeljuju bespovratna sredstva) zbog kojih nije moguća izmjena Ugovora, kada ta promjena nije posljedica provedbe projekta i postizanja pokazatelja projekta, u skladu s uvjetima poziva na dodjelu bespovratnih sredstava i Ugovora ili je očito da je, uvažavajući sve okolnosti slučaja, posljedica namjernog postupanja s ciljem stjecanja bespovratnih sredstava
- d) tijekom razdoblja izvršenja Ugovora Korisnik nije ispunio obvezu isplate plaća zaposlenicima, plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) ili plaćanja poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske kao države u kojoj je osnovan Korisnik i u kojoj će se provoditi Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i u skladu s propisima države poslovnog nastana Korisnika (ako oni nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj), osim ako je u skladu s posebnim pravilima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza
- e) Korisnik dostavi lažne i/ili neistinite i/ili nepotpune podatke/izvješća/izjave s ciljem prikrivanja stvarnog stanja
- f) Korisnik ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje Korisnika (osobe koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta) je pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta Korisnika ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje Korisnika:
 - sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19), članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
 - terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam), članka 101.a (putovanje u svrhu terorizma) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19), članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i



- obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08., 57/11, 77/11 i 143/12)
- pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19), članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
 - dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19), članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
 - korupciju, na temelju članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zloupotreba u postupku javne nabave), članka 291. (zloupotreba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19), članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zloupotreba položaja i ovlasti), članka 338. (zloupotreba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
 - prijevaru, na temelju članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19), članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
- g) Iznimno, ako nije utvrđena poveznica između kaznenog djela navedenog u alineji 5. i 6. ove točke i projekta, te pod uvjetom da Korisnik dokaže da se projekt uredno provodi, da nema zapreke za nastavak provedbe projekta u skladu s uvjetima ovog Ugovora te podnese dokaze o mjerama kojima to osigurava i jamči, PT razmatra može li se projekt u danim okolnostima dalje provoditi te može odlučiti Ugovor održati na snazi. Navedeno ne utječe na pravo i obvezu NT i PT-a raskinuti Ugovor, ako smatraju da Korisnik nije dokazao da je osigurao daljnju neometanu provedbu projekta i/ili da će daljnjim izvršavanjem Ugovora nastati šteta za nacionalni proračun i/ili proračun Unije.
- h) NT i/ili PT ima dokaze koji se tiču Korisnika ili bilo koje druge s njime povezane osobe ili subjekta te njegovih partnera o bilo kojoj gore opisanoj ili drugoj aktivnosti štetnoj za nacionalne financijske interese i financijske interese Europske unije.
- i) PT mora raskinuti Ugovor, ako smatra, ocjenjujući sve relevantne okolnosti pojedinog slučaja, da se u nastalim okolnostima projekt više ne može provoditi te da bi nastala šteta za nacionalne financijske interese i financijske interese Europske unije, u slučaju



kada je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim propisima te ako može dokazati odgovarajućim sredstvima da je Korisnik ili njegov partner kriv za teški profesionalni propust.

26.2. Svi uvjete navedeni u stavku 26.1. ovog članka koji se odnose na Korisnika, odnose se i na partnera Korisnika te je Korisnik to obvezan utvrditi i osigurati.

26.3. PT može raskinuti Ugovor na način opisan u stavku 26.1. ovoga članka i u svim drugim slučajevima u kojima je raskid koji nije utemeljen na sporazumu Ugovornih strana predviđen odredbama ovog Ugovora. U svim situacijama u kojima PT raskida Ugovor u skladu s ovim Općim uvjetima, Ugovor se smatra raskinutim u odnosu na sve ugovorne strane.

26.4. U svrhu provjere i utvrđivanja okolnosti navedenih u stavku 26.1. ovoga članka, NT i/ili KT i/ili PT mogu u odnosu na Korisnika, partnera ili osobu ovlaštenu po zakonu za zastupanje Korisnika/partnera, tražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju odnosno mogu od Korisnika tražiti da u primjerenom roku dostavi važeći dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije, izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države prebivališta/sjedišta Korisnika, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje Korisnika, potvrdu Porezne uprave ili bilo koji drugi jednakovrijedni dokument koji u navedenim državama izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo, koji ne smije biti stariji od razdoblja izraženog u danima ili mjesecima, određenog u zahtjevu na njegovo dostavljanje, računajući od dana kada je Korisnik odnosno osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje Korisnika primila predmetni zahtjev.

26.5. U slučajevima iz stavka 26.1. točke h) ovoga članka, "s njime povezana osoba" označava svaku fizičku osobu s ovlastima zastupanja, odlučivanja ili kontrole u odnosu na Korisnika/partnera Korisnika. „Povezani subjekt“ označava posebno svaki subjekt koji ispunjava kriterije propisane u članku 22. Direktive Vijeća broj 2013/34/EU od 26. lipnja 2013. te primjenjivim nacionalnim propisima.

26.6. Korisnik/partner Korisnika koji je svojim postupanjem ili propuštanjem postupanja ozbiljno povrijedio ugovorne obveze, posebice na način opisan u stavku 26.1., može biti isključen iz svih ugovora koji se financiraju iz proračuna EU i/ili Državnog proračuna tijekom najviše 5 godina od dana kada je takvo počinjenje utvrđeno u sudskom postupku/upravnom postupku. Ako ne postoji pravomoćna presuda ili pravomoćna odluka o upravnoj stvari isključenje se odnosi na razdoblje od najviše 5 godina (ali ne manje od 3 godine) od datuma postupanja, ili u slučaju kontinuiranog ili opetovanog postupanja, od datuma prestanka postupanja koje je dovelo do isključenja.

26.7. U slučaju raskida Ugovora u skladu s ovim člankom, Korisnik nema pravo na daljnju isplatu bespovratnih sredstava te mora vratiti sredstva koja je primio po osnovi Ugovora.

26.8. Prije raskida Ugovora kao što je predviđeno u ovom članku ili umjesto raskida Ugovora, NT može obustaviti plaćanja Korisniku u skladu s odredbama Ugovora. PT-ovi, NT, i KT ne odgovaraju za štetu koja Korisniku ili partneru nastaje zbog mjere obustave plaćanja.



26.9. Ugovor se raskida ako Korisnikovo postupanje odnosno propuštanje postupanja nije dalo povoda za izvršenje isplata na temelju Ugovora, bilo na temelju metode plaćanja ili metode nadoknade sredstava (ne odnosi se na plaćanje predujma), a Korisnik u tom smislu NT i PT-u nije dostavio odgovarajuća pojašnjenja.

Raskid Ugovora – izjava Korisnika i sporazumni raskid

Članak 27.

27.1. Korisnik ima pravo raskinuti Ugovor o čemu mora kroz komunikacijski modul sustava obavijestiti NT i PT najmanje 7 (sedam) dana unaprijed. Izjava o raskidu Ugovora proizvodi učinak od dana kada ju je zaprimila posljednja strana kojoj je izjava upućena. U navedenom razdoblju Korisnik ne poduzima aktivnosti koje uzrokuju trošak.

27.2. Ugovorne strane mogu sporazumno, pisanim putem raskinuti Ugovor.

27.3. U slučaju raskida Ugovora po bilo kojoj osnovi (osim ako iznimka nije izričito utvrđena u ovim Općim uvjetima), Korisnik je dužan u cijelosti vratiti sredstva plaćena na temelju Ugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Primjenjivo pravo i jezik Ugovora

Članak 28.

28.1. Na ovaj se Ugovor primjenjuje pravo Republike Hrvatske.

28.2. Jezik Ugovora je hrvatski jezik i sva komunikacija ugovornih strana se odvija na hrvatskom jeziku.

Postupanje u dobroj vjeri i međusobna suradnja


Članak 29.

29.1. Strane Ugovora suglasno utvrđuju da će prilikom izvršavanja prava i obveza iz Ugovora postupati u dobroj vjeri, i međusobno surađivati.

29.2. U odnosu na Ugovor strane utvrđuju nadležnost suda u Republici Hrvatskoj.

Sufinanciranje projekata sredstvima Europske investicijske banke

Članak 30.



Ako je riječ o Korisniku bespovratnih sredstava koji je ujedno i Korisnik kredita/zajma Europske investicijske banke, dodatne odredbe (pored odredbi Ugovora) mogu se utvrditi u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava i Ugovoru.

Korištenje Sustava eNPOO

Članak 31.

31.1. Kanal komunikacije između strana Ugovora je Sustav eNPOO:

- a) Korisnik, NT i PT su dužni koristiti sve funkcionalnosti Sustava i svu dokumentaciju, očitovanja i sve podatke (u okviru u kojem Sustav to u konkretnom trenutku dozvoljava svojim operativno-tehničkim mogućnostima) slati i primati putem Sustava
- b) dostava, kako u pogledu slanja, tako i primanja smatra se izvršenom u skladu s odredbama Ugovora o korištenju Sustava.

31.2. Ovlaštene osobe za zastupanje i povezane osobe Korisnika, koje su ovlaštene za slanje i primanje svih podataka, kao i opseg njihovih ovlasti, posljedice očitovanja (slanja i primanja očitovanja, podataka i dokumenata) učinjenih od neovlaštenih osoba, odredbe o odgovornosti za štetu u pogledu korištenja i zlouporabe Sustava, posljedice nepoštivanja Ugovora o korištenju Sustava, koji su od utjecaja na izvršenje Ugovora i svi aspekti vezani uz uporabu Sustava regulirani su Ugovorom o korištenju Sustava i Općim uvjetima korištenja tog Sustava.

31.3. U slučaju objektivne nemogućnosti obavljanja komunikacije putem Sustava, komunikacija među stranama se obavlja na način definiran u člancima 2., 3. i 4. ovih Općih uvjeta, odnosno na način određen u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava, a što se utvrđuje Ugovorom.

Pojednostavljene mogućnosti financiranja

Članak 32.

Dodatne posebnosti vezane uz primjenu instituta pojednostavljenih mogućnosti financiranja, pored onih utvrđenih u Uredbi (EU) 2021/241 o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost, utvrđuju se u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava i/ili uvjetima Ugovora te predstavljaju pravo za strane Ugovora te partnera Korisnika.



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta



Financira
Europska unija
NextGenerationEU

PRILOG III
PRAVILA O FINANCIJSKIM KOREKCIJAMA

PRAZNA STRANICA



PRAVILA O FINANCIJSKIM KOREKCIJAMA

Opće odredbe i definicije

Članak 1.

(1) Pravila o financijskim korekcijama (u daljnjem tekstu: Pravila), sastavni su dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (u daljnjem tekstu: NPOO).

(2) Ovim se Pravilima utvrđuju uvjeti i način na temelju kojih se korisniku, nakon što je nadležno tijelo utvrdilo nepravilnost koju je počinio korisnik i/ili partner korisnika bespovratnih sredstava, određuju financijske korekcije i privremena mjera obustave isplate dodijeljenih sredstava.

(3) U postupku utvrđivanja i određivanja financijskih korekcija, primjenjuje se načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima (i partnerima) bespovratnih sredstava te načelo razmjernosti koje osigurava da svaka mjera koju nadležno tijelo primjenjuje tijekom postupka utvrđivanja i određivanja financijske korekcije ili privremene mjere bude nužna i prikladna.

(4) Prijavitelj i partneri prijavitelja, odnosno korisnici i partneri korisnika te nadležna tijela postupaju u skladu s pravilima i načelima javne nabave, odnosno nabave koju provode neobveznici Zakona o javnoj nabavi.

(5) Prihvaćanjem ovih Pravila korisnik pristaje da mu nadležno tijelo, u slučajevima i pod uvjetima te na način definiran ovim Pravilima, određuje financijske korekcije.

Članak 2.


(1) Pojedini pojmovi u smislu ovih Pravila imaju sljedeće značenje:

1. *Financijska korekcija* je instrument kojim se nakon što je nadležno tijelo utvrdilo nepravilnost koju je počinio korisnik i/ili partner korisnika troškovi predviđeni ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava koji su zahvaćeni utvrđenom nepravilnošću proglašavaju neprihvatljivima što može rezultirati povratom pripadajućeg dijela bespovratnih sredstava.

2. *Nadležno tijelo* je Tijelo nadležno za pojedinu komponentu/podkomponentu i/ili Provedbeno tijelo.

3. *Nepravilnost* je kršenje prava Europske unije ili nacionalnog prava u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu Mehanizma za oporavak i otpornost koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Unije¹, tako da opteretiti proračun Unije neopravdanim izdatkom.

¹ Označava Europsku uniju. U navedenom kontekstu u tekstu se rabe još i termini Europska unija i EU.



4. *Prijevara* je svaka namjerna radnja ili propust kao što su uporaba ili predstavljanje lažnih, netočnih ili nepotpunih izjava ili dokumenata, što za rezultat ima krivo doznačivanje ili zadržavanje sredstava iz proračuna EU-a, neobjavljivanje podataka što predstavlja kršenje određene obveze s istim učinkom, ili pogrešna primjena takvih sredstava u svrhe različite od onih za koje su namijenjena. Također, prijevara uključuje i bilo koju namjernu radnju ili propust kao što su: korištenje ili predstavljanje lažnih, netočnih ili nepotpunih izjava ili dokumenata, što za rezultat ima nezakonito smanjenje sredstava iz proračuna EU-a, neobjavljivanje podataka što predstavlja kršenje određene obveze s istim učinkom, ili pogrešna primjena zakonski dobivene koristi (primjerice, zlouporaba zakonski dobivenih plaćanja poreza) s istim učinkom.²

Prijevara jest nepravilnost. Podrazumijeva kumulativno ispunjenje sljedećih uvjeta:

- donesena je pravomoćna presuda, i
- utvrđena je poveznica između kaznenog djela i projekta.

Nadležno tijelo može sumnjati na prijevaru, što može biti osnova za poduzimanje određenih radnji.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovog Pravila imaju značenja kako je opisano u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Nadležnost

Članak 3.

(1) Odluku o financijskoj korekciji i/ili privremenoj mjeri donosi čelnik Provedbenog tijela na temelju provedenog postupka utvrđivanja nepravilnosti.

(2) Odluku iz stavka 1. ovoga članka može donijeti i čelnik Tijela nadležnog za pojedinu komponentu/podkomponentu.

Postupak određivanja financijske korekcije


Članak 4.

(1) Financijska korekcija određuje se u postupku utvrđivanja nepravilnosti, nakon što je nadležno tijelo utvrdilo nepravilnost.

(2) Postupak utvrđivanja nepravilnosti se može provoditi u razdoblju u kojem je korisnik obvezan osigurati trajnost projekta, u skladu s člankom 10. Općih uvjeta ugovora, odnosno u roku od 5 godina od završetka NPOO-a (primjenjuje se dulji rok).

(3) Korisnik ovim putem prihvaća te razumije da je nadležno tijelo iz članka 3. ovih Pravila ovlašteno:

² Konvencija o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL C 316, 27.11.1995.)



- donijeti odluku o nepravilnosti i odluku o financijskoj korekciji s obrazloženjem povrede na temelju utvrđenog činjeničnog stanja
- donijeti odluku o nepravilnosti i odluku o financijskoj korekciji, ili izmijeniti i/ili dopuniti odluku o nepravilnosti i/ili odluku o financijskoj korekciji (smanjiti ili povećati iznos/stopu korekcije) u odnosu na nepravilnosti iz priloga 1, 2 i 3. ovih Pravila i to na osnovi nalaza tijela koja obavljaju naknadne kontrole iz stavka 9. ovog članka.

Navedeno se ne odnosi na mogućnosti pokretanja odgovarajućih sudskih postupaka, u kojem slučaju se primjenjuju relevantni nacionalni propisi.

(4) Nadležno tijelo zahtijeva od korisnika i/ili partnera i/ili tijela u sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti NPOO-a da u određenom roku dostave relevantne informacije, dokumentaciju i očitovanja potrebna za odlučivanje o osnovanosti i visini financijske korekcije.

(5) Propust korisnika i/ili partnera dostaviti podatke iz stavka 4. ovoga članka, nadležno tijelo procjenjuje uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja, a osobito podatke i dokumentaciju kojima raspolaže.

(6) Korisniku i/ili partneru se omogućava očitovanje u postupku određivanja financijske korekcije.

(7) Nadležno tijelo o utvrđenoj nepravilnosti i/ili postupanju ili propuštanju postupanja za koje smatra da ima elemente prekršaja ili kaznenog djela obavještava nadležno pravosudno tijelo. U navedenom slučaju se može odrediti privremena mjera, u skladu s ovim Pravilima.

(8) Pravomoćna osuđujuća presuda u kaznenom postupku na temelju koje je utvrđeno da je kazneno djelo povezano s projektom (uključujući i razloge navedene u članku 26. Općih uvjeta ugovora) je razlog za obvezni raskid ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i povrat cjelokupnog iznosa bespovratnih sredstava primljenog po osnovi navedenog ugovora.

Odluka o financijskoj korekciji

Članak 5.

(1) Odluka o financijskoj korekciji je odluka čelnika nadležnog tijela.

(2) Odluka o financijskoj korekciji je sastavni dio odluke o utvrđenoj nepravilnosti, a može se donijeti i kao zasebna odluka te sadrži:

- opis i oznaku nepravilnosti u odnosu na koju se financijska korekcija određuje
- naznaku visine financijske korekcije
- obrazloženje
- uputu o pravnom lijeku.



Vrste financijskih korekcija i način izvršenja

Članak 6.

(1) Vrste financijskih korekcija su sljedeće:

1. *Jednostavna financijska korekcija* označava financijsku korekciju koja je jednaka visini nastale financijske posljedice za ugovor o (javnoj) nabavi ili ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (ovisno o tome što je primjenjivo), kada je tu posljedicu moguće količinski točno odrediti.

2. *Paušalna financijska korekcija* označava stopu korekcije koja se primjenjuje kada nije moguće količinski točno odrediti financijske posljedice za ugovor o (javnoj) nabavi ili ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (ovisno o tome što je primjenjivo).

(2) Povrat iznosa koji odgovara udjelu bespovratnih sredstava u troškovima koji su proglašeni neprihvatljivima uslijed utvrđene nepravilnosti i određene financijske korekcije obavlja se izborom između dviju metoda ili primjenom metode koja je s obzirom na okolnosti primjenjiva i moguća:

1. umanjenje navedenog iznosa slijedom odobrenih prihvatljivih troškova u sljedećim zahtjevima za nadoknadu sredstava, do potpune naplate financijske korekcije (metoda prijeboja)

2. nalog za povrat navedenog iznosa, jednokratnom uplatom ili u obrocima, uz određivanje roka i utvrđivanje ostalih podataka potrebnih za izvršenje uplate (metoda uplate).

(3) U slučaju neefikasne naplate potraživanja po metodi koju je određena u smislu stavka 2. ovoga članka, može se izmijeniti metoda naplate financijske korekcije.

Visina financijske korekcije

Članak 7.

(1) Financijska korekcija se određuje kao jednostavna financijska korekcija.

(2) Ako određivanje jednostavne financijske korekcije nije moguće ili je povezano s nerazmjernim troškovima i poteškoćama, nadležno tijelo određuje financijsku korekciju u paušalnom iznosu.

(3) Nadležno tijelo određuje financijsku korekciju u paušalnom iznosu primjenom Priloga 1. „Nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija – obveznici Zakona o javnoj nabavi“ Priloga 2 „Nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija – nabava koju provode neobveznici Zakona o javnoj nabavi“ i Priloga 3 Nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija – Nepravilnosti izuzev nepravilnosti u postupcima (javnih) nabava, koji čine sastavni dio ovih Pravila (u daljnjem tekstu: Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3).



(4) Vrste nepravilnosti opisane u Prilogu 1, Prilogu 2 i Prilogu 3 su najčešće vrste nepravilnosti. Ostale nepravilnosti, koje nisu navedene u tim Prilozima utvrđuju se te se financijske korekcije određuju na temelju opisa nepravilnosti koji u velikom dijelu odgovara opisu nepravilnosti iz navedenih Priloga, na način da se za obveznike Zakona o javnoj nabavi kao referentan uzima Prilog 1, za neobveznike Zakona o javnoj nabavi Prilog 2, a u odnosu na nepravilnosti izuzev nepravilnosti u postupcima (javnih) nabava - Prilog 3, primjenjujući pri tome i načelo proporcionalnosti.

(5) Prilikom određivanja paušalne financijske korekcije u skladu sa stavkom 4. ovoga članka, stopa paušalne financijske korekcije se određuje tako da se primjeni stopa financijske korekcije iz odgovarajućeg Priloga, kako je utvrđeno u prethodnom stavku.

(6) Ako nadležno tijelo opravdano smatra da okolnosti slučaja to opravdavaju, može donijeti odluku o smanjenju financijske korekcije, u slučajevima (i na stopu) u kojima je to prema ovim Pravilima dozvoljeno. Navedene odluke moraju biti obrazložene.

(7) Ako se u odnosu na jedan postupak (javne) nabave, odnosno ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva utvrde brojne nepravilnosti, stope financijskih korekcija nisu kumulativne, već se u svrhu određivanja visine (stope) financijske korekcije uzima najozbiljnija nepravilnost.

(8) Prilikom određivanja paušalne financijske korekcije osobito se uzima u obzir postupanje prijavitelja i/ili partnera prijavitelja, odnosno korisnika i/ili partnera u odnosu na sljedeće stavke (primjerice):

- načelo transparentnosti, jednakog postupanja, nediskriminacije i razmjernosti, kako su opisani u pravilima javne nabave, odnosno u pravilima koje primjenjuju osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi,
- prekogranični interes ugovora o (javnoj) nabavi,
- ozbiljnost kršenja propisa u odnosu na stvarni i potencijalni financijski učinak na proračun iz kojeg se financira ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
- financijske posljedice na proračun iz kojeg se financira ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava,
- razina tržišnog natjecanja,
- odvrćajući učinak na potencijalne ponuditelje u postupcima (javnih) nabava,
- značaj nepravilnošću zahvaćenog dijela ugovora o (javnoj) nabavi u odnosu na prirodu ugovora



- udio nepravilnošću zahvaćenog dijela ugovora o (javnoj) nabavi u odnosu na ukupnu vrijednost istog,
- je li posljedica utvrđene nepravilnosti u postupcima (javne) nabave sklapanje pravnog posla s ponuditeljem, s kojim pravni posao inače ne bi bio sklopljen,
- posljedice nepravilnosti tj. činjenica bi li ishod projekta bio isti da nepravilnosti nije bilo,
- ostale okolnosti konkretnog slučaja, od utjecaja na cjelokupni postupak dodjele bespovratnih sredstava i postupak izvršavanja ugovornih obveza, koje nadležno utvrđuje i obrazlaže.

(9) Kao osnovica za izračun uzima se iznos troška predviđenog ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, vezano uz radnju ili propust u odnosu na koju je nepravilnost utvrđena. Ako se nepravilnost odnosi na provedeni postupak (javne) nabave, iznos/stopa financijske korekcije izračunava se s obzirom na ugovoreni iznos (javne) nabave. Radi se o iznosu prihvatljivih troškova projekta/ugovora o nabavi/dijela ugovora o nabavi (ovisno što je primjenjivo), a koji se prijavljuju Komisiji.

Privremena mjera obustave isplate

Članak 8.


(1) Kada odredi financijsku korekciju, uz određivanje metode uplate, može se primijeniti privremenu mjeru obustave isplate daljnjih sredstava korisniku, do podmirenja iznosa.

(2) Nadležno tijelo može odrediti privremenu mjeru obustave daljnjih isplata korisniku u slučaju utvrđene nepravilnosti, ako postoje dokazi na temelju kojih daljnja plaćanja u okviru projekta ne bi bila opravdana i razumna u kontekstu obveze zaštite nacionalnih financijskih interesa i financijskih interesa Europske unije, a kada se radi o nepravilnosti uz sumnju na prijevaru bez obzira na to što još nije donesena odluka o pokretanju istrage u kaznenom predmetu na temelju odredaba Zakona o kaznenom postupku (ZKP) ili, u slučaju u kojem sukladno ZKP-u nije propisana obveza provođenja istrage, drugom radnjom nadležnog tijela kojom se započinje kazneni progon, odnosno u trenutku pravomoćnosti rješenja o provođenju istrage, potvrđivanjem optužnice ako istraga nije provedena, određivanjem rasprave na temelju privatne tužbe te donošenjem presude o izdavanju kaznenog naloga.

(3) Privremena mjera traje do pravomoćnog okončanja prekršajnog/kaznenog postupka ili do odluke nadležnog tijela da više nema uvjeta za njezinu primjenu.

(4) Nadležno tijelo će ukinuti privremenu mjeru po prestanku uvjeta za njezinu primjenu.

(5) Privremena mjera obustave isplate određuje se i u situacijama opisanima u Općim uvjetima Ugovora.



(6) PT-ovi i NT ne odgovaraju za štetu koja Korisniku ili partneru nastaje zbog privremene mjere obustave isplate.

Prilog 1.

Nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija – obveznici Zakona o javnoj nabavi³

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
1.	Sukob interesa koji utječe na ishod postupka javne nabave (u bilo kojoj od faza javne nabave*)	* Relevantna su pravila primjenjiva u konkretnom postupku javne nabave (odredbe važećeg Zakona o javnoj nabavi i primjenjivih odredaba europske regulative iz područja sukoba interesa u području javne nabave)	100% od ugovorenog iznosa
2.	Prijevara (u bilo kojoj od faza javne nabave)	Prijevara je utvrđena na temelju pravomoćne odluke nadležnog pravosudnog tijela.	100% od ugovorenog iznosa
Objava poziva na nadmetanje / sadržaj obavijesti o nadmetanju i dokumentacija o nabavi			
3.	Izostanak objave poziva na nadmetanje	Poziv na nadmetanje nije objavljen u skladu s propisanim i primjenjivim pravilima objave (npr. objava u Službenom listu Europske unije)	100% od ugovorenog iznosa
	ili slučajevi koji ne opravdavaju izravnu dodjelu ili uporabu pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje	Također, nepravilnost postoji i u situacijama kada je ugovor dodijeljen putem izravne dodjele ili pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje), pri čemu nisu zadovoljeni kriteriji za primjenu tog postupka. Prilikom objave Poziva na nadmetanje nije poštovana primjenjiva i propisana razina objave, ali je zainteresirana strana (gospodarski subjekt) u drugoj državi članici imala pristup informacijama vezanima uz postupak javne nabave, te bila u mogućnosti iskazati interes za sudjelovanjem u postupku i dobivanju tog ugovora: a) Poziv na nadmetanje je objavljen na nacionalnoj razini (sukladno nacionalnom zakonodavstvu), i/ili b) osnovna pravila za objavljivanje poziva na nadmetanje su bila poštivana i to na način: – da je gospodarski subjekt koji se nalazi u drugoj državi članici imao pristup	25% od ugovorenog iznosa


³ Gospodarski subjekti koje su obvezni primjenjivati Zakon o javnoj nabavi i podzakonske akte donesene na temelju tog zakona.




Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
		odgovarajućim informacijama o javnoj nabavi prije sklapanja ugovora tako da je mogao biti u mogućnosti dostaviti ponudu ili iskazati interes za sudjelovanje u dobivanju tog ugovora; <ul style="list-style-type: none"> – odabrani načini oglašavanja (internet, službena nacionalna glasila, nacionalna glasila specijalizirana za objave u području javne nabave, lokalne novine, oglasne ploče) su primjerene s obzirom na važnost ugovora za unutarnje tržište EU, i – oglašeni su bitni podatci o ugovoru koji je predmet javne nabave, vrsti javne nabave i poziv da se kontaktiraju nadležne osobe naručitelja.⁴ 	
4.	Umjetna podjela ugovora o javnoj nabavi	Umjetna podjela javne nabave je rezultirala situacijom u kojoj poziv na nadmetanje nije objavljen u skladu s propisanim i primjenjivim pravilima objave (npr. objava u Službenom listu Europske unije)	100% (agregirano) ⁵ od ugovorenog iznosa
	(nabava usluga, robe ili radova, umjetno je podijeljena, čime se izbjegava objava poziva na nadmetanje u skladu s primjenjivim pravilima (objava u Službenom listu EU ili EOJN; te se taj način konkurentniji postupak zamjenjuje s manje konkurentnim postupkom javne nabave	Poziv za dostavu ponuda nije objavljen na propisan način, ali je objavljen na način da je gospodarski subjekt koji se nalazi u drugoj državi članici imao pristup odgovarajućim informacijama o javnoj nabavi, prije izbora ponuditelja, te je bio u mogućnosti iskazati interes za sudjelovanjem u nadmetanju: <ul style="list-style-type: none"> – poziv na nadmetanje je objavljen na nacionalnoj razini (sukladno nacionalnom zakonodavstvu) – poštivani su temeljni standardi kod objave poziva na nadmetanje (npr. objavljen je na internetu ili oglasnoj ploči i takva objava pružala je dovoljno informacija zainteresiranim gospodarskim subjektima). 	25% (agregirano) od ugovorenog iznosa
5.	Slučajevi koji ne opravdavaju korištenje natjecateljskog postupka uz pregovore ili natjecateljskog dijaloga ili pregovaračkog postupka s prethodnom	Ugovor je sklopljen korištenjem navedenih postupaka u situacijama koje nisu propisane primjenjivim pravilima o javnoj nabavi	25 % od ugovorenog iznosa
		Slučajevi u kojima je naručitelj osigurao potpunu transparentnost, uključujući i opravdanje za korištenje tih postupaka u dokumentaciji o nabavi, nije ograničio broj sposobnih natjecatelja za podnošenje inicijalne	Ispravak se može umanjiti na 10% ili 5 % od ugovorenog iznosa,

⁴ Commission Interpretative Communication on the Community law applicable to contract awards not or not fully subject to the provisions of the Public Procurement Directives, (2006/C 179/02).

⁵ Financijska korekcija se primjenjuje na ukupni iznos svih ugovora koji su umjetno podijeljeni osim onih koji su imali jednaku razinu transparentnosti poziva koju bi morali imati i da je postupak ispravno proveden.



Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
	objavom poziva za nadmetanje	ponude, a jednak tretman svih ponuditelja je osiguran tijekom pregovora o nadmetanju.	ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti
6.	Nesukladnost: - s rokovima za zaprimanje ponuda, - s rokovima za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje (termin „rokovi“ se odnosi na otvorene postupke, ograničene postupke i natjecateljske postupke uz pregovore) ili -propuštanje produljenja rokova za dostavu ponuda u slučaju značajne izmjene dokumentacije o nabavi	Ako je smanjenje rokova propisanih pravilima o javnoj nabavi $\geq 50\%$	25% od ugovorenog iznosa
		Ako je smanjenje rokova propisanih pravilima o javnoj nabavi $\geq 30\%$, ali ne prelazi 50%	10% od ugovorenog iznosa
		Ako je smanjenje rokova propisanih pravilima o javnoj nabavi $< 30\%$	Ispravak se može smanjiti na 5% od ugovorenog iznosa, odnosno 2% u iznimnim i opravdanim slučajevima
7.	Nedostatno vrijeme potencijalnim ponuditeljima/natjecateljima za dobivanje dokumentacije o nabavi ili ograničenja vezana uz pribavljanje dokumentacije o nabavi Ako je elektronički pristup natječajnoj dokumentaciji bio moguć, ali su rokovi za pristup skraćeni, primjenjuju se stope financijskih korekcija od 25%, 10% ili 5% u skladu s opisima nepravilnostima iz ove točke	Rok koji potencijalni ponuditelji/natjecatelji imaju za dobivanje dokumentacije o nabavi je 5 dana ili manje (u skladu s relevantnim odredbama) ili u slučaju kada javni naručitelj nije omogućio, elektroničkim putem, neograničeni, neposredan i besplatan pristup natječajnoj dokumentaciji.	25% od ugovorenog iznosa
		Rok koji potencijalni ponuditelji/natjecatelji imaju za dobivanje dokumentacije za nadmetanje je $\leq 50\%$ rokova za dobivanje dokumentacije za nadmetanje (u skladu s relevantnim odredbama) čime se stvara neopravdana prepreka za otvaranje javne nabave tržišnom natjecanju	10% od ugovorenog iznosa
		Rok koji potencijalni ponuditelji/natjecatelji imaju za dobivanje dokumentacije za nadmetanje je skraćen $< 80\%$ roka za zaprimanje ponuda (u skladu s relevantnim odredbama)	5% od ugovorenog iznosa



Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
8.	Izostanak objave produljenja rokova za zaprimanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje ili izostanak produljenja rokova za zaprimanje ponuda, zahtjeva za sudjelovanje	Produljenje rokova ni na koji način nije javno objavljeno niti je bilo dostupno gospodarskim subjektima na neki drugi način (vidi nepravilnost pod br. 3) ili Rok za zaprimanje ponuda nije produljen u slučaju kada je gospodarski subjekt, iz bilo kojeg razloga, od naručitelja zatražio dodatnu informaciju u propisanom roku, a naručitelj istu nije pružio najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje. (u slučaju ubrzanog postupka najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda).	10% ili 5% od ugovorenog iznosa, ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti
		Inicijalni rokovi za zaprimanje ponuda odnosno zahtjeva za sudjelovanje su bili određeni sukladno primjenjivim pravilima, potom su naknadno produljeni, ali informacija o njihovom produljenju nije odgovarajuće objavljena u skladu s relevantnim pravilima; ipak informacija o produljenju rokova bila je objavljena na neki drugi način (kao što je opisano u točki 3.)	5 % od ugovorenog iznosa, odnosno 2% u iznimnim i opravdanim slučajevima
9.	Neusklađenost s pravilima javne nabave koja se odnose na korištenje elektroničke i zbirne nabave (ne obuhvaća slučajeve nepravilnosti obuhvaćene drugim točkama ovih Pravila)		25% od ugovorenog iznosa kada je nesukladnost s procedurama dovela do sklapanja ugovora sa ponuditeljem koji ne bi bio odabran U svakom drugom slučaju financijski ispravak se može smanjiti na 10% ili 5%, ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti
10.	Izostanak objave odnosno nenavodenje razloga za isključenje U pozivu na nadmetanje ili u	U pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji o nabavi kada se ona objavljuje istodobno s pozivom na nadmetanje nisu navedeni kriteriji za odabir ponude i njihovi ponderi ili u dokumentaciji o nabavi nisu navedeni razlozi za isključenje.	25% od ugovorenog iznosa



Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
	dokumentaciji o nabavi kada se ona objavljuje istodobno s pozivom na nadmetanje: -nisu navedeni kriteriji za odabir ponude i njihovi ponderi, ili uvjeti za izvršenje ugovora ili tehničke specifikacije ili kada uvjeti za odabir ponude ili uvjeti za odabir gospodarskog subjekta te njihovo ponderiranje nisu dovoljno detaljno opisani ili su nejasni	U pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji o nabavi kada se ona objavljuje istodobno s pozivom na nadmetanje nisu a) navedeni uvjeti za izvršenje ugovora ili tehničke specifikacije b) nisu dovoljno opisani uvjeti za odabir ponude te njihovo ponderiranje ili uvjeti za odabir gospodarskog subjekta, što je dovelo do neopravdanog ograničavanja tržišnog natjecanja (kada je ovaj nedostatak mogao dovesti do odvrćanja potencijalnih ponuditelja ⁶) c) objašnjenja i dodatne informacije (/kriterije za odabir ponude) od strane javnog naručitelja nisu objavljene ili nisu dostupne svim ponuditeljima.	10% ili 5% od ugovorenog iznosa, ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti
11.	Nedovoljan ili neprecizan opis predmeta nabave ⁷	Opis predmeta nabave u pozivu na nadmetanje /dokumentaciji o nabavi(tehničke specifikacije) je nedovoljan da bi potencijalni ponuditelji mogli bez dvojbi odrediti predmet nabave, a za posljedicu ima odvrćajući učinak i ograničenje tržišnog natjecanja. U iznimnim i opravdanim slučajevima moguće je odstupiti od zadane razine financijske korekcije, uzimajući u obzir prirodu i težinu nepravilnosti te financijskog gubitka za proračun Europske unije (npr. ako je nepravilnošću zahvaćeni dio predmeta nabave neznatne vrijednosti u odnosu na ukupni ugovor i sl.).	10% ili 5% od ugovorenog iznosa, ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti
12.	Upotreba kriterija za isključenje gospodarskog subjekta, kriterija za odabir ponude ili uvjeta za izvršenje ugovora ili	Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) koje ponuditelj mora ispuniti nisu povezani ili nisu razmjerni predmetu nabave pa se tako, <u>na diskriminatoran način</u> , ne osigurava jednaka mogućnost za sve ponuditelje ili se time stvaraju nepotrebne prepreke koje sprječavaju konkurentnost javne nabave.	25% od ugovorenog iznosa Ispravak se može umanjiti na 10 % ili 5 % ukoliko je osigurana barem minimalna razina tržišnog natjecanja te

⁶ Osim ako je naručitelj na zahtjev ponuditelja prije isteka roka za podnošenje ponude dovoljno detaljno pojasnio kriterije za odabir ponude i njihovo ponderiranje.

⁷ Osim ako: (i) je dopušteno pregovaranje ili (ii) kada je predmet ugovora razjašnjen nakon objave poziva na nadmetanje, a takvo pojašnjenje je objavljeno u skladu s pravilima javne nabave.



Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
	tehničkih specifikacija na diskriminatoran način po nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj osnovi	<p>Navedeno uključuje, ali nije ograničeno na slučajeve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zahtjevi da ponuditelji dostave suglasnosti, važeća ovlaštenja (npr. dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara; uvjerenje nadležnog ministarstva o položenom ispitu zaštite na radu u fazi izvođenja radova – koordinatora II ili rješenje / uvjerenje nadležnog ministarstva o priznavanju statusa za koordinatora II zaštite na radu; suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja te posjedovanje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova, za sebe i/ili podugovaratelja, traženje dokaza članstva u komorama inženjera i arhitekata jer je traženjem takvih isprava, bez navođenja da ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja, ako u državi njegova sjedišta postoji obveza posjedovanja određenog ovlaštenja, onemogućeno sudjelovanje stranim ponuditeljima u postupku nabave. - kada se u trenutku podnošenja ponude zahtijeva: <ul style="list-style-type: none"> a) poslovni nastan ili predstavnik u državi ili regiji; b) iskustvo i/ili kvalifikacije ponuditelja u državi ili regiji; c) zahtjev da ponuditelj posjeduje opremu u državi ili regiji. 	<p>ukoliko se uvjet ne odnosi na GS već na stručnjaka ili na dio ugovora koji ne predstavlja glavni predmet nabave</p>
13.	Upotreba kriterija za isključenje gospodarskog subjekta, kriterija za odabir gospodarskog subjekta, uvjeta za izvršenje ugovora na način koji ima odvratajući učinak na gospodarske subjekte ili nezakoniti kriteriji	<p>U slučaju kada uvjeti i kriteriji iako nisu diskriminirajući ipak imaju odvratajući učinak na gospodarske subjekte te dovode do ograničavanja tržišnog natjecanja.</p> <p>Kriteriji koje ponuditelj mora ispuniti nisu povezani ili nisu razmjerni predmetu nabave pa se na taj način ne osigurava jednaka mogućnost za sve ponuditelje ili se time stvaraju nepotrebne prepreke koje sprječavaju konkurentnost javne nabave.</p> <p>Navedeno uključuje, ali nije ograničeno na slučajeve gdje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta zahtijevaju financijsku sposobnost (npr. godišnji promet) od ponuditelja, a tražena financijska sposobnost nije razmjerna procijenjenoj vrijednosti ugovora - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta zahtijevaju tehničku i stručnu sposobnost ponuditelja, a koje nisu u skladu s predmetom nabave (npr. prethodno iskustvo u pružanju usluga stručnog nadzora građevinskih radova u okviru ugovora izvršenog u skladu s FIDIC 	<p>25 % od ugovorenog iznosa u slučaju kada minimalne razine sposobnosti nisu uopće povezane s predmetom nabave ili kada su uvjeti za isključenje, uvjeti za odabir ili kriteriji za odabir ili uvjeti za izvršenje ugovora koji su postavljeni doveli do situacije u kojoj je samo jedan gospodarski subjekt mogao predati ponudu, a takav ishod ne može se opravdati tehničkim uvjetima određenog ugovora</p> <p>U slučaju kada uvjeti i kriteriji iako ne diskriminiraju po osnovi zemlje, regije, lokacije ipak imaju odvratajući učinak na gospodarske subjekte te dovode do</p>



Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
		<p>(Federation Internationale des Ingénieurs-Conseils) općim uvjetima ugovaranja bez ostavljanja mogućnosti za nadmetanje ponuditeljima koji imaju slično iskustvo u provedbi jednakovrijednih ugovora</p> <ul style="list-style-type: none"> - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta zahtijevaju stručnost osoblja, a koje nisu u skladu s predmetom nabave i nisu razmjerni predmetu nabave (npr. iskustvo nadzornog inženjera kao inženjera FIDIC-a te iskustvo nadzornog inženjera u nadzoru ugovora FIDIC, bez ostavljanja mogućnosti za nadmetanje ponuditeljima koji imaju slično iskustvo u provedbi jednakovrijednih ugovora - nabave u kojima je zahtijevan uvjet stručne sposobnosti u odnosu na iskustvo u izvršavanju dužnosti inženjera gradilišta na određenim projektima duže od onoga propisanoga posebnim zakonom koji je bio na snazi u vrijeme provođenja postupka (javne) nabave bez dovođenja takvog uvjeta stručne sposobnosti u vezu s konkretnim predmetom nabave i detaljnog obrazloženja vezanog uz takav zahtjev za uvjetom stručne sposobnosti - više kriterija za dodjelu ugovora (npr. inovacije) nisu povezani s predmetom nabave - slučajevi kad se navode norme osiguranja kvalitete pri čemu je iz DoN-a izričito ili implicitno onemogućeno priznanje i prihvaćanje jednakovrijednih potvrda (certifikata) o sukladnosti sustava osiguranja kvalitete 	<p>ograničavanja tržišnog natjecanja - 10% ili 5% od ugovorenog iznosa, ako je unatoč odvraćajućem učinku ipak osigurana minimalna razina tržišnog natjecanja, npr. veći broj ponuda.</p> <p>Iznimno moguće je odrediti i manju korekciju primjenjujući načelo razmjernosti (npr. ukoliko se uvjet ne odnosi na GS već na stručnjaka, ukoliko se radi o dijelu ugovora koji je sporodne prirode)</p>
14.	Upotreba tehničkih specifikacija prilikom opisa predmeta nabave na način koji ima odvraćajući učinak na gospodarske subjekte	<p>U slučaju kada tehničke specifikacije koje se koriste prilikom opisa predmeta nabave imaju odvraćajući učinak na gospodarske subjekte te dovode do ograničavanja tržišnog natjecanja.</p> <p>Navedeno uključuje, ali nije ograničeno na slučajeve gdje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - slučajevi kada se navode robne marke, s ili bez upotrebe izraza "ili jednakovrijedno", osim ako se takvi zahtjevi odnose na popratni i financijski manje značajan dio ugovora (koliko stavke troškovnika zahvaćene nepravilnošću čine manje od 5% ukupne vrijednosti ugovora o nabavi) te je potencijalni utjecaj na proračun EU-a samo formalne prirode - slučajevi kad se izričito ne navode robne marke, ali je evidentno da su tehničke specifikacije pripremljene isključivo za jedan model jednog 	<p>25% u slučaju kada su propisane tehničke specifikacije dovele do situacije u kojoj je samo jedan gospodarski subjekt mogao predati ponudu, a takav ishod ne može se opravdati tehničkim uvjetima određenog ugovora</p> <p>Ispravak se može umanjiti na 10% ili 5% od ugovorenog iznosa, ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti</p>



Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
		<p>proizvođača slijedom čega je došlo do neopravdanih prepreka za tržišno natjecanje</p> <p>- slučajevi kada se navode norme bez upotrebe izraza "ili jednakovrijedno", uzimajući u obzir da li su dokumentacijom o nabavi zahtijevane norme nužne i obvezne te za koje je, stoga, izvjesno da im mogu udovoljiti svi ili najveći broj zainteresiranih ponuditelja na tržištu, vrijednost stavke zahvaćene nepravilnošću ili/i sporednu prirodu stavke</p>	
Odabir ponuditelja i ocjenjivanje ponuda			
15.	Nepoštivanje propisanih kriterija za odabir gospodarskog subjekta ili tehničkih specifikacija nakon otvaranja ponuda zbog koje dolazi do neispravnog odabira/isključenja ponuditelja ili prihvaćanja/odbijanja ponude.	<p>Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (ili tehničkih specifikacija) nakon otvaranja ponuda nisu ispravno primijenjeni/izmijenjeni su u fazi ocjenjivanja ponuda, zbog čega je:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odabran ponuditelj koji nije trebao biti odabran ili je trebao biti isključen da su objavljeni kriteriji za kvalitativni odabir/tehničke specifikacije gospodarskog subjekta bili primijenjeni/e, ili - je odbijen ili isključen ponuditelj koji je trebao biti prihvaćen⁸ da su se poštivali objavljeni kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta ili tehničke specifikacije. <p>U iznimnim i opravdanim slučajevima moguće je, uz „case by case“ pristup, odstupiti od razine financijske korekcije zadane u ovim Pravilima, uzimajući u obzir prirodu i težinu nepravilnosti te financijskog gubitka za proračun Europske unije:</p> <p>a) Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta</p> <p>Ukoliko se dodatnim dokazivanjem u postupku ex post kontrole prikupe dokazi koji potvrđuju da sukladnost ponude sa uvjetima iz DoN-a u trenutku provedbe postupka javne nabave, može se razmotriti snižavanje financijske korekcije.</p> <p>Prilikom primjene ove mogućnosti umanjavanja stope, potrebno je razlikovati okolnosti te sukladno njima, a uzevši u obzir i sve ostale okolnosti konkretnog slučaja, odrediti adekvatni financijski ispravak.</p> <p>Okolnosti koje se prvenstveno trebaju uzeti u obzir su:</p>	<p>25% od ugovorenog iznosa samo u slučajevima kada je nepoštivanje propisanih kriterija dovelo do sklapanja ugovora sa ponuditeljem koji ne bi bio izabran</p> <p>Ukoliko stavke troškovnika zahvaćene nepravilnošću čine manje od 5% ukupne vrijednosti ugovora o nabavi, u iznimnim i opravdanim slučajevima, moguće je odstupiti od razine financijske korekcije zadane u ovim Pravilima</p>

⁸ Osim ako naručitelj ne može jasno prikazati dokazati da odbijena ponuda ni u kojem slučaju ne bi bila prihvaćena i da stoga nepravilnost nije imala nikakav financijski učinak.



Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
		<p>- ako nije ni naknadno dokazana sukladnost ponude sa uvjetima iz DoN-a, načelno nema okolnosti koja bi mogla opravdati umanjenje predviđene korekcije od 25%</p> <p>- ako je naknadno dokazana sukladnost ponude sa uvjetima iz DoN-a, moguće je umanjiti financijski ispravak na 10% ili 5%, a u iznimnim i opravdanim slučajevima moguće je utvrditi i nepostojanje nepravilnosti</p> <p>b) Tehničke specifikacije U slučajevima u kojima je naručitelj prihvatio ponudu:</p> <ul style="list-style-type: none"> koja u izrazito malom dijelu (5% vrijednosti ugovora) ne udovoljava tehničkim specifikacijama koje su tražene dokumentacijom o nabavi kada je nepravilnim postupanjem zahvaćena neznatna vrijednost ugovorenog troškovnika kada je ponuda odabranog ponuditelja bila jedina (valjana) ponuda i/ili kada je sporni dio tehničke specifikacije sporedne prirode u odnosu na predmet nabave, uslijed čega prihvaćanje izmijenjene stavke troškovnika nije narušilo principe fer tržišnog natjecanja, moguće je navedeno postupanje okarakterizirati kao formalni propust bez financijskog učinka. 	
16.	Ocjenjivanje ponuda upotrebom kriterija koji se razlikuju od onih objavljenih u obavijesti o nadmetanju ili dokumentaciji o nabavi ili upotrebom dodatnih kriterija koji nisu bili objavljeni	<p>Tijekom ocjenjivanja došlo je do odstupanja od kriterija za odabir ili pondera objavljenih u obavijesti o nadmetanju ili dokumentaciji o nabavi ili su upotrijebljeni kriteriji koji nisu objavljeni.</p> <p>NPR.</p> <p>Kriterij za odabir ponude (ili podkriterij ili vrijednost pojedinog kriterija) je izmijenjen ili dodan tijekom ocjene ponude što je dovelo do rezultata koji se razlikuju od onih koji bi nastali da se koristio prvotni kriterij za odabir ponude objavljen u obavijesti o nadmetanju /dokumentaciji o nabavi, npr.:</p> <p>– tijekom ocjenjivanja naručitelj primjenjuje podkriterije (za metodologiju procjene) koji se ne odnose na kriterije za odabir ponude navedene u pozivu na nadmetanje/ dokumentaciji o nabavi;</p> <p>tijekom ocjenjivanja naručitelj primjenjuje podkriterije koji se odnose na naknadna pojašnjenja kriterija za odabir ponude koja nisu bila uključena kao dio poziva na nadmetanje / dokumentaciji o nabavi.</p>	25% od ugovorenog iznosa uz mogućnost umanjenja na 10% ili 5%, ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti



Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
17.	Pregovaranje tijekom postupka ocjenjivanja ponuda uključujući i izmjenu odabrane ponude	Javni naručitelj dopustio je ponuditelju izmjenu ponude tijekom postupka ocjenjivanja te je temeljem tako izmijenjene ponude došlo do prihvaćanja te ponude ili u slučaju provedbe otvorenog ili ograničenog postupka javni naručitelj je pregovarao sa ponuditeljem/ponuditeljima tijekom ocjenjivanja ponuda što je dovelo do značajne modifikacije ugovora u odnosu na prvotne uvjete navedene u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje ili u slučajevima dodjele koncesija javni naručitelj dopušta ponuditelju da izmjeni predmet nabave, uvjete za odabir i minimalne zahtjeva, tijekom pregovora, koje izmjene su kasnije dovele do sklapanja ugovora sa tim ponuditeljem.	25% od ugovorenog iznosa Ispravak se može smanjiti na 10% ili 5% od ugovorenog iznosa, ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti
18.	Pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje sa znatnom izmjenom uvjeta određenih u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje	U pregovaračkom postupku s prethodnom objavom poziva na nadmetanje, početni uvjeti ugovora znatno su izmijenjeni, čime se opravdava objava novog nadmetanja	25% od ugovorenog iznosa Ispravak se može smanjiti na 10% ili 5% od ugovorenog iznosa, ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti
19.	Neopravdano odbijanje izuzetno niskih ponuda	Ponude se čine izuzetno niskima u odnosu na robu, radove ili usluge, ali naručitelj, prije nego je odbio te ponude, nije tražio objašnjenje u pisanom obliku o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnim ili u slučaju gdje je zatraženo takvo objašnjenje, ali naručitelj ne posjeduje dokaze da je izvršio ponovnu procjenu temeljem takvog objašnjenja.	25% od ugovorenog iznosa uz mogućnost umanjenja na 10% ili 5%, ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti
20.	Karteli- nedopušteno dogovaranje sporazumi ponuditelja u postupku nabave	Osoba unutar sustava upravljanja i kontrole, javnog naručitelja ili ugovaratelja sudjelovala je u kartelu na način da je tim ponuditeljima osigurala sklapanje ugovora. U tom slučaju radi se o prijeveri/sukobu interesa na strani osobe unutar sustava kontrole, javnog naručitelja, ugovaratelja.	100% od ugovorenog iznosa
		U slučaju kada su u postupku javne nabave sudjelovali samo ponuditelji koji su stvorili kartel, tržišno natjecanje je otežano.	25% od ugovorenog iznosa



Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
		Ponuditelji koji su stvorili kartel djelovali su bez pomoći osobe unutar sustava kontrole ili javnog naručitelja / ugovaratelja te je došlo do sklapanja ugovora sa tim ponuditeljima.	10% od ugovorenog iznosa
Izvršavanje ugovora			
21.	Izmjena elemenata ugovora određenih u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji o nabavi suprotno relevantnim pravilima ⁹ Izmjena se smatra značajnom ako ¹⁰ :	Izmjena elemenata ugovora uključuje, ali nisu ograničeni na, cijenu, prirodu radova, rok završetka, uvjete plaćanja i korištene materijale.	25% od iznosa inicijalnog ugovora i vrijednosti dodatnog iznosa ugovora proizašlog iz izmjene elemenata ugovora
	(a) naručitelj izmjenom unosi uvjete, koji da su bili dio prvotnog postupka javne nabave, bi omogućili uključivanje drugih ponuditelja različitih od onih koji su prvotno odabrani, (b) dodjela ugovora ugovaratelju različitom od onog kojem je	Izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja smatra se značajnom ako njome ugovor postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog. Izmjena se u svakom slučaju smatra značajnom ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta: 1. izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili prihvaćanje drugih natjecatelja od onih koji su prvotno odabrani ili prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno prihvaćena ili privlačenje dodatnih sudionika u postupak javne nabave 2. izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom 3. izmjenom se značajno povećava opseg ugovora 4. ako novi ugovaratelj zamijeni onoga kojemu je prvotno javni naručitelj dodijelio ugovor, osim u slučajevima iz članka 318. ovoga Zakona.	

⁹ Međutim, izmjene elemenata ugovora ne smatraju se nepravilnostima koje podliježu financijskoj korekciji kada se poštuju sljedeći uvjeti:


a) vrijednost izmjena je ispod sljedećih vrijednosti:

(i) pragovi utvrđeni u članku 4. Direktive 2014/24 / EU; i

(ii) 10% početne vrijednosti ugovora za uslugu i robe i ispod 15% početne vrijednosti ugovora o radovima, i

b) izmjena ne mijenja ukupnu prirodu, ugovor ili okvirni sporazum

¹⁰ Ograničeni stupanj fleksibilnosti se može primijeniti na izmjene ugovora nakon dodjele čak i ako takva mogućnost nije predviđena i ako relevantna detaljna pravila za implementaciju nisu predviđena u pozivu na dostavu ponuda i natječajnoj dokumentaciji na jasan i jednoznačan. Kada takva mogućnost nije predviđena u natječajnoj dokumentaciji, izmjene ugovora su dopuštene, ako nisu značajne.



Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
	<p>prvotno dodijeljen ugovor,</p> <p>(c) naručitelj značajno povećava opseg ugovora koji sadržava radove/usluge/robe koje nisu prvotno tražene.</p> <p>(d) izmjene mijenjaju ekonomsku ravnotežu u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom.</p>		
22.	Predmeti nekoliko ugovora su u cijelosti ili djelomično, identični, te rezultiraju dvostrukim financiranjem	Računi dobavljača se odnose na istu uslugu, robu ili radove	Primjenjuje se jednostavna financijska korekcija u visini nastale financijske posljedice za ugovor o (javnoj) nabavi kada je tu posljedicu moguće količinski točno odrediti i to samo u slučajevima kada se radi o troškovima koji su prethodno certificirani.




Prilog 2

Nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija – nabave koje provode neobveznici Zakona o javnoj nabavi

*Financijske korekcije koje se primjenjuju na osobe koje nisu obvezne primjenjivati Zakon o javnoj nabavi se utvrđuju i primjenjuju u skladu s pravilima i načelima Ugovora o funkcioniranju Europske unije (pročišćene verzije Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije, SL C 202, 7.6.2016¹¹.)

	Nepravilnost	Opis nepravilnosti	Visina korekcije
1.	Izostanak objave poziva na dostavu ponuda	<p>Poziv na dostavu ponuda nije objavljen na web stranici fondovieu.gov.hr.</p> <p>Izostala je objava na web stranici fondovieu.gov.hr kada je postojala obveza, ali je zainteresirana strana (gospodarski subjekt) imala pristup informacijama vezanima uz postupak nabave te bila u mogućnosti iskazati interes za sudjelovanjem u postupku i dobivanju tog ugovora.</p> <p>Osnovna pravila za objavljivanje su bila poštivana i to na način:</p> <ul style="list-style-type: none">- da je gospodarski subjekt koji se nalazi u drugoj državi članici imao pristup odgovarajućim informacijama o nabavi prije sklapanja ugovora tako da je mogao biti u mogućnosti dostaviti ponudu ili iskazati interes za sudjelovanje u dobivanju tog ugovora;- odabrani načini oglašavanja (internet, službena nacionalna glasila, lokalne novine, oglasne ploče) su primjereni s obzirom na važnost ugovora za unutarnje tržište EU i oglašeni su bitni podatci o ugovoru koji je predmet nabave, vrsti nabave i poziv da se kontaktiraju nadležne osobe NOJN-a.	<p>100% korekcije od *ugovorenog iznosa</p> <p>25% od ugovorenog iznosa</p>

¹¹ Čl. 39. ZJN-a dužni su primjenjivati bez obzira na procijenjenu vrijednost nabave.



2.	<p>Umjetna podjela ugovora o radovima/uslugama/nabavi robe s obzirom na procijenjenu vrijednost nabave čime se izbjegava objava poziva na dostavu ponuda u skladu s primjenjivim pravilima te se na taj način konkurentniji postupak zamjenjuje s manje konkurentnim postupkom javne nabave</p>	<p>Projekt u vezi s radovima ili predložena nabava određene količine robe i/ili usluga dodatno je podijeljena tako da je vrijednost nabave umjetno podijeljena, s posljedicom primjene manje konkurentnog postupka nabave s obzirom na navedene pragove za primjenu određenog postupka nabave.</p> <p>Izostala je objava na web stranici fondovieu.gov.hr kad je za to postojala obveza, ali je zainteresirana strana (gospodarski subjekt) imala pristup informacijama vezanima uz postupak nabave te bila u mogućnosti iskazati interes za sudjelovanjem u postupku i dobivanju tog ugovora. Osnovna pravila za objavljivanje su bila poštivana i to na način:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da je gospodarski subjekt koji se nalazi u drugoj državi članici imao pristup odgovarajućim informacijama o nabavi prije sklapanja ugovora tako da je mogao biti u mogućnosti dostaviti ponudu ili iskazati interes za sudjelovanje u dobivanju tog ugovora; - odabrani načini oglašavanja (internet, službena nacionalna glasila, lokalne novine, oglasne ploče) su primjereni s obzirom na važnost ugovora za unutarnje tržište EU i oglašeni su bitni podatci o ugovoru koji je predmet nabave, vrsti nabave i poziv da se kontaktiraju nadležne osobe NOJN-a. 	<p>100% korekcije (agregirano)¹²</p> <p>25% (agregirano) od ugovorenog iznosa</p>
3.	<p>Izostanak provođenja postupka javne nabave u slučajevima kada je to propisano čl. 39. Zakona o javnoj nabavi</p>	<p>Izostanak primjene Zakona o javnoj nabavi, sukladno članku 39. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016)</p> <p>Poziv na nadmetanje nije objavljen u Službenom listu EU ili/i u EOJN, ali je zainteresirana strana (gospodarski subjekt) u drugoj državi članici imala pristup informacijama vezanima uz postupak javne nabave, te bila u mogućnosti iskazati interes za sudjelovanjem u postupku i dobivanju tog ugovora:</p> <p>a) Poziv na nadmetanje je objavljen na nacionalnoj razini (sukladno nacionalnom zakonodavstvu) ili -osnovna pravila za objavljivanje</p>	<p>100 % korekcije</p> <p>25% (agregirano) od ugovorenog iznosa</p>

¹² Financijska korekcija se primjenjuje na ukupni iznos svih ugovora koji su umjetno podijeljeni osim onih koji su imali jednaku razinu transparentnosti poziva koju bi morali imati i da je postupak ispravno proveden.




		<p>poziva na nadmetanje su bila poštivana i to na način:</p> <p>b) da je gospodarski subjekt koji se nalazi u drugoj državi članici imao pristup odgovarajućim informacijama o javnoj nabavi prije sklapanja ugovora tako da je mogao biti u mogućnosti dostaviti ponudu ili iskazati interes za sudjelovanje u dobivanju tog ugovora;</p> <p>- odabrani načini oglašavanja (internet, službena nacionalna glasila, lokalne novine, oglasne ploče) su primjereni s obzirom na važnost ugovora za unutarnje tržište EU i oglašeni su bitni podaci o ugovoru koji je predmet javne nabave, vrsti javne nabave i poziv da se kontaktiraju nadležne osobe</p>	
4.	Skraćivanje rokova za dostavu ponuda	<p>Rokovi za zaprimanje ponuda (ili zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje) bili su kraći od rokova navedenih u Pravilima za NOJN.</p>	<p>25 % ako je smanjenje rokova \geq 50 %</p> <p>10 % ako je smanjenje rokova \geq 30 % ali ne prelazi 50 %</p> <p>Ako je smanjenje rokova >30 % ispravak se može umanjiti na 5 % od ugovorenog iznosa, odnosno 2 % u iznimnim i opravdanim slučajevima $< 30\%$</p>
5.	Slučajevi u kojima su potencijalni ponuditelji bili odvraceni od nadmetanja zbog diskriminirajućih kriterija u pozivu na dostavu ponuda.	<p>Sukladno Pravilima za NOJN radi se o povredi načela.</p> <p>Npr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kriteriji za odabir¹³ ponuditelja propisani su na način da zahtijevaju potencijalne ponuditelje točno određene nacionalnosti, zemljopisnog podrijetla ili radno iskustvo koje je moguće ostvariti jedino u manjem broju država članica EU; 	<p>25% od ugovorenog iznosa</p> <p>Korekcija se može umanjiti na 10% ili 5% ukoliko je osigurana barem minimalna razina tržišnog natjecanja te ukoliko se uvjet ne odnosi na GS već na stručnjaka ili na dio ugovora koji ne predstavlja glavni predmet nabave</p>

¹³ Vezano za kriterije koji se propisuju posebno je istaknuto da isti ne smiju biti diskriminatorni, moraju biti povezani s predmetom nabave te moraju biti proporcionalni predmetu nabave, a u slučajevima kada su ti kriteriji toliko specifični da ih nije moguće opisati potrebno je koristiti izraz "jednakovrijedno" kako bi se osiguralo tržišno natjecanje.



6.	<p>Uvjeti i zahtjevi koje moraju ispunjavati potencijalni ponuditelji nisu diskriminirajući, ali nisu povezani s predmetom ugovora i/ili nisu razmjerni predmetu ugovora.</p>	<p>Sukladno Pravilima za NOJN. Može se dokazati da minimalne razine sposobnosti za određeni ugovor nisu povezane s predmetom ugovora niti su razmjerne predmetu ugovora, pri čemu se ne osigurava jednak pristup ponuditeljima ili to ima učinak stvaranja neopravdanih prepreka otvaranju nabave za tržišno natjecanje.</p>	<p>25 % od ugovorenog iznosa u slučaju kada minimalne razine uvjeta nisu uopće povezane s predmetom nabave ili su uvjeti za izvršenje ugovora koji su postavljeni doveli do situacije u kojoj je samo jedan gospodarski subjekt mogao predati ponudu, a takav ishod ne može se opravdati tehničkim uvjetima određenog ugovora</p> <p>10% ili 5% od ugovorenog iznosa ako je unatoč odvrćajućem učinku ipak osigurana minimalna razina tržišnog natjecanja, npr. veći broj ponuda. Iznimno moguće je odrediti i manju korekciju primjenjujući načelo razmjernosti (npr. ukoliko se uvjet ne odnosi na GS već na stručnjaka, ukoliko se radi o dijelu ugovora koji je sporedne prirode)</p>
7.	<p>Upotreba tehničkih specifikacija na način koji nije diskriminatoran, ali ipak ima odvrćajuću učinak na gospodarske subjekte</p>	<p>Određivanje tehničkih standarda koji su specifični i tako da se njima ne osigurava jednak pristup za ponuditelje ili imaju učinak stvaranja neopravdanih prepreka otvaranju nabave za tržišno natjecanje.</p> <p>Npr.</p> <ul style="list-style-type: none"> – tehničke specifikacije sadrže naziv robne marke, bez naznaka „ili jednakovrijedno“, „kao“, „tipa“, „slično“ i dr. osim ako se takvi zahtjevi odnose na popratni i financijski manje značajan dio ugovora (ukoliko stavke troškovnika zahvaćane nepravilnošću čine manje od 5 % ukupne vrijednosti ugovora o nabavi) te je potencijalni utjecaj na proračun EU-a samo formalne prirode; – tehničke specifikacije ne sadrže 	<p>10 % od ugovorenog iznosa</p> <p>Korekcija se može umanjiti na 5 %, ako je unatoč odvrćajućem učinku ipak osigurana minimalna razina tržišnog natjecanja,</p> <p>npr. veći broj prihvatljivih ponuda.</p> <p>Iznimno moguće je odrediti i manju korekciju primjenjujući načelo razmjernosti (ukoliko je zahvaćenost tehničkih specifikacija manja od 5% ukupne vrijednosti troškovnika te ukoliko se radi o stavkama koje su</p>



		naziv robne marke, ali sadrže tehničke i funkcionalne zahtjeve koji su definirani na način da samo određena robna marka iste može ispuniti;	sporedne prirode i nemaju utjecaj na zatvaranje kruga potencijalnih ponuditelja u postupku nabave) 25% u slučaju kada je navedeno dovelo do situacije u kojoj je samo jedan gospodarski subjekt mogao predati ponudu, a takav ishod ne može se opravdati tehničkim uvjetima određenog ugovora
8.	Nedovoljan ili neprecizan opis predmeta nabave	Opis predmeta nabave u pozivu na dostavu ponuda nedostatan je ili neprecizan u smislu da može onemogućiti potencijalnim ponuditeljima određivanje predmeta ugovora.	10 % od ugovorenog iznosa Korekcija se može umanjiti na 5 %, ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti
9.	Nejednaki tretman ponuditelja tijekom pregleda i ocjene ponuda koji je doveo do pogrešnog odabira ponuditelja	Prilikom pregleda i ocjene ponuda nije zatraženo pojašnjenje ili dopuna ponuda od svih ponuditelja, na jednak način a isto je rezultiralo pogrešnim odabirom. Ukoliko pogreška nije rezultirala pogrešnim odabirom, isto može biti ocijenjeno kao formalni propust bez financijskog učinka.	25% od ugovorenog iznosa uz mogućnost umanjenja na 10% ili 5% ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti
10.	Ponuda nije odabrana u skladu s kriterijima odabira utvrđenim u pozivu na dostavu ponude	Kriterij odabira ili ponderi navedeni u pozivu na dostavu ponude a) nisu uzeti u obzir prilikom ocjene ponude ili b) dodatni kriterij odabira nije javno objavljen a isti je uzet u obzir prilikom ocjenjivanja ponude	25 % od ugovorenog iznosa uz mogućnost umanjenja na 10% ili 5%, ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti
11.	Ponuda odabranog ponuditelja nije u skladu s tehničkim specifikacijama iz poziva na dostavu ponuda.	Odabrana ponuda odudara od tehničkih specifikacija, što bi moglo dovesti do različitih rezultata vrednovanja.	25% od ugovorenog iznosa uz mogućnost umanjenja na 10% ili 5%, ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti. Ukoliko stavke troškovnika zahvaćene nepravilnošću čine manje od 5% ukupne vrijednosti ugovora te ukoliko se radi o stavkama koje su




			sporedne prirode i nemaju utjecaj na krug potencijalnih ponuditelja, u iznimnim i opravdanim slučajevima, moguće je odstupiti od razine financijske korekcije zadane u ovim Pravilima
12.	Izmjene uvjeta poziva na dostavu ponuda tijekom i nakon okončanja postupka	Tijekom ugovaranja, izvorni uvjeti postupka su izmijenjeni u korist ponuditelja, osiguravajući dodatnu financijsku korist ponuditelju u tijeku provedbe ugovora (uključuje slučajeve u kojima nije moguće izračunati financijski utjecaj), primjerice: <ul style="list-style-type: none">– jamstva nisu zatražena, iako su navedena u pozivu na dostavu ponuda, povoljniji uvjeti plaćanja (uključujući povećanje zajmova),– smanjeni opseg usluga, roba, radova,– produženi rokovi isporuke,– ugovorne kazne za odgođeno izvršenje izbrisane iz odredbi ugovora	25% od ugovorenog iznosa



13.	<p>Izmjene ugovora o nabavi tijekom njegovog trajanja.</p> <p>Izmjena se smatra značajnom ako ¹⁴:</p> <p>a) se izmjenom unosi uvjeti, koji da su bili dio prvotnog postupka nabave, bi omogućili uključivanje drugih ponuditelja različitih od onih koji su prvotno odabrani,</p> <p>b) bi dovele do dodjele ugovora ugovaratelju različitom od onog kojem je prvotno dodijeljen ugovor,</p> <p>c) se značajno povećava opseg ugovora koji sadržava radove/usluge/robe koje nisu prvotno tražene.</p> <p>Izmjene mijenjaju ekonomsku ravnotežu u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom.</p>	<p>Bitni elementi sklapanja ugovora uključuju, ali nisu ograničeni na, cijenu, prirodu radova, rok završetka, uvjete plaćanja i korištene materijale.</p> <p>Uvijek je nužno napraviti analize za svaki pojedinačni slučaj što je bitan element</p>	<p>25% ugovorene cijene i vrijednosti dodatnog iznosa ugovora proizašlog iz izmjene elemenata ugovora</p>
14.	Prijevara	Prijevara je utvrđena na temelju pravomoćne odluke nadležnog pravosudnog tijela.	100% korekcija
15.	Sukob interesa sa utjecajem na ishod postupka nabave	Procjenjuje se u skladu s odredbama Pravila za NOJN	100 % korekcija troška na koji se odnosi

¹⁴ Ograničeni stupanj fleksibilnosti se može primijeniti na izmjene ugovora nakon dodjele čak i ako takva mogućnost nije predviđena i ako relevantna detaljna pravila za implementaciju nisu predviđena u pozivu na dostavu ponuda na jasan i jednoznačan način. Kada takva mogućnost nije predviđena u pozivu, izmjene ugovora su dopuštene, ako nisu značajne.



Prilog 3

**Nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija –
nepravilnosti izuzev nepravilnosti u postupcima (javnih) nabava¹⁵**

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
1.	Prijevara koja se ne odnosi na javnu nabavu	Prijevara je utvrđena na temelju pravomoćne/konačne odluke nadležnog pravosudnog tijela kojom je utvrđeno da je kazneno djelo povezano s projektom.	100% korekcija
2.	Sukob interesa koji se ne odnosi na javnu nabavu	Procjenjuje se u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 2018/1046	100 % korekcija troška na koji se odnosi Mogućnost smanjenja na 25% nakon procjene značaja i utjecaja nepravilnosti
3.	Planirani cilj nije ostvaren	Primjer: 1. Opći cilj projekta definiran u projektom prijedlogu predviđa je pokretanje projekta osiguravanja uspostave interaktivnog informacijskog sustava, dostupnog javnim ustanovama, bolnicama, ostalim tvrtkama/organizacijama koje pružaju medicinske usluge, liječnicima i pacijentima, i omogućavanje elektroničkog procesa razmjene podataka, bolničko i izvanbolničko liječenje, elektroničko naručivanje, elektronički recepte i potvrde o holo vanju itd. (e-zdravlje). Iako su sva softverska rješenja isporučena, sustav nije testiran kao operativan. 2. Pokazatelj na razini ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava nije ostvaren.	100% prihvatljivih troškova ugovora korekcija troškova
4.	Planirani cilj je djelomično ostvaren, a projekt je funkcionalan	Primjer: 1. Opći cilj projekta definiran u projektom prijedlogu predviđa adaptaciju dvorca kao kulturne baštine i izgradnju pomoćne gostinjske kuće za turiste. No, dvorac je adaptiran i u funkciji kao turistički sadržaj dok gostinjske kuće nisu sagrađene.	Paušalna financijska korekcija

¹⁵ Primjenjuje se na obveznike i neobveznike Zakona o javnoj nabavi.



Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
		2. Pokazatelj na razini ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava je djelomično ostvaren.	
5.	Ne primjenjuju se zahtjevi trajnosti - projekt koji uključuje ulaganje u infrastrukturu ili proizvodno ulaganje je doživjela značajne modifikacije, kao što su: (a) prestanak ili premještanje proizvodne aktivnosti izvan programskog područja, (b) promjena vlasništva nad predmetnom infrastrukturom čime se trgovačkom društvu ili javnom tijelu da je neopravdana prednost (c) značajne promjene koje utječu na njezinu prirodu, ciljeve ili provedbene uvjete zbog kojih bi se doveli u pitanje njezini prvotni ciljevi	<p>Primjeri:</p> <p>Promjena vlasništva – proizvođač vozila je dobio potporu iz fondova za kupnju postrojenja i opreme za proizvodnju električnih automobila. Projektni prijedlog/ugovor predviđa udvostručenje prihoda kompanije. Iako se tijekom razdoblja nakon dovršetka provedbe projekta prihod udvostručio, proizvođač automobila se zbog financijskih poteškoća zadužio kod banke, založivši kupljeno postrojenje i opremu. Kredit rabi za pokrivanje operativnih troškova. Iako je cilj projekta ostvaren, prihod je udvostručen – uvjeti potpore su izmijenjeni.</p> <p>Financijska korekcija se ne primjenjuje u slučajevima prijenosa prava vlasništva nad postrojenjem i opremom, ako se prienos obavlja s države na jedinicu lokalne/regionalne samouprave, bez drugih izmjena projekta</p> <p>Uslijed prestanka poslovanja, odnosno likvidacije iz razloga koji nisu posljedica socio-ekonomskih, ili vanjski faktora ili više sile.</p> <p>Financijske korekcije se ne primjenjuju u slučaju pokretanja stečajnog postupka.</p> <p>Prodaja infrastrukturnih dijelova –poduzeće je iskoristilo 1 milijun kuna iz fondova za nabavu proizvodne opreme. U skladu s projektnim prijedlogom, predviđeno je udvostručenje prihoda tvrtke tri godine nakon provedbe projekta. Naknadnom provjerom nadležnog tijela utvrđeno je da je dvije godine nakon završetka projekta poduzeće prodalo dio kupljene opreme koja je izvorno nabavljena za 300.000,00 kuna (od čega je 200.000,00 kuna bila potpora iz fondova - 67% potpora). Poduzeće je prodalo dio opreme za cijenu koja odgovara tržišnoj vrijednosti od 200.000,00 kuna. U zamjenu poduzeće je kupilo novi dio opreme za 150.000,00 kuna koja služi za istu namjenu i osigurava planirano povećanje prihoda. Na taj način nema bitnijih izmjena projekta, ciljevi su postignuti, ali je poduzeće pribavilo korist od 50.000,00 kuna.</p>	<p>Povrat razmjerno u skladu s Općim uvjetima ugovora</p> <p>Jednostavna korekcija - odbijanje neprihvatljivog troška</p>
6.	Ne primjenjuju se zahtjevi informiranja i vidljivosti	<p>Nepravilnosti povezane s povredom pravila vezanih uz mjere informiranja i komunikacije:</p> <p>1. Nepostojanje propisanog osnovnog elementa vidljivosti (Amblem (zastavica) Unije i tekst „Europska unija“) kod promidžbenih materijala ili pripreme i provedbe komunikacijskih aktivnosti -</p>	Kako je navedeno u koloni 3.



Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
		<p>100% troška izrade materijala ili pripreme i provedbe aktivnosti</p> <p>2. Djelomično korištenje dodatnih elemenata vidljivosti (pored postojećeg obveznog Amblema (zastavice) Unije i teksta „Europska unija“) – 25% troška izrade materijala ili pripreme i provedbe komunikacijskih aktivnosti</p> <p>3. Neprovođenje i nekorisćenje komunikacijskih alata te neprovođenje komunikacijskih aktivnosti na koje se korisnik obvezao ili je dužan provoditi (u slučaju postojanja internetske stranice korisnika ili privremene informacijske ploče ili trajne ploče/panoa) – do 100% troška promidžbenog proračuna projekta. Nedostaje zastava EU i/ili upućivanje na specifični fond i/ili neki drugi obvezni zahtjev (2% proračuna za promidžbu projekta)</p> <p>4. Naplatno oglašavanje u medijima:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ako je plaćeno oglašavanje u medijima, financijska korekcija od 25% promidžbenog budžeta projekta primjenjuje se ako nije istaknuta EU zastava/ oznaka specifičnog fonda; financijska korekcija se može umanjiti ako se nisu poštivali obvezni uvjeti informiranja i vidljivosti, ali postoji mogućnost prepoznavanja poveznice sa EU fondovima – u slučaju besplatnog oglašavanja u medijima, financijska korekcija se ne primjenjuje. <p>Manji promidžbeni materijali kao npr. olovke, penkala i dr. ne imaju osnovne elemente vidljivosti (amblem (zastavica) Unije i tekst Europska unija); dok se na npr. šalice i kišobrane stavljaju oznake vidljivosti (primjenjuje se 2%-tna korekcija promidžbenog proračuna projekta ili pojedinačna korekcija u slučaju ako iznos neprihvatljivog troška može biti utvrđen).</p>	
7.	Dvostruko financiranje	Projekt ili dio projekta je “dvostruko financiran” tj. financirao je i iz drugih izvora. Iznos koji je dvostruko financiran se isključuje iz prihvatljivih izdataka	Pojedinačno izračunata korekcija
8.	Pravila o pojednostavljenim mogućnostima financiranja su nepravilno primijenjena	<p>1. Paušalni iznos financiranja za indirektne troškove i troškove osoblja</p> <p>U slučaju da se nepravilnost odnosi na izravni trošak, povezani neizravni troškovi biti će proporcionalno smanjeni. Npr. utvrđena je nepravilnost u izravnim</p>	Formula: proporcionalna korekcija (razlika koja nastaje nakon ponovnog izračuna)




Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
		troškovima koja iznosi 10.000 kuna, dok su ukupni izravni troškovi projekta 500.000 kuna. Stopa za izračun neizravnih troškova je 10%, te je ukupan iznos neizravnih troškova 50.000 kuna. Financijska korekcija za neizravne troškove iznosi 10% od 10.000 kuna = 1.000 kuna, dok je ukupan iznos financijske korekcije 1.000+10.000=11.000 kuna Također, može se dogoditi da je korištena neadekvatna metodologija za izračun indirektnih troškova ili troškova osoblja. U tom slučaju, financijska korekcija predstavlja razliku između iznosa koji je naplaćen i iznosa koji će se naplatiti, ako se primjenjuje ispravna metodologija obračuna.	
		2. Paušalni iznosi U slučaju utvrđene nepravilnost u odnosu na obračun i primjenu paušalnog iznosa, financijska korekcija računa se na sljedeći način: Primjer 1. Paušalni iznos se računa tako da se zbraja najam prostora i opreme, troškovi ispisa i materijala što iznosi 100.000 kuna. Provjerama nadležnog tijela utvrđeno je da 3 od 10 edukacija nije održano tako da predviđeni broj sudionika nije educiran. Budući da rezultat nije ostvaren, proporcionalna korekcija se ne primjenjuje već se primjenjuje 100% financijska korekcija. Primjer 2. Metodologija za obračun paušalnog iznosa je neadekvatna. U tom slučaju financijska korekcija iznosi razliku između iznosa koji je naplaćen i iznosa koji će se naplatiti, ako se primjenjuje ispravna metodologija obračuna.	100% ili proporcionalna korekcija (razlika koja nastaje nakon ponovnog izračuna)
		3. Standardne skale jediničnih troškova Financijska korekcija se obračunava kako slijedi: Primjer Jedinica mjere je sat tečaja engleskog jezika za osobu koja se prekvalificira. Izračunat je jedinični trošak od 100 kuna. Projektna prijava /ugovor predviđa osposobiti 100 osoba i iskoristiti 200 sati treninga (edukacije), prema tome planirani trošak iznosi 2.000.000 kuna. Provjerom nadležnog tijela utvrđeno je da je 80 osoba educirano u punom vremenu, 10 osoba je pohađalo samo 100 sati edukacije, dok 10 osoba uopće nije pohađalo edukaciju.	Proporcionalna korekcija (razlika koja nastaje nakon ponovnog izračuna)



Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
		<p>Financijska korekcija se izračunava kako slijedi: $2.000.000 - (80 \cdot 200 \cdot 100 + 10 \cdot 100 \cdot 100) = 300.000$ HRK</p> <p>Financijska korekcija se primjenjuje također u slučaju kada je primijenjena netočna jedinična cijena - npr. 120 umjesto 100.</p>	
9.	Nepoštivanje horizontalnih načela	<p>Usklađenost s horizontalnim načelima, načelo nenanošenja bitne štete, "neutralni utjecaj" ili drugi zahtjevi specifičnog poziva su vrednovani tijekom odabira projekta (postupka dodjele bespovratnih sredstava). Neusklađenost s horizontalnim načelima dovodi do mogućnosti isključivanja projektnog prijedloga iz postupka dodjele bespovratnih sredstava. Također, nadležno provedbeno tijelo tijekom provedbe projekta provjerava poštuju li se navedena načela.</p> <p>Primjer 1 Korisnik nije osigurao provedbu specifične mjere neutralnog utjecaja (u kontekstu održivog razvoja), koja je utvrđena u svrhu ublažavanja negativnog utjecaja investicije na okoliš. Korisnik nije poštivao načelo nenanošenja bitne štete u provedbi ugovora.</p> <p>Primjer 2 Svi centri za socijalnu skrb kao kriterij prihvatljivosti projektnog prijedloga/prijavitelja osiguravaju potpunu pristupačnost za osobe s invaliditetom. Kriterij se nije poštivao, jer npr. dizalo za osobe s invaliditetom nije ugrađeno, kao što je predviđeno u projektnom prijedlogu, pri čemu alternativne mogućnosti pristupa na više katove zgrade nije omogućen.</p> <p>Doprinos horizontalnim načelima („načelo nenanošenja bitne štete“, „jednake mogućnosti i antidiskriminacija“ ili „održivi razvoj“) je vrednovan tijekom postupka odabira projekta (dodjele bespovratnih sredstava), projektni prijedlog je dobio dodatne bodove, a provjera nadležnog tijela pokazuje da dodatni, posebni roba/radovi/usluge nisu obavljani/isporučeni, dok su osnovne osigurane.</p> <p>Primjer 1 U projektnom prijedlogu je naznačena dodatna mjera (iznad zakonskog minimuma) te je i bodovana na odgovarajući način. Npr. naznačeno je da će se za osobe sa invaliditetom umjesto dva napraviti četiri posebno opremljena toaleta.</p> <p>Primjer 2 U projektnom prijedlogu je navedeno da će se rabiti glavni kriterij EU zelene nabave u svrhu energetske učinkovitosti dizajna novog rasvjetnog sustava – međutim u natječajnu dokumentaciju taj kriterij nije uključen kao kriterij odabira ili naručitelj nije poštivao u natječaju utvrđene kriterije i specifikacije.</p>	<p>100% korekcija (ukupni prihvatljivi troškovi projekta)</p> <p>25% korekcija (ukupni prihvatljivi troškovi projekta ili neprihvatljivost specifičnog troška, ako je primjenjivo)</p>




Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
		<p>Doprinos horizontalnim načelima („načelo nenanošenja bitne štete“, „jednake mogućnosti i antidiskriminacija“ ili „održivi razvoj“) je vrednovan tijekom postupka odabira projekta (dodjele bespovratnih sredstava), projektni prijedlog je dobio dodatne bodove, a provjera nadležnog tijela pokazuje da dodatni, posebni roba/radovi/usluge nisu obavljani/isporučeni u cijelosti što uzrokuje manje ali dugoročne nepravilnosti za stanovništvo ili imovinu.</p> <p>Primjer 1 U projektnom prijedlogu je naznačena dodatna mjera - sjedala određene visine i oblika posebno dizajnirane za osobe s invaliditetom kao dio autobusne stanice. Autobusna stanica je sagrađena na odgovarajući način, osigurava traženi pristup, međutim sjedala nisu u skladu s predviđenom specifikacijom i nisu prilagođena osobama s invaliditetom kao što je bilo predviđeno.</p> <p>Primjer 2 Strategija upravljanja otpadom je predviđala recikliranje građevinskog otpada, ali nije provedena bez objektivnog razloga.</p> <p>Primjer 3 Slavine koje osiguravaju učinkovitiju potrošnju vode nisu instalirane (iako je to bilo predviđeno).</p>	<p>5 % korekcije (ukupni prihvatljivi troškovi projekta) ili će cjelokupni troškovi predviđenih radova/roba/usluga za koji su dobiveni dodatni bodovi biti neprihvatljivi i/ili cjelokupna zamjena ili prilagodba svih neophodnih radova/roba je osigurana na trošak korisnika</p>
		<p>Doprinos horizontalnim načelima („načelo nenanošenja bitne štete“, „jednake mogućnosti i antidiskriminacija“ ili „održivi razvoj“) je vrednovan tijekom postupka odabira projekta (dodjele bespovratnih sredstava), projektni prijedlog je dobio dodatne bodove, a provjera nadležnog tijela pokazuje da dodatni, posebni roba/radovi/usluge nisu obavljani/isporučeni u cijelosti što uzrokuje kratkoročne nepravilnosti za stanovništvo ili imovinu.</p> <p>Primjer 1 U projektnom prijedlogu je planirano obavljanje pomoćnih usluga te je tako predloženo da se prekvalifikacijska obuka održi u prostorijama gdje je osiguran pristup osobama s invaliditetom. Obuka nije održana u takvim prostorijama, ali je ipak osigurano da osobe s invaliditetom imaju pomoć pristupanju prostorijama gdje se obuka održavala. Financijska korekcija nije primjenjiva, ako organizator dokaže da se nijedna osoba s invaliditetom nije prijavila za obuku.</p> <p>Primjer 2 Aktivnosti poslovne podrške (mentorstvo za start-up poduzetnike) su predviđene za osobe s invaliditetom, ali usluge nužnog pristupa/potpore ili IKT infrastruktura nisu u potpunosti osigurane, iako je</p>	<p>5% korekcije (ukupni prihvatljivi troškovi projekta) ili će cjelokupni troškovi predviđenih radova/roba/usluga za koji su dobiveni dodatni bodovi biti neprihvatljivi i/ili cjelokupna zamjena ili prilagodba svih neophodnih radova/roba je osigurana na trošak korisnika</p>



Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
		pružena određena podrška u svrhu olakšavanja pristupa i sudjelovanja na način koji je zatražen). Ako korisnik dokaže da se za sudjelovanje u navedenim aktivnostima nije prijavila niti jedna osoba s invaliditetom, nema osnove za financijsku korekciju.	
10.	Isporučeni predmeti ugovora o nabavi nisu u skladu s ugovorenim uvjetima u pogledu kvalitete isporučevina	Tako npr. ako je riječ o isporuci robe – potpisana je potvrda o preuzimanju, ali oprema/postrojenje nije spremno za rad, dok je npr. u slučaju isporuke usluga – studija, smjernica, metodologija i sl. utvrđeno da je riječ o plagijatu. Za proizvode vezane za nabavu – vidjeti Prilog 1.	Jednostavna financijska korekcija ili od 5% do 100 % korekcije 100%-tna korekcija u slučaju nedostatne kvalitete isporučevine zbog čega je ista neupotrebljiva ili korekcija od 50%, 25%, 10% ili 5%, ovisno o tome koliko je stupanj kvalitete utjecao postignuće ciljeva rezultata.



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta




Financira
Europska unija
NextGenerationEU

PRILOG IV
IZJAVA PRIJAVITELJA

PRAZNA STRANICA

1. Izmjena Poziva



Financira
Europska unija
NextGenerationEU



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

„Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz
ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“

(Referentni broj: NPOO.C1.6.R1-II.01)


OBRAZAC 2.

**IZJAVA PRIJAVITELJA O ISTINITOSTI PODATAKA,
IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA I
USKLADENOSTI S UPUTAMA ZA PRIJAVITELJE PREDMETNOG
POZIVA, A U SVRHU SUDJELOVANJA U POSTUPKU DODJELE
BESPOVRATNIH SREDSTAVA**

Uputa za popunjavanje:

U izjavu na odgovarajuća mjesta umetnuti tražene podatke prema uputi unutar zagrada <>. Molimo da se podaci o ispunjavanju preduvjeta odnosno situacije navedene u Izjavi ne brišu niti mijenjaju! Izjavu je potrebno potpisati od strane osobe ovlaštene za zastupanje i u digitalnom obliku (skenirano) unijeti u sustav eNPOO prilikom predaje projektnog prijedloga.

1. Izmjena Poziva



Financira
Europska unija
NextGenerationEU



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta

Ja, Anđelko Stričak, Dravska 19, 42000 Varaždin, OIB: 87903964749,

< umetnuti ime i prezime, adresu, OIB >

dolje potpisani, kao osoba ovlaštena za zastupanje prijavitelja

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, FRANJEVAČKI TRG 7, 42000 VARAŽDIN,

OIB: 15877210917

< naziv subjekta, adresa, OIB >

potvrđujem da su podaci sadržani u dokumentaciji projektnog prijedloga pod nazivom

ARBORETUM OPEKA – ODRŽIVA ZELENA DESTINACIJA

< umetnuti naziv projektnog prijedloga >

predanog u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti" (referentni broj: C1.6. R1-II) **istiniti i točni.**

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da:

1. sam pročitao, razumio i slažem se s uvjetima navedenima u Uputama za prijavitelje predmetnog Poziva;
2. je projektni prijedlog podnesen sukladno načinu propisanom u Uputama za prijavitelje;
3. Prijavitelj nije dostavio lažne informacije u sklopu projektnog prijedloga;
4. Prijavitelj nije poduzetnik u teškoćama kako je definirano u članku 2., točki 18. Uredbe 651/2014, uz iznimku potpora na temelju programa potpora za nadoknadu štete prouzročene određenim prirodnim katastrofama, programa potpora za novoosnovana poduzeća i programa regionalnih operativnih potpora, ako se tim programima poduzetnici u teškoćama ne dovode u povlašteni položaj u odnosu na druge poduzetnike. Ne primjenjuje se na poduzetnike koji na dan 31. prosinca 2019. nisu bili u teškoćama, ali su u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2021. postali poduzetnici u teškoćama.
5. Prijavitelj ne podliježe neizvršenom zahtjevu za povrat prema odluci nadležnog tijela, odnosno nije u postupku povrata sredstava, kako je navedeno u članku 1. točki 4.a) Uredbe (EU) br. 651/2014, temeljem prethodne odluke Komisije kojom se potpora proglašava protuzakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

1. Izmjena Poziva




Financira
Europska unija
NextGenerationEU



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta

6. nad Prijaviteljem nije otvoren stečajni postupak, da nije nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili da nije u postupku likvidacije, da njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj ili sud, da nije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio poslovne aktivnosti ili da nije u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima, ili da se ne nalazi u postupku koji su, prema propisima države njegova sjedišta ili nastana kojima se regulira pitanje insolventijskog prava, slični svim prethodno navedenim postupcima;
7. Prijavitelj ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, a ukoliko u trenutku podnošenja projektnog prijedloga Prijavitelj nema registriran poslovni nastan u RH, obvezuje se da će isti registrirati najkasnije do trenutka plaćanja;
8. da Prijavitelj ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje Prijavitelja (osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta) nije pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za njihovo zastupanje:
 - sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) iz Kaznenog zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21), članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);
 - terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam), članka 101.a (putovanje u svrhu terorizma) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21) i članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);
 - pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21) i članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);
 - dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21) i članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);

1. Izmijena Poziva



Financira
Europska unija
NextGenerationEU



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta

- korupciju, na temelju članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21) i članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);
 - prijevaru, na temelju članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21) i članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);
9. Prijavitelju nije utvrđeno teško kršenje ugovora¹ zbog neispunjavanja ugovornih obveza, a koji je bio potpisan u sklopu nekog drugog postupka dodjele bespovratnih sredstava i bio je (su)financiran sredstvima EU;
10. Prijavitelj ili osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje nisu proglašene krivim zbog teškog profesionalnog propusta;
11. Prijavitelj nije u sukobu interesa² u predmetnom postupku dodjele bespovratnih sredstava;
12. Prijavitelj je izvršio dospjele isplate plaća zaposlenicima, plaćanje doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) ili plaćanje poreza u skladu s propisima RH kao države u kojoj je osnovan prijavitelj i u kojoj će se provoditi Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i u skladu s propisima države poslovnog nastana prijavitelja (ako oni nemaju poslovni nastan u RH). U pogledu ove točke, smatra se prihvatljivim da prijavitelj nije udovoljio spomenutim uvjetima, ako mu, sukladno posebnom propisu, plaćanje tih obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja;
13. U slučaju da je Prijavitelj trgovačko društvo u javnom vlasništvu da ispunjava sljedeće uvjete:

¹ Teško kršenje ugovora je kršenje ugovora u pogledu kojeg je nadležno tijelo izvršilo jednostrani raskid sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, te je zatražen povrat cjelokupnog iznosa dodijeljenih sredstava, a radi se o sredstvima čiji povrat je po navedenoj osnovi zatražen u odnosu na bilo koji postupak dodjele bespovratnih sredstava iz bilo kojeg fonda EU.

² Općenito, radi se o situaciji u kojoj se dolazi u priliku svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogodovati sebi ili sebi bliskim osobama, društvenim skupinama i organizacijama. Sukob interesa razmatra se i kroz članak 61. Uredbe (EU) br. 2018/1046

1. Izmjena Poziva



Financira
Europska unija
NextGenerationEU




REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta

- da nad trgovačkim društvom u javnom vlasništvu samostalno ili zajedno s drugim naprijed navedenim subjektima Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili javna ustanova obavlja kontrolu sličnu onoj koju provodi nad svojim poslovnim jedinicama
 - da nema izravnog udjela privatnog kapitala, osim sudjelovanja privatnog kapitala koje je obvezno na temelju odredbi posebnog zakona, u skladu s osnivačkim Ugovorom, a koji nema značajke kontroliranja i blokiranja i koji ne vrši odlučujući utjecaj na prijavitelja;
14. Prijavitelj se obvezuje da će osigurati održivost projekta i projektnih rezultata sukladno odjeljku "Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost projekta" u Uputama za prijavitelje;
15. Prijavitelj će zajedno sa svojim partnerima osigurati održivost projekta na način da osigura upravljanje infrastrukturom na najmanje pet (5) godina od dana završnog plaćanja (temeljem odobrenog završnog ZNS-a) na jedan od sljedećih načina:
- prijavitelj upravlja infrastrukturom koja je predmet projekta;
 - partner upravlja infrastrukturom koja je predmet projekta;
 - prijavitelj i/ili partner će putem otvorenog, transparentnog i nediskriminirajućeg postupka ugovoriti treće osobe za upravljanje infrastrukturom koja je predmet projekta;
16. Prijavitelj postupa u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti te ima stabilne i dostatne izvore financiranja³
17. Partner nedvojbeno doprinosi uspješnoj provedbi projekta i ostvarenju ciljeva (ako je primjenjivo);
18. Prijavitelj će osigurati sredstva za financiranje razlike između vrijednosti prihvatljivih troškova projekta i ukupne vrijednosti projekta, sredstva za financiranje razlike između ukupno dodijeljenih bespovratnih sredstava i prihvatljivih troškova i sredstva za financiranje ukupne vrijednosti neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga.
19. Projekt je u skladu s predmetom i svrhom Poziva te doprinosi obaveznim pokazateljima Poziva te pruža minimalno (klimatski/digitalni) doprinos, u skladu s interventnim poljima (područjima 026,128, iz Priloga VI./VII.);
20. Projekt se provodi u potpunosti na teritoriju RH;
21. Projekt u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nije fizički niti financijski završen;
22. Projekt ne uključuje aktivnosti namijenjene: primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda; ribarstvu i akvakulturi; proizvodnji, preradi i stavljanju na tržište duhana i

³ Dostatni izvori financiranja smatraju se sredstva dostatna za financiranje vlastitog udjela u prijavljenom projektu

1. Izmjena Poziva



Financira
Europska unija
NextGenerationEU



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta

duhanskih proizvoda; kasina i istovjetnih poduzeća, proizvodnje i stavljanja na tržište uređaja za igre na sreću; poslovanju nekretninama; financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja; djelatnostima socijalne skrbi sa smještajem; proizvodnji proizvoda i usluga koje su navedene na popisu Odluke o donošenju popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava;

23. Projekt je u skladu s odredbama svih relevantnih nacionalnih zakonodavnih akata, te u skladu sa specifičnim pravilima i zahtjevima primjenjivima na ovaj Poziv;
24. Projekt se, na način opisan u projektnom prijedlogu, ne bi mogao provesti bez potpore iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (prijavitelj nema osigurana sredstva za provedbu projekta na način, u opsegu i vremenskom okviru kako je opisano u projektnom prijedlogu, odnosno potporom iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost osigurava se dodana vrijednost, bilo u opsegu ili kvaliteti aktivnosti, ili u pogledu vremena potrebnog za ostvarenje cilja/ciljeva projekta;
25. Projekt poštuje načelo nekumulativnosti, odnosno ne predstavlja dvostruko financiranje - prihvatljivi izdaci nisu prethodno (su)financirani bespovratnim sredstvima iz bilo kojeg javnog izvora (odnosno europskih strukturnih i investicijskih fondova, Mehanizma za oporavak i otpornost i drugih programa Unije te javnih izvora) niti će isti biti više od jednom (su)financirani nakon potencijalno uspješnog okončanja postupaka dodjele bespovratnih sredstava;
26. Projekt je spreman za početak provedbe aktivnosti projekta i njihov završetak je u skladu s planom aktivnosti navedenim u Prijavnom obrascu i zadanim vremenskim okvirima za provedbu projekta definiranim u točki 2.7. Prihvatljive aktivnosti projekta u okviru Uputa za prijavitelje;
27. Provedba projekta nije započela prije 1. veljače 2020. godine (provedba projekta koji sadrži elemente državne potpore nije započela prije predaje projektnog prijedloga u okviru ovog Poziva) niti će završiti prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;
28. da trajanje razdoblja provedbe projekta nije dulje od 30. lipnja 2025. godine;
29. Projekt je u skladu s horizontalnim EU i nacionalnim politikama o održivome razvoju, zaštiti okoliša, gospodarenju otpadom i zaštiti prirode te politikama ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji, tj. projekt mora barem biti neutralan u odnosu na njih;
30. Rezultati ulaganja se moraju zadržati na mjestu ulaganja, najmanje pet (5) godina. Ovo ne sprječava zamjenu postrojenja ili opreme koji su zastarjeli zbog brzih tehnoloških promjena, uz uvjet da je gospodarska djelatnost zadržana u Republici Hrvatskoj tijekom navedenog minimalnog razdoblja;
31. Projekt je u skladu s načelom "ne nanosi bitnu štetu" (DNSH) što znači da se ne podupiru i ne obavljaju gospodarske djelatnosti kojima se nanosi bitna šteta bilo kojem od okolišnih ciljeva, ako je to relevantno, u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852;

1. Izmjena Poziva




Financira
Europska unija
NextGenerationEU



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta

32. Svi instalirani uređaji za vodu (tuševi s miješalicom, slavine, WC školjke i vodokotlići i slično) će biti svrstani u prva 2 razreda potrošnje vode EU vodne oznake EU Water Label (<http://www.europeanwaterlabel.eu/>), čime se osigurava ostvarenje minimalnog uvjeta zaštite voda i mora;
33. Projekt će implementirati prakse kružnog gospodarstva u gospodarenje građevinskim otpadom kako bi najmanje 70% neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja nastalog na gradilištu bilo pripremljeno za ponovnu uporabu, recikliranje i uporabu drugog materijala, uključujući postupke zatrpavanja za otpad koji zamjenjuje druge materijale, u skladu s hijerarhijom otpada i EU Protokolom za gospodarenje građevinskim otpadom i rušenjem;
34. Prijavitelj koji planira provesti obnovu postojeće turističke infrastrukture prilikom prijave projekta će osigurati dokaz da građevinski dijelovi i materijali korišteni u zgradi koji mogu doći u kontakt sa stanarima emitiraju manje od 0,06 mg formaldehida po m³ materijala ili komponente i manje od 0,001 mg kategorija 1A i 1B kancerogeni hlapljivi organski spojevi po m³ materijala ili komponente, nakon ispitivanja u skladu s CEN / TS 16516 i ISO 16000-3 ili drugim usporedivim standardiziranim uvjetima ispitivanja i metodom određivanja;
35. Prijavitelj će za nove zgrade i adaptacije koristiti građevinske dijelove i materijale koji ne sadrže azbest niti tvari koje izazivaju veliku zabrinutost, kako je utvrđeno na temelju popisa tvari za koje je potrebno odobrenje iz Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006;
36. Projektni prijedlog u kojem nisu prijavljeni elementi državne potpore je u skladu s odredbama Poziva kojima je isto uređeno te je u skladu s uvjetima koje projekt mora zadovoljiti kako ne ulaganje ne bi predstavljalo državnu potporu;
37. Projekt udovoljava svim zahtjevima povezanim s pravilima dodjele državnih potpora utvrđenima u Programu dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma i Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u sektoru turizma koji su prilog ovog Poziva;
38. Prijavitelj nije prešao ili s traženom potporom ne prelazi pragove definirane Uredbom 651/2014 i de minimis Uredbom;
39. Tražena potpora nije namijenjena:
 - a. za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice, to jest za potpore izravno povezane s izvezenim količinama, uspostavom i radom distribucijske mreže ili ostalim tekućim troškovima povezanim s izvoznom djelatnošću;
 - b. da se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu;
 - c. za aktivnosti ili troškove povezane uz sektore:
 - o primarne poljoprivredne proizvodnje, uz **iznimku** regionalnih potpora za ulaganje u najudaljenijim regijama, programa regionalnih operativnih potpora, potpora za

1. Izmjena Poziva



Financira
Europska unija
NextGenerationEU



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta

savjetodavne usluge u korist MSP-ova, potpora za rizično financiranje, potpora za istraživanje i razvoj, potpora za inovacije za MSP-ove, potpora za zaštitu okoliša, potpora za usavršavanje, potpora za radnike u nepovoljnom položaju i radnike s invaliditetom, potpora za projekte operativne skupine Europskog partnerstva za inovacije („EIP“) za produktivnost i održivost u poljoprivredi, potpora za projekte lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice („CLLD“), potpora za projekte europske teritorijalne suradnje i potpora uključenih u financijske proizvode koji se podupiru iz fonda InvestEU;

- ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str.1.), uz iznimku potpora za usavršavanje, potpora za pristup MSP-ova financiranju, potpora u području istraživanja i razvoja, potpora za inovacije za MSP-ove, potpora za radnike u nepovoljnom položaju i radnike s invaliditetom, regionalnih potpora za ulaganje u najudaljenijim regijama, programa regionalnih operativnih potpora, potpora za projekte operativne skupine Europskog partnerstva za inovacije („EIP“) za produktivnost i održivost u poljoprivredi, potpora za projekte lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice („CLLD“), potpora za projekte europske teritorijalne suradnje i potpora uključenih u financijske proizvode koji se podupiru iz fonda InvestEU, osim za djelatnosti navedene u članku 1. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 717/2014 od 27. lipnja 2014. o primjeni članaka 107. i 108. UFEU na *de minimis* potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (SL L 190, 28.6.2014., str.45.);
 - prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:
 - ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača, odnosno koje na tržište stavljaju predmetni poduzetnici;
 - ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;
 - d. za zatvaranje nekonkurentnih rudnika ugljena, kako su obuhvaćene Odlukom Vijeća br. 2010/78/EU;
 - e. za kategorije regionalnih potpora kako je navedeno u članku 13. Uredbe br. 651/2014 (kako je izmijenjena Uredbama 2017/1084, 2020/972 i 2021/1237);
40. kada se radi o dodjeli regionalnih potpora iz članka 14. Uredbe 651/2014, Prijavitelj u dvije godine prije podnošenja zahtjeva za potporu nije proveo premještanje u objekt u kojem će se odvijati početno ulaganje za koje se traži potpora, odnosno korisnik koji neće to učiniti u razdoblju od najviše dvije godine nakon što bude dovršeno početno ulaganje za koje se traži potpora;

1. Izmjena Poziva



Financira
Europska unija
NextGenerationEU



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta

41. Vezano za poštivanje pravila o državnim potporama, osobno i u ime Prijavitelja potvrđujem da ću osigurati odvojeno vođenje ekonomskih i neekonomskih djelatnosti (raspodjelu troškova, izvora financijskih sredstava i prihoda)
42. Prijavitelj je upoznat s mogućnošću odbijanja projektnog prijedloga ukoliko ne pruži sve tražene podatke (uključujući sve propisane Obrasce), te izjavljuje da će tijekom postupka dodjele bespovratnih sredstava na traženje Ministarstva turizma i sporta i/ili Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU dostaviti svu potrebnu dodatnu dokumentaciju;
43. Prijavitelj je upoznat s ugovornim obvezama koje proizlaze iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i pripadajućih priloga te ih prihvaća ukoliko projektni prijedlog bude odobren za financiranje;
44. Prijavitelj će nadležno tijelo pravovremeno izvijestiti o svim izmjenama i promjenama podataka navedenih u projektnom prijedlogu koje mogu utjecati na ispravnost dodjele bespovratnih sredstava;
45. Podaci iz projektnog prijedloga se mogu obrađivati i pohranjivati u kompjuteriziranom sustavu za nadzor i informiranje;
46. Naziv projekta, iznos bespovratnih sredstava dodijeljenih projektu i stopa financiranja, kratki opis projekta se objavljuju na mrežnim stranicama <https://planoporavka.gov.hr/natjecaji/86> i sustava eNPOO;
47. Prijavitelj je upoznat s činjenicom da je nadležno tijelo obveznik primjene Zakona o pravu na pristupu informacijama (NN, br. 25/13, 85/15).

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, u svoje ime i u ime Prijavitelja potvrđujem da sam kao Prijavitelj i kao osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje Prijavitelja svjestan da će se u slučaju davanja lažne izjave ili lažnih podataka primijeniti odgovarajuće mjere.

1. Izmjena Poziva



Financira
Europska unija
NextGenerationEU



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta

U Varaždinu, dana 31. siječnja 2023. godine.

Ime i prezime: Anđelko Stričak

Funkcija: Župan Varaždinske županije

Potpis i pečat:





REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta



Financira
Europska unija
NextGenerationEU

PRILOG V
IZJAVA PARTNERA

PRAZNA STRANICA



Financira
Europska unija
NextGenerationEU



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta

3. izmjena Poziva

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

„Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz
ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“

(Referentni broj: NPOO.C1.6.R1-12-11.01)

OBRAZAC 3.

**IZJAVA PARTNERA O ISTINITOSTI PODATAKA, IZBJEGAVANJU
DVOSTRUKOG FINANCIRANJA I USKLADENOSTI S UPUTAMA ZA
PRIJAVITELJE PREDMETNOG POZIVA, A U SVRHU
SUDJELOVANJA U POSTUPKU DODJELE BESPOVRATNIH
SREDSTAVA**

Uputa za popunjavanje:

U izjavu na odgovarajuća mjesta umetnuti tražene podatke prema uputi unutar zagrada <>. Molimo da se podaci o ispunjavanju preduvjeta odnosno situacije navedene u Izjavi ne brišu niti mijenjaju! Izjavu je potrebno potpisati od strane osobe ovlaštene za zastupanje i u digitalnom obliku (skenirano) unijeti u sustav eNPOO prilikom predaje projektnog prijedloga.



Financira
Europska unija
NextGenerationEU



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta

Ja, Goran Mališ, Tina Ujevića 15, 42000 Varaždin, OIB: 45703251290,

< umetnuti ime i prezime, adresu, OIB >

dolje potpisani, kao osoba ovlaštena za zastupanje partnera

TURISTIČKA ZAJEDNICA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Franjevački trg 7, 42000 Varaždin

OIB: 47150552254

< naziv subjekta, adresa, OIB >

potvrđujem da su podaci sadržani u dokumentaciji projektnog prijedloga pod nazivom

ARBORETUM OPEKA – ODRŽIVA ZELENA DESTINACIJA

< umetnuti naziv projektnog prijedloga >

predanog u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti" (referentni broj: C1.6, R1-11) istiniti i točni.

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da:

1. sam pročitao, razumio i slažem se s uvjetima navedenima u Uputama za prijavitelje predmetnog Poziva;
2. Partner nije dostavio lažne informacije u sklopu projektnog prijedloga;
3. Partner nije poduzetnik u teškoćama kako je definirano u članku 2., točki 18. Uredbe 651/2014, uz iznimku potpora na temelju programa potpora za nadoknadu štete prouzročene određenim prirodnim katastrofama, programa potpora za novoosnovana poduzeća i programa regionalnih operativnih potpora, ako se tim programima poduzetnici u teškoćama ne dovode u povlašteni položaj u odnosu na druge poduzetnike. Ne primjenjuje se na poduzetnike koji na dan 31. prosinca 2019. nisu bili u teškoćama, ali su u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2021. postali poduzetnici u teškoćama
4. Partner ne podliježe neizvršenom zahtjevu za povrat prema odluci nadležnog tijela, odnosno nije u postupku povrata sredstava, kako je navedeno u članku 1. točki 4.a) Uredbe



(EU) br. 651/2014, temeljem prethodne odluke Komisije kojom se potpora proglašava protuzakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

5. nad Partnerom nije otvoren stečajni postupak, da nije nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili da nije u postupku likvidacije, da njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj ili sud, da nije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio poslovne aktivnosti ili da nije u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima, ili da se ne nalazi u postupku koji su, prema propisima države njegova sjedišta ili nastana kojima se regulira pitanje insolventijskog prava, slični svim prethodno navedenim postupcima;
6. Partner ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, a ukoliko u trenutku podnošenja projektnog prijedloga Partner nema registriran poslovni nastan u RH, obvezuje se da će isti registrirati najkasnije do trenutka plaćanja;
7. da Partner ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje Partnera (osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta) nije pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za njihovo zastupanje:
 - sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) iz Kaznenog zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21), članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);
 - terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam), članka 101.a (putovanje u svrhu terorizma) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21) i članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);
 - pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21) i članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);
 - dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21)



i članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);

- korupciju, na temelju članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21) i članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);
 - prijevare, na temelju članka 236. (prijevare), članka 247. (prijevare u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevare) Kaznenog zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21) i članka 224. (prijevare), članka 293. (prijevare u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);
8. Partneru nije utvrđeno teško kršenje ugovora¹ zbog neispunjavanja ugovornih obveza, a koji je bio potpisan u sklopu nekog drugog postupka dodjele bespovratnih sredstava i bio je (su)financiran sredstvima EU;
 9. Partner ili osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje nisu proglašene krivim zbog teškog profesionalnog propusta;
 10. Partner nije u sukob interesa² u predmetnom postupku dodjele bespovratnih sredstava;
 11. Partner je izvršio dospjele isplate plaća zaposlenicima, plaćanje doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) ili plaćanje poreza u skladu s propisima RH kao države u kojoj je osnovan prijavitelj i u kojoj će se provoditi Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i u skladu s propisima države poslovnog nastana prijavitelja (ako oni nemaju poslovni nastan u RH). U pogledu ove točke, smatra se prihvatljivim da prijavitelj nije udovoljio spomenutim uvjetima, ako mu, sukladno posebnom propisu,

¹ Teško kršenje ugovora je kršenje ugovora u pogledu kojeg je nadležno tijelo izvršilo jednostrani raskid sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, te je zatražen povrat cjelokupnog iznosa dodijeljenih sredstava, a radi se o sredstvima čiji povrat je po navedenoj osnovi zatražen u odnosu na bilo koji postupak dodjele bespovratnih sredstava iz bilo kojeg fonda EU.

² Općenito, radi se o situaciji u kojoj se dolazi u priliku svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogodovati sebi ili sebi bliskim osobama, društvenim skupinama i organizacijama. Sukob interesa razmatra se i kroz članak 61. Uredbe (EU) br. 2018/1046



plaćanje tih obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja;

12. U slučaju da je Partner trgovačko društvo u javnom vlasništvu da ispunjava sljedeće uvjete:
- da nad trgovačkim društvom u javnom vlasništvu samostalno ili zajedno s drugim naprijed navedenim subjektima Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili javna ustanova obavlja kontrolu sličnu onoj koju provodi nad svojim poslovnim jedinicama
 - da nema izravnog udjela privatnog kapitala, osim sudjelovanja privatnog kapitala koje je obvezno na temelju odredbi posebnog zakona, u skladu s osnivačkim Ugovorom, a koji nema značajke kontroliranja i blokiranja i koji ne vrši odlučujući utjecaj na prijavitelja;
13. Partner zajedno s Prijaviteljem se obvezuje da će osigurati održivost projekta i projektnih rezultata sukladno odjeljku "Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost projekta" u Uputama za prijavitelje;
14. Partner zajedno s prijaviteljem će osigurati održivost projekta na način da osigura upravljanje infrastrukturom na najmanje pet (5) godina od dana završnog plaćanja (temeljem odobrenog završnog ZNS-a) na jedan od sljedećih načina:
- prijavitelj upravlja infrastrukturom koja je predmet projekta;
 - partner upravlja infrastrukturom koja je predmet projekta;
 - prijavitelj i/ ili partner će putem otvorenog, transparentnog i nediskriminirajućeg postupka ugovoriti treće osobe za upravljanje infrastrukturom koja je predmet projekta;
15. Partner postupa u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti te ima stabilne i dostatne izvore financiranja³
16. Partner nedvojbeno doprinosi uspješnoj provedbi projekta i ostvarenju ciljeva (ako je primjenjivo);
17. Partner se obvezuje da će uredno izvršavati sve obveze utvrđene u Sporazumu o partnerstvu koji obvezno potpisuje s uspješnim Prijaviteljem;
18. Partner će osigurati sredstva za financiranje razlike između vrijednosti prihvatljivih troškova projekta i ukupne vrijednosti projekta, sredstva za financiranje razlike između ukupno dodijeljenih bespovratnih sredstava i prihvatljivih troškova i sredstva za financiranje ukupne vrijednosti neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga, ukoliko je primjenjivo.
19. Projekt je u skladu s predmetom i svrhom Poziva te doprinosi obaveznim pokazateljima Poziva te pruža minimalno (klimatski/digitalni) doprinos, u skladu s interventnim poljima

³ Dostadni izvori financiranja sinatraju se sredstva dostatna za financiranje vlastitog udjela u prijavljenom projektu



(područjima 026,128, iz Priloga VI./VII.);

20. Projekt se provodi u potpunosti na teritoriju RH;
21. Projekt u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nije fizički niti financijski završen;
22. Projekt ne uključuje aktivnosti namijenjene: primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda; ribarstvu i akvakulturi; proizvodnji, preradi i stavljanju na tržište duhana i duhanskih proizvoda; kasina i istovjetnih poduzeća, proizvodnje i stavljanja na tržište uređaja za igre na sreću; poslovanju nekretninama; financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja; djelatnostima socijalne skrbi sa smještajem; proizvodnji proizvoda i usluga koje su navedene na popisu Odluke o donošenju popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava;
23. Projekt je u skladu s odredbama svih relevantnih nacionalnih zakonodavnih akata, te u skladu sa specifičnim pravilima i zahtjevima primjenjivima na ovaj Poziv;
24. Projekt se, na način opisan u projektnom prijedlogu, ne bi mogao provesti bez potpore iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (prijavitelj nema osigurana sredstva za provedbu projekta na način, u opsegu i vremenskom okviru kako je opisano u projektnom prijedlogu, odnosno potporom iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost osigurava se dodana vrijednost, bilo u opsegu ili kvaliteti aktivnosti, ili u pogledu vremena potrebnog za ostvarenje cilja/ciljeva projekta;
25. Projekt poštuje načelo nekumulativnosti, odnosno ne predstavlja dvostruko financiranje - prihvatljivi izdaci nisu prethodno (su)financirani bespovratnim sredstvima iz bilo kojeg javnog izvora (odnosno europskih strukturnih i investicijskih fondova, Mehanizma za oporavak i otpornost i drugih programa Unije te javnih izvora) niti će isti biti više od jednom (su)financirani nakon potencijalno uspješnog okončanja postupaka dodjele bespovratnih sredstava;
26. Projekt je spreman za početak provedbe aktivnosti projekta i njihov završetak je u skladu s planom aktivnosti navedenim u Prijavnom obrascu i zadanim vremenskim okvirima za provedbu projekta definiranim u točki 2.7. Prihvatljive aktivnosti projekta u okviru Uputa za prijavitelje;
27. Provedba projekta nije započela prije 1. veljače 2020. godine (provedba projekta koji sadrži elemente državne potpore nije započela prije predaje projektnog prijedloga u okviru ovog Poziva) niti će završiti prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;
28. da trajanje razdoblja provedbe projekta nije dulje od 30. lipnja 2025. godine;
29. Projekt je u skladu s horizontalnim EU i nacionalnim politikama o održivome razvoju, zaštiti okoliša, gospodarenju otpadom i zaštiti prirode te politikama ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji, tj. projekt mora barem biti neutralan u odnosu na njih;
30. Rezultati ulaganja se moraju zadržati na mjestu ulaganja, najmanje pet (5) godina. Ovo ne




Financira
Europska unija
NextGenerationEU



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta

spriječava zamjenu postrojenja ili opreme koji su zastarjeli zbog brzih tehnoloških promjena, uz uvjet da je gospodarska djelatnost zadržana u Republici Hrvatskoj tijekom navedenog minimalnog razdoblja;

31. Projekt je u skladu s načelom "ne nanosi bitnu štetu" (DNSH) što znači da se ne podupiru i ne obavljaju gospodarske djelatnosti kojima se nanosi bitna šteta bilo kojem od okolišnih ciljeva, ako je to relevantno, u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852;
32. Svi instalirani uređaji za vodu (tuševi s miješalicom, slavine, WC školjke i vodokotloci i slično) će biti svrstani u prva 2 razreda potrošnje vode EU vodne oznake EU Water Label (<http://www.europeanwaterlabel.eu/>), čime se osigurava ostvarenje minimalnog uvjeta zaštite voda i mora;
33. Projekt će implementirati prakse kružnog gospodarstva u gospodarenje građevinskim otpadom kako bi najmanje 70% neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja nastalog na gradilištu bilo pripremljeno za ponovnu uporabu, recikliranje i uporabu drugog materijala, uključujući postupke zatrpavanja za otpad koji zamjenjuje druge materijale, u skladu s hijerarhijom otpada i EU Protokolom za gospodarenje građevinskim otpadom i rušenjem;
34. Partner koji planira provesti obnovu postojeće turističke infrastrukture prilikom prijave projekta će osigurati dokaz da građevinski dijelovi i materijali korišteni u zgradi koji mogu doći u kontakt sa stanarima emitiraju manje od 0,06 mg formaldehida po m³ materijala ili komponente i manje od 0,001 mg kategorija 1A i 1B kancerogeni hlapljivi organski spojevi po m³ materijala ili komponente, nakon ispitivanja u skladu s CEN / TS 16516 i ISO 16000-3 ili drugim usporedivim standardiziranim uvjetima ispitivanja i metodom određivanja;
35. Partner će za nove zgrade i adaptacije koristiti građevinske dijelove i materijale koji ne sadrže azbest niti tvari koje izazivaju veliku zabrinutost, kako je utvrđeno na temelju popisa tvari za koje je potrebno odobrenje iz Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006;
36. Projektni prijedlog u kojem nisu prijavljeni elementi državne potpore je u skladu s odredbama Poziva kojima je isto uređeno te je u skladu s uvjetima koje projekt mora zadovoljiti kako ne ulaganje ne bi predstavljalo državnu potporu
37. Partner nije prešao ili s traženom potporom ne prelazi pragove definirane Uredbom 651/2014 i de minimis Uredbom;
38. Projekt udovoljava svim zahtjevima povezanim s pravilima dodjele državnih potpora utvrđenima u Programu dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma i Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u sektoru turizma koji su prilog ovog Poziva;
39. Provedba projekta koji sadrži elemente državne potpore nije započela prije dana



podnošenja pisanog zahtjeva za potporu⁴;

40. Vezano za poštivanje pravila o državnim potporama, osobno i u ime Partnera potvrđujem da ću osigurati odvojeno vođenje ekonomskih i neekonomskih djelatnosti (raspodjelu troškova, izvora financijskih sredstava i prihoda);
41. Tražena potpora nije namijenjena:
- a. za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice, to jest za potpore izravno povezane s izvezenim količinama, uspostavom i radom distribucijske mreže ili ostalim tekućim troškovima povezanim s izvožnom djelatnošću;
 - b. da se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu;
 - c. za aktivnosti ili troškove povezane uz sektore:
 - o primarne poljoprivredne proizvodnje, uz **iznimku** regionalnih potpora za ulaganje u najudaljenijim regijama, programa regionalnih operativnih potpora, potpora za savjetodavne usluge u korist MSP-ova, potpora za rizično financiranje, potpora za istraživanje i razvoj, potpora za inovacije za MSP-ove, potpora za zaštitu okoliša, potpora za usavršavanje, potpora za radnike u nepovoljnom položaju i radnike s invaliditetom, potpora za projekte operativne skupine Europskog partnerstva za inovacije („EIP“) za produktivnost i održivost u poljoprivredi, potpora za projekte lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice („CLLD“), potpora za projekte europske teritorijalne suradnje i potpora uključenih u financijske proizvode koji se podupiru iz fonda InvestEU;
 - o ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str.1.), uz **iznimku** potpora za usavršavanje, potpora za pristup MSP-ova financiranju, potpora u području istraživanja i razvoja, potpora za inovacije za MSP-ove, potpora za radnike u nepovoljnom položaju i radnike s invaliditetom, regionalnih potpora za ulaganje u najudaljenijim regijama, programa regionalnih operativnih potpora, potpora za projekte operativne skupine Europskog partnerstva za inovacije („EIP“) za produktivnost i održivost u poljoprivredi, potpora za projekte lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice („CLLD“), potpora za projekte europske teritorijalne suradnje i potpora uključenih u financijske proizvode koji se podupiru iz fonda InvestEU, osim za djelatnosti navedene u članku 1. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 717/2014 od 27. lipnja 2014. o primjeni članaka 107. i 108. UFEU na *de minimis* potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (SL L 190, 28.6.2014., str.45.);
 - o prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:




Financira
Europska unija
NextGenerationEU



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta

- ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača, odnosno koje na tržište stavljaju predmetni poduzetnici;
 - ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;
- d. za zatvaranje nekonkurentnih rudnika ugljena, kako su obuhvaćene Odlukom Vijeća br. 2010/78/EU;
- e. za kategorije regionalnih potpora kako je navedeno u članku 13. Uredbe br. 651/2014 (kako je izmijenjena Uredbama 2017/1084, 2020/972 i 2021/1237);
42. kada se radi o dodjeli regionalnih potpora iz članka 14. Uredbe 651/2014, Partner u dvije godine prije podnošenja zahtjeva za potporu nije proveo premještanje u objekt u kojem će se odvijati početno ulaganje za koje se traži potpora, odnosno korisnik koji neće to učiniti u razdoblju od najviše dvije godine nakon što bude dovršeno početno ulaganje za koje se traži potpora;
43. Partner je upoznat s mogućnošću odbijanja projektnog prijedloga ukoliko se ne dostave svi traženi podaci (uključujući svi propisani Obrasci), te izjavljuje da će tijekom postupka dodjele bespovratnih sredstava na traženje Ministarstva turizma i sporta i/ili Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU sudjelovati u dostavi potrebne dodatne dokumentacije;
44. Partner je upoznat s ugovornim obvezama koje proizlaze iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i pripadajućih priloga te ih prihvaća ukoliko projektni prijedlog bude odobren za financiranje;
45. Partner će Prijavitelja i/ili nadležno tijelo pravovremeno izvijestiti o svim izmjenama i promjenama podataka navedenih u projektnom prijedlogu koje mogu utjecati na ispravnost dodjele bespovratnih sredstava;
46. Podaci iz projektnog prijedloga se mogu obrađivati i pohranjivati u kompjuteriziranom sustavu za nadzor i informiranje;
47. Naziv projekta, iznos bespovratnih sredstava dodijeljenih projektu i stopa financiranja, kratki opis projekta se objavljuju na mrežnim stranicama <https://planoporavka.gov.hr/natjecaji/86> i sustava eNPOO;
48. Partner je upoznat s činjenicom da je nadležno tijelo obveznik primjene Zakona o pravu na pristupu informacijama (NN, br. 25/13, 85/15).

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, u svoje ime i u ime Prijavitelja potvrđujem da sam kao Partner i kao osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje Partnera svjestanda će se u slučaju davanja lažne izjave ili lažnih podataka primijeniti odgovarajuće mjere.



Financira
Europska unija
NextGenerationEU



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta

U Varaždinu, dana 31. siječnja 2023. godine.

Ime i prezime: GORAN MALIŠ

Funkcija: DIREKTOR

Potpis i pečat:






Financira
Europska unija
NextGenerationEU



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta

3. izmjena Poziva

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

„Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“

(Referentni broj: NPOO.C1.6.R1-I2-~~II~~-01)

OBRAZAC 3.

**IZJAVA PARTNERA O ISTINITOSTI PODATAKA, IZBJEGAVANJU
DVOSTRUKOG FINANCIRANJA I USKLAĐENOSTI S UPUTAMA ZA
PRIJAVITELJE PREDMETNOG POZIVA, A U SVRHU
SUDJELOVANJA U POSTUPKU DODJELE BESPOVRATNIH
SREDSTAVA**

Uputa za popunjavanje:

U izjavu na odgovarajuća mjesta umetnuti tražene podatke prema uputi unutar zagrada <>. Molimo da se podaci o ispunjavanju preduvjeta odnosno situacije navedene u Izjavi ne brišu niti mijenjaju! Izjavu je potrebno potpisati od strane osobe ovlaštene za zastupanje i u digitalnom obliku (skenirano) unijeti u sustav eNPOO prilikom predaje projektnog prijedloga.



Financira
Europska unija
NextGenerationEU



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta

Ja, Sanja Kopjar, Hvarska ulica 3, 42000 Varaždin, OIB: 98311779991,

< umetnuti ime i prezime, adresu, OIB >

dolje potpisani, kao osoba ovlaštena za zastupanje partnera

**JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Ulica Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin

OIB: 41913392636

< naziv subjekta, adresu, OIB >

potvrđujem da su podaci sadržani u dokumentaciji projektnog prijedloga pod nazivom

ARBORETUM OPEKA – ODRŽIVA ZELENA DESTINACIJA

< umetnuti naziv projektnog prijedloga >

predanog u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti" (referentni broj: C1.6. R1-II) **istiniti i točni.**

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da:

1. sam pročitao, razumio i slažem se s uvjetima navedenima u Uputama za prijavitelje predmetnog Poziva;
2. Partner nije dostavio lažne informacije u sklopu projektnog prijedloga;
3. Partner nije poduzetnik u teškoćama kako je definirano u članku 2., točki 18. Uredbe 651/2014, uz iznimku potpora na temelju programa potpora za nadoknadu štete prouzročene određenim prirodnim katastrofama, programa potpora za novoosnovana poduzeća i programa regionalnih operativnih potpora, ako se tim programima poduzetnici u teškoćama ne dovode u povlašteni položaj u odnosu na druge poduzetnike. Ne primjenjuje se na poduzetnike koji na dan 31. prosinca 2019. nisu bili u teškoćama, ali su u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2021. postali poduzetnici u teškoćama
4. Partner ne podliježe neizvršenom zahtjevu za povrat prema odluci nadležnog tijela,



Financira
Europska unija
NextGenerationEU



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta

odnosno nije u postupku povrata sredstava, kako je navedeno u članku 1. točki 4.a) Uredbe (EU) br. 651/2014, temeljem prethodne odluke Komisije kojom se potpora proglašava protuzakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

5. nad Partnerom nije otvoren stečajni postupak, da nije nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili da nije u postupku likvidacije, da njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj ili sud, da nije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio poslovne aktivnosti ili da nije u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima, ili da se ne nalazi u postupku koji su, prema propisima države njegova sjedišta ili nastana kojima se regulira pitanje insolventijskog prava, slični svim prethodno navedenim postupcima;
6. Partner ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, a ukoliko u trenutku podnošenja projektnog prijedloga Partner nema registriran poslovni nastan u RH, obvezuje se da će isti registrirati najkasnije do trenutka plaćanja;
7. da Partner ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje Partnera (osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta) nije pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za njihovo zastupanje:
 - sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) iz Kaznenog zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21), članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);
 - terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam), članka 101.a (putovanje u svrhu terorizma) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21) i članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);
 - pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21) i članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);
 - dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju članka 106. (trgovanje ljudima)




Kaznenog zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21) i članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);

- korupciju, na temelju članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21) i članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);
 - prijevaru, na temelju članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21) i članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);
8. Partneru nije utvrđeno teško kršenje ugovora¹ zbog neispunjavanja ugovornih obveza, a koji je bio potpisan u sklopu nekog drugog postupka dodjele bespovratnih sredstava i bio je (su)financiran sredstvima EU;
9. Partner ili osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje nisu proglašene krivim zbog teškog profesionalnog propusta;
10. Partner nije u sukobu interesa² u predmetnom postupku dodjele bespovratnih sredstava;
11. Partner je izvršio dospjele isplate plaća zaposlenicima, plaćanje doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) ili plaćanje poreza u skladu s propisima RH kao države u kojoj je osnovan prijavitelj i u kojoj će se provoditi Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i u skladu s propisima države poslovnog nastana prijavitelja (ako oni nemaju poslovni nastan u RH). U pogledu ove točke, smatra se prihvatljivim da prijavitelj nije udovoljio spomenutim uvjetima, ako mu, sukladno posebnom propisu,

¹ Teško kršenje ugovora je kršenje ugovora u pogledu kojeg je nadležno tijelo izvršilo jednostrani raskid sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, te je zatražen povrat cjelokupnog iznosa dodijeljenih sredstava, a radi se o sredstvima čiji povrat je po navedenoj osnovi zatražen u odnosu na bilo koji postupak dodjele bespovratnih sredstava iz bilo kojeg fonda EU.

² Općenito, radi se o situaciji u kojoj se dolazi u priliku svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogodovati sebi ili sebi bliskim osobama, društvenim skupinama i organizacijama. Sukob interesa razmatra se i kroz članak 61. Uredbe (EU) br. 2018/1046



plaćanje tih obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja;

12. U slučaju da je Partner trgovačko društvo u javnom vlasništvu da ispunjava sljedeće uvjete:
- da nad trgovačkim društvom u javnom vlasništvu samostalno ili zajedno s drugim naprijed navedenim subjektima Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili javna ustanova obavlja kontrolu sličnu onoj koju provodi nad svojim poslovnim jedinicama
 - da nema izravnog udjela privatnog kapitala, osim sudjelovanja privatnog kapitala koje je obvezno na temelju odredbi posebnog zakona, u skladu s osnivačkim Ugovorom, a koji nema značajke kontroliranja i blokiranja i koji ne vrši odlučujući utjecaj na prijavitelja;
13. Partner zajedno s Prijaviteljem se obvezuje da će osigurati održivost projekta i projektnih rezultata sukladno odjeljku "Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost projekta" u Uputama za prijavitelje;
14. Partner zajedno s prijaviteljem će osigurati održivost projekta na način da osigura upravljanje infrastrukturom na najmanje pet (5) godina od dana završnog plaćanja (temeljem odobrenog završnog ZNS-a) na jedan od sljedećih načina:
- prijavitelj upravlja infrastrukturom koja je predmet projekta;
 - partner upravlja infrastrukturom koja je predmet projekta;
 - prijavitelj i/ ili partner će putem otvorenog, transparentnog i nediskriminirajućeg postupka ugovoriti treće osobe za upravljanje infrastrukturom koja je predmet projekta;
15. Partner postupi u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti te ima stabilne i dostatne izvore financiranja³
16. Partner nedvojbeno doprinosi uspješnoj provedbi projekta i ostvarenju ciljeva (ako je primjenjivo);
17. Partner se obvezuje da će uredno izvršavati sve obveze utvrđene u Sporazumu o partnerstvu koji obvezno potpisuje s uspješnim Prijaviteljem;
18. Partner će osigurati sredstva za financiranje razlike između vrijednosti prihvatljivih troškova projekta i ukupne vrijednosti projekta, sredstva za financiranje razlike između ukupno dodijeljenih bespovratnih sredstava i prihvatljivih troškova i sredstva za financiranje ukupne vrijednosti neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga, ukoliko je primjenjivo.
19. Projekt je u skladu s predmetom i svrhom Poziva te doprinosi obaveznim pokazateljima Poziva te pruža minimalno (klimatski/digitalni) doprinos, u skladu s interventnim poljima

³ Dostatni izvori financiranja smatraju se sredstva dostatna za financiranje vlastitog udjela u prijavljenom projektu



Financira
Europska unija
NextGenerationEU



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta

(područjima 026,128, iz Priloga VI./VII.);

20. Projekt se provodi u potpunosti na teritoriju RH;
21. Projekt u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nije fizički niti financijski završen;
22. Projekt ne uključuje aktivnosti namijenjene: primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda; ribarstvu i akvakulturi; proizvodnji, preradi i stavljanju na tržište duhana i duhanskih proizvoda; kasina i istovjetnih poduzeća, proizvodnje i stavljanja na tržište uređaja za igre na sreću; poslovanju nekretninama; financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja; djelatnostima socijalne skrbi sa smještajem; proizvodnji proizvoda i usluga koje su navedene na popisu Odluke o donošenju popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava;
23. Projekt je u skladu s odredbama svih relevantnih nacionalnih zakonodavnih akata, te u skladu sa specifičnim pravilima i zahtjevima primjenjivima na ovaj Poziv;
24. Projekt se, na način opisan u projektnom prijedlogu, ne bi mogao provesti bez potpore iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (prijavitelj nema osigurana sredstva za provedbu projekta na način, u opsegu i vremenskom okviru kako je opisano u projektnom prijedlogu, odnosno potporom iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost osigurava se dodana vrijednost, bilo u opsegu ili kvaliteti aktivnosti, ili u pogledu vremena potrebnog za ostvarenje cilja/ciljeva projekta;
25. Projekt poštuje načelo nekumulativnosti, odnosno ne predstavlja dvostruko financiranje - prihvatljivi izdaci nisu prethodno (su)financirani bespovratnim sredstvima iz bilo kojeg javnog izvora (odnosno europskih strukturnih i investicijskih fondova, Mehanizma za oporavak i otpornost i drugih programa Unije te javnih izvora) niti će isti biti više od jednom (su)financirani nakon potencijalno uspješnog okončanja postupaka dodjele bespovratnih sredstava;
26. Projekt je spreman za početak provedbe aktivnosti projekta i njihov završetak je u skladu s planom aktivnosti navedenim u Prijavnom obrascu i zadanim vremenskim okvirima za provedbu projekta definiranim u točki 2.7. Prihvatljive aktivnosti projekta u okviru Uputa za prijavitelje;
27. Provedba projekta nije započela prije 1. veljače 2020. godine (provedba projekta koji sadrži elemente državne potpore nije započela prije predaje projektnog prijedloga u okviru ovog Poziva) niti će završiti prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;
28. da trajanje razdoblja provedbe projekta nije dulje od 30. lipnja 2025. godine;
29. Projekt je u skladu s horizontalnim EU i nacionalnim politikama o održivome razvoju, zaštiti okoliša, gospodarenju otpadom i zaštiti prirode te politikama ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji, tj. projekt mora barem biti neutralan u odnosu na njih;
30. Rezultati ulaganja se moraju zadržati na mjestu ulaganja, najmanje pet (5) godina. Ovo ne



sprječava zamjenu postrojenja ili opreme koji su zastarjeli zbog brzih tehnoloških promjena, uz uvjet da je gospodarska djelatnost zadržana u Republici Hrvatskoj tijekom navedenog minimalnog razdoblja;

31. Projekt je u skladu s načelom "ne nanosi bitnu štetu" (DNSH) što znači da se ne podupiru i ne obavljaju gospodarske djelatnosti kojima se nanosi bitna šteta bilo kojem od okolišnih ciljeva, ako je to relevantno, u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852;
32. Svi instalirani uređaji za vodu (tuševi s miješalicom, slavine, WC školjke i vodokotliči i slično) će biti svrstani u prva 2 razreda potrošnje vode EU vodne oznake EU Water Label (<http://www.europeanwaterlabel.eu/>), čime se osigurava ostvarenje minimalnog uvjeta zaštite voda i mora;
33. Projekt će implementirati prakse kružnog gospodarstva u gospodarenje građevinskim otpadom kako bi najmanje 70% neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja nastalog na gradilištu bilo pripremljeno za ponovnu uporabu, recikliranje i uporabu drugog materijala, uključujući postupke zatrpavanja za otpad koji zamjenjuje druge materijale, u skladu s hijerarhijom otpada i EU Protokolom za gospodarenje građevinskim otpadom i rušenjem;
34. Partner koji planira provesti obnovu postojeće turističke infrastrukture prilikom prijave projekta će osigurati dokaz da građevinski dijelovi i materijali korišteni u zgradi koji mogu doći u kontakt sa stanarima emitiraju manje od 0,06 mg formaldehida po m³ materijala ili komponente i manje od 0,001 mg kategorija 1A i 1B kancerogeni hlapljivi organski spojevi po m³ materijala ili komponente, nakon ispitivanja u skladu s CEN / TS 16516 i ISO 16000-3 ili drugim usporedivim standardiziranim uvjetima ispitivanja i metodom određivanja;
35. Partner će za nove zgrade i adaptacije koristiti građevinske dijelove i materijale koji ne sadrže azbest niti tvari koje izazivaju veliku zabrinutost, kako je utvrđeno na temelju popisa tvari za koje je potrebno odobrenje iz Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006;
36. Projektni prijedlog u kojem nisu prijavljeni elementi državne potpore je u skladu s odredbama Poziva kojima je isto uređeno te je u skladu s uvjetima koje projekt mora zadovoljiti kako ne ulaganje ne bi predstavljalo državnu potporu
37. Partner nije prešao ili s traženom potporom ne prelazi pragove definirane Uredbom 651/2014 i de minimis Uredbom;
38. Projekt udovoljava svim zahtjevima povezanim s pravilima dodjele državnih potpora utvrđenima u Programu dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma i Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u sektoru turizma koji su prilog ovog Poziva;
39. Provedba projekta koji sadrži elemente državne potpore nije započela prije dana



podnošenja pisanog zahtjeva za potporu⁴;

40. Vezano za poštivanje pravila o državnim potporama, osobno i u ime Partnera potvrđujem da ću osigurati odvojeno vođenje ekonomskih i neekonomskih djelatnosti (raspodjelu troškova, izvora financijskih sredstava i prihoda);

41. Tražena potpora nije namijenjena:

- a. za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice, to jest za potpore izravno povezane s izvezenim količinama, uspostavom i radom distribucijske mreže ili ostalim tekućim troškovima povezanim s izvoznom djelatnošću;
 - b. da se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu;
 - c. za aktivnosti ili troškove povezane uz sektore:
 - primarne poljoprivredne proizvodnje, uz **iznimku** regionalnih potpora za ulaganje u najudaljenijim regijama, programa regionalnih operativnih potpora, potpora za savjetodavne usluge u korist MSP-ova, potpora za rizično financiranje, potpora za istraživanje i razvoj, potpora za inovacije za MSP-ove, potpora za zaštitu okoliša, potpora za usavršavanje, potpora za radnike u nepovoljnom položaju i radnike s invaliditetom, potpora za projekte operativne skupine Europskog partnerstva za inovacije („EIP“) za produktivnost i održivost u poljoprivredi, potpora za projekte lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice („CLLD“), potpora za projekte europske teritorijalne suradnje i potpora uključenih u financijske proizvode koji se podupiru iz fonda InvestEU;
 - ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str.1.), uz iznimku potpora za usavršavanje, potpora za pristup MSP-ova financiranju, potpora u području istraživanja i razvoja, potpora za inovacije za MSP-ove, potpora za radnike u nepovoljnom položaju i radnike s invaliditetom, regionalnih potpora za ulaganje u najudaljenijim regijama, programa regionalnih operativnih potpora, potpora za projekte operativne skupine Europskog partnerstva za inovacije („EIP“) za produktivnost i održivost u poljoprivredi, potpora za projekte lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice („CLLD“), potpora za projekte europske teritorijalne suradnje i potpora uključenih u financijske proizvode koji se podupiru iz fonda InvestEU, osim za djelatnosti navedene u članku 1. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 717/2014 od 27. lipnja 2014. o primjeni članaka 107. i 108. UFEU na *de minimis* potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (SL L 190, 28.6.2014., str.45.);
 - prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:
-



Financira
Europska unija
NextGenerationEU



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta

- ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača, odnosno koje na tržište stavljaju predmetni poduzetnici;
 - ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;
- d. za zatvaranje nekonkurentnih rudnika ugljena, kako su obuhvaćene Odlukom Vijeća br. 2010/78/EU;
- e. za kategorije regionalnih potpora kako je navedeno u članku 13. Uredbe br. 651/2014 (kako je izmijenjena Uredbama 2017/1084, 2020/972 i 2021/1237);
42. kada se radi o dodjeli regionalnih potpora iz članka 14. Uredbe 651/2014, Partner u dvije godine prije podnošenja zahtjeva za potporu nije proveo premještanje u objekt u kojem će se odvijati početno ulaganje za koje se traži potpora, odnosno korisnik koji neće to učiniti u razdoblju od najviše dvije godine nakon što bude dovršeno početno ulaganje za koje se traži potpora;
43. Partner je upoznat s mogućnošću odbijanja projektnog prijedloga ukoliko se ne dostave svi traženi podaci (uključujući svi propisani Obrasci), te izjavljuje da će tijekom postupka dodjele bespovratnih sredstava na traženje Ministarstva turizma i sporta i/ili Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU sudjelovati u dostavi potrebne dodatne dokumentacije;
44. Partner je upoznat s ugovornim obvezama koje proizlaze iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i pripadajućih priloga te ih prihvaća ukoliko projektni prijedlog bude odobren za financiranje;
45. Partner će Prijavitelja i/ili nadležno tijelo pravovremeno izvijestiti o svim izmjenama i promjenama podataka navedenih u projektnom prijedlogu koje mogu utjecati na ispravnost dodjele bespovratnih sredstava;
46. Podaci iz projektnog prijedloga se mogu obrađivati i pohranjivati u kompjuteriziranom sustavu za nadzor i informiranje;
47. Naziv projekta, iznos bespovratnih sredstava dodijeljenih projektu i stopa financiranja, kratki opis projekta se objavljuju na mrežnim stranicama <https://planoporavka.gov.hr/natjecaji/86> i sustava eNPOO;
48. Partner je upoznat s činjenicom da je nadležno tijelo obveznik primjene Zakona o pravu na pristupu informacijama (NN, br. 25/13, 85/15).

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, u svoje ime i u ime Prijavitelja potvrđujem da sam kao Partner i kao osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje Partnera svjestanda će se u slučaju davanja lažne izjave ili lažnih podataka primijeniti odgovarajuće mjere.



Financira
Europska unija
NextGenerationEU



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta

U Varaždinu, dana 31. siječnja 2023. godine.

Ime i prezime: SANJA KOPJAR


Funkcija: RAVNATELJICA

Potpis i pečat:

Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim područjima prirode
Varaždinska županija



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta



Financira
Europska unija
NextGenerationEU

PRILOG VI
SPORAZUM O PARTNERSTVU

PRAZNA STRANICA



Financira
Europska unija
NextGenerationEU



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
turizma i sporta

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

REGIONALNA DIVERSIFIKACIJA I SPECIJALIZACIJA HRVATSKOG TURIZMA KROZ ULAGANJA U RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVODA VISOKE DODANE VRIJEDNOSTI

(Referentni broj: NPOO.C1.6. R1-II)

Obrazac 12.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, Varaždin, Franjevački trg 7, OIB: 15877210917, koju zastupa župan Anđelko Stričak, (dalje u tekstu: Prijavitelj/Korisnik)

i

1. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, Stanka Vraza 4, OIB: 41913392636, zastupana po ravnateljici Sanji Kopjar, (dalje u tekstu: Partner 1),

2. TURISTIČKA ZAJEDNICA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, Franjevački trg 7, 42000 Varaždin, OIB: 47150552254, zastupana po direktoru Goranu Mališu, (dalje u tekstu: Partner 2)

(oboje u nastavku: Partneri)

sklapaju sljedeći

SPORAZUM O PARTNERSTVU U PROVEDBI PROJEKTA „ARBORETUMA OPEKA – ODRŽIVA ZELENA DESTINACIJA“

u okviru

Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

(Referentni broj: NPOO.C1.6.R1-II.01)

Uvodne odredbe

Članak 1.

- (1) Stranke Sporazuma uvodno utvrđuju da je Ministarstvo turizma i sporta dana 29. srpnja 2024. godine donijelo Odluku o financiranju, KLASA: 983-10/24-01/35, URBROJ: 529-03-01-01-02/4-24-1, kojom je prijavitelju/korisniku u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C1.6.R1-II.01-VI, „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti – GRUPA 1“, odobreno financiranje Projekta „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“ (u nastavku: Projekt).

- (2) Nadležna tijela prilikom trajanja i provedbe projekta sukladno Odluci iz st. 1. ovog čl. su:
- Ministarstvo turizma i sporta - u ulozi Nadležnog tijela (NT),
 - Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) - u ulozi Provedbenog tijela (PT).
- (3) Sredstva za provedbu ovog projekta financiraju se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (dalje u tekstu: NPOO).
- (4) Stranke Sporazuma su suglasne da prijavitelj **VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**, Varaždin, Franjevački trg 7, OIB: 15877210917, nastupa kao korisnik u ime cijelog partnerstva i u ime partnerstva preuzme odgovornosti prema navedenim nadležnim tijelima.
- (5) Stranke Sporazuma su suglasne da će Projekt provoditi u skladu s odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenog između nadležnih tijela i prijavitelja/korisnika, dok će odredbe ovog Sporazuma biti primjenjive isključivo ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva.

Predmet Sporazuma

Članak 2.

- (1) Predmet ovog Sporazuma je provedba projekta „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“ u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C1.6.R1-I1.01-VI, „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti – GRUPA 1“, a kojim projektom će se osigurati revitalizacija zaštićenog spomenika parkovne arhitekture u cilju turističke valorizacije prirodne baštine i stvaranja atraktivne cjelogodišnje zelene turističke destinacije.
- (2) U cilju ostvarenja provedbe projekta „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“ sukladno stavku 1. ovog članka, ovim Sporazumom će se definirati prava i obveze u partnerskom odnosu između Prijavitelja/korisnika i Partnera.

Svrha i cilj Sporazuma

Članak 3.

- (1) Svrha ovog Sporazuma je uspostava partnerstva radi osiguranja kvalitetne i stručne provedbe projekta, a sve s ciljem unapređenja turističke infrastrukture destinacije kroz revitalizaciju i valorizaciju spomenika parkovne arhitekture Arboretum Opeka..
- (2) Međusobnu suradnju u provedbi projektnih aktivnosti Prijavitelj/Korisnik i Partneri će ostvarivati prema participativnom načelu kao projektni konzorcij i to na način da će svaki pojedini samostalno provoditi aktivnosti predviđene projektnom prijavom, koja je prilog i sastavni dio ovog Sporazuma te u skladu s time i donositi odluke sukladno specifičnim stručnim znanjima koje posjeduju, uz obveznu konačnu usuglašenost svih partnera.
- (3) U slučaju bilo kakvih nesuglasnosti oko provedbe Projekta unutar partnerskog projektnog konzorcija konačnu odluku će donijeti Prijavitelj/Korisnik.

Trajanje sporazuma

Članak 4.

- (1) Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisa sviju sporazumnih strana, i vrijedi sve dok se Prijavitelj/Korisnik u potpunosti ne oslobodi svojih obveza prema nadležnim i provedbenim tijelima, uključujući i razdoblje održivosti aktivnosti i rezultata projekta i njihove dostupnosti za kontrole provedbe sukladno NPOO-u, odnosno razdoblja od 5 godina od završnog plaćanja temeljem odobrenog završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava pa čak i ukoliko opstoji neki neriješeni spor između Partnera pri izvansudskom tijelu..
- (2) Ovaj Sporazum prestaje važiti ukoliko ne dođe do sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Uloge i odgovornosti sporazumnih strana

Članak 5.

- (1) Prijavitelj/Korisnik je odgovoran za cjelokupnu koordinaciju, upravljanje i provedbu projekta, uključujući i neprekidan nadzor aktivnosti koje provode projektni partneri te preuzima potpunu pravnu i financijsku odgovornost za upravljenje i provedbu projekta u odnosu prema nadležnim tijelima iz članka 1. ovog Sporazuma, a sve kako je utvrđeno u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.
- (2) Prijavitelj/Korisnik i Partneri će prema participativnom načelu provoditi pojedine aktivnosti projekta na način kako je izvršavanje istih definirano u projektnoj prijavi koja je prilog i sastavni dio ovog Sporazuma.
- (3) Svaki pojedini od preostalih Partnera odgovoran je za izvršavanje projektnih aktivnosti provođenje kojih je istome utvrđeno projektnom prijavom u skladu sa njegovim specifičnim stručnim znanjima, a ujedno je odgovoran i za postizanje neposrednih rezultata navedenih aktivnosti na način i u opsegu kako je to naznačeno u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i ovom Sporazumu o partnerstvu.

Uzajamna odgovornost/jamstva

Članak 6.

- (1) Svaki od projektnih partnera odgovoran je prvenstveno za izvršavanje projektnih aktivnosti koje je preuzeo u skladu sa Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i definiranjem istih u projektnoj prijavi, a istovremeno su svi partneri uzajamno i solidarno odgovorni za provedbu projekta u cjelini te jamče da će sve aktivnosti u cjelosti biti dovršene kako je to predviđeno projektnom prijavom.
- (2) Za štetu koja nastane trećim osobama uslijed provođenja bilo koje od aktivnosti na Projektu sukladno ovom Sporazumu solidarno su odgovorni svi Partneri.

Zajedničke aktivnosti korisnika i partnera u okviru projekta

Članak 7.

- (1) Sve mikroaktivnosti Projekta zajednički će provoditi projektni konzorcij Partnera za čitavo vrijeme trajanja i održivosti Projekta, dok će se postupci nabave za pojedine

aktivnosti Projekta provoditi na način predviđen projektnom prijavom tako da svaki pojedinici od Partnera bude odgovoran nositelj pokretanja utvrđenih postupaka nabave.

Obveze i aktivnosti Prijavitelja/Korisnika

Članak 8.

(1) Prijavitelj/korisnik se obvezuje da će:

1. nastupati u ime partnerstva i provoditi aktivnosti projekta u skladu s predmetnim Sporazumom te Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, važećim propisima, prema odobrenom opisu i proračunu projekta u skladu s načelima učinkovitosti i ekonomičnosti, te da će na takvu izvedbu obvezati partnere i pružatelje usluga, isporučitelje roba te izvođače radova;
2. nastupati kao naručitelj u postupcima nabave vezanima na građenje, opremanje i nadzor te koordinirati sve aktivnosti gradnje i opremanja, priključenja, ishodovanja potrebnih dozvola te nabave i provedbe financijske revizije projekta;
3. provesti projekt pravovremeno i u skladu sa zahtjevima utvrđenim u Uputama za prijavitelje ovog Poziva;
4. osigurati održivost projekta i projektnih rezultata zajedno s projektnim partnerima pet godina od završnog plaćanja sukladno točki 2.5. Uputa za prijavitelje ovog Poziva;
5. imenovati projektni tim;
6. alocirati ljudske, financijske i materijalne resurse sukladno točki 2.5. Uputa za prijavitelje;
7. obavještavati projektne partnere o napredovanju cjelokupnog projekta, posebno u odnosu na ciljeve kako su postavljeni predmetnim Sporazumom i Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava;
8. na razini projekta osigurati provedbu odgovarajućih postupaka odabira pružatelja usluga, isporučitelja roba i izvođača radova u skladu s važećim propisima javne nabave;
9. dodijeljena sredstva koristiti isključivo za provedbu projekta u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava;
10. voditi zaseban računovodstveni sustav ili odgovarajuću knjigovodstvenu evidenciju za provedbu projekta i na to obvezati partnera;
11. čuvati sve dokaze o izvršenim plaćanjima i drugu dokumentaciju o projektu najmanje pet godina nakon završetka projekta;
12. pripremati i podnositi redovita financijska i narativna izvješća u zahtijevanom obliku i rokovima podnošenja, te na zahtjev pripremati i dodatna izvješća;
13. sprječavati, otkrivati, evidentirati i otklanjati nepravilnosti na razini projekta;
14. osigurati revizijski trag i čuvanje svih dokumenata koji su potrebni za osiguravanje odgovarajućeg revizijskog traga;
15. osigurati mogućnost nadzora korištenja sredstava od strane tijela iz Institucionalnog okvira sustava upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru NPOO-a te drugih nadležnih tijela EU.

Obveze i aktivnosti Partnera

Članak 9.

(1) **Partner 1 - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije**, obvezuje se u sklopu projekta, na provedbu sljedećih aktivnosti:

1. Sudjelovati s Korisnikom u provedbi aktivnosti projekta u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, ukoliko dođe do njegova zaključivanja, važećim propisima, te prema odobrenom planu provedbe Projekta i proračunu Projekta u skladu s načelima učinkovitosti i ekonomičnosti;
2. Preuzeti ulogu upravljača revitaliziranom destinacijom te sukladno zakonskim obvezama o upravljanju zaštićenim područjima temeljem Zakona o koncesijama i Pravilnika o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području provesti postupak dodjele koncesijskog odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti unutar obuhvata Arboretuma Opeka
3. Postaviti osobu za kontakt za provedbu Projekta u okviru njihovih odgovornosti te ovlastiti osobu za kontakt za predstavljanje projektnog partnera
4. Ishoditi svu potrebnu dokumentaciju u upravnim i drugim postupcima vezanim za izradu i dovršetak projektno-tehničke dokumentacije projekta rekonstrukcija vrtlareve kuće - **Info-točke Arboretum Opeka**, uključujući i da u svojstvu investitora ishodi građevinske i druge potrebne dozvole
5. nastupati kao naručitelj u nabavi svih usluga, roba i radova kako je to planirano u prijavi projekta
6. Osigurati o vlastitom trošku održavanje opreme nabavljene za potrebe provedbe Projekta
7. Pružati savjetodavnu i stručnu pomoć Korisniku iz područja svoje nadležnosti djelovanja vezano uz projekt obnove Arboretuma Opeka, kao spomenika parkovne arhitekture i to u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti prirode, kao i u postupcima izdavanja potrebnih akata za gradnju
8. Korisniku pružiti podatke i dokumentaciju potrebnu za pripremu i podnošenje redovitih financijskih i narativnih izvješća u zahtijevanom obliku i rokovima podnošenja, te na zahtjev pripremati podatke za izradu dodatnih izvješća;
9. Osigurati revizijski trag i čuvanje svih dokumenata koji su potrebni za osiguravanje odgovarajućeg revizijskog traga;
10. Provoditi aktivnosti informiranja ciljnih skupina i krajnjih korisnika na terenu radi jačanja svijesti o uslugama koje Projekt pruža i poboljšanja vidljivosti projekta;
11. Doprinositi osiguranju održivosti projekta.

(2) **Partner 2 - Turistička zajednica Varaždinske županije**, obvezuje se u sklopu projekta, na provedbu sljedećih aktivnosti:

1. Sudjelovati s Korisnikom u provedbi aktivnosti projekta u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, ukoliko dođe do njegova zaključivanja, važećim propisima, te prema odobrenom planu provedbe Projekta i proračunu Projekta u skladu s načelima učinkovitosti i ekonomičnosti;
2. Postaviti osobu za kontakt za provedbu Projekta u okviru svojih odgovornosti te ovlastiti osobu za kontakt za predstavljanje projektnog partnera
3. Pružati savjetodavnu i stručnu pomoć Korisniku iz područja svoje nadležnosti;
4. Koordinirati suradnju i umrežavanje vanjskih interesnih dionika sukladno iskazanoj namjeri i sklopljenim sporazumima o budućoj suradnji na Projektu (proizvođača

ekološke hrane, vlasnika „Kuća za odmor s pričom“, lokalnih ugostitelja, proizvođača vina, obrazovnih i stručnih institucija, udruga civilnog društva), a sve s ciljem stvaranja lanaca dodanih vrijednosti u provedbi Projekta

5. nastupati kao naručitelj u nabavi i provoditelj projektnih aktivnosti koje se odnose na stvaranje dodane vrijednosti destinacije kroz vidove promocije i stvaranje prepoznatljivosti destinacije, horizontalne teme te aktivnosti vidljivosti i promocije EU projekta kako je to planirano u prijavi projekta;
6. Korisniku pružiti podatke i dokumentaciju potrebnu za pripremu i podnošenje redovitih financijskih i narativnih izvješća u zahtijevanom obliku i rokovima podnošenja, te na zahtjev pripremati podatke za izradu dodatnih izvješća;
7. Osigurati revizijski trag i čuvanje svih dokumenata koji su potrebni za osiguravanje odgovarajućeg revizijskog traga.

Financijsko upravljanje i financijski plan Članak 10.

- (1) Bespovratna sredstva definirana Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava isplaćuju se na bankovni račun Prijavitelja/Korisnika koji je odgovoran za administrativno i financijsko upravljanje sredstvima te za raspodjelu sredstava projektnom Partneru u skladu s odobrenim proračunom i financijskim planom projekta.
- (2) Prijavitelj/Korisnik će sredstva za provedbu projektnih aktivnosti u nadležnosti Partnera, doznačavati Partneru u skladu s odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
- (3) Financijsko upravljanje projektom provodi se u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prihvatljivost izdataka, njihova vrijednost i iznos bespovratnih sredstava za aktivnosti Članak 11.

- (1) Ukupna vrijednost Projekta uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove nužne za ostvarenje istoga i iznosi 10.334.484,27 €, s PDV-om.
- (2) Ukupni prihvatljivi troškovi projekta sukladno Odluci Ministarstva turizma i sporta o financiranju projekta „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“, KLASA: 983-10/24-01/35, URBROJ: 529-03-01-01-02/4-24-1 od 29. srpnja 2024. godine (dalje u tekstu: Odluka Ministarstva turizma i sporta) iznose 10.258.775,61 €, kao što je to utvrđeno u sljedećoj Tablici:

Kategorija financiranja/ Nositelj troška	Ukupni prihvatljivi troškovi	Intenzitet potpore	Bespovratna sredstva	Sredstva korisnika
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	9.863.654,84 €	64,2135616%	6.333.804,08 €	3.529.850,76 €
TURISTIČKA ZAJEDNICA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	101.200,33 €	64,2135553%	64.984,34 €	36.215,99 €
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije	293.920,44 €	64,2135606%	188.736,78 €	105.183,66 €
UKUPNO (Ulaganja koja ne sadrže elemente državne potpore)	10.258.775,61 €	64,2135616%	6.587.525,20 €	3.671.250,41 €
UKUPNO	10.258.775,61 €	np	6.587.525,20 €	3.671.250,41 €

- (3) Ukupno dodijeljena bespovratna sredstva sukladno Odluci Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 6.587.525,20 € predstavljaju najveći mogući iznos sufinanciranja Projekta bespovratnih sredstvima iz NPOO-a.
- (4) Korisnik i projektni partneri zajednički se obvezuju iz vlastitih sredstava osigurati pokriće neprihvatljivih troškova i izdataka te razlike između ukupno dodijeljenih sredstava i ukupne vrijednosti projekta.

Vlasništvo rezultata i pristupna prava na korištenje rezultata projekta

Članak 12.

- (1) Imovina koja je stečena Projektom mora se koristiti u skladu s opisom Projekta iz prijavnice te u skladu sa zahtjevima trajnosti.
- (2) Sve nekretnine koje čine obuhvat Arboretuma Opeka, a koje su predmetom projektne investicije sukladno ovom Projektu i nadalje će ostati u vlasništvu Republike Hrvatske.
- (3) Sva preostala imovina stečena ovim Projektom (u vidu opreme, pokretnina, intelektualnog vlasništva, rezultata projekta i sl.) postat će zasebno vlasništvo svakog pojedinog od projektnih partnera, zavisno od činjenice koji od partnera će biti provoditelj pojedine projektne aktivnosti koja uključuje troškove nabave konkretne imovine.
- (4) Projektni partner koji će sukladno st.3. ovog čl. postati vlasnikom pojedine imovine stečene ovim Projektom, dužan je sukladno ovom Sporazumu omogućiti svim preostalim partnerima pravo uporabe i korištenja stečene imovine za čitavo vrijeme trajanja projekta, kao i u razdoblju održivosti projekta i to u svemu u skladu s očuvanjem rezultata projekta.

Načini praćenja i nadzora nad projektom

Članak 13.

- (1) Prijavitelj/Korisnik u suradnji sa Projektnim timom, čitavo vrijeme će pratiti izvršavanje svih aktivnosti iz projekta, i to kako za vrijeme trajanja projekta tako i tijekom razdoblja od pet godina od završnog plaćanja.
- (2) Partneri se obvezuju Prijavitelju/Korisniku pružiti podatke i dokumentaciju potrebnu za pripremu i podnošenje redovitih financijskih i narativnih izvješća u zahtijevanom obliku i rokovima podnošenja, na zahtjev pripremati podatke za izradu dodatnih izvješća, te osigurati revizijski trag i čuvanje svih dokumenata koji su potrebni za osiguravanje odgovarajućeg revizijskog traga kako za vrijeme trajanja projekta tako i tijekom razdoblja od pet godina od završnog plaćanja.
- (3) Za izvještavanje prema ugovornim i nadležnim tijelima, kao i praćenje i nadzor projekta sukladno ovom Sporazumu zadužen je prvenstveno Prijavitelj/Korisnik.

Informiranje javnosti i vidljivost

Članak 14.

- (1) Prijavitelj/korisnik i Partneri dužni su provoditi mjere vidljivosti i informiranja javnosti o provedenim aktivnostima u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, a u cilju promidžbe projekta prema ciljnim skupinama, općoj javnosti i medijima te izvještavati o provedenim mjerama.

Načini komunikacije i prijenosa informacija unutar partnerstva

Članak 15.

- (1) Prijavitelj/Korisnik će partnere redovito obavještavati o provedbi projekta i poduzetim radnjama. Komunikacija i prijenos informacijama unutar partnerstva odvijat će se tokom cjelokupne provedbe projekta korištenjem adekvatnih komunikacijskih alata (e-mail korespondencija, održavanje redovitih sastanaka projektnog tima, tematskih sastanaka i dr.).

Zaštita podataka

Članak 16.

- (1) Prijavitelj/korisnik i partner obvezuju se na zaštitu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka-GDPR te odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Općih uvjeta koji se primjenjuju na projekte financirane iz NPOO-a.

Prihvatanje obveza

Članak 17.

- (1) Potpisom Sporazuma stranke Sporazuma potvrđuju da su upoznate s obvezama koje iz njega proizlaze i da navedene obveze prihvataju.

Neispunjavanje ugovornih obveza

Članak 18.

- (1) Smatra se da partner ne ispunjava svoje obveze ako ne izvršava zadaće definirane prijavljenim projektnim prijedlogom odnosno Sporazumom o partnerstvu, ako se u dva navrata u roku ne odazove na poziv prijavitelja/korisnika za slanjem određene dokumentacije, a najduže u roku od 15 dana ne pošalje traženu dokumentaciju.
- (2) U slučaju neispunjavanja ugovornih obveza Prijavitelj/Korisnik je o tome dužan obavijestiti ostale partnere. Prijavitelj/Korisnik u dogovoru s partnerima provodi odgovarajuće mjere za otklanjanje uzroka za neispunjavanje ugovornih obveza.

Odustajanje od provedbe projekta

Članak 19.

- (1) Ako bilo koji od partnera prijevremeno odstupi od provedbe projektnog prijedloga definiranog ovim Sporazumom, gubi pravo daljnjeg financiranja aktivnosti, osim onih prihvatljivih troškova koji su vezani za već provedene aktivnosti projekta.
- (2) U slučaju nastupa okolnosti iz st.1. ovog čl. obvezu provedbe aktivnosti i snošenja troškova za iste u cijelosti preuzima Prijavitelj/Korisnik.

Izmjene i prijenos sporazuma

Članak 20.

- (1) Ako partner ustanovi da neće moći ispuniti ugovorne obveze i da će doći do financijske, sadržajne ili vremenske izmjene dogovorenih aktivnosti, mora najkasnije u roku od 5 dana od nastanka razloga za izmjenu poslati prijavitelju/korisniku pisano obrazloženje.

Prijavitelj/korisnik može predložiti Posredničkom tijelu i druge izmjene koje su ključne za postizanje ciljeva i rezultata projekta, u skladu s odredbama Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava.

- (2) Prijenos prava i obveza iz ovog Sporazuma moguće je isključivo na način i uz uvjete predviđene Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

Raskid Sporazuma

Članak 21.

- (1) Svaka stranka ovog Sporazuma ima pravo jednostrano pisanim putem raskinuti Sporazum u slučaju da druga strana ne ispunjava svoje obveze sukladno ovom Sporazumu ili zbog promijenjenih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, spriječiti ili otkloniti u vrijeme sklapanja ovog Sporazuma.
- (2) Stranke ovog Sporazuma mogu u bilo kojem trenutku pisanim sporazumom raskinuti ovaj Sporazum pod uvjetom da se time ni na koji način ne utječe na realizaciju i opstojnost projekta u svrhu kojeg je ovaj Sporazum sklopljen.
- (3) Sporazum se smatra raskinutim danom dostave obavijesti o raskidu.

Obveze Partnera u slučaju raskida Sporazuma

Članak 22.

- (1) U slučaju raskida ovog Sporazuma sukladno čl. 19., svaki od Partnera dužan je na zahtjev vratiti preostalim Partnerima i nadležnim tijelima sve što je primio od istih na ime provedbe Projekta i pojedinih projektnih aktivnosti, kao i održivosti istoga, a predviđenih projektnom prijavom.

Rješavanje sporova i mjerodavno pravo

Članak 23.

- (1) Mjerodavno pravo za sve pravne odnose koji proizlaze iz ovog Sporazuma je pravo utvrđeno kao mjerodavno Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.
- (2) Stranke Sporazuma se obvezuju da će eventualne sporove i nesporazume koji bi nastali u svezi provedbe projekta i ovog Sporazuma rješavati sporazumno.
- (3) Ako spor nije moguće riješiti sporazumno, stranke Sporazuma ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Varaždinu.

Završne odredbe

Članak 24.

- (1) Sporazum o partnerstvu potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje, ovjerava se pečatom i dostavlja se Ministarstvu turizma i sporta u elektroničkom formatu putem sustava eFondovi od ovlaštene osobe prijavitelja, autenticirane kroz uslugu Nacionalnog identifikacijskog i autenticacijskog sustava.
- (2) Sporazum stupa na snagu s danom potpisa zadnjeg potpisnika i vrijedi najkasnije do zatvaranja projekta odnosno pet godina od završnog plaćanja Korisniku.
- (3) Sporazum je sastavljen u 5 istovjetnih primjeraka od kojih svaki od Partnera zadržava po jedan primjerak, dok po jedan primjerak zadržavaju NT i PT.

- (4) U slučaju razlika između Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i ovog Sporazuma o partnerstvu, u provedbi projekta primjenjivat će se prvenstveno odredbe Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Za korisnika/prijavitelja:

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Ime i prezime: Anđelko Stričak

Funkcija: župan Varaždinske županije

Potpis:



KLASA: 970-01/22-01/1

URBROJ: 2186-02/1-23-145

U Varaždinu, dana 22. kolovoza 2024. g.

Za partnera 1:


TURISTIČKA ZAJEDNICA

VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Ime i prezime: Goran Mališ

Funkcija: direktor

Potpis:



Za partnera 2:

JAVNA USTANOVA ZA

UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM

DIJELOVIMA PRIRODE

Ime i prezime: Sanja Kopjar

Funkcija: ravnateljica

Potpis:

Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode
Varaždinske županije

