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REPUBLIKA HRV ATSKA 
V ARAZDINSKA ZUP ANIJA 

ZUPAN 
KLASA: 024-01 /22-01 /3 
URBROJ: 2186-02/1-22-1 
Varazdin, 11. srpnja 2022. 

VIJECNICIMA ZUP ANIJSKE SKUPSTINE 
- svima-

PREDMET: Pitanje vijecnika Zupanijske skupstine JOSIP A KRT ANJEKA 
Odgovor, dostavlja se 

Vijecnik Zupanijske Skupstine Josip Krtanjek, dostavio je pitanje sukladno odredbarna 
clanka 17. i 18. Poslovnika o radu Zupanijske skupstine. 

Pitanje se navodi u citatu: 

,,Na svecanoj sjednici Grada Ivanca, odrianoj 21.06.2022. gradonacelnik Milorad 
Batinic iznio je kako nije optimistican glede izgradnje brze ceste Varazdin-Ivanec­
Lepoglava, tocnije pocetka raspisivanja javnog poziva za izgradnju na jesen, kako je 
najavio ministar Oleg Butkovic, prilikom nedavnog posjeta Varazdinskoj zupaniji. 
Gradonacelnik navodi u svojem obracanju kako se po pitanju imovinsko pravnih odnosa 
ne dogada bas nista. 

Zupane, molim vas pisani odgovor nastavno na izjave gradonacelnika Batinica, a 
vezano uz pocetak realizacije brze ceste Varazdin-Ivanec-Lepoglava, tocnije u kojoj je 
fazi navedeni projekt, odnosno pregled dosadasnjih aktivnosti vezanih uz realizaciju 
projekta (lokacijska dozvola, gradevinska dozvola, raspisivanje javnog poziva za 
. d . ) ?" izgra DJU... . 

ODGOVOR: 

U prilogu dostavljarno odgovor Hrvatskih cesta, Sektor za pnpremu, gradenje 
rekonstrukciju. 
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n/p zupana gosp. Andelka Stricaka 

Predmet: Brza cesta Varazdin - lvanec - Krapina 

odgovor na pitanje vijecnika Zupanijske skupstine Josipa Krtanjeka, daje se 

Postovani, 

l_ 

za projekt ,, lzgradnja brze ceste Varazdin - lvanec - Krapina, dionica: Varazdin - lvanec -
Lepoglava" 3. travnja 2019. ishodena je Lokacijska dozvola (Klasa: UP/I-350-05/19-
01 /000004, Urbroj: 531-06-2-1-1-19-0008) koja je pravomocna od 2. srpnja 2019. godine. 
Lokacijska dozvola ishodena je temeljem ugovora br. 800-108/2017 sklopljenog 21.4.2017. sa 
tvrtkom MOBILITA EVOLVA d.o.o. iz Zagreba. 

U studenom 2019. potpisan je ugovor o izradi svih vrsta glavnih projekata, provedbi geodetskih 
i geotehnickih istraznih radova sa ishodenjem gradevinskih dozvola za dionicu Varazdin -
lvanec -Lepoglava sa rokom izvrsenja usluge od 24 (dvadesetcetiri) mjeseca. Ugovor je 
potpisan sa Zajednicom gospodarskih subjekata koju cine drustva GEOPROJEKT d.d. iz 
Splita, MOBILITA EVOLVA d.o.o. iz Zagreba, RADIONICA MOSTOVA d.o.o. , iz Samobora i 
ZG-PROJEKT d.o.o. iz Zagreba. Ugovorni rok je produzen do 13.3.2023. 

Na predmetnoj dionici predvidena je izgradnja u jedanaest (11) faza , za koje se mogu ishoditi 
zasebne gradevinske i uporabne dozvole. Fazno gradenje definirano je u ldejnom projektu s 
obzirom na funkcionalno i tehnicko rjesenje zahvata . 

Predmetne faze gradenja dijele se na ukupno sest (6) gradevinskih faza po poddionicama: 
Varazdin - Cerje Tuzno, Cerje Tuzno - lvanec i lvanec Lepoglava i to posebno za sjeverni, a 
posebno za juzni kolnik (puni profil brze ceste) , te pet (5) faza izmjestanja instalacija. 

Trenutno stanje na projektu po fazama je sljedece: 

Poddionica VARAZDIN - CERJE TUZNO 

Faza A (izmjestanje instalacija) 
Elaborati nepotpunog izvlastenja dostavljeni su u Hrvatske ceste, a dokaze pravnog interesa 
moguce je poceti prikupljati tek kada se prikupe dokazi za Fazu I. 

Faza I (trasa - sjeverni kolnik) 
Kompletiran je projektna dokumentacija. 
lzradena je natjecajna dokumentacija za izgradnju. 
Od 8 parcelacijskih elaborata (Faza I) ovjerenih u Ministarstvu graditeljstva za 3 k.o. su 
elaborati potvrdeni u DGU i predani su zahtjevi za provedbu, te ce se za k.o. Beretinec, k.o. 
Cresnjevo i k.o. Zamlaca pokrenuti postupci prikupljanja DPI , dok se za ostale k.o. (P. 
Biskupecka, Vidovec, Tuzno, Marusevec, C. Tuzno) ceka potvrda katastra. 
Zahtjev za gradevinsku dozvolu moguce je predati tek nakon sto se prikupe svi dokazi 
pravnog interesa. 

Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, gradenje I odrtavanje drtavnih cesta 

Voncinina 3, 10 000 Zagreb I +385 1 4722 555 I javnost@hrvatske-ceste.hr I www.hrvatske-ceste.hr 

Trgovacki sud u Zagrebu I MBS 080391653 I MB 1554972 I Temeljni kapital: 107.384.800,00 kuna, uplacen u cijelosti. 
OIB 55545787885 I Uprava: Josip Skori¢, predsjednik I Senko Bosnjak I Alen Leveri¢ I ieljana Sikic 

Privredna banka Zagreb d.d., Radnicka cesta 50, Zagreb I !BAN: HR67 2340 0091 1002 31 90 2 



Poddionica CERJE TUZNO - IVANEC 

Faza B (izmjestanje instalacija) 
Kompletirana je projektna dokumentacija, a dokaz pravnog interesa moguce je rjesavati kada 
se prikupe DPI za Fazu II. 
faza B - za potrebe izrade elaborata nepotpunog izvlastenja cekaju se opisni podaci 

Faza C (rekonstrukcija dalekovoda DV 110 kV Nedeljanec-lvanec na krizanju s 
prometnicom) 
21.6.2022. ishodena je gradevinska dozvola za Fazu C. 

Faza II (trasa - sjeverni kolnik) 
Dokumentacija je u visokom stupnju dovrsenosti. 
PE k.o. C. Tuzno i k.o. Marusevec su potvrdeni u Ministarstvu i proslijedeni u Katastar, dok 
su PE za k.o. Druskovec i k.o. lvanec na ovjeri u Ministarstvu. 
U tijeku je izrada glavnih projekata. 

Poddionica IVANEC - LEPOGLAVA 

Faza D (izmjestanje instalacija) 
U tijeku je izrada glavnih projekata. 

Faza E (rekonstrukcija dalekovoda) 
U tijeku je izrada glavnih projekata. 

Faza Ill (trasa - sjeverni kolnik) 
U tijeku je izrada glavnih projekata i parcelacijskih elaborata. Plan ishodenja Gradevinske 
dozvole je pocetak 2023. godine. 

Faze IV, V i VI (trasa - juzni kolnik) 
U tijeku je izrada glavnih projekata. 

Za sva ostala pitanja vezano uz projekt izgradnje brze ceste Varazdin - lvanec - Krapina 
stojimo Varn na raspolaganju. 

S postovanjem, 

Na znanje: 

Hrvatske ceste, PJ Varazdin, K.P. Kresimi ra IV 25, 42000 Varazdin 
Odjel za pripremu, projektiranje i upravni postupak, ovdje 
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Hrvatske ceste d.o.o. 

za upravljanje. gradenje i odriavanje driavnih cesta 


